
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700210042; akce: VD Seč, oprava kaskády přelivu;  číslo akce: 122200021 

 

 - 1 - 

DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210042 

 

na akci: VD Seč, oprava kaskády přelivu 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Účastníci smlouvy: 

 

1.1. Objednatel:   

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

  

 závod Pardubice 

Adresa závodu:  Cihelna 135, 530 09 Pardubice 

Osoba oprávněná k podpisu: XXX 

  

Zástupce pro věci technické: XXX 

 XXX 

 XXX 

  

IČ: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

 

1.2. Zhotovitel:   

Název: Stavitelství - Mutl, s.r.o. 

Adresa sídla: Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 

  

Statutární orgán: Roman Mutl 

Osoba oprávněná k podpisu: Roman Mutl 

Zástupce pro věci technické: Roman Mutl 

IČ: 29016037 

DIČ: CZ29016037 

Obchodní rejstřík: C 160122 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení: 289334326/0300 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 

číslo D700210042 ze dne 4. 8. 2021 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla 

 

stávající text: 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 9. 2021 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 11. 2021 

 

Zdůvodnění změny termínu dokončení: 

Vzhledem k probíhajícímu čištění vrchní části přelivu vlastními zaměstnanci bylo staveniště pro 

provedení díla předáno až 19. 8. 2021 (předpokládaný termín zahájení dle SoD byl červenec 2021). 

Z tohoto důvodu došlo k prodloužení termínu dokončení díla.  

 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 

 

III. 
 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 

Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 

podpisy smluvních stran.  

IV. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

  

  

  

  

  

................................................ ....................................................................... 

  

  

  

 

 


