
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, dne 16. 6. 2021 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně", oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

Středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-21000186

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
ıčoz 25317528
Dıčz CZ25317628
bankovní Spojení:

účet č.:
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 20. 11. 1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen lng. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění Smlouvy Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech technických
číslo smlouvy zhotovitele: 77/2021

II.
Preambule

Objednatel a zhotovitel Spolu dne 16. 6. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo
provedení oprav chodníků na ulici Křížkovského v Brně po přeložkách a rekonstrukcích inženýrských sítí
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s., dle projektové dokumentace pro Stavební povolení
v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DSP + PDPS), a to v rámci podlimitní veřejné



Zakázky zadávané V užším řízení Snázvem „Ulice Křížkovského - chodníky" (dále jen ,,Smlouva”).

Objednatel a zhotovitel se v souladu S ČI. XVIII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla a změna termínu dokončení stavby. Oprava

chodníků dle smlouvy navazuje na přeložky a rekonstrukce inženýrských sítí, které Zhotovitel provádí

pro Společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen ,,BVK"). V průběhu realizace stavebních

prací pro BVK vyvstala potřeba Zajištění rekonstrukce vodovodu rovněž v prostoru mezi křižovatkou

S ulicí Veletržní a ulicí Hlinky, v důsledku čehož bude potřeba provést opravu chodníků i v tomto úseku,

což při uzavírání smlouvy nebylo možné předvídat, a uzavření tohoto dodatku je tak V souladu

S ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2010 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ztoho důvodu dojde k navýšení ceny díla. V současné době již probíhají práce pro BVK ve zmíněném

úseku, a proto opravu chodníků bude možné provést až po ukončení těchto prací na vodovodu. Tím

také dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavby, který byl sjednán ve smlouvě.

Na základě těchto důvodů se strany dohodly na změně ceny díla a prodloužení lhůty pro dokončení a

předání stavby.

čı. ııı.
Změna smlouvy o dílo

Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této modifikaci citované smlouvy č. 1100-

Z1000186 ze dne 16. 6. 2021:

1) Dosavadní znění odst. (3) čl. III. Lhůty plnění a místo plnění se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„(3) Dokončení a předání stavby: nejpozději do 31. 5. 2022. "

2) Dosavadní znění odst. (1) čl. IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,, (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 13 434 146,89 Kč. ”

čı. ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Každá

strana obdrží po jednom vyhotovení.

3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou Smluvní stranou.

4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon

o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.



7*“

5) Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat

ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších

předpisů.

6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, Sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na

základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram

Za Objednatele:
1 9 -lll- Z021

V Brně dne

předseda předst venstva

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

11.5.19' mi
V Brně dne

øøøøøø

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
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ýÁPıTuLAcE STAVBY

_, 'Štzvhaz uıiøe Křižkøvskêhø - øhødniky dødaıek 1J.

KSO:
CC-CZ:Místo:
Datum: 15.09.2021/

Zadavatel:
IČ: I
DIČ:

IZhotovitel:
IČ:
DIČ;Projektant:
IC:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
3 093 875,06

Sazba daně Základ daně
Výše daněDPH Základní 21,00% 3 093 875,06
649 713,76snížená 15,00% 0,00

0,00
Cena s DPH v CZK 3 743 588,82

ìĚek/tan/t/f
K K/ZZK(Zfff////'/

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OSSENDORF

Stavba: Ulice Křížkovského - chodníky dodatek 1

Místo:
Datum: 15.09.2021

Zadavatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady Z rozpočtů
3 093 875,06 3 743 588,82

S0 101 Poříčí vozovka
183 768,95 222 360,43

S0 101 Odpočet chodníku
-413 963,63 -500 895,99

SO 101 Chodník poloostrůvek
84 970,69 102 814,53

SO 107 Chodník a zpevněné plochy - Křížkovského
2 117 453,00 2 562 118,13

SO 455 Přeložka kabelů CETIN - Křížkovského, Veletržní 97 977,80 118 553,14

S0 456 šäıäžzprlıeíčení

kabelovodu CETIN - Křížkovského, 618 142150 747 952,43

so 457 sêeıogrıaí
kabelu NETBOX - Krızkovského, 38 137160 46 146,50

367 388,15 444 539,66
SO 672 Trolejové vedení - základy
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 797 Ulice Křížkovského - chodníky

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel:

Vypracoval:

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Cena celkem

Poříčí - celoplošná obnova vozovky 183 768,95

Poříčí - odpočet neprovedeného chodníku vozovky -413 963,63

Celkemza stavbu I
í

__ `-2__30 194,6“

Zpracováno programem BUILDpOWer S, © RTS, a.s. Stľàflkfi 1 Z 1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 797 Ulice Křížkovského - chodníky

101 Chodník - poloostrůvek

RI 101.01 Chodník - poloostrůvek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem, _ 1 , .
p4 113106231 R0 Rozebrání vozovek a ploch S jakoukoliv výplní spár m2 76,60000 3 587,94V. _ . , - _

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
76,60000 76,60000

L6l]113202111R0l]Vytrhání obrub Z krajníků nebo obrubníků stojatých
S vybouráním lože, S přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Potřebné množství rozebraných kamenných obrubníků se použije na Znovuosazení, odvezeny a uloženy na meziskládku.
Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.

krajníky Stojaté : 31 31 ,00000I 9l]120001 101R0llZtížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuıšnin v horninách jakékoliv
třídy,
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,7*0,1 0,57000

L12ll122202202R0llOdkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 přes 100 do 1 000 m3
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
drť pod stáv. dlażbou, tl. 4 cm (70% hor. 3) : 76,6"0,04*0,7 2,14480
ŠD pod stav, zpev. plochami (70% hor. 3) : 21,8*0,2*0,7 3,05000

13 122202209R0 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přıípŤatek za Iepivost l m3 1,038T0 44,78`hor ' 5
s päılstěním výkopku v přićných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
Odkaz na mn. položky pořadí 12 :5,19*0,2 1,03800[ 14ll122302202R0llOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 l m3 ll 2,22428 .
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopwavni prostředek.
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,19*0,42857 2.22428

15 122302209R0 Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 4 příplatek za Iepivost m3 048943 21,11
l

hor ' V
síľelřıııístëním výkopku v příćných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,44713*0,2 0,4894316 1221o14o1Ro vyKøpávKy v zemniøiøh na suchu v horninách 1 a 2
do 100 m3 l í

S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Naložení ornice Z dočasné skládky.
21,8*0,1 2,18000

162301 101 R0 Vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 m3
436000"

137,95
do 500 m
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění ornice na dočasnou skládku a zpět na místo upotřebení.
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,18 2,18000
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,18 2,18000

25 162701103R0 Vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 m3 5,97000 618,07
000 do 8 000 m

lpo suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 15,12000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 97.60000
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 285,07200

2à

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,71 5,71000
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,44 2,44000
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,18*-1 -2,18000

l 33l199ooOoo2RollPøpıa±Ky za sKıánıKu hørniny 1- 4 l m3 l 5,97000
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 5,97 5,97000

|Díl: 17 Konstrukce ze zemin 679.77

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 4



Položkový soupis prací a dodávek

S: 797 Ulice Křížkovského - chodníky

101 Chodník - poloostrůvek

RZ 101.01 Chodník - poloostrůvek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

43 171101101R0 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu Z m3 4,36000 679,77

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků

zkoušek Proctor-Standard

s rozprostřenim sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

stabilizační zemina :21,8*0,2
4,36000

: 1& Povr
' ' " 'u

44 180402111R0 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do m2 21 ,80000

1`5
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu dO 20 km a se složením,

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

21 ,80000
21 ,80000-

lì5l1811o11o1Rolluprava plánè v zarazeøh v hørninè 1 až 4, bez zhuınèni ll m2 ll 21 ,80000 “ _

vyrovnánim výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,

Odkaz na mn. položky pořadí 44 1 21,8 21 ,80000

47 181301112R0 Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, m2 21 ,80000 647,90

10D do 150 mm
s případným nutným přemíslěním hromad nebo dočasných skládek na misto potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině

nebo ve svahu do 1 : 5,
Odkaz na mn. položky pořadí 44 Z 21,8 21 ,80000

48 182001111R0 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v m2
2180000:

376,27

' hu do 1ˇ5
s urovnánlm povrchu, bez doplnění ornìoe, v hornině 1 až 4,

í

Odkaz na mn. položky pořadí 44 Z 21,8 21 ,80000

49 184802111R0 Chemické odpleveleni půdy před založením kultury postřikem našìroko, v m2
2180000:

110,09

r ` hu do 1ˇ5
nebo trávníku nebo zpevněných ploch O výměře jednotlivě přes 20 m2,

'

Včetně dovozu vody do 10 km.
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 21,8 21,8000C*

F50lˇl185802113R0llHnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5

půdy nebo trávníku s rozprostřenim nebo s rozdělením hnojiva,

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 0,67362*0,00097087 0.00065

51 'l185804215R0 Vypletı zahonu v rovıně nebo ve svahu do 1 5 trávnık po vysevu 21,80000

s případným naložením od
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 21 ,8

padu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením
21 ,80000

F52ll1858o4312RollZaıiti røsııìn vødøu pıøøha přes 20 m2, l m3 ll 0,32700
Zálivka bezprostředně po založení trávníku. Uvažována závlahová dávka 15 |/m2.

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 21 ,8*0,015 0,32700

53 185851111R0 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na m3
0,32700fi

286,15

do 6000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 0,327 0,32700

ľìlloo5724ooR llsmès travní parkøvá, prø hêžnøu záıêž l Kg ll 057235
Spotřeba cca 25 g/m2. Ztratné uvažováno 5 %.

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 21 ,8*0,02625 0,57225

F55ll25191158R llhnojivo dusíkaté l Kg

Spotřeba cca 30 g/m2. Ztratné uvažováno 3 %.

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 21,8*0,0309 0,67362

56 25234009.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení l 0,87200 186,38

dvıš-,lıl..ıı.l.,ıll.
E

Spotřeba zna 0,04 ı/m2.
`

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 21,8*0,04 0,87200

Ž7ll59691018ARllzemina stabilizační ll t Il 8,72000

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,36*2 8,72000

Díl: 5
7

-Z-160 564831111R0 Podklad ze štërkodrti s rozprostřenim a zhutněním frakce 0-63 mm, m2 54,80000 7 710,36

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
797 Ulice Křížkovského - chodníky

101 Chodník - poloostrůvek

RI 101.01 Chodník - poloostrůvek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
chodník : 54,8 54,80000

Diı: 5  í 1 ,71 596215021 R0 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 m2 54,80000 12 818,82
mm

S provedením lože Z kameniva droeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smeteııím přebytečného materiálu
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
50+4,8 54,80000

I 73|j596291111R0flRezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm Il m
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 54,8*0,05 2,74000
Začátek provozního součtu

odhad 5 % Z cel. plochy :
Konec provozního součtu
Napojení trativod/přlpojka

80 59245267R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; Červená; I m2 4,80000 1 964,45
5200 mm' Š = 100 mm' tl 60 0 mm

._
E I, ÍT...

_
k ..! i

127 917862111R0 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, m
S boční0 0C 12/15
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Provedení dle PD.
31+15,75 46,75000
Začátek provozního součtu

odečteníztratného (1 %) : 100/101 0,9901O
Konec provozního součtu
znovuosazení kam. obrubníku : 97,0 97.00000

128 919731123R0 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 m 31
,OOOOOÉ

2 330,58
`

do 200 mm
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 31 31 ,00000

I 129]}91973511 1R05|Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm jl m Il 31 ,00000 "-. _
včetně spotřeby vody
Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 31 31,00000
Začátek provozního součtu

pro zalití asf. zálivkou :
Konec provozního součtu

130 919735114R0 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do m
3100000!

5 540,01
ř

200 mm
včetně spotřeby vody
stávající asf. : 31 31 ,00000

m4lj919141110T0ijZaliti spáry asfalt. modifikovanou zálivkou za horka j m j| 31 ,OOOOOE 2 750,94š
Vyfrézovaná drážka bude vyčištèna a ihned zalita trvale pružnou modifikovanou zálivkovou hmotou za horka a utěsněna.
Úprava styčné spáry bude provedena v souladu s VL 2 212.05 - Detail těsnící zálivky a TP 115 - Opravy trhlin na
vozovkách s asfaltovvm krvtem.
Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 31 31 ,00000

145 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l= 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = kus 15,90750 1 447,74`
200 0 mm“ łıanııšeda' ,ztratné 1% : 15,75*1,01 15,90750

Díl' 7 Eřesgfly suti a vvbourarıých hmot 4 7
166 979024441 R0 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných m 31 ,OOOOO 1 490,17

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištëných hmot a spojovacího materiálu
na skládku na vzdálenost do 10 m
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 31 31,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 797 Ulice Křížkovského - chodníky

101 Chodník - poloostrůvek

R: 101.01 Chodník - poloostrüvek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

167 979054441 R0 Očištění vybouraných obrubníkù, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek S m2 50,00000 3 574,50

nùvodním
' ' ˇ ˇ '
 m

,

krajnikù, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hrnol a spojovacího materiálu

na skládku na vzdálenost do 10 m
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 50 50,00000

1681x998223O1
1 R0 Přesun hmot pozemních komunikaci, kryt dlážděný Přesun hmot, t 37,09000 2 057,01

D

vodorovně do 200 m
37,09000

3709000

Diı: D96  t 7 4
173 979082213R0 Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženi, ale se složením a t 6,11800 111,47

hrubüm urflıınánímmaáızdálanns@1 km
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyloženim.

56,6*,023
6,11800

174 979082219R0 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i t 4282600 400,42
í

' 1 km
celkem 8 km : 7*6,118 42.82600

979990101T0 Poplatek za skládku suti t l 6,11800
ıaıekna nejbližší

Ulożenl vytëženého materiálu na skládce BKOM a.s. předepaným způsobem. nebo ulonÍ a pop
řlzené skládce.
Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 6,118 6,11800

Ĺııllsem 84.91.0321
JKSO:

822.27 komunikace místní lll. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

rekonstrukce a modernizace objektu S opravou

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S.
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ITULACE STAVBY
OSSENDORF
Ulice Křížkovského - chodníky

CC-CZ:
Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 117 453,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 2 117 453,00 444 665,13
Snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 562 118,13

Projektant
i i

Zpracovatel
7

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPıTuLAcE OBJEKTŮ STAVBY A souPısů PRACÍ
Kód: OSSENDORF

Stavba: Ulice Křížkovského - chodníky

Místo; Datum: 15.09.2021

Zadavatel: PIˇOÍGRÍÉIHÍI
Zhøıøviıeı: ZPľHCOVaIGII

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady Z rozpočtů 2 117 453,00 2 562 118,13

2117 453,00 2 562118,13SO 107 Chodník a zpevněné plochy - Křížkovského
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Stavba:
Ulice Křížkovského - chodníky

Objekt: .

Ycí LIST SOuPıSu PRAcí

SO 107 - Chodník a zpevněné plochy - Křížkovského

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ:
Dıc:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 117 453,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 117 453,00 21,00% 444 665,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Ěøna s DPH v cZK 2 582 118,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPıTuLAcE čLENĚNí SouPısu PRAcí
Stavba:

Ulice Křížkovského - chodníky

Objekt
SO 107 - Chodník a zpevněné plochy - Křížkovského

Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 117 453,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 117 453,00

1 - Zemní práce 357 016,32

5 - komunikace pøzèmni 1 023 552,84
7 A

997 - Přesun Suıè
z ý

244 927,406
998 - Přesun hmot
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ıs PRAcí
ba:

Ulice Křížkovského - chodníky
Objekt:

vnı
S0 107 - Chodník a zpevněné plochy - Krızkovského

Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupısu celkem 2 117 453,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 117 453,00

D 1 Zemní práce 357 016,32

1 K 113106123
Rozebránı

dlazeb
ze zamkovych dlazdıc komunıkacı m2 1 0181000 83180 85 308140

pro pěší rucně

W "rozbrání dlažby s očištěním a uložením v místě pro Zpětné
využití nebo pro odvoz dle pokynů majitele, Sut' 0,260 t/m2"

W "konstrukce č. 5b" 93 93,000
W "Konstrukce č. 5c" 111 111,000
W "chodník - tvar VLNKA - pro Zpětné využití" 154 154,000
W "chodník - tvar VLNKA - uložení dle majitele" 130 130,000
W "chodník - 20/20 - pro Zpětné využití" 50 50,000
W "chodník - 20/20 - uložení dle majitele" 480 480,000
W Součel 1 018,000

2 K 113106142 R°Ě°"'á"' '"39" Ť b°'°“°`,'y°h ."e.b° kÉm°""Y°" m2 542,000 18,00 9 756,00
dlazdıc komunıkacı pro pěšı strojne pl pres 50 m2
"vybourán dlaždic 30/30, odvoz na skládku vzd 8 km, sut'

W 0,255 l/m2" 542
541000

3 K 113107212 Odstranění
podkladu Z kamenıva tezeneho tl 200 mm m2 1 356,000 22,30 30 238,80

strojne pl přes 200 m2
"odstranění štěrkopískového podsypu v tl. 15cm, chodníkW 30130, oıojom hmot. suti 0,225 vmz“ 542 542'°°°

W "odstranění štěrkopískového podsypu v tl. 15cm, chodník 284 000
VLNKA, objem hmot. suti 0,225 tJm2" 284

'

"odstranění štěrkopískového podsypu v tl. 15cm, chodníkW 20/20, objem hmot. suti 0,225 vmz“ 530 53°`°°°
VV Součet 1 356,000

Odkopávky a prokopávky nezapaženě v hornině třídy
4 K 122251101 těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 20500 210m) 4 30590

W
"odkopávky pod zatravněně plochy pod mostem 0,4-0,25" 1 o 500
70*0,1 5

'

W "odkopávky do úrovně zemní pláně chodníků" 50*0,2 10,000
W Součet 20,500

5 K 171151103 Ubzef" .sypamľ Z h°"“" s°“dľz"y°h d° "ásyp" m3 86,500 119,00 10 293,50
Zhulnenych strojně

W "dosypání vhodným propustným nenamızavým materiálem do 7 050
úrovně Zemní pláně chodníků" 47'0,15 '

W "dosypán1í pocj
zatravněně plochy po vybouraných konstrukcícl' 791450

zemınou 227 0,35
W Součet 86,500

| 6 j M j58344197 jšrèrhoárťfrakoo 0/68 j 1 j 14,100 | 396, 00 j 5 583,ölj

W "dosypání vhodným propustným nenamrzavým materiálem do
141100

úrovně zemní pláně chodníků, hmot. 2,0 t/m3" 47*0,15*2,0

7 | M j 10364100 jzomina pro rorênnı' úpravy - rrˇıáêná I 1 j 135, 065 j 226,00 j 30 524,69
"dosypání pod zatravněně plochy po vybouraných konstrukcícl'

W zeminou, hmot. 1,7 t/m3" 227*0,35*1,7
135065

8 K 181351103 Rožpˇrostrenı
ornıce tl

vrstvy
do 200 mm pl do 500 m2 v m2 3071000 51100 15 657100

rovıne nebo ve svahu do 1.5 strojne
W "ohumusování v tl. 15cm" 307 307,000

T9 | M j 10364101 zemina pro roránni úpravy - orniøo j 1 j 78,285 j 548,00 42 900,18
W 307'0,15*1,7 78,285

10 K 181411131
Zalozenrparkoveho

travnıkuıvysevem
plochy do 1000 m2 3071000 19150 5 986150

m2 v rovıne a ve svahu do 1.5
W "Založen trávníku v průběhu stavby" 307 307,000

F1 j M j0057241o osivo Srnêo ıravnı' parková j kg j 6,140 91,80 563, 65
W 307*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,140

12 K 181411131 ăagązfgóigÉŽÍ/Ĺegsatgìˇgèkj"šyseˇem p'°°hV d° 100° m2 76,750 19,50 1 496.63
W "následná péče 5 |et"
W "obnova trvníku cca 5% plochy po dobu 5 |et" 307*0,05'5 76,750

j 13 j M j0057241o osivo smês rravnı parková j kg | 1,535 91,80 j 140,91
W 76,75*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,535
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] ' Cena celkem [C

14 K 181411132
W "Založení trávníku v průběhu stavby" 153 153,000

] 15 ] M ]00572410 øsrvø smaˇs rravnr' parKøvá ] Kg 3, 060 91,80 280,91]
W 153*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,060

18 K 181411132
W "následná péče 5 |et"
W "obnova trvníku cca 5% plochy po dobu 5 let" 153*0,05*5 38,250

] 17 | M |oo572410 øsivø srnčs travní parKøva' ] Kg 0, 765 91,80 70,23
38,25*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,765

18 K 181951111
W "úpravaızemní pláněnpřed

ohumusovánim, vyčištění od
460,000stavebnıho materıalu 460

19 K 181951112
W "hutnëní Zemní pláně na předepsanou únosnost" 970+114 1 084,000

] 20 ] K ]182251101 Isvahøvánr násypú sırøjnè ] m2 153,000 80,50 9 258,50
W "úprava svahů před ohumusováním" 153 153,000

21 K 182351123
Rozprostrenı ornıce

plıdo
500 m2 ve svahu pres 1:5 tl

m2 153,000 69,10 10 572,30vrstvy do 200 mm strojne
W "ohumusování svahů v tl. 15cm" 153 153,000

] 22 ] M ]1o364101 Izamina pro raránnı' úpravy v ørnivs ] r 39,015 548,00 21 380,22
W 153*0,15"1,7 39,015

23 K 183403111
24 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 307,000 0,71 217,97
25 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 307,000 4,02 1 234,14

W "hrabání před založením trávníku" 307 307,000
W Součet 307,000

] 28 ] K |183403153 Ohúèıáni púuy hrahánim v røvinè a svahu 80 1x5 ] m2 1 535,000 4,02 8 170,70
W "následná péče 5 let"
W "vyhrabání trávníku jarní po dobu 5 let" 307*5 1 535,000

27 K 183403211 głzęıetjádľ
28 K 183403252 Obdëlánl půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 153,000 1,51 231,03
29 K 183403253 Obděláni půdy hrabánlm ve svahu do 1:2 m2 153,000 5,36 820,08

W "hrabání před založením trávníku" 153 153,000
W Součet 153,000

] 30 ] K ]183403253 Iohdêıáni púúy hrahánrm vs svahu an 1x2 ] m2 785,000] 5,38] 4 100,40
W "následná péče 5 let"
W "vyhrabání trávníku jarní po dobu 5 let" 153'5 765,000

31 K 184802111 Chemıcke odplevelenı
pred

zalozenım kulturyınad
20

m2 3071000 2108 638,56m2 postrıkem na sıroko v rovıne a svahu do 1.5

32 K 184802211 Chemıcke
odplevelenı před

zalozenımkultury
nad 20

m2 1531000 2.92 446,76m2 postrıkem na šıroko ve svahu do 1.2
33 K 185802113 Hnojenı

pudy
umělym hnojıvem na šıroko v rovıne a

t 01138 6 600100 910,80svahu do 1.5
W "následná péče 5 let"

W "hnojení 30g/m2, 3x za rok, po dobu 5 let" 307*0,000030*3*5 0,138

] 34 ] M ]25191155 hnøjivø prúmysıøvè ] Kg 4,140 24,60 101,84
W 138"0,03 "Přepoćtené koeficientem množství 4,140

35 K 185802123
:lrěojenı

pudy umelym hnojıvem na sıroko ve svahu do
1 0,069 13 200,00 910,80

W "následná péče 5 let"

W "hnojení 30g/m2, 3x za rok, po dobu 5 let" 153*0,000030*3*5 0,069

]36 | M |25191155 Ihnøjivø prúmysıøvć ] Kg 2, 070 ] 24,80] sąsì]
W 69*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 2,070

] 37 ] K ]185803111 Jošarrani rrávnrku shrahánim v røvinè a svahu đø 1x5 ] m2 1 535,000] 4,14] 8 354,90]
W "následná péče 5 let"
W "1x / rok po dobu 5 let" 307*5 1 535,000

E8 ] K ]185803112 Iošetřani trávníku shrahánim ve svahu 80 1x2 ] m2 785,000] 7,18] 5 492,70]
W "následná péče 5 let"
W "1x / rok po dobu 5 let" 153'5 765,000

D 5 Komunikace pozemní 1 023 552,84
] 39 ] K ]584831111 ]Pødkıaú za šrèrkøurrè ŠD ır 100 mm ] m2 1 084,000 140,70 152 518,7]

W "štěrkodrť fr. 0/32 tl. 250m, vč. rozšíření pod obruby"
W "konstrukce 5a" 970 970,000
W "konstrukce č. 5b" 114 114,000
W Součet 1 084,000

] 40 ] K ]584871111 Podklad ze šrèrknurrê ŠD tı 250 mm ] m2 1 084,000 281,00 282 924,00
W "štërkodrt' fr. 0/63 tl. 250m, vč. rozšíření pod obruby"
W "konstrukce 5a" 970 970,000
W "konstrukce č. 5b" 114 114,000
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Popis

Součet
Kladení zámkové dlažby komunikací pro p
skuin A l řes300 m2
"kladení dlažby tl. 6cm do lože Z DK fr. 4/8 tl. 4cm"
"předláždëní, konstrukce č. 5b + konstrukce č. 5c" 93+111
"nová dlažba, konstrukce č. 5a" 897,5
"doplnění reliéfní dlažby, konstroe 5a+5b+5c" 72,5+21+48
Součet

897,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství
dlažba tvar obdélník betonová pro nevídome'
200x100x60mm barevná

W "reliéfní červená" 72,5+21+48
W 141 ,5*1 ,O1 "Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a ráce,bourání
Osazení chodníkového obrubníku belonového
sto'atého S boční oěrou do lože Z betonu rostéhoW "Obruba chodníková do bet. lože Z 016/20"W "přímá" 223

W "R2m vnitřní" 30
W "R1m vnitřní" 5
W Součet

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
223*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

5'0,78
OBRUBN K 10/25 POLOMĚR 2,0, VN/TŘN Q5CMPŘ/RODN/
30*0,78
Očíštění vybouraných zámkových dlaždic S původním
sárováním Z kameniva těženého
'ˇočíštění vybourané dlažby S uložením na palety v místě prozpětné využití nebo odvoz dle pokynů majitele"
"konstrukce č. 5b" 93
"Konstrukce č. 5c" 111
"chodník - tvar VLNKA - pro zpětné využití' 154
"chodník - tvar VLNKA - uložení dle majitele" 130
"chodník - 20/20 - pro zpětné využití" 50
"chodník - 20/20 - uložení dle majitele" 480
Součet

BET. M25V51
ŽEŽ

K 979054451

žžžžžžž

žfi

Přesun sutě

"odvoz zeminy a suti na skládku vzd 8 km"
"odkopávky pod zatravněné plochy pod mostem 0,4-0,25,
hmotnost 1,7 t/m3" 70*0,15"1,7
"odkopávky do úrovně zemní pláně chodníků, hmotnost 1,7t/m3" 50*O,2*1,7
"rozebrání dlažby 30/30 S odvozem na skládku, objem. hmot.suti 0,255 t/m2" 542*0,255
"odstranění štěrkopískového podsypu v tl. 15cm, chodník
30/30, objem hmot. suti 0,225 t/m2" 542*0,225
"odstranění štërkopískového podsypu v tl. 15cm, chodník
VLNKA, objem hmot. suti 0,225 t/m2" 284*0,225
"odstranění štërkopískového podsypu v tl. 15cm, chodník
20/20, objem hmot. suti 0,225 t/m2" 530*0,225
"odvoz dlažby dle pokynů majitele do 5 km"
"chodník - tvar VLNKA - uložení dle majitele" 130'0,260
"chodník - 20/20 - uložení dle majitele" 480*0,260
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
S k'ch materiálů
"příplatek Za odvoz suti vzd B km"
"odkopávky pod Zatravněné plochy pod mostem 0,4-0,25,
hmotnost 1,7 t/m3" 70*0,15*1,7*7
"odkopávky do úrovně Zemní pláně chodníků, hmotnost 1,7t/m3" 50"0,2*1,7*7
"roZebrání dlažby 30/30 s odvozem na skládku, objem. hmot.suti 0,260 t/m2" 542*O,255*7
"odstranění štěrkopískového podsypu v tl. 15cm, chodník
30/30, objem hmot. suti 0,225 t/m2" 542*0,225*7
"odstranění štěrkopískového podsypu v tl. 15cm, chodník
VLNKA, objem hmot. suti 0,225 t/m2" 284'0,225*7
"odstranění štěrkopískového podsypu v tl. 15cm, chodník
20/20, objem hmot. suti 0,225 t/m2" 530'0,225*7
"odvoz dlažby dle pokynů majitele do 5 km"
"chodník - tvar VLNKA - uložení dle majitele" 130*0,260*4
"chodník - 20/20 - uložení dle majitele" 480'0,260*4
Součet

žžžžžžžžžžž
K 997221559

žžžžžžžžžžž
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ëší tl 60 mm

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

OBRUBA 10/25 POLOMÉR 1, VN/TŘN/25cMBErM25v11
PŘ/RODN/

1 018,000

K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

MJ - Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 084,000

1 243,000 252,00

204,000
897,500
141,500

1 243,000
905,475

906,475

142,915

141,500
142,915

í 21638465
409,26 58 489, 39

207 501,80

223,000
30,000
5,000

227,460
kus

kus 23, 400 319, 00 7 464, 60

67,70

93,000
111,000
154,000
130,000
50,000

480,000
1 018,000

244 927,06

17,850

17,000

138,210

121,950

63,900

119,250

33,800
124,800
636,760

3 981,520 9,63 ,

124,950

119,000

967,470

853,650

447,300

834,750

135,200
499,200

3 981 ,520



Nakládání S
do ravu
"naložení očištëné a napaletované dlažby na dopravní

prostředek"
"chodník - tvar VLNKA - uložení dle majitele" 130*0,260

33,800

"chodník - 20/20 - uložení dle majitele" 480*0,260
124,800

K 997221861

Množství J.cena [CZK] Cena celkem

uti na dopravní prostředky pro vodorOVHOU i
í
l

Soućet

158,600

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17

01 01
"rozebrání dlažby S odvozem na skládku, objem. hmot. suti 138,210

K 997221873

W

W

W

W

W

W

Přesun

998223011

Preˇsun hmot pro pozemnı komunikace s krytem 199,00 284 454,98

dlazděn m

0,260 tlm2" 542*0,255

Poplatek Za uložení stavebního odpadu na recyklační

skládoe (skládkovné) zeminy a kamení zatřídêného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

339,950 320,45 108 936,98

"odkopávky pod Zatravnèné plochy pod mostem 0,4-0,25, 17 850

hmotnost 1,7 t/m3" 70*0,15*1,7

'

"odkopávky do úrovně Zemní pláně chodníků, hrnotnost1,7 17 000

tlm3" 50*0,2*1,7

ˇ

"odstranění Štěrkopískového podsypu v tl. 15cm. chodník 121 950

30/30, objem hmot. suti 0,225 t/m2" 542*0,225

'

"odstranění štěrkopískového podsypu v tl. 15cm, chodník 63 900

VLNKA, objem hmot. suti 0,225 t/m2" 284"0,225
'

"odstranění štërkopískového podsypu v ti. 15cm, chodník 1 19 250

20/20, objem hmot. suti 0,225 tlm2" 5300225
'

Součet

339,950

hmot

284 454,98

Strana 6 Z 6



Položkový rozpočet
'

Zakázka: Ulice Křížkovského - chodníky, SO 455

Misto Brno

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČ: 75718600

DIČ: CZ8001113824
62700 Brno

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 0,00

MON 85 977,80

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 12 000,00

Celkem 97 977,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 97 977,80 CZK

Základní DPH 21 % 20 575,00 CZK

Zaokrouhlení 0,20 CZK

Cena celkem s DPH 118 553,00 CZK

V dne 07.10.2021

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Popis rozpočtu: -
SO 455 Přeložka kabelů CETIN - Křížkovského, Veletržní - část příprava prostupü.

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



ekapitulace dílů

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Číslo Název Typ dílu Celkem

M46 Zemní práce při montážích MON 85 977,80

ON Ostatní náklady ON 12 000,00

_e_èna“-øeıı‹em_ ëZ'97.-7;8'o
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Položkový rozpočet

Ulice Křížkovského - chodníky, SO 455

Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Díl: M46 Zemní práce při montážích 85 977,80
1 460010024RT1 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka km 0,02900 3 100,00 89,90

trasy do 100 m
2 460200304RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy m 9,00000 1 058,00 9 522,00

3 460200684RT2 Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy m 20,00000 1 375,00 27 500,00

4 460490012R00 Fólie výstražná Z PVC, šířka 33 cm m 58,00000 16,80 974,40

29*2
J

58,00000
5 460510021 RT2 Kabelový prostup Z plasLtrub, DN do 10,5 cm, včetně m 78,00000 178,00 13 884,00

dodávky trub DN 110
20*3+9*2 7800000

6 58922400R Beton samozhutnitelný C25/30 SZB fr.do 16 mm m3 5,42500 3 120,00 16 926,00

Montáž + dodávka včetně dopravy.
Beton pro obetonování chrániček.

20*0,65*0,31+9*0,5*0,31 5,42500

7 460570304R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se Zhutněnim m 9,00000 204,00 1 836,00

8 460570684R00 Zához rýhy 65/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 20,00000 260,50 5 210,00

9 460600001 RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 5,42500 420,00 2 278,50

20*0,65*0,31+9*0,5*0,31 5,42500

10 460700001 RT1 Označení kabelového vedení, osazení a dodání kus 4.00000 595,00 2 380,00
kabelového označníku

11 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod kus 29.00000 5,00 145,00

12 460961602R00 Zpracování výsledku měření kus 29,00000 8,00 232,00

13 110 R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 5 000,00000 1,00 5 000,00

Diız ON Ostatní náKıady 12 000,06
14 005124010R Koordinační činnost h 8,00000 600,00 4 800,00

15 005241010R Dokumentace skutečného provedení h 8,00000 600,00 4 800,00

16 004111010R Prùzkumné práce h 4.00000 600,00 2 400,00



Položkový rozpočet

Zakázka: Ulice Křížkovského - chodníky, SO 456

Misto Bmo

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČ: 75718600

DIČ: CZ8001113824
62700 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 218 136,00

PSV 0,00

MON 380 806,50

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 19 200,00

Celkem 618 142,50

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 618 142,50 CZK

Základní DPH 21 % 129 810,00 CZK

Zaokrouhlení 0,50 CZK

Cena celkem s DPH 747 953,00 CZK

V dne 07.10.2021

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis rozpočtu: -
SO 456 Zabezpečení kabelovodu CETIN - Křížkovského, Veletržní.

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



ekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

5 KOmUľIÍKGCE HSV 218 136,00

M46 Zemní práce při montážích MON 380 806,50

QN QSÍaÍľIÍ náklady QN 19 200,00

.'(`Ď_efn_a-_c_elkem _ . _ . . L Ě_ I '6'_1'_8`_-174'2',5Ö
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Položkový rozpočet

Ulice Křížkovského - chodníky, SO 456

Brno

PŠ. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 218 136,00

1 584921121RT3 Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm, včetně m2 18300000 1 192,00 218 136,00
panelu IZD 3/10 300/150/15
(17+44)*3 183,00000

Díl: M46 Zemnípráce při montážích 380 806,50
2 460010024RT1 Vytýčeni kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka Km 0,08000 3 100,00 248,00

trasy do 100 m
3 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 5,42500 420,00 2 278,50

20*0,65*0,31+9*0,5*0,31 5,42500

4 460201024RT2 Výkop kabelové rýhy 100/60 crn hor.4, ruční výkop rýhy im 280,00000 1 058,00 296 240,00

3,5*80 280,00000
5 460571024R00 Zához rýhy 100/60 cm, hornina tř. 4, se Zhutněním m 28000000 200,00 56 000,00
6 460921102R00 Zaměření a Zobrazeni kabel. trasy na pevný bod kus 80,00000 5,00 400,00

7 460961602R00 Zpracování výsledku měření kus 8000000 8,00 640,00
8 110 R00 Mimostavenišiní doprava individual. Kč 25 00000000 1,00 25 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 19 200,00
9 005124010R Koordinační Činnost h 16,00000 600,00 9 600,00

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení h 8,00000 600,00 4 800,00

11 004111010R Prùzkumné práce h 8.00000 600,00 4 800,00



Položkový rozpočet

Zakázka: Ulice Křížkovského - chodníky, S0 457
Misto Brno

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČ: 75718600

DIČ: CZ8001113824
62700 Brno

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00

MON 26 137,60

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 12 000,00

Celkem 38 137,60

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 33 137,60 CZK

Základní DPH 21 % 8 009,00 CZK

Zaokrouhlení 0,40 CZK

Cena celkemzs DPH 46 147,00 CZK

V dne 07.10.2021

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Popis rozpočtu: -
SO 457 Přeložka kabelů NETBOX - Křížkovského, Veletržní- část příprava prostupů.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ dílu

Celkem

M46 Zemní práce při montažích
MON

26 137,60

ON Ostatní náklady
ON

12 000,00

Gena celkem

38 '131-,60

+, © RTS, a.s.
Stránka 3 Z 3
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Položkový rozpočet

Ulice Křížkovského - chodníky, SO 457

Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M46 Zemní práce při montážích 26 137,60

1 460010024RT1 Vytýčení kabelové trasy v zastavěné-m prostoru, délka km 0,00900 3 100,00 27,90

trasy do 100 m

2 460200304RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy m 9,00000 1 058,00 9 522,00

3 460490012R00 Fólie výstražná Z PVC, šířka 33 om m 18,00000 16,80 302,40

9*2 18,00000

4 460510021 RT2 Kabelový prostup Z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně m 18,00000 178,00 3 204,00

dodávky trub DN 110

9*2 18,00000

5 58922400R Beton samozhutnítelný 025/30 SZB fr.do 16 mm m3 1,39500 3 120,00 4 352,40

Montáž + dodávka včetně dopravy.

Beton pro obetonování chránićek.

9*0,5*0,31 1,39500

6 460570304R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornína tř. 4, se zhutněním m 9,00000 204,00 1 836,00

7 460600001 RT8 Naloženi a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 1,39500 420,00 585,90

9*0,5*0,31 1,39500

8 460700001RT1 Označení kabelového vedeni, osazení a dodání kus 2,00000 595,00 1 190,00

kabelového oznaćníku

9 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod kus 9,00000 5,00 45,00

10 460961602RO0 Zpracování výsledku měření kus 9,00000 8,00 72,00

11 110 R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 5 000,00000 1,00 5 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 12 000,00

12 O05124010R Koordinační činnost h 8,00000 600,00 4 800,00

13 005241010R Dokumentace skutečného provedení h 8,00000 600,00 4 800,00

14 004111010R Průzkumné práce h 4.00000 600,00 2 400,00



PITULACE STAVBY
OSSENDORF
Ulice Krızkovského - chodníky

CC-CZ:Místo:
Datum: 22.09.2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ;

Projektant:
IC:
DIČ:

Zpracovatel:
IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
367 388,15

Sazba daně Základ daně Výše daněDPH základní 21,00% 367 388,15 77 151,51snížená 15,00% 0,00 0,00
[cena s DPH czK 444 539,86

Pfmjøfkıflíf
f ff fft

Zpranøìeıf
ffffff fffffffff

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: OSSENDORF

Stavba: Ulice Křížkovského - chodníky

Místo: Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady Z rozpočtů 367 388,15 444 539,66

367 388,15 444 539,66S0 672 Trolejové vedení - základy
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RYcí LIST SOUPISU PRAcí
Stavba:

Ulice Křížkovského - chodníky
Objekt:

SO 672 - Trolejové vedení - základy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.09.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 367 388,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH Základní 367 388,15 21,00% 77 151,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 444 539,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPıTULAcE čLENĚNi SouPıSu PRAcí
Stavba:

Ulice Křížkovského - chodníky
Objekt:

S0 672 - Trolejové vedeni - základy

Místo: Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 367 388,15

HSV - Práce a dodávky HSV 367 388,15

367 388,1571 - Zemní práce
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PRAcí
i
Ulice Křížkovského - chodníky

jekt:
SO 672 - Trolejové vedení - Základy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datumì 22.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

IÍČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Naklady soupisu celkem 357 333,15

D HSV Práce a dodávky HSV 367 388,15

D 1 Zemní práce
367 388,15

1 K 460030172
Odstranenı podkladu nebo krytu komunıkace ze Zıvıce m2 121390 199,23 2 468146
tloušťky do 10 cm

2 K 460030192 Žrıľšızanı
podkladu nebo krytu Zıvıčneho tlousťky do 10 m 34,220 132,59 4 537,23

3 K 460050804
Hloubení nezapaˇžených jam pro stožáry ostatních typů m3 27,730 1 902131 52 751,06
ručně v homıně tr 4

4 K 460080201
Zřızenı nezabudovaneho bednenı základovych m2 40,002 138,35 5 534,28
konstrukci

5 K 460080301
Odstranenı nezabudovaného bednenı Zakladovych m2 40,002 92123 3 689,38
konstrukci

6 M 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 49,914 265,17 13 235,70

7 M 171201201 Uložení Sypaniny na skládky m3 27,730 213,29 5 914,53

8 K 946202500
uloženíˇodpadu kód 170904 smësné stavební a t 49,914 350,00 17 469190
demolıcnı

9 M 460080036 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 m3 20,650 7 188,13 148 434,88

10 K 58933331 beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/8 m3 20,650 5 150,50 106 357,83

11 K 460620014 Provizomi úprava terénu se Zhutněnlm, v homině tř4 m2 12,390 564.56 6 994,90
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