		Podlimitní veřejná zakázka
		stavební práce
		„…………………………“
		nedotační/dotační
	                                                         	
	Podlimitní veřejná zakázka
	stavební práce
	„Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – 
	Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“,
	nedotační

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod. č. 857/ORM/2021 ze dne 10. 6. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který je v souladu s usnesením Rady města Jihlavy 
č. 1038/21-RM ze dne 7. 10. 2021 a týkající se akce:
„Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO:		002 86 010
DIČ:		CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
	
1.2. Zhotovitel:	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem:	Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
zastoupený:	Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
IČO:		181 98 074
DIČ:		CZ18198074
(dále též jako „zhotovitel“)
(dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

1.3. Kontaktní osoba objednatele:	Bc. Libor Kouba
	Kontaktní osoba zhotovitele:	Ing. Roman Kapoun
	(dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“)

1.4. Osoby – subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou žádnou smluvní stranou této smlouvy:
1.4.1. Technický dozor investora 
SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 285 71 690

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
	Ivo Materna 
	Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava
IČO: 086 94 681
		
1.4.3. Autorský dozor
			název: 	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
				sídlo:		Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno
				IČO:		038 87 707
				(dále též jako „autorský dozor“ či „AD“)
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 857/ORM/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“ (dále jen „smlouva“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně lhůty plnění, resp. prodloužení lhůty k provedení díla v souladu s čl. 4.8. písm. c) smlouvy, a to z důvodu dodatečných požadavků ze strany objednatele a provozovatele na rozsah předmětu díla v průběhu realizace stavby a dále s ohledem na dodatečné požadavky Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
Důvody, mající vliv na prodloužení lhůty plnění jsou následující:
· Změna skladeb sádrokartonových stěn v dočasných šatnách. Generální projektant dne 9. 8. 2021 předložil požadavek hasičskému záchrannému sboru (HZS) na změnu požárních příček. Změna se týkala tloušťky SDK desek a izolace. Desky se měnily z 12,5 mm na 15 mm. Ze strany zhotovitele došlo k pozastavení dodávky desek a objednal desky nové. Tato změna měla termínový vliv nejen na suchou výstavbu, ale i na následný postup prací rozvodů VZT, elektroinstalace a rozvodů vody a kanalizace. Tento změnový požadavek způsobil zpoždění v délce 17 dnů.
· Z důvodu požadavku HZS ze dne 2. 8. 2021, který neumožnil použít kontaktní zateplení polystyrenem v dočasných šatnách navržených projektantem v PD. Projektant projednal s  hasiči jiný způsob zateplení. Tímto rozhodnutím byly pozastaveny práce na rozvodech potrubí VZT, vodovodu a rozvodech elektro, M+R, EPS a ERO. Tento změnový požadavek způsobil zpoždění v délce 14 dnů.
· Z důvodu požadavku provozovatele byla dne 8. 9. 2021 projektantem  změněna ústředna EPS. Stávající ústředna je plná a nelze ji propojit s nově navrženou ústřednou EPS. Zhotovitel na požadavek provozovatele předložil návrh změny nové ústředny. Termín dodání této ústředny je dle výrobce stanovena k 15. 11. 2021, což zhotovitel podložil písemnou informací od výrobce. Poté je nutné ústřednu namontovat a naprogramovat. Délka montáže a programování je dalších 14 dnů ode dne dodání ústředny.
· V rámci dalšího požadavku byla dne 8. 9. 2021 navržena změna systému nouzového osvětlení bez CBS. Z této změny vyplývá jiná dodávka nouzových světel. Dodavatel svítidel garantuje jejich dodání v termínu do 10. 11. 2021, což zhotovitel podložil písemným potvrzením od dodavatele. Dalších 5 dnů je potřeba na montáž svítidel a provedení revize. 
· Dalším dodatečným požadavkem objednatele a provozovatele byla změna typu dveří označených v PD jako D.27 za vrata sekční a ovládaná elektromotorem. Projektant dne 17. 9. 2021 vydal změnu a předložil k odsouhlasení. Předpokládaná dodávka a montáž je dle výrobce 6 týdnů od objednání, což zhotovitel doložil objednateli písemně. Zhotovitel objednal shora označené dveře dne 4. 10. 2021, předpokládaná dodávka proběhne 15. 11. 2021.
3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně uvedené v tomto ustanovení.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:
Lhůta k provedení díla: do 29. 11. 2021 (dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta k plnění“)	
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v  termínu dokončení, dostává se do prodlení.“ 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

Za objednatele:				  	         Za zhotovitele:
V Jihlavě dne 20. 10. 2021              		         V Jihlavě dne  20. 10. 2021
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…………………………………	                                 ……………………………….
	     Mgr. Petr Ryška 					     Ing. Roman Kapoun
	náměstek primátorky					     jednatel společnosti
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