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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3238/2020 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-20-006-GAEA 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany: 
 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

 

 Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:  
Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
STRABAG Rail a.s.  

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370  
bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 

zastoupena: Zdeňkem Pavlem – prokuristou  

        Martinem Kománkem – prokuristou  

 

Korespondenční adresa:  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem (dále jen „Zhotovitel“) 
 
 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

     

Úvodní ustanovení 
1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem             

„Chřibská ON – oprava (demolice části, střecha, plášť, VPP)“, ev. č. veřejné zakázky 
v registru veřejných zakázek: 65020165 uzavřely dne 31. 08. 2020 Smlouvu o dílo na 

zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“). 
1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku  

č. 2 (dále jen „Dodatek“). 
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1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

Předmět dodatku  
2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a 
předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, 
přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

 

Cena Díla bez DPH: 11 710 536,02 Kč 

 

slovy: jedenáct milionů sedm set deset tisíc pět set třicet šest korun českých a dva haléře. 

 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v 
Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla: 
 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:            10 704 818,20 Kč 

Cena díla bez DPH dle všech předchozích dodatků:            10 955 870,83 Kč  

Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):          -      210 139,97 Kč 

Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):         +      964 805,16 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní–méněpráce+vícepráce)     11 710 536,02 Kč 

 

2.3 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu: 

 „Příloha č. 11: Změnový list stavby č. 2“ 

 

2.4 Článek 3.7 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této 
Smlouvy, (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující: 
Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) 
Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 13,5 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 
Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 13,5 měsíců ode dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli 
veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). 
 

Odůvodnění dodatku 

3.1.  Odůvodnění je podrobně popsáno v příloze č. 1, Změnovém listu č. 2 a jeho přílohách, tohoto 
Dodatku. 

 

Závěrečná ujednání  
4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 
 



3/3    

 

4.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro 

Zhotovitele.  

4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy. 
 

Přílohy: Změnový list stavby č. 2 se všemi přílohami 
 

 

V Ústí nad Labem dne 01. 10. 2021    V Ústí nad Labem dne 30. 09. 2021 

 

 

 

……………………………………………………    …………………………………………………….. 

Objednatel        Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar      Zdeněk Pavel 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem   prokurista 

Správa železnic, státní organizace    STRABAG Rail a.s. 

 

 

        ………………………………………………………. 

        Martin Kománek 

        prokurista  

        STRABAG Rail a.s. 

 



 

  

 

  

  

1/4 
   

 

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

(změny během výstavby) 
 

Název veřejné zakázky Chřibská ON – oprava (demolice části, střecha, plášť, VPP) 

Ev. č. VZ 65020165 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-3238/2020 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 2 

Změna se týká těchto SO, PS, JV SO.01.1. – Architektonicky-stavební řešení, 

statická část 

 

Iniciátor změny Investor 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

 

 

1) Žádost o prodloužení termínu: 
 

Z důvodu vleklé koronavirové krize a s tím spojeným prodlením s dodávkami materiálů, 

dodavatel stavby Strabag Rail, a.s. žádá o prodloužení termínu dokončení stavby  

o 1 kalendářní měsíc.  

 

2) Zdůvodnění víceprací dle § 222/4 ZZVZ: 

Na základě požadavku investora, tímto změnovým listem dochází k rozšíření stavebních prací 

o bourací a dokončovací práce v souvislosti se začištěním okenních konstrukcí, dále došlo 

k rozšíření terénních úprav okolních ploch. Na žádost investora byla provedena nová 

elektroinstalace v 2.NP objektu které budou osazeny novým rozvaděčem a tímto samostatně 

jištěné a odměřené. 
 

Vícepráce celkem: 154 318,72 Kč bez DPH   Méněpráce celkem:   19 131,87 Kč bez DPH 

  
 

3) Zdůvodnění víceprací dle § 222/ 5 ZZVZ: 

 

Dochází k úpravě venkovního obložení 2.NP, které bude provedeno přírodním materiálem a 

ošetřeno bude přípravkem určeným pro nátěry venkovních dřevěných fasád. Štít objektu bude 

rovněž obložen těmito prvky v celé ploše a nebude tak realizováno původní zamýšlené obložení 

vápenocementovými obkladovými pásky. Navýšení rozsahu prací se rovněž týká běžných 

požadavků jednotlivých provozů odborných správ OŘ. Dále došlo k úpravě datových rozvodů ČD 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

Telematika v dopravní kanceláři a práce spojené s oživením informačního systému. Byla provedena 

změna odvodu kondenzátu klimatizační jednotky a zdroje vytápění a s tím spojené zdravotechnické 

a zednické práce.  

 

Vícepráce celkem: 810 486,44 Kč bez DPH Méněpráce celkem: 191 008,10 Kč bez DPH 

 
 

 

Cena díla dle SOD  10 704 818,20 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 10 955 870,83 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 11 710 536,02 Kč bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE  964 805,16 7,57 % 1,44 % 

MÉNĚPRÁCE   210 139, 97 1,78 % 0,17 % 

SALDOi (§ 222/ 5 a/nebo 6)                              5,79 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 1,61 % 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/ 5 a/nebo 6) 

Změny de minimis    
[%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  0,00 % 6,94 % 

Hodnota změn tohoto ZL 5,79 % 1,61 % 

CELKEM 5,79 % 8,55 % 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 

      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO x  NE  

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:  §  222/4 ZZVZ , §  222/5 ZZVZ 

 

 

 

Navržený zdroj financování víceprací:  

a) 
 

z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

b) x z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI   x  

ZAMÍTÁM □  

 SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 
 
 
 

 
 

Finanční vyjádření změny v Kč : 

d) 
 

z předschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

  964 805,16 210 139, 97  

     

     

Celkem: 10 955 870,83 964 805,16 210 139, 97 11 710 536,02 Kč 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

Jméno: XXX 

Strabag Rail, a.s. Datum: 24. 09. 2021 Podpis  ..................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 24. 09. 2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: Datum: Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 27. 09. 2021 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 27. 09. 2021 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 27. 09. 2021 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji x        Zamítám □ 

Jméno: XXX Datum: 27. 09. 2021 Podpis  ..................................  

 

 

 

Příloha změnového list 
1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 

 

                                            



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

913 144,88CZK

21,00% 754 665,19 158 479,69
0,0015,00% 0,00

2021009

Chřibská ON - oprava objektu -  ZL2 vícepráce x méněpráce

754 665,19

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021009

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

52 871,2443 695,24VRN Vedlejší a ostatní náklady
163 576,09135 186,85SO 08 Ulimex- byt 2.NP

36 650,7230 289,85SO 09 ZTI + ÚT Havlík 
23 267,6719 229,48SO 10 práce K+ P 2.NP

0,000,00Venkovní plochy SO 03
471 205,91389 426,37SO 07 Oprava 2.NP (nad rámec PD)

Architektonicko-stavební řešení, statická částSO 01.1 165 573,25136 837,40

Přístřešek nástupiště 0,00SO 02 0,00

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

0,00SO 00 0,00Příprava území, demolice 

754 665,19 913 144,88

Chřibská ON - oprava objektu -  ZL2 vícepráce x méněpráce

14. 9. 2021
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2030640

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f38b5bce-8663-4b7a-bade-de97d261cb90

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2021 09:08:01
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