         	                                                          číslo dodatku č. 1 objednatele:         768/OŠK/D1/21 
            	                                              číslo dodatku č. 1 zhotovitele:


Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na opravu stavby
(číslo smlouvy objednatele: 489/OŠK/21)
                                             

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel:		            statutární město Havířov
    se sídlem 			Svornosti 86/2
				736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku 
Oprávněný zástupce:               
     - ve věcech smluvních:	Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu
     - ve věcech technických
        a ve věcech stavby:	 XXXXXXXXX, vedoucí odboru školství a kultury
   		 		 XXXXXXXXX, investiční referent odboru školství a kultury
 e-mail: XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX, investiční referent odboru školství a kultury
				 e-mail: XXXXXXXXX 

ID datové schránky: 	7zhb6tn	  	
Bankovní spojení: 		XXXXXXXXX 
Číslo účtu:			XXXXXXXXX
Identifikační číslo:		00297488
DIČ:			CZ00297488 



2. Zhotovitel:			VDS, spol. s r.o.	
se sídlem:			Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice 				
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 2975
	                                           
Oprávněný zástupce:		
- ve věcech smluvních:	XXXXXXXXX, jednatel				  
- ve věcech technických:	XXXXXXXXX				
- ve věcech stavby:	XXXXXXXXX
e-mail:			XXXXXXXXX
ID datové schránky:	hd99x9b
Bankovní spojení:		XXXXXXXXX						              
Číslo účtu:			XXXXXXXXX						
Identifikační číslo:		45194980					
DIČ:			CZ45194980

dále také obecně „smluvní strany“



Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2021 smlouvu o dílo na opravu stavby číslo smlouvy objednatele: 489/OŠK/21 na provedení stavby číslo 20009 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (dále jen „původní smlouva).

Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1
Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce - v rámci zateplení podlahy půdního prostoru objektu nebude z důvodu změny odvětrání střešního pláště použit materiál navržený v projektové dokumentaci, nebude provedeno bourání a likvidace zdiva mezi vazníky, které po odkrytí stávajících konstrukcí nebylo nalezeno, nebude odstraněna izolace tepelné podlahy v rozsahu navrženém v projektové dokumentaci,  a to vše v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“). 

Změna č. 2
Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce v rámci opravy střechy objektu – odstranění asfaltových pásů původní hydroizolace a provedení změny odvětrání střešní pláště a s tím související změny tepelné izolace podlahy půdního prostoru a změn provedení detailů u okapového žlabu a hřebene střechy, a to vše v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 


Změna č. 3
Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací:
1. 	Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/199/OŠK/21 – „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“, stavby
č. 20009 a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.10.2021, usn.
č. 3590/76RM/2021 o snížení ceny díla o -16 111,18 Kč bez DPH (- 19 494,48 Kč s DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 234 793,12 Kč bez DPH (284 099,82 Kč s DPH) a činí:

	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena s DPH

	Původní cena dle SOD č. 489/OŠK/21
	2 243 674,18 Kč
	471 171,58 Kč
	2 714 845,76 Kč

	Méněpráce dle Dodatku č. 1 
	-16 111,18 Kč
	-3 383,30 Kč
	- 19 494,48 Kč

	Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1
	234 793,12 Kč
	49 306,70 Kč
	284 099,82 Kč

	Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1
	2 462 356,12 Kč
	
517 094,98 Kč
	2 979 451,10 Kč



Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací          díla jsou specifikovány v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.



Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 11.10.2021, č. usnesení 3590/76RM/2021.

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
	Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 


Příloha: Změnové listy na méněpráce a dodatečné stavební práce 




Havířov, dne 20.10.2021					Havířov, dne 18.10.2021
za objednatele:						za zhotovitele:







………………………………………..			………………………………….
Mgr. Jana Feberová, v. r.					XXXXX, v.r.
náměstkyně primátora pro školství a kulturu			jednatel společnosti 





Za správnost: Gabriela Jandová, investiční referent OŠK
Havířov dne 21.10.2021
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