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DODATEK SMLOUVY Č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-13765/ČJ-2021-1700VZ
(dále jen dodatek)

veřejná zakázka Stavební práce - zatepleni budovy OOP Přelouč - 2. (dále jen dílo)

l. Smluvní strany

Objednatel

název:
sídlo:
právní forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:
tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710
"420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

název: Realitní a stavební společnost s.r.o
sídlo: Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

V

doručovací adresa: Zitenická 10, 286 01 čáslav
IČ: 414 32 037

DIČ: CZ41432037

zastoupený:

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu: 2111568984/2700

tel., e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

(dále jen ,,zhotovitel") '

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-13765/ČJ-2021-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek Ill.
,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto
dodatku.



ll.

V článku Ill. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4,:

(původní znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 30. záři 2021. Termín dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 15. prosince 2021. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na prod|ouženi termínu dokončeni a předáni
předmětu plnění z důvodu provedeni rekonstrukce střechy, bez které nelze zatepleni objektu
dokončit.

Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejněni v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

. , 27 -dli- 2021V Pardub|c|ch dne

Za objednatele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

30-09- 2021
V Brně dne

Za zhotovitele' REALITNÍ a STAVEBNÍ
, I ' l \

.,-·'.' l I
rul ' l

l'{j l ¶ . I .

pouc'€,%

2


