
D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

PKO řetězového mostu ev. č. 13711-3 z Podolská za obcí Stádlec

116/P/2021 Dl PKO řetězového mostu ev. č. 13711-3 z Podolská za obcí Stádlec

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 116/P/202I

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): 

Sídlo:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace

tel: 387 021 010

sekretariat@susik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

cadk8eb

................ ................... . . . .............. .............................

Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7 .2002.

e-mail:

IČO:
ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (dále TDS): 

jako „ objednatel“ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová 
.................. ........ 
........ ........................ 
....................

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014 
tel.: .................... 
tel.: ....................

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:
tel.:

ANTIKOR CZ s.r.o.

Bítovská 1218,140 00 Praha 4

Václav Vcndl
.....................

e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

................................ 

27198341 DIČ: CZ27198341

pvgmnyz

............. .......... . . ...........................

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 103797, datum zápisu 7. 12. 2004

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických:

jako „zhotovitel'‘ na straně druhé

Václav Vendl

Václav Vendl 
....... ......... ..............

tel.: .....................

tel.: ..................... 
tel.: ....................

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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L

Tento dodatek upravuje na základě žádosti zhotovitele změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 
116/P/2021 uzavřené dne 6. 8. 2021.

V souladu s ustanovením čl. 10, odst. 10.1 smlouvy o dílo se mění term ín plnění uvedený v čl. 3, odst.
3.1. smlouvy o dílo. Upravený text zní nově takto:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad srpen 2021)

Zhotovitel je  povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 

Dokončení prací a předání díla: v závislosti na klimatických podmínkách, nejdéle do 31. 5. 2022

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném 
rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento 
dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je  platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem 
zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 
objednatel.

Tento dodatek je  sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom (I) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu pro dokončení prací

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 3 0. 09. 2021

Za zhotovitele: 
Praha, dne:



o.
sídlo: Bítovská 1218, 140 00 Praha 4
provozovna: Areál Kovošrot a .s ., Ke Kablu 289,102 00 Praha 10
mobil: .....................

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

Vaše zpráva: Naše značka: Vyřizuje: Praha dne:
026-21-02 Václav Vendl 27,09.2021

Věc: Žádost o prodlouženi term ínu
Akce: „PK O  řetězového mostu ev. ě. 13711-3 z Podolská za obcí Stádlec“

Dobrý den,

v souvislosti s blížícím se finálním termínem dokončení prací na akci „PKO řetězového mostu ev. ě. 
13711-3 z Podolská za obcí Stádlcc" žádáme o prodloužení termínu dokončení obnovy protikorozní 
ochrany na spodní části mostu -  kovové části zespoda mostovky.

Odůvodnění:
Protože jsme si byli vědomi, že neosluněné části konstrukcí budou mít s postupem času ve vymezeném 
termínu zakázky (dokončení v podzimních měsících) zhoršující se klimatické podmínky, byly zahájeny 
práce na těchto částech jako jedny z prvních. Jednalo se zejména o spodní část mostovky, resp. o kovové 
části na spodní straně mostu.
Předání staveniště proběhlo 6.8.2021, schválení TePř 13.8.2021. Dle zápisů v deníku a zápisů 
z kontrolního dne vyplývá, že práce na přípravě povrchu ocelových částí na spodní straně mostovky byly 
zahájeny 18.8.2021. Dokončení přípravy povrchu pro finální dočištění a následnou aplikaci nátěrů bylo
21.8.2021 -  viz deník str. 8204413 a zápis zK D  z 26.8.2021. Od 22.8.2021 nenastaly na spodní straně 
mostovky optimální klimatické podmínky pro provedení nátěrů, proto dosud nebyla provedena ani finální 
předúprava povrchu. Podrobně zdokumentováno v deníku prací -  denně zaznamenány klimatické 
podmínky a orosení ocelových částí mostu, jak řetězů, tak ocelových částí na spodní straně mostu.

Dle zápisů v deníku a zápisů z kontrolních dnů je patrné, že jsme prováděli práce téměř každý den, včetně 
sobot, nedělí i státního svátku, avšak klimatické podmínky pro provádění samotných nátěrů byly velmi 
často nevhodné po celé dny. Na osluněných částech konstrukcí klimatické podmínky umožňovaly 
provádění prací až v odpoledních hodinách, častokrát až na večer. V příloze tohoto dopisu přehled 
klimatických podmínek ze záznamů v deníku.

Přestože jsme vynaložili a nadále vynakládáme maximální úsilí pro dokončení kompletní zakázky, 
sledujeme vývoj klimatických podmínek a bohužel se nám pravděpodobně nepodaří dokončit obnovu 
protikorozní ochrany na spodní straně mostu. Ostatní práce, v rozsahu přibližně 90%, budou 
v požadovaném termínu 5.10.2021 pravděpodobně dokončeny. Předpokládáme, že v uvedeném termínu 
proběhne v místě provádění prací jednání ve věci předání a převzetí díla za účasti Objednatele.

Na základě výše uvedeného a přílohy tohoto dopisu Vás žádáme o uzavření Dodatku ke smlouvě, jejíž 
předmětem bude dokončení obnovy protikorozní ochrany ocelových částí na spodní straně mostovky. 
Termín dokončení navrhujeme do konce května 2022 v závislosti na klimatických podmínkách.

A x x t i k o i r C Z  i S . r . o .
www.antikorcz.cz
e-mail: vendl@antikorcz.cz

IČO: 27 19 83 41
DIČ: CZ 27 19 83 41
MS v Praze, oddíl C, vložka 103797

http://www.antikorcz.cz
mailto:vendl@antikorcz.cz


sídlo: Bítovská 1218, 140 00 Praha 4
provozovna: Areál Kovošrot a .s ., Ke Kablu 289,102 00 Praha 10
mobil: .....................

Ze smlouvy o dílo s číslem 116/P2021 vyplývá, že v případě drobných vad a nedodělků, které nebrání 
užívání, bude pozastávka ve výši 5% z fakturované částky. V souvislosti s tím, že jsme přesvědčeni, že 
v požadovaném termínu dokončení budeme mít provedeno téměř 90% objemu prací, navrhujeme 
pozastávku ve výši 15% stím , že danou pozastávku bychom fakturovali až po dokončení prací 
vyplývajících z Dodatku smlouvy o dílo.

Žádáme o projednání a odsouhlasení našeho návrhu.

Současně Vás žádáme o součinnost v jarních měsících, kdy budeme sledovat vývoj počasí a klimatických 
podmínek. V případě, že by byl předpoklad vhodných klimatických podmínek, podáme žádost o zahájení 
prací a setkání v místě provádění prací, abychom si upřesnili termín přejímky připraveného povrchu před 
zahájením dokončení prací.

S pozdravem



A r x t i k o x '  C Z  s.x*.o.
sídlo: Bítovská 1218,140 00 Praha 4
provozovna: Areál Kovošrot a .s ., Ke Kablu 289,102 00 Praha 10
mobil:......................

Příloha č. 1 -  souhrn klimatických podmínek (z deníku) se zaměřením na spodní stranu mostu

23.8.2021
24.8.2021
25.8.2021

27.8.2021
28.8.2021
29.8.2021
30.8.2021

List. Č. 8204411
16.8.2021 příprava zařízeni staveniště -  klimatické podmínky nesledovány
17.8.2021 zkoušeni technologie odstraňování původní PKO -  klimatické podmínky nesledovány
18.8.2021 zahájení prací na spodní straně mostu -  s ohledem na charakter prací klimatické podmínky nezaznamenány
19.8.2021 pokračování přípravy povrchu na spodní straně mostu - klimatické podmínky vyhovující 
List. č. 8204412
20.8.2021 pokračování přípravy povrchu na spodní straně mostu - klimatické podmínky vyhovující
21.8.2021 dokončeni přípravy povrchu na spodní straně - před finálním dočištěním - klimatické podmínky vyhovující 
List. č. 8204413
22.8.2021 do 11:00 hod. déšť, spodní část mostu celý den mokrá -  nevhodné podmínky pro aplikaci nátěru, proto nebylo 

přistoupeno ani k finální předúpravě povrchu
do 11:00 hod. déšť, spodní část mostu celý den mokrá -  nevhodné podmínky pro aplikaci nátěru 
celý den déšť, spodní část mostu celý den mokrá -  prováděny jen ostatní činnosti 
klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující, spodní část mostu celý den mokrá 

List. č. 8204414
26.8.2021 celý den déšť, spodní část mostu celý den mokrá -  prováděny jen ostatní činnosti

celý den déšť, spodní část mostu celý den mokrá -  prováděny jen ostatní činnosti
celý den déšť, spodní část mostu celý den mokrá -  prováděny jen ostatní činnosti
celý den déšť, spodní část mostu celý den mokrá -  prováděny jen ostatní činnosti
celý den déšť, spodní část mostu celý den mokrá -  prováděny jen ostatní činnosti

List. č. 8204415
31.8.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující, spodní část mostu celý den mokrá
1.9.2021 klimatické podmínky v osluněných Částech vyhovující, spodní část mostu celý den mokrá
2.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující, spodní část mostu celý den mokrá
List. Č. 8204416
3.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující, spodní část mostu celý den mokrá
4.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující, spodní část mostu celý den mokrá
5.9.2021 volno 
List. č. 8204417
6.9.2021 klimatické podmínky v osluněných Částech vyhovující od 9:45, spodní část mostu celý den mokrá
7.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 9:30, spodní část mostu celý den mokrá
8.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 10:30 do cca 16 hod, spodní Část mostu mokrá 
List. č. 8204418
9.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující, spodní část mostu celý den mokrá
10.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 10:30, spodní část mostu celý den mokrá
11.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 11:00, spodní část mostu celý den mokrá
12.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 10:00, spodní část mostu celý den mokrá 
List. č. 8204419
13.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 10:45, spodní část mostu celý den mokrá
14.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 10:00, spodní část mostu celý den mokrá
15.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 10:30, spodní část mostu celý den mokrá 
List. č. 8204420
16.9.2021 celý den déšť, spodní část mostu celý den mokrá -  prováděny jen ostatní činnosti
17.9.2021 klimatické podmínky v osluněných Částech vyhovující od I i :00, spodní část mostu celý den mokrá
18.9.202) klimatické podmínky v osluněných Částech vyhovující od 11:30, spodní část mostu celý den mokrá
List. č. 8204421
19.9.2021 klimatické podmínky v osluněných Částech vyhovující od 12 hod, spodní část mostu celý den mokrá
20.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 12 hod, spodní část mostu celý den mokrá
21.9.2021 klimatické podmínky v osluněných Částech vyhovující od 12 hod, spodní část mostu celý den mokrá
List. č. 82044222
22.9.2021 klimatické podmínky v osluněných Částech vyhovující od 11:00, spodní část mostu celý den mokrá
23.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 9:35, spodní část mostu celý den mokrá
24.9.2021 klimatické podmínky v osluněných Částech vyhovující od 11:30, spodní část mostu celý den mokrá 
List. č. 8204423
25.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 11:30, spodní část mostu celý den mokrá
26.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 11:00, spodní část mostu celý den mokrá
27.9.2021 klimatické podmínky v osluněných částech vyhovující od 11:30, spodní část mostu celý den mokrá

A n t í / r o i *  C Z
www.antikorcz.cz 
e-mail: vendl@antikorcz.cz

IČO: 27 19 83 41
DIČ: C Z 27 19 8341
MS v Praze, oddíl C, vložka 103797

http://www.antikorcz.cz
mailto:vendl@antikorcz.cz
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