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Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa: 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1660/2019 

ISPROFOND: 5813520026 

a 

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 

a 

TOMI - REMONT a.s. 

se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, Česká republika 

IČ: 255 08 571 DIČ: CZ25508571 

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 
2501 

ve společnosti „OHL + Tomi-Remont Havířov“ 

zastoupena: Ing. Romanem Veisem, ředitelem divize – Divize Železnice,  
na základě Pověření č.P-004/17 ze dne 22.5.2017 a plné moci 

bank. spojení: xxx 

Korespondenční adresa: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 606567/2019/00 
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dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“, která nabyla účinnosti dne 21. 

5. 2019 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s 
úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy 

o dílo: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve 

vypuštění prací (tzv. méněpráce), a to v návaznosti na schválený Změnový list č. 15 

(dále jen ZL č. 15). Smluvní strany však společně konstatují, že ve schváleném 
změnovém listu č. 15 došlo v důsledku absence zaokrouhlování v řádech haléřů a 

špatně zadanému počtu desetinných míst u množství, k chybnému uvedení hodnoty 

víceprací a z důvodu špatně udané jednotkové ceny u položky 360 SO 01-100 

stavba, která byla v rozporu s jednotkovou cenou uvedenou ve Smlouvě, došlo ke 
snížení hodnoty méněprací. Smluvní strany uvádějí, že správné hodnoty víceprací a 
méněprací ve změnovém listu č. 15 jsou následující: 

 

 

1.2. Předmětem dodatku je dále oprava chyby ve změnovém listu č. 14, kdy byla v rámci 
SO 01 - 600 SILNOPROUD - ETAPA A a B u položky č. 20 uvedena nesprávná 
jednotková cena, a to xxx Kč bez DPH. Skutečná výše jednotkové ceny u položky č. 
20 je xxx Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení 
hodnoty méněprací ve změnovém listu č. 14 o částku xxx Kč bez DPH. 

Předmětem dodatku je dále oprava chyby ve změnovém listu č. 14, kdy byla v rámci 
SO 01 - 600 SILNOPROUD - ETAPA A a B u položky č. 34 uvedena nesprávná 
jednotková cena, a to xxx Kč bez DPH. Skutečná výše jednotkové ceny u položky č. 
34 je xxx Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení 
hodnoty méněprací ve změnovém listu č. 14 o částku xxx Kč bez DPH. 

V návaznosti na změny dle tohoto dodatku ve změnovém listu č. 14 se smluvní 
strany dohodly na snížení ceny Díla o částku xxxx Kč bez DPH. 

 

1.3. Předmětem dodatku je dále oprava chyby ve změnovém listu č. 9, kdy byla v rámci 
SO 01 - 950 INTERIÉR A MOBILIÁŘ u položky č. 6 uvedena nesprávná jednotková 

 PS, SO, JV Cena v SoD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

15.1 100/stavba/ 80 555 562,47 Kč  495 806,81 Kč 400 659,99 Kč 80 650 709,29 Kč  

15.2 

100, 400, 600, 98 / 

stavba, ZTI, 

silnoproud, všeobecný 
objekt / 111 801 927,50 Kč 1 802 562,87 Kč  1 267 344,50 Kč 112 337 145,87 Kč 

15.3 100/stavba/ 80 555 562,47 Kč 865 466,06 Kč 261 527,85 Kč 81 159 500,68 Kč 

Celkem 3 163 835,74 Kč 1 929 532,34 Kč 1 234 303,40 Kč 
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cena, a to xxx Kč bez DPH. Skutečná výše jednotkové ceny u položky č. 6 je xxxxx 

Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení hodnoty 
méněprací ve změnovém listu č. 9 o částku xxx Kč bez DPH. 

V návaznosti na změny ve změnovém listu č. 9 se smluvní strany dohodly na snížení 
ceny Díla o částku 1.005,10 Kč bez DPH. 

 

1.4.  

Změnový 
list 

Vícepráce Méněpráce Rekapitulace  

15 3 163 835,74 Kč  - 1 929 532,34 Kč 1 234 303,40 Kč 

Celkem 3 163 835,74 Kč - 1 929 532,34 Kč 1 234 303,40 Kč 

 

 Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 7 bez DPH ................................... 147 798 474,37 Kč 

 Cena víceprací dle ZL č. 15 bez DPH……………………… ......... …………………3 163 835,74 Kč 

 Cena méněprací dle ZL č. 15 bez DPH ……………………………………… ...... - 1 929 532,34 Kč 

 Změna ceny díla dle ZL č. 15 bez DPH………………………………………… ...... 1 234 303,40 Kč 

 Hodnota změny ZL č. 9 dle dodatku č. 8 bez DPH…………………… ………………-1 005,10 Kč 

 Hodnota změny ZL č. 14 dle dodatku č. 8 bez DPH ……………………………………- 741,50 Kč 

 Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 8 bez DPH............................ 149 031 031,17 Kč 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na 
následujících změnách smlouvy o dílo: 

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU 
PRACÍ SMLOUVY  

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně 
provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených 
touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na 
dvě desetinná místa je: 

Cena díla bez DPH .................................................. 149.031.031,17 Kč 

slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů třicet jedna tisíc třicet jedna 
korun českých sedmnáct haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů 
(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“ 

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – 

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 8, která tvoří nedílnou součást a 
přílohu tohoto dodatku. 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací ke ZL č. 15, s opraveným 
zaokrouhlováním a správnými hodnotami jednotkových cen, který tvoří přílohu č. 2 
tohoto dodatku. 

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací SO 01 - 950 INTERIÉR A MOBILIÁŘ 
dle změnového listu č. 9, včetně opravené položky č. 6, který tvoří přílohu č. 3 

tohoto dodatku. 

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací SO 01 - 600 SILNOPROUDD - 

ETAPA A a B dle změnového listu č. 14, včetně opravené položky č. 20 a 34, který 
tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku. 

3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku 
a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel. 

3.6 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.7 Součást dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2: 

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4: 

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 8 

Soupis prací ke ZL č. 15 dle dodatku č. 8 

Soupis prací ke ZL č. 9 dle dodatku č. 8 

Soupis prací ke ZL č. 14 dle dodatku č. 8 

  

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy. 

 

V Praze dne 21.10.2021 

 

 

 

V Brně dne 7.10.2021 

 

 

................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace 

............................................................... 

Ing. Roman Veis 

ředitel Divize Železnice 

z pověření OHL ŽS, a.s. 
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Příloha č. 1 

Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 8 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov 

    
Původní 
nabídka 

Nabídka po 
posledním 
dodatku 

ZL Vícepráce Méněpráce 
Nabídka 
celkem 

SO 98 98  Všeobecný objekt  13 192 773,20  13 192 773,20 15 869 137,50 840 112,50 13 221 798,20 

SO 01 Výpravní budova  122 977 913,06  133 383 311,84    2 294 698,24  1 089 419,84  134 588 590,24 

650 SLABOPROUD  8 810 213,05  7 638 011,37       7 638 011,37 

660 INFORMAČNÍ SYSTÉM  3 315 725,50  3 315 725,50       3 315 725,50 

670 PŘELOŽKA MRS   500 726,90   500 726,90       500 726,90 

680 PŘELOŽKA SIRÉNY HZS MSK   412 344,15   412 344,15       412 344,15 

690 PŘELOŽKA CCTV   630 117,50   630 117,50       630 117,50 

100 STAVBA  80 555 562,47  88 805 984,06 15 2 206 763,67 1 087 857,44 89 924 890,29 

400 ZTI  4 564 693,72  5 206 827,91 15 18 141,59   5 224 969,50 

401 venkovní kanalizace   895 334,92   895 334,92       895 334,92 

402 Vodovodní přípojka   84 040,01   84 040,01       84 040,01 

500 ÚT  2 537 563,43  2 537 563,43       2 537 563,43 

600 SILNOPROUD  13 488 898,11  14 369 006,91 15 69 792,98 1 562,40 14 437 237,49 

700 VZT  2 232 953,30  2 652 896,07       2 652 896,07 

800 MAR  1 009 276,30  1 174 840,80       1 174 840,80 

900 ORIENTAČNÍ SYSTÉM   378 620,80   644 759,60       644 759,60 

950 INTERIÉR A MOBILIÁŘ  3 561 842,90  4 515 132,71       4 515 132,71 

SO 02 Zpevněné plochy  1 193 781,60            1 220 642,73        1 220 642,73 

        

 
137 364 467,86 147 796 727,77   3 163 835,74 1 929 532,34 149 031 031,17 
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