
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56,140 00 Praha 4 
zastoupený:
Šumavská 33, 602 00 Brno 
IČ: 65993390

Poskytovatel: HBH Projekt spoí. s r.o.
Kabátníkova 216/5,602 00 Brno 
zastoupený:
IČ: 44961944

(Objednatel a Poskytovatel dále též společně jen „Smluvní strany" či každý zvlášť jako „Smluvní strana", 
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb č. ze dne 26.7.2019, 

č. Objednatele 03PT-003826, č. Poskytovatele 2019/0555 

(dále jen „Dodatek č. 1"):

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26.7.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, 
č. smlouvy Objednatele: 03PT-003826, č. smlouvy Poskytovatele: 2019/0555 (dále jen „Smlouva") na 
realizaci Veřejné zakázky na služby „1/51 Hodonín, obchvat -  Technická studie" (dále jen „Zakázka"), 
jejímž předmětem bylo zpracování a projednání technické studie stavby silnice 1/51 Hodonín, obchvat. 
Součástí plnění bylo zpracování návrhu technického řešení připojení na stávající silnici i/55 
a připravovanou dálnici D55 včetně etapizace výstavby, prověření počtu křižovatek a možnosti změny 
dočasného úrovňového napojení silnic na MÚK se zohledněním předpokládaných stavebních nákladů 
a dopadem na ekonomické hodnocení stavby.

1.2 Smluvní strany dále shodně konstatují, že z výsledků posouzení ekonomické efektivnosti stavby 
metodou HDM-4 vyplynulo, že tranzitní doprava není natolik velká, aby její převedení ze stávajícího 
průtahu Hodonínem vytvořilo dostatečné ekonomické přínosy pro vynaložení zvažovaných stavebních 
nákladů obchvatu.

1.3 V návaznosti na uvedené skutečnosti Objednatel rozhodl o ukončení přípravy předmětné stavby 
a v souladu s či. 4 Smlouvy požaduje po Poskytovateli snížení rozsahu služeb s tím, že se odpovídajícím 
způsobem sníží cena stanovená dle čl. 6.1. Smlouvy,

1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny rozsahu plnění specifikované tímto dodatkem jsou 
změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"),



PŘEDMĚT DODATKU

2.1 V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 -  
Oceněný soupis prací a Přílohy č. 2 -  Podrobný popis předmětu plnění. Aktualizované znění obou příloh 
je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nahrazuje původní znění příloh, které tvoří součást Smlouvy.

2.2 Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně konstatují, že aktualizovaná Cena uvedená 
v Příloze č. 1 tohoto Dodatku představuje kompletní náklady Poskytovatele na plnění řádně odevzdané 
Objednateli. Vzhledem k tomu, že zbývající část plnění nebude na základě dohody Smluvních stran 
realizována, nebude Poskytovatel zbývající část Ceny ve výši uvedené ve Smlouvě Objednateli účtovat. 
Smluvní strany zároveň prohlašují, že vůči sobě nebudou vymáhat jakékoliv sankce související 
s nerealizovanou částí plnění.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.

3.2 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se Smluvní strany shodly a byly 
s ním srozuměny.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže specifikované přílohy.

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy 
a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 -  Podrobný popis předmětu plnění

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Brně dne y  ̂ 2021 V Brně dne 0  4  ” 10"  2021

Za Objednatele: Za Poskytovatele:



Příloha č. 1
1/51 Hodonín - obchvat 
Technická studie

Skutečný rozsah prací

měrná
jednotka

počet
jednotek

jedn. cena 
(Kč/jedn.)

A Průvodní zpráva
B Výkresy
1 Koordinační situace
2 Podélný profil
3 Charakteristické příčné řezy
C Souvisící dokumentace
1 Stanovení intenzit dopravy
Směrový dopravní průzkum
Křižovatkové průzkumy
Stanovení generované dopravy dle oblastí
Dopravní model stávající stav
Dopravní model výhledový stav
Kapacitní posouzení dotčených křižovatek silnice 1/51, 
stanovení kritického roku
Projednání a vyhodnocení dopravního modelu
2 Posouzení ekonomické efektivnosti metodou HDM4
a) Zadání a výpočet HDM4

Zpracování vstupních dat sítě a doplnění modelu pro potřeby zadání

Zadání a základní výpočet HDM4
Výpočet EXNAD
Testy citlivosti dle aktualizované metodiky

b) Zpracování a projednání konceptu posudku
c) Zapracování připomínek, finální zpráva
3 Odhad stavebních nákladů
4 Průzkum inženýrských sítí
D Doklady
Cena bez DPH
DPH 21 %_______
Cena včetně DPH

Cena
(Kč)

674 000 
141 540 
815 540



Příloha č. 2

Podrobný popis předmětu plnění 

1/51 Hodonín - obchvat 

Technická studie (TS)

Předmětem zakázky je zpracování a projednání technické studie stavby silnice 1/51 Hodonín, obchvat 
Součástí prací je zpracování návrhu technického řešení připojení na stávající silnici 1/55 a 
připravovanou dálnici D55 včetně etapizace výstavby, prověření počtu křižovatek a možnosti změny 
dočasného úrovňového napojení silnic na MÚK se zohledněním předpokládaných stavebních nákladů 
a dopadem na ekonomické hodnocení stavby.

Zpracování návrhu technického řešení stavby na úrovni technické studie bude zajištěno v takové 
podrobnosti, aby bylo možné upřesnit rozsah a dále zadat zpracování nezbytných podkladů, průzkumů 
a zaměření pro stupeň DŮR.

Technická studie obsahovat zejména:

• zajištění vstupních dat pro síť komunikací ovlivněných připravovanou stavbou Silnice 1/51, 
Hodonín obchvat v rozsahu bezprostředně potřebném pro stanovení stávajících i výhledových 
intenzit silničního provozu na sítí komunikací ovlivněné připravovaným obchvatem. Model bude 
zpracován ve variantách stávající síť a výhledová síť s připojením a bez připojení k budoucí D55 
v MÚK Hodonín, jih. Podkladem pro model bude průzkum tranzitní dopravy mezi stávající silnicí 
1/55 a hraničním přechodem (Hodonín/Holič) a zdrojové, cílové a vnitřní území do území 
bezprostředně připojeného ke stávající silnici 1/51 a výhledovému obchvatu. Dopravní model 
nutno projednat s ŘSD ČR, GŘ. Součástí modelu bude kapacitní posouzení dotčených křižovatek 
stávající silnice 1/51,

• sběr a analýzu podkladů k aktuálnímu stavu v území
• zajištění vyjádření správců inženýrských sítí v dotčeném území o existenci 1S
• situační řešení napojení obchvatu na stávající silnici 1/55, na výhledovou dálnici D55 bude 

navrženo tak, aby MÚK Hodonín - západ byla součástí stavby D55 (nutno projednat s ŘSD GR, 
Správa Zlín)

• zapracování vlivu průchodu chráněným ložiskovým územím
• prověření souladu s platným územním plánem
• průzkum inženýrských sítí
• posouzení dopadu jednotlivých částí technického řešení stavby na ekonomické hodnocení a 

návrh ekonomicky výhodného technického řešení
• výpočet odhadu stavebních nákladů
• prověření ekonomické efektivnosti stavby. Výpočet bude proveden podle Rezortní metodiky pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů.
• projednání s Povodím Moravy a potvrzení hladiny Q100 a plánovaných protipovodňových 

opatření s dopadem do území s obchvatem
• dokumentace bude projednána s objednatelem v rámci výrobních výborů a po dohodě i s dalšími 

subjekty {JmK, PČR, město)

Termíny plnění

Zpracování konceptu dopravního modelu do 2 měsíců od pokynu objednatele

Čistopis dopravního modelu do 1 měsíce od protokolárního předání
závěrečných připomínek ke konceptu modelu



Zpracování konceptu technické studie do 3 měsíců od odsouhlasení dopravního modelu

Formáty výstupů plnění

- koncept - lx  tištěné vyhotovení, 2x na datovém nosiči

Dokumentace v elektronické formě bude zpracovaná v souladu s předpisem C2 {předpis pro předávání 
digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR) v uzavřené formě {formát pdf) a dále i v otevřených 
formátech {textová část -  word, excel, výkresová část - dgn, dwg).

Dílčí platby

- dokončení dopravního modelu fakturace dle skutečně provedených prací dle oceněného
soupisu prací přílohy č. 1 Dodatku

- koncept technické studie fakturace zbývajících činností dle skutečného rozsahu prací
přílohy č. 1 Dodatku


