
Zpracováni Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 8 0 -  83 a import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4
dodatek č. 1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 15-5002-002, 

uzavřené 12.10.2015 dne (dále jen „Smlouva") mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234,DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „objednatel") 

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 64948790 DIČ: CZ 64948790
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682 

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 

(dále jen „zhotovitel")
na

„Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 80 -  83 a 
import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4“

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby 

ukončení provádění smlouvy. Důvodem prodloužení doby ukončení provádění smlouvy je skutečnost, 
že bez zavinění na straně objednatele ani na straně zhotovitele nebyly dosud ze strany místně pří­
slušných úřadů dokončeny řízení vedoucí ke zezávaznění stanovisek procesu EIA, což má přímý do­
pad na proces schvalování a realizace těchto staveb. Dále též v rámci přípravy některých vybraných 
staveb nebylo dosud ukončeno majetkové vypořádání. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní 
strany dohodly na úpravě článku 3, odstavce 3.1. Smlouvy a článku 5, odstavce 5.6., písmeno b) 
Smlouvy.

I .

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 10, odst. 10.2. 
Smlouvy dohodly na dodatku č. 1 Smlouvy č. objednatele: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 
15-5002-002, takto:

1) Článek 3 -  DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ
-  ruší se stávající text odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.1. Smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu do 31. 12. 2018. Smlouva nabývá platnosti a účin­
nosti dnem jejího uzavření.

2) Článek 5 -  DOBA PLNĚNÍ
-  ruší se stávající text odst. 5.6, písm. b). Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

5.6. b) Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění Smlouvy do 31.12.2018

Strana 1 (celkem 2)



Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 8 0 -8 3  a import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4
dodatek č. 1

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 15-5002­
002 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objedna­
tel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.
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