
Dodatek č.2/2021 ke Smlouvě o dílo (souhrnu smluvních dohod) 
č. objednatele 03PT-002517, č. zhotovitele 2016 185, ze dne 16. 2. 2017 a Dodatku

č. 1/2018 ze dne 19.12. 2018

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupený:
IČ: 65993390, DIC: CZ65993390 

Zhotovitel: Sdružení „1/53 -  Morava"

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
zastoupený:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
zastoupený:
IČ:25324365, DIČ: CZ25324365 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupený:
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377 

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno 
zastoupený:
IČ: 46995447, DIC: CZ4699544/

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno 
zastoupený:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527 

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz 
zastoupený:
IČ: 64616886, DIC: CZ64616886

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento

Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-002517 ze dne 16.2. 2017 a Dodatku č. 1/2018 ze dne
19.12.2018

(dále jen „Dodatek č. 2"):



Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 02. 2017 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo 
č. 03PT-002517 a následně dodatek č. 1/2018 ze dne 19. 12. 2018 (dále jen „Smlouva"), jejímž 
předmětem je provedení projektové dokumentace ke stavbě „1/53 Miroslav -  Branišovice" 
ISPROFIN: „5001510002" ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP") a 
zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného stavebního povolení (dále jen 
„IČSP").

1.2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že Objednatel zprovoznil v průběhu 
realizace předmětu Smlouvy informační systém majetkoprávního vypořádání (dále jen „IS 
MPV").
Smluvní strany berou současně na vědomí, že ve vazbě na potřebnost Objednatele vést veškerá 
majetkoprávní vypořádání jednotlivých staveb v systému IS MPV, je nezbytné v rámci věcného 
plnění Smlouvy zajistit předání veškeré dokumentace, jež má být výstupem plnění Smlouvy i 
formou postoupení výstupů do IS MVP.
Smluvní strany konstatují, že požadavek na předání výstupů plnění Smlouvy prostřednictvím IS 
MPV je objektivně nad rámec smluvně definovaného plnění Smlouvy, které v rámci smluvně 
dohodnutých výstupů zahrnovalo pouze předání zajištěných originálů smluvních dokumentů a 
správních rozhodnutí.

1.3. Smluvní strany, v kontextu předchozího bodu konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní 
strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.

1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou 
změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
bodu I Souhrnu smluvních dohod, jež nově zní:

I. Cena
a. Nabídková cena dle Smlouvy (bez DPH)...........................................................  12 467 140,-Kč
a. l  cena dodatečné Technické pomoci dle Přílohy č. 2 dodatku...............................357 120,- Kč

Celková cena za provedení díla.......................................................................... 12 824 260,- Kč

b. DPH........................................................................................................................  2 693 095,-Kč

c. Celková cena za provedení díla vč. DPH (a + b).................................................. 15 517 355,- Kč
přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací stím, že Technické pomoci související svedením případů v IS MPV bude 
fakturována průběžně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce v poměrové výši ku době 
plnění předmětu Smlouvy.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a 

vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí



známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. 
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specfikované přílohy.

3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 
zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy: Příloha č. 1 -  Oceněný rozpis Služeb

Za objednatele:

V Brně dne
-  k -to- m \

Za zhotovitele: 

V Brně dne

? 2 - 0 9 /2 0 2 1



Příloha č. 1 Dodatku č. 2/2021 ke Smlouvě č. 03PT-002517

NÁZEV AKCE:

1/53 Miroslav - Branišovice, DSP/IČ

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Smlouva Dodatek č .l Dodatek č.2 Celkem
Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

D o kum en tace  ke staveb n ím u  p o vo le n í

Inženýrská  čin n o st ke staveb n ím u  p o vo le n í (vč. M aje tko p rá vn í

přípravy)
Te ch n ická  p om oc

Cena celkem bez DPH 9 897 080 2 570 060 357 120 12 824 260 X X

DPH (21%) X X X X 2 693 095 X

Cena celkem vč. DPH X X X X X 15 517 355

i



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Technická pomoc

1/53 Miroslav - Branišovice, DSP/IČ,TP

Počet hod. Kč/hod *) | Cena celkem

|Cena TP celkem bez DPH i
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP
činnost hodin

Vedení jendoltivých případů v IS MPV
- založení případu v evidenci
- průběžná aktualizace dat každého případu
- finalizace dat každého případu

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH 357 120
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

od zahájeni činnosti po dobu trváni smluvního vztahu 
zahájen! činnosti 
předpokládané ukončení činnosti

10.6.2019
30.6.2022


