Příloha č. 3


Harmonogram prací


Předání podkladů Objednatelem: 						do 15. 11. 2021
(zdrojové podklady pro zpracování grafiky, fotografie, texty po korektuře vč. jazykových mutací)
Výroba konstrukcí, instalace na místě, přestavba stávajících vitrín:   	od 20. 11. -10. 12. 2021
Instalace polepů:								do 15. 12. 2021	
Instalace figuríny, objektů, dresování:						do 20. 12. 2021	
Instalace multimédií:								do 20. 12. 2021	
[bookmark: _GoBack]Předání kompletního díla:							do 22. 12. 2021	


