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DOHODA O NAROVNÁNÍ 
uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník  
(dále jen „dohoda“) 

I. 
Smluvní strany 

Objednatel:    Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 

ID datových schránek:    Y9n3tvw 
se sídlem:     Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti  
Zastoupena ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:      253 85 691 
DIČ:             CZ25385691 
E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- dále jen objednatel 

 
Zhotovitel:    STASEKO PLUS s.r.o.    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 22241 
ID datových schránek: 4g8379p 
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 25853473 
DIČ: CZ25853473 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

- dále jen zhotovitel 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2020 smlouvu o dílo č. objednatele 20SMTU0100000021, 

následně uzavřely dne 19.2.2021 Dodatek č. 1, 22.3.2021 Dodatek č.2, 8.6.2021 Dodatek č. 3 a  

25.8.2021 Dodatek č. 4 k uvedené Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce SAP 

II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten“. 

 

2. Na základě rozhodnutí objednatele nebude provedena realiazce položky "D+M fasádní nápis 

TENISOVÝ KLUB" 

Neprovedení těchto prací je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Bližší specifikace méněprací je 

uvedena v příloze č. 1 této dohody jako Soupis nákladů do dohody o narovnání. 

 

3. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí 33.000,- Kč bez DPH. 
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III. 
Narovnání 

1. Konečná cena díla se snižuje o výše uvedené neprovedené méněpráce takto: 

  Kč bez DPH 

Původní cena díla vč. všech dodatků bez DPH 18 388 969,30 Kč 

Méněpráce dle Soupisu nákladů do Dohody o narovnání      -  33 000,00 Kč 

Cena za zhotovení díla celkem vč. Dohody o narovnání bez DPH 18 355 969,30 Kč 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení..  

3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

4. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 - Soupis nákladů do dohody o narovnání - 
položkový soupis méněprací. 

 
 
V Ostravě, dne: V Českém Těšíně, dne:  
 
 
 
 
 
_____________________________                  ______________________________ 
               za objednatele:                                                           za zhotovitele: 
           Ing. Jaroslav Kovář         Ing. Roman Moldrzyk 
           jednatel společnosti        jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


