
Aspe

Objekt Popis Cena dle SoD

76 700,00

947 916,34

10 420 281,29

76 432,40

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 20. 10. 2021 Datum: 20. 10. 2021

DPH 21 %: 2 281 613,89 Kč

Změna závazku celkem [%]: 5,70%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 13 146 441,92 Kč

Změna závazku + [%]: 0,00%

Změna závazku - [%]: -5,70%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 10 864 828,03 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -656 502,00 Kč

SO 102

DIO 76 432,40

Cena dle 

dodatku č. 1

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 11 521 330,03 Kč

Z toho ZBV

1.01 Neprovedené práce

SO 101

Silnice III/36724 10 420 281,29

SO 000

Ostatní a vedlejší náklady 76 700,00

SO 101.1

Trvalé DZ 291 414,34

3.1.2

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/36724: Kojetín - Bojanovice

-656 502,00


