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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020   (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.  12-1102-0100             (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Sjezdy do vody na Vltavě 

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného 
územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění 

souvisejících činností 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:              67981801 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:           

ID datové schránky:  ndn5skh 

Adresa el. podatelny:  

a 

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 7326 

 Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:  předseda představenstva 

 místopředseda představenstva 
, členka představenstva 

Za spol. podepisují:  Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, 
nebo písemně pověřeným členem. 

IČ: 26475081 

DIČ: CZ26475081 

Peněžní ústav:   

Číslo účtu:  
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Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA 

O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1102-0100 
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 4. 2021, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 10. 6. 
2021 a DODATKU č. 2 ze dne 21. 7. 2021, upravuje takto: 

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 
v tomto znění: 

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

 
bez DPH: ........................... 4.507.000,00 Kč 

(slovy: ……… čtyřimilionypětsetsedmtisíc Kč) 

DPH 21 % ............................. 946.470,00 Kč 

včetně DPH: ..................... 5.453.470,00 Kč 

(slovy: ... pětmilionůčtyřistapadesáttřitisícčtyřistasedmdesát Kč) 
 

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.: 

plnění bodu A ....................................................................................    

plnění bodu B) DV 01 …....................................................................    

plnění bodu B) DV 03 …....................................................................     

plnění bodu B) DV 05 …....................................................................    

plnění bodu B) DV 08 …....................................................................    

plnění bodu B) DV 09 …....................................................................    

plnění bodu B) DV 10 …....................................................................    

plnění bodu B) DV 11 …....................................................................    

plnění bodu B) DV 12 …....................................................................    

plnění bodu B) HV 01 …....................................................................    

plnění bodu C - 1) DV 01 ..................................................................    

plnění bodu C - 1) DV 03 ..................................................................     

plnění bodu C - 1) DV 05 ..................................................................     

plnění bodu C - 1) DV 09 ..................................................................     

plnění bodu C - 1) DV 11 ..................................................................     

plnění bodu C - 1) DV 12 ..................................................................     

plnění bodu C - 1) HV 01 ..................................................................     

plnění bodu C - 2) DV 01 ..................................................................     

plnění bodu C - 2) DV 03 ..................................................................    

plnění bodu C - 2) DV 05 ..................................................................    

plnění bodu C - 2) DV 09 ..................................................................    

plnění bodu C - 2) DV 11 ..................................................................    

plnění bodu C - 2) DV 12 ..................................................................    

plnění bodu C - 2) HV 01 ..................................................................    
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plnění bodu D) DV 01 …................................................................    

plnění bodu D) DV 03 …................................................................    

plnění bodu D) DV 05 …................................................................    

plnění bodu D) DV 09 …................................................................    

plnění bodu D) DV 11 …................................................................    

plnění bodu D) DV 12 …................................................................    

plnění bodu D) HV 01 …................................................................     

plnění bodu E ................................................................................    

plnění bodu F..................................................................................   

plnění bodu G.................................................................................    

2) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští původní text: 

„f) bod C – 1) (lokality DV 01, DV 08) ……........................................................... do 19.10.2021, 

 i) bod C – 2) (lokality (DV 01, DV 08) …….......................................................... do 18.03.2022,“ 

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění: 

„f) bod C – 1) (lokality DV 01) .............................................................................. do 19.10.2021, 

 i) bod C – 2) (lokalita DV 01) ………………………..………………………..…….. do 18.03.2022,“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 4. 2021, ve 
znění DODATKU č. 1 ze dne 10. 6. 2021 a DODATKU č. 2 ze dne 21. 7. 2021, se nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle 
OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne .............                                   V Praze dne .............  
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Za OBJEDNATELE                                              Za ZHOTOVITELE 

................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů  

ředitel  předseda představenstva 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Sweco Hydroprojekt a.s. 

...................................................  

 

členka představenstva 

 Sweco Hydroprojekt a.s. 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………….. 



29.09.2021 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

06.09.2021

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ano, Zadavatel nemohl předvídat 

negativní vyjádření obce Županovice k plánované stavbě sjezdu do vody.                                                                                                                                 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Ano.

b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano.        

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní  

S/ŘVC/153/P/SoD/2020

Projekt/stavba:
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací 

dokumentace a zajištění souvisejících činností

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Sjezdy do vody na Vltavě

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní  

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 3

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Není relevantní.

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4                                           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Sjezdy do vody na Vltavě" projektovou dokumentaci pro společné povolení v 

rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-

1102-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 4. 2020.

Při plnění předmětu díla týkající se lokality DV 08 Županovice byly zjištěny následující nepředvídatelné skutečnosti.

Zastupitelstvo obce Županovice na svém zasedání dne 1. září 2021 vyslovilo nesouhlas se stavbou předmětného sjezdu. Vyřazením sjezdu do vody 

v lokalitě DV 08 Županovice nedojde k narušení celkové sítě sjezdů do vody na Vltavě. Alternativně lze využít sjezd v obci Třebenice u hráze VD 

Slapy nebo sjezdy v soukromých marínách. Z tohoto důvodu bude lokalita vypuštěna ze sítě sjezdů do vody na Vltavě. Vzhledem ke skutečnosti, že 

se jedná pouze úpravu předmětu díla s mluvní ceny díla, není možné tyto práce oddělit od původní zakázky.

Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ani na straně Zhotovitele, ani na straně Objednatele. 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

1

Datum vydání:

Úprava předmětu plnění, úprava smluvní ceny

NAVRHUJE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní                 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).  - Není relevantní                                                         

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C



Předpokládaný termín úhrady

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

 - 474.000,- Kč

Cena SoD po změně 4.507.000,- Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

Cena SoD před změnou 4.981.000,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Nemá vliv na termín dokončení díla.

jedná se o změnu o -9,52 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní      

Změna zakázky má vliv na její původní cenu, ale nedochází k posunu dílčích termínů plnění, 

tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/153/P/SoD/2020 Předpokládaný výdaj v Kč

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     

Nebyl sjednán

 2.057.000,- Kč

    423.500,- Kč

    254.100,- Kč

1.742.400,- Kč

   134.310,- Kč

    297,66,- Kč

2022

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu : C - 1)

                             C - 2)

                             D

                             E

                             F

                            G

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..




