
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

l.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
Dıč: CZ50733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: /IW f/f/W

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
Dıčz CZ25504011
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 10. 9. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým,jednateIem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Roman Nejedlý
ve věcech technických Roman Nejedlý a jím pověřený stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací Spočívajících v úpravě dopravního
značení a stavebních úprav v rámci organizace dopravy zavedením tzv. „Zóny 30" ve třech lokalitách
na ulici Jírovcova v Brně Kohoutovicích, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby
(PDPS) zpracované společností Brněnské komunikace a.s., dle podmínek této smlouvy a zadávacích
podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu včetně příloh S názvem „Ulice Jírovcova - zpomalovací
prvky", vjejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo“).
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Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Ulice Jírovcova - zpomalovací prvy"

Stavbou je provedení stavebních prací spočívajících v úpravě dopravního značení a stavebních
úprav v rámci organizace dopravy zavedením tzv. „Zóny 30" ve třech lokalitách na ulici Jírovcova
v Brně Kohoutovicích, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) zpracované
společností Brněnské komunikace a.s.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále ien „DSPS")

1. DSPS Zhotovitel vyhotoviv souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-O1 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci O zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky Č. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků Zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i V obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.x|s nebo *.x|s×, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.ZhotoviteI poskytuje objednateli výhradnía neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

d) Geodetické Zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen Zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebnostívčetně sítí uvedených
v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem
Stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do
katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů.
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Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný
geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít
podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,Stavba").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
Smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Díloje provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této Smlouvyjako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS),
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plněnía místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: do 30 dnů ode nabytí účinnosti Smlouvy.
Dokončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 90 dnů ode dne předání
staveniště.
Dokončení a převzetí díla včetně dokladové částí: do 30 dnů ode dne předání Stavby.
Místo plnění: statutární město Brno, městská část Brno - Kohoutovice.
Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů
zahájení a ukončení provádění díla dle této Smlouvy, který tvoří přílohu Č. 2 této Smlouvy.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1.591.838,40 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
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geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 oo Brno - šıýřine.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže Obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla Se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se

dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 oo Brno - šıýřine.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže Obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla Se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se

dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li vprůběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá V přímé souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., otechnických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, Zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.

Zhotovitel je v souladu S dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské Sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit Zařízení staveniště.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.

Stanovení dočasného dopravního značení.
Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
Užívání veřejného prostranství.
Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem..5-
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na Staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní

(1)

komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy, zejména údaje O časovém postupu prací
a ojejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li vprůběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá V přímé souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., otechnických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, Zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.

Zhotovitel je v souladu S dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské Sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit Zařízení staveniště.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.

Stanovení dočasného dopravního značení.
Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
Užívání veřejného prostranství.
Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem..5-
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na Staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní

(1)

komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy, zejména údaje O časovém postupu prací
a ojejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.



(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku Zapsá no

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem investora je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá
právní jednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této Smlouvy, Stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certífikací.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:
- zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečná uzavírku dotčených částí ulic,
- zajistit autorský dozor projektanta,
- zajistit případný záchranný archeologický výzkum,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku Zapsá no

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
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(5) Zhotovitel je povinen:
- zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečná uzavírku dotčených částí ulic,
- zajistit autorský dozor projektanta,
- zajistit případný záchranný archeologický výzkum,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
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- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních,

- dohodnout a zajistit případná dopravní omezení dotčených částí ulic dle pokynů
příslušného povolujícího úřadu,

- zajistit a projednat realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití
mobilních signalizačních zařízení (semafory),

- zajistit obsluhu jednotek IZS ve vztahu k současnému stavu na staveništi,
- použít výhradně materiály I. jakostní kvality,
- spolupracovat s koordinátorem BOZP a jinými Zástupci investora.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené Stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými Zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad Stavby bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-Ii stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávaci řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a Stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. Il. této smlouvy.
- geodetické zaměření skutečného provedení Stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. Il. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
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Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo V době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se stranyjinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či Zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,

(2)

(3)

(4)

(1)

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo V době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se stranyjinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či Zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

(9)

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen Zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v Souvislosti S realizací díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u Svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u Svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti O BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
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(11)Dojde-Iì V rámci plnění této Smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
Smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2% Z ceny díla Z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele S
dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 4.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li
se O takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až Xlll., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
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(3)

(1)

(2)

2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výší 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracívcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve násled ně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy považuje Zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle O více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jínak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li Se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona Č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany Sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených V
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení Smlouvy ze Strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení Smlouvy:
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prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve Znění
pozdějších předpisů,
prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění Smlouvy O více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této Smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak í v případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že V rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrně informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této Smlouvy, se obě Strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani Svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě Strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se Smluvní Strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
kteréjsou, a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a Strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající Straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy V této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kìnformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
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(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv
(zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona Č. zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram

'l 5 -ill- ZllľlZa objednatele: Za zhotovitele:

e 2U 40-2021 V Moravanec dne

Roman Nejedlý,
gen rální ředitel jednatel společnosti ZEMAKO, s.r.o.
na ákladě plné mo i
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ZADÁNÍ s VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky
Objekt:

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9. 664 48 Moravany Zpracoval:
Místo: Bmo Datum: 24. 6. 2021

č. KcN Kód pøıøžky Popis MJ

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší

39 221 113106134 Strojně pl do 50 m2 m2 12,000 100,00 1 200,00
12"chodník lokalita 2' 12,000
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s Iožem Z

88 221 113106187 kameniva strojně pl do 50 m2 m2 12,000 100,00 1 200.00
12 'vjezd lokalita 2' 12,000
Odstranění podkladu Z betonu prostého tl 150 mm strojnë pl

101 221 113107171 přes 50 do 200 m2 m2 187,500 380,00 71 250,00
34+132+18+7'0,5'vozovka lokalita1.2,3+ vjezd lokalíta2' 187,500
Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 200 mm strojně

2 221 113107222 pl přes 200 m2 m2 226,000 100,00 22 600,00
18 'chodník Lokalita 1' 18,000
12+12"ı:hodník vjezd Lakalíta 2' 24,000
34+132+18"vozovka Lokalita 1.2.3' 184,000
Součet 226,000
Odstranění podkladu Z betonu prostého ti 100 mm strojně pl

35 221 113107330 do 50 m2 m2 18,000 340,00 6120.00
18' chodnlk lokalita 1' 18.000

[ fl4|221 |113107341 Íoastnnšnı pøukıflfln žıvićnèhø 1ı 50 rnrn sıvøjnè pı óø so m2 |n12 18.0013 100.00] 1 800.00]
18'chodník lokalita 1" 18,000
Frézovánl živićného krytu tl 100 mm pruh š0,5 m pl do 500

3 221 113154114 m2 bez překážek v trase m2 217,000 180.00 39 060,00
44+144+29'vozovka lokalita 1.2.3" 217,000
Frézování živićného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2

4 221 1 13154123 bez překážek v trase m2 217,000 120,00 26 040,00
44+144+29 217,000

| 5|221 1113202111 Ivytrhánı nhrnh Krajnrkú øhvnhnikú Støjaıýnh ]m 55,000] 100.00] 5 500,00
14+2 'lokalita 1" 16,000
7+12+20' lokalita 2' 39,000
Součet 55,000

| 5|221 [113203111 Ivyuhánl øhrnh z uıažehnınh kostek ]rn I 102,000] 80,00] 8 160,00]
12'2" lokalita 1' 24.000
(7+12+20)*2”lokaIita 2“ 78,000
Souñet 102,000
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

7 001 122251103 těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 95,000 240,00 22 800,00
34*0,5+18*0,1 "případná výměna podloží+ výkop chodníku
Lokalita 1' 18.800
132*0.5+12*0.1"případná výměna podloží + výkop chodníku
Lokalita 2 67.200
18*0,5"případná výměna podloží Lokalita 3" 9,000
Soućet 95,000
Hloubenl rýh Zapažených š do 800 mm v homině třídy

87 001 132254102 těžitelnosti I, Skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 26,000 500,00 13 000,00
(7+6)*2.5*0,8 26.000
Hloubenl šachet nezapažených v homině třídy těžitelnosti I,

9 001 133251101 skupiny 3 objem do 20 m3 m3 19,000 650,00 12 350,00

2*2*2"2 +2*1*1.5 "vpustě a demolice vpusti lokalita 2" 19,000
Bouráni kcí v hloubených vykopavkách ze zdiva z betonu

104 001 139951121 prostého strojně m3 0,500 3 000,00 1 500,00
`

0,5 'vybourání stávajících vpustľ' 0.500
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Jírovcova - zpomalovaci prvky
Objekt:

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Zhotovitel: ZEMAKO, S.r.o., Bohunìcká cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracoval:

Misto: Bmo Datum: 24. 6. 2021

c. KcN Kód pøıøžky Pøpia MJ

1 001001 1151101101 Zrizani pfiıøžnèhø pažani a røzapreni sıên rýh hı 00 2 nı 1vn2 52,000 40,00 2 oaąog
13"2'2 52,000

99 001 151101111 Odstranění příložněho pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 52,000 10,00 520,00

Uložení sypaniny z homin nesoudržných a sypkých do násypù
10 001 171152111 Zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 92,500 120,00 11 100,00

(35+132+18)*0,5" případná výměna podloží' 92,500

f 11 1583 158344197 Išťèmøflıť fıakce 0/53 1: 1050001 420,001 77 700,00
92,5*2 "případná výměna podloží' 185,000

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
12 001 174111101 zhutnëním ručně m3 44,700 140.00 6 258.00

18-O,8+26-4 +1 .5"1 ,5"1'2+1"Zásyp přípojek, vpustí a
rušených vpusti lokalita 2" 44,700

1 131589 158981122 1renykıár haıønøvý hakøø 0/32 1: 99.0001 320,00 31 880g
45'2.2 99.000
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikáteclı výsevem '

14 231 180405111 semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,000 60,00 480,00

B 8.000

1 151005 100572410 10sıˇvø smès rravn/ parkøvá 1kg 0,1201 140,001 16,801
8 " 0.015 0.120

1 151103 110354101 1zøınina prø ıarênnø' úpravy - ønıinø 11 3.2001 1 200.001 3 840,001
B"0,2'2 3,200
Rozprostření omíoe tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve

17 001 181311103 svahu do 1:5 rućnë m2 8,000 50,00 400,00

Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny1 až 3 se
18 001 181951112 zhutněním m2 226,000 25,00 5 650,00

18+34 52,000
24+132 156,000

18 18.000
Søučel 226,000

2 Zakládání
Výplň odvodñovacich žeber nebo tıativodü kamenivem

19 002 211561111 hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 1,075 1 400,00 1 505,00

0,25*0,1'(10+21+12) 1.075
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo

20 002 211971110 zářezu sklonu do 1:2 m2 30.1 OO 45,00 1 354,50

(0.25+O,25+0,1+0,1)'(10+21+12) 30,100
geotextilie tkaná separační, fiłtraćní, výztužná PP pevnost v

21 693 69311006 tahu 15kN/m m2 216,000 60,00 12 960,00

34+132+18 "zpevnění pláně v případě potřeby" 184,000

32 "žebra" 32,000

Součet 216,000

3 Svíslé a kompletní konstrukce
1 1081252 13893173 Ivýpıñ pøıruhisuøhê z øenıenıøpøpílkøvê Snspanze 1m3 1 0,2001 3 000,001 800,00

0,2 "vyplnění stávajících přípojek" 0,200

4 vodorovné konstrukce
Podkladní nebo výplñová vrstva Z betonu C 12/15 tl do 100

22 211 451315114 mm v m2 15.000 300,00 4 500,00
1'13+1*1*2 "Přípojky + vpustě" 15,000

1 231271 1451541111 1Lože pod potrubí otevřený výkop ze štêrkodıte 1m3 `1 1,500 1 000,001 1 500,00
13'1'0,1+1*1*0,1*2 1,500

24 271 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 26,000 40,00 1 040,00
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Stavba: Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky
Objekt:

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Zhotovitel: ZEMAKO. s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracoval:
Místo: Bmo Datum: 24. 6. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ NLZIIÍŠLVI Jednľđgžíoena Celková cena zadání

I 25 IPFB IPFB. 1070102 IPødk/auky pød hnııøvè hvuhy TBX-Q 100120-100/20/18 Ikus I za, 000 120,00] 3 120,00]
1000/200/180
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tl“. C 25/30 v do 100

26 271 452386111 mm kus 2.000 300,00 600,00
27 552 5524232 mříž vtokovà plastová plochá 500x500mm kus 2. 000 4 800, 00 9 600,00

5 Komunikace pozemní
I 25|221 I564851111 IPøaKıau ze šıèrkøanê ŠD u 150 mm Im2 I 12.000] 175,00] 2 100,00]

12 'vjezd lokalita 2' 12,000
Soućet 12,000

] 29|221 I5848s1111 IPøakıaa ze šıèmøunè ŠD ıı 200 :nm Im2 I 184.000] 245,00] 45 080.00]
34+132+1B"polštáře lokalita 1+2+3" 184,000

I 109I221 I5s4871111 IPnuKıflu ze šıèmøunè ŠD fl 250 mm Ivn2 I 30.000] 310.00] 9 300,00]
18+12"chodník lokalita 1,2' 30,000
Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované

91 221 565176101 kamenivo OKH) tl 100 mm š do 1,5 m m2 56,000 800,00 44 800.00
20+21+15"Ioka|ita 1.2.3' 56,000

` Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl
92 221 567122112 130 mm m2 368.000 260,00 95 680,00

(34+132+18)'2 "polštáře lokalita 1.2.3, (dvě vrstvy
2'13=26cm)" 368.000
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl

31 221 567122114 150 mm m2 12,000 300.00 3 600,00
12' oprava vjezdu lokalita 2' 12,000
Postiik živićný spojovací ze silniční emulze v množství 0.50

33 221 573231108 kQ/m2 m2 112,000 22,00 2 464,00
(20+21+15)'2 112.000

- Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ltl 50 mm š
34 221 577144111 do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu m2 56.000 1 000,00 56 000.00

20+21+15 56.000
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

35 221 596211112 skupínyA pl do 300 m2 m2 30.000 360.00 10 800.00
14+4"chodník lokalita 1' 18.000
12" chodníku předláždëní Iokalita2 " 12,000
Součet 30.000
dlažba tvar čtverec betonová 20m200x60mm přírodní (bez

36 592 59245021 fazet) m2 19.000 390.00 7 410.00
14'|okalita 1' 14.000

5"lokalita 2 výměna poškozených pNků (v případeê potřeby)" 5.000

Soućet 19,000
dlažba tvar obdélník betonová pm nevidomé 200x100x60mm

37 592 59245006 barevná m2 6,000 640,00 3 840,00
4"|okalita 1" 4.000
2"lokaIita 2 doplnění V případě potřeby' 2.000
Součet 6.000

I 38 |592 [59245005 aıažhfl :var øhueınlk heťønøvá zaoxmoxaomm hanęvná Im2 I 161.000] 440,00] 70 840,00]
24+123+14"polštái'e lokalita 1.2.3" 161 .000
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikacítl 80 mm

39 221 596212212 skupiny A pl do 300 m2 m2 161.000 380.00 61 180,00
24+123+14"polštáře lokalita 1.2.3" 161.000

8 Trubni vedeni
Montáž potrublz trub kameninových hrdlových s

40 271 831312121 integrovaným těsnênim výkop sklon do 20 % DN 150 m 13,000 165.00 2 145,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky
Objekt:

Objednatel: Bměnské komunikace a.S.
Zhotovitel: ZEMAKO, S.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracoval:
Místo: Bmo Datum: 24. 6. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Jednotkováfena Celková cena zadání
celkem zadám

13 13,000
trouba kamenínová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací

41 597 59710632 Sl/Sľém F ITI 13,195 560,00 7 389,20
13*1,015 13,195
koleno kameninové glazované DN 100 15° spojovací systém

42 597 59710940 F kus 3,045 480,00 1 461,60
3 ' 1,015 3,045
koleno kameninové g/azované DN 100 45° spojovací systém

43 597 59710980 F kus 3,045 480,00 1 461,60
3 ' 1,015 3,045
koleno kameninové g/azované DN 100 90° spojovací systém

44 597 59711020 F kus 3,045 540,00 1 644,30
3 " 1,015 3,045
Zřízení vpusti kanalizační uliční Z betonových dllců typ UV-50

46 271 895941111 normální kus 2,000 1 400,00 2 800,00
47 BET BET. 6240 vpusť belonová ulıˇćn/ TB V-Q 500/290 K /sknıž/29X50x5cm kus 2, 000 585,00 1 170,00
93 592 59223826 vpusľ uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 2,000 680,00 1 360,00

vpust' uliční skıuž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez
94 592 59223824 vložky) kus 2,000 1 120,00 2 240,00

95 BET BET. 6243 Vpusí' betonová uliční TBV-Q 500/626 D/dn0/62, 6x49,5x5cm kus 2,000 980,00 1 960,00
49 592 59223821 vpusť uličníprstenec betonový 180x660x 100mm kus 2,000 780,00 1 560,00

Výšková úprava uličniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
50 221 899331111 zvýšením poklopu kus 2,000 3 000,00 6 000.00

2 2,000
Výšková úprava ullćnlho vsıupu nebo vpusti do 200 mm

51 221 899431111 zvýšením kryclho hmce, šoupète nebo hydrantu kus 2,000 2 500,00 5 000.00
Obetonovánl potrubí nebo zdiva slok belonem prostým ti“. C ` -

52 271 899623141 12/15 otevřený výkop m3 4,300 3 000,00 12 900,00
13'0,3+2'0,2 4.300

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
Montáž Zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se

53 221 912111 112 zabetonovanou patkou kus 5,000 1 000,00 5 000,00

5"city Jislon" 5,000

54 749 74910161 sloupek "Cilí Impuls - Jislon" kus 5,000 4 500,00 22 500,00
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z

102 221 916111123 betonu prostého m 36,000 145,00 5 220,00
12"2"obnova přídlažby lokalita 1' 24,000
6*1'2"obnova přidlažby lokalita 2" 12,000
Součet 36,000
Osazení silničního obn.ıbníku betonového stojatého s boční

60 221 916131213 opërou do lože z betonu prostého m 56,000 300,00 16 600,00

45+7+4 56,000
F 51 |LSv |Lsv. 100346 Is/LNICNI oBRuBN/ıç 1o0ox15ox25omın Iıflzs | 45,000| 171,00! 7 695,00

15
6+39 'lokalita 1,2' 45,000
obrubnlk betonový silnićnl přechodový 1000x150x150-

96 592 59217030 250mm m 4,000 480,00 1 920,00
4"|okalita 1" 4,000

| 97 |592 159217029 Iøhıuhn/k herønøvý si/ničnr nájezuøvý 10D0x15m15oının [m j 7,000| 141,0o| 987.oO|
4+3'lokalita 1' 7,000
Osazení chodnkového obrubníku betonového stojatého s

62 221 916231213 boční opěrou do lože Z betonu prostého m 62,000 265,00 16 430,00
25+21+16"IokaIita 1,2,3" 62,000

[ 53 |592 |59217017 Iøhnıhnık herønøvý øhødnıkøvý 1000x1oox25onıın jm I 62, oool 141,00] 8 742,001
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMÉR
Stavba: Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky
Objekt:

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.. Bohunická cesta 501/9. 664 48 Moravany Zpracoval:
Místo: Bmo Datum: 24. 6. 2021

Č. KcN Kód pøıøžky Pøpis MJ
62 62.000
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající

64 221 919732211 za tepla š 15 mm hl 25 mm S prořezáním m 60,000 240,00 14 400,00
27+21+12 60,000

| fl5|221 |919735113 [Řezání stávajícího živičnèhø Kıyıu hı 00 150 mm Im I 80,000] 12o,o0Í 7 200,0o|
60 60,000
Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním

103 221 979071112 živičnou Směsi nebo MC m2 8,000 100,00 800,00

997 Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení

65 002 997002511 ale se složením a urovnáním do 1 km t 420,000 222,00 93 240,00

86"živioe" 36,000
78"beton" 78,000
256"zemina. kamenivo" 256,000
Svučei 420.000

j 69|002 [997002519 Jwkm) |1 | 4 e20,o0o| ZOQL 92 4Oo,00|
420 ' 11 4 620,000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

70 221 997221861 (skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 78,000 300,00 23 400,00

61 +5+12 78.000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládoe
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu

71 221 997221873 odpadů pod kódem 17 05 04 t 256.000 280.00 71 680.00
66+95*2 256.000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládee
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu ıatříděného do

72 221 997221875 Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 86.000 800,00 68 800.00
2+56+2B 86,000

998 Přesun hmot
| 73|221 1998223011 [Přesun hmøı prø pøzemni Knnınnikflne s krytem đıážøèným Iı | 37z,772[ 200.00] 74 554,40|

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
ızäm |72110o911 Izazáíkøvánf hvaıa pøınxhi Kanaıizačnihø [Kus L 4.000| 2 50o,oo| 10 o0o,00|

M Práce a dodávky M
Montáže technologických zařízení pro

22-M dopravní stavby
[ 741922 J220182002 [Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm Im I 12.000| 600,00I 7 200.0ą

6+6"v případě potřeby( pñ výměně podloží) uložení kabelu
lokalita 3 12,000
tıubka elektroinstalační dělená (chránićka) D 138/160mm.

75 345 34571099 HDPE m 12,000 300,00 3 600,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
I 107|946 |460490011 [Krytí kabelů výstrażnou fólii šířky 20 cm Im | 12,000| 50,00| s00,00|

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

Strana 5 z 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMÉR
Stavba: Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky
Objekt:

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.. Bohunická cesta 501/9. 664 48 Moravany Zpracoval:
Místo: Bmo Datum: 24. 6. 2021

Č. KcN Kód pøıøžky Pøpis MJ
62 62.000
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající

64 221 919732211 za tepla š 15 mm hl 25 mm S prořezáním m 60,000 240,00 14 400,00
27+21+12 60,000

| fl5|221 |919735113 [Řezání stávajícího živičnèhø Kıyıu hı 00 150 mm Im I 80,000] 12o,o0Í 7 200,0o|
60 60,000
Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním

103 221 979071112 živičnou Směsi nebo MC m2 8,000 100,00 800,00

997 Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení

65 002 997002511 ale se složením a urovnáním do 1 km t 420,000 222,00 93 240,00

86"živioe" 36,000
78"beton" 78,000
256"zemina. kamenivo" 256,000
Svučei 420.000

j 69|002 [997002519 Jwkm) |1 | 4 e20,o0o| ZOQL 92 4Oo,00|
420 ' 11 4 620,000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

70 221 997221861 (skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 78,000 300,00 23 400,00

61 +5+12 78.000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládoe
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu

71 221 997221873 odpadů pod kódem 17 05 04 t 256.000 280.00 71 680.00
66+95*2 256.000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládee
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu ıatříděného do

72 221 997221875 Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 86.000 800,00 68 800.00
2+56+2B 86,000

998 Přesun hmot
| 73|221 1998223011 [Přesun hmøı prø pøzemni Knnınnikflne s krytem đıážøèným Iı | 37z,772[ 200.00] 74 554,40|

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
ızäm |72110o911 Izazáíkøvánf hvaıa pøınxhi Kanaıizačnihø [Kus L 4.000| 2 50o,oo| 10 o0o,00|

M Práce a dodávky M
Montáže technologických zařízení pro

22-M dopravní stavby
[ 741922 J220182002 [Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm Im I 12.000| 600,00I 7 200.0ą

6+6"v případě potřeby( pñ výměně podloží) uložení kabelu
lokalita 3 12,000
tıubka elektroinstalační dělená (chránićka) D 138/160mm.

75 345 34571099 HDPE m 12,000 300,00 3 600,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
I 107|946 |460490011 [Krytí kabelů výstrażnou fólii šířky 20 cm Im | 12,000| 50,00| s00,00|

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

Strana 5 z 6



ZADÁNÍ S VÝKAZEM vÝMÉR
Stavba: Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky
Objekt:

Objednatel: Brněnské komunikace a.S.
Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracoval:
Místo: Brno Datum: 24. 6. 2021

. M
ˇ

tvÍ J d tk á .
Č. KCN Kód položky Popıs MJ cgìzesm

e
nìagšnicena Celková cena zadánı

Soub
108 000 011002000 Průzkumné práce or 1,000 6 000,00 6 000,00

Soub
76 000 012002000 Geodetické práce or 1,000 36 000,00 36 000.00
77 000 013254000 Dokumentaoe skutečného provedení stavby kus 1,000 18 000,00 18 000,00

VRN3 Zařízení staveniště
Soub

78 000 030001000 Zařízení staveniště or 1,000 3 000,00 3 000,00

VRN4 Inženýrská činnost
79 000 041103000 Autorský dozor projektanla hod 15.000 680,00 10 200,00

Soub
30 000 043134000 Zkoušky a revize or 5,000 5 000,00 25 000,00

VRN9 Ostatní náklady
81 000 0920020 ověření průtočnosli vpusti kus 7,000 3 600,00 25 200,00

Soub
52 000 092002002 Provizomí dopravní značení or 1,000 36 000,00 36 000.00

soub
53 000 092002004 Ochrana inženýrských síti or 1,000 8 000.00 8 000,00

Celkem

Stranafi Z6

1 591 838,40
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