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Zápis z jednání s dodavatelem sochy z umělého kamene pro zadní zahradu Domova Iris
Účel: prodloužení termínu dodání uvedeného na objednávce  č. 6/2021, č.j. IRIS/282/2021/LPas
Dodavatel „sochy“ MgA. Jan Šnéberger na dnešním jednání požádal o prodloužení termínu dodání sochy z důvodu nedodání materiálu pro výrobu sochy ze strany dalších dodavatelů. Zpoždění dodávek je způsobeno neočekávaným výpadkem dodavatelského řetězce v celé Evropě v kontextu ekonomických dopadů pandemie způsobené nemocí COVID-19.

Zástupce objednatele a dodavatel se na dnešním jednání  dohodli na termínu předání sochy do 10.12.2021, přičemž cena za dodání sochy zůstává beze změn.
V Ostravě
23.9.2021
Mgr. Michal Mariánek, MBA





MgA. Jan Šnéberger
za objednatele







za zhotovitele
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