
TSKRP00AN92R
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník")

3/20/4056/238

20200924

číslo smlouvy Objednatele:
číslo smlouvy Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1- Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sd zn
B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.

zastoupeni: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou a
nebo místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné k jednáni ve věcech technických.
Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů
Pavel Černohorský, asistent vedoucího odd. správy mostů
Ing. Petr Milek, technik odd. správy mostů
Ing. Vít Dobner, pověřený dozor objednatele

dále také jako „Objednatel"

2. Zhotovitel: Václav Jelen

Chrastavská 461/39, Praha 9
IČO: 14902028

DIČ: CZ541 1181380
zapsán v živnostenském rejstříku Praha 9, č.j. 9376/92/Sk/ZI
Bank. spojení:

Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání:

Česká spořitelna a.s., Sokolovská 1, Praha 8

- ve věcech smluvních: Ing Václav Jelen
- ve věcech technických: Ing Václav Jelen

hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Vacek, vedoucí výroby
Email pro účely fakturace:

dále také jako „Zhotovitel"

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") ke
Smlouvě o dílo „Most X 540 Wilsonova, přemostění Masarykova nádraží, Praha 1 a 2 údržba
prvků VO“ ze dne 02. 1 1 .2020 (dále jen „Smlouva").

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, a to dodatečné práce
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, které nebyly Objednateli před uzavřením
Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

1.
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Jedná se o:

1) záměnu položek v soupisu práci dle § 222 orist 7 77\/7
Změna díla v rámci záměny položek spočívá v nutnosti změny typu materiálu pochozích
plechu u patic stožáru veřejného osvětlení ve středním dělicím pruhu z nerezových plechů
na ocelové s protikorozní ochranou (stejný materiál je zvolen i pro provedení pochozích
p echu na rampách). K nutnosti změny došlo při provádění prací po demontáži sloupů
verejneho osvětlení a odhaleni patek jednotlivých sloupů, kdy byl zjištěn jiný rozměr prvků
patek oproti předpokladu PDPS, vycházejícího z archivní dokumentace mostu a musel být
stanoven jiný postup výroby nových patic a napojeni pochozích plechů. Zhotovitel vyhodnotil
novy materiál jako kvalitativně stejný jako původní materiál, cena nového materiálu byla vtomto případě mzsi než u materiálu původního. Nový materiál a způsob napojení pochozích
plechu na patici formou šroubovaného podtmeleného spoje je pro další postup stavebních
prací vhodnější, jelikož použiti prefabrikátů vyráběných dílensky nebylo vzhledem k situaci
mozne a nový způsob spojů umožní budoucímu správci komunikace provádět po demontážipochozích plechů kontrolu a případné opravy patic.

2) změnu díla de minimis ve smyslu ustanovení § 222 odst 4 77M7
a) Změna díla souvisí s nutností provedeni dodatečných prací souvisejících s nutným

doměřením materiálů. K nutnosti změny došlo při provádění prací po demontáži sloupů
verejneho osvětleni a odhalení patek jednotlivých sloupů, kdy byl zjištěn jiný rozměrprvku patek oproti předpokladu PDPS, vycházejícího z archivní dokumentace mostu amusel byt stanoven jiný postup výroby nových patic a napojení pochozích plechů.

) Změna díla dále souvisí s nutností provedení dodatečných prací opravy portálu DZ
a to zesíleni zkorodovaných svislých žeber navařenými příložemi, v přípravě povrchu
ocelových konstrukcí otryskáním na stupeň Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1
provedení PKO vč. pochozího nástřiku. Součástí prací je i DIO.

3) změnu doby plněni díla
S ohledem na nutnost změny díla bylo nutno prodloužit i celkovou dobu plnění díla.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

a v

III.
Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. čl. III. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení stavebních prací: do 156 kal. dnů od zahájení stavebních prací

IV.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

1) Změna díla de minimis ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ

a) související s nutností provedení dodatečných prací souvisejících s nutným doměřením
materiálu.
vícepráce: ZL 1a - SO 201

b) související s dodatečnými pracemi - oprava portálu DZ.
SO 201a - Opravné a údržbové práce - oprava patic portálu DZ
E2a - Dopravně inženýrská opatření - oprava patic portálu DZ
000a - Všeobecné položky
vícepráce: ZL 2 - SO 201a, E2a,000a

676 473,00 Kč

149 915,00 Kč
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c) Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty
závazku ze smlouvy.

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH: 5 881 003,00 Kč
Celkem změna hodnoty závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ:

Změna ceny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ činí 14,07 %

826 388,00 Kč

2) Záměna položek v soupisu prací dle § 222 odst. 7 ZZVZ

Změna díla v rámci záměny položek spočívá v nutnosti změny typu materiálu pochozích
plechů u patic stožárů veřejného osvětlení ve středním dělícím pruhu z nerezových plechů
na ocelové s protikorozní ochranou
méněpráce: ZL 1a — SO 201 : . -| 140 165 60 Kč
vícepráce: ZL 1 b - SO 201 : 868 697,60 Kč
Celkem změna hodnoty závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ: - 271 468,- Kč

3) Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH: 6 435 923,00 Kč

2. Cena víceprací a méněprací je blíže specifikována základně v příloze č. 1 tohoto Dodatku
v Položkovém rozpočtu k Dodatku a dále podrobně v ostatních přílohách č. 2 až 1 1 tohoto
Dodatku.

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

ČI. V. Smlouvy se doplňuje o odst. 6. Smlouvy následujícího znění:

6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v
elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena
elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura". Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu
faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou
právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučné e-
mailem na e-mailovou adresu: Zaslání Elektronické faktury
Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné.
K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu
Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné
s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny
zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele.
Elektronická faktura musí být objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC
(ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu,
budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně
zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona
č. 297/2016 Sb o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění
pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR
akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena
zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu
předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí
být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené
pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude
vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy
v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická
faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel
je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení ceny.

1.
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VI.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy,
která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek je sepsán ve 4-řech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží
3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití
uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotoveni Dodatku, na kterém jsou
zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv
Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

6. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho
obsahem souhlasí, že považuji obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují
své podpisy.

7. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha č. 1 - X 540 - Položkový rozpočet k dodatku k SoD
b) Příloha č. 2 - ZL 1a - SO 201 - změny de minimis

c) Příloha č. 3 ZBV 1a - SO 201 - změny de minimis

d) Příloha č. 4 - ZL 1b SO 201 záměna položek

e) Příloha č. 5 - ZBV 1 b - SO 201 - záměna položek

f) Příloha č. 6 Rozdílový položkový rozpočet pro ZL 1a, ZL 1b
g) Příloha č. 7 - ZL 2 SO 201a, E2a a 000 - změny de minimis
h) Příloha č. 8 - ZBV 2 - SO 201a, E2a a 000 - změny de minimis
i) Příloha č. 9 - Rozdílový položkový rozpočet pro ZL 2
j) Příloha č. 10 - Celkové změny - kontola limitu

k) Příloha č. 1 1 Přehled změn stavby

1.

18. 1U. 2021 <f, /o. M/V Praze dne V Praze dne:

Za Objednatele

a. s.

za Zhotovitele
Václav Jelen - AQIS

-
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Příloha č.2

Změnový list ZL 1a -str. 1/2

Smlouva o dílo 3/20/4056/238

Most X 540 Wilsonova, přemostění Masarykova nádraží, Praha 1 a 2,
údržba prvků VO

Předmět díla

Objekt: SO201 Opravné a údržbové práce - sedla stožárů VO most ev. č. X-540

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1Objednavatel

Zhotovitel: Václav Jelen, Chrastavská 461/39, Praha 9

TDI Ing. Petr Milek, Ing. Vít Dobner

Mgr. Holubcová, Proconom, s.r.o.Vypracoval

Popis změny:

Záměna položek v soupisu prací ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ. Jedná se o změnu typu materiálu
patic stožárů veřejného osvětlení z kovových nerezových plechů na ocelové s protikorozní ochranou. Zhotovitel
uvádí vyšší kvalitativní vlastnost nového materiálu vůči materiálu původnímu při zachování (resp. sníženi) ceny
položky. Záměna materiálu vyvolává přímo se řetězící změny de minimis ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ

očištění ocelových konstrukcí otryskáním na sucho kovovou drtí, nutnost protikorozní ochrany nového materiálu,
výroba a montáž drobných doplňkových kovových konstrukcí. Změny jsou změnami nepodstatnými ve smvslu
ustanovení § 222 ZZVZ.

ZL 1a obsahuje pouze změny de minimis související se záměnou položek v ZL 1b

Změnu vyvolal: Zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
Změna řešeni s m

Změna řešení se snížením ueiiy

X
•OJ
c

><D

Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dílaE
N

O Způsob projekčního řešení změny:
a>

ň1
(zaškrtnout) Zápis do záznamu o prováděni prací X■o

o
Dodatek k PD (změna RDS)

Dokumentace skutečného provedení

jiné

Ocenění změny vypracoval: Mgr. Holubcová

Náklady na změnu bez DPH

>0)
c
0)
o

676 473,00 Kčo

I!
v

'm DPH sazba: 21 % 142 059,33 Kč
■o
o

Náklady na změnu vč. DPH 818 532,33 Kč

Termín realizace změny v průběhu realizace díla
termíny

Vliv změny na termín dokončení díla: není

Změnu odsouhlasil: Datum Podpisc
>4>

mmE (za zhotovitele): Ing. Václav Jelen

E
(za objednatele): Ing. Petr Milek lO.l-ZďLA(0

JH
(za objednatele): Ing. Vít Dobner.c

3
O

mi(za autorský dozor): Doc. Pavel Ryjáček0)
■O

O

fo %) liv .ku, !£/(/</i

Přílohy:

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 1a změny de minimis
Rozpis oceněni změn položek pro ZL č. 1a a 1b rekapitulace

přílohy



Změnový list ZL 1a- str. 2/2

SO 201 Opravné a údržbové práce - sedla stožárů VO - most ev. č. X-540

POPIS ZMĚN

Při provádění prací po demontáži sloupů veřejného osvětlení a po odhalení nepřístupných patek jednotlivých sloupů
byl zjištěn jiný rozměr prvků patek oproti předpokladu PDPS, vycházejícího z archivní dokumentace mostu. Byl
stanoven postup, který spočíval v tom, že trubky nových patic budou vsazovány do původních patic. Nové patice
(sedla stožárů) nebudou kovově nerezové vyráběné dílensky jako prefabrikáty, nicméně budou sestavovány na
místě, před osazením svářeny dílensky. Konkrétně budou nové patky a pochozí plechy z černého plechu (oceli) s

protikorozní ochranou, dělící spoje pochozích plechů a vzájemné styky budou provedeny jako šroubované
podtmelené. Pochozí plech na rampách bude otevřen v rozsahu nutném pro demontáž a montáž nových patic, po
montáži nových patic bude proveden záklop, PKO a pochozí nástřik. Dále došlo ke zvýšení nivelety všech horních
desek patic (k prodloužení nosné trubky a tím k prodloužení celé patice), resp. k prodloužení nového prvku tak, aby
bylo možno provést koutový svár k přivaření nové trubky sedla na původní trubku.

V případě této konkrétní změny se jedná o změnu, která nepředstavuje podstatnou změnu zakázky a jde o záměnu
jedné položky za položku jinou (novou) dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ. Položky jsou srovnatelného typu
materiálu, přičemž tento materiál je kvalitativně stejný nebo vyšší než původní materiál, rovněž cena je stejná nebo
nižší (v tomto konkrétním případě je nižší). Materiál ve smyslu oceli s protikorozní ochranou (PKO) je obecně
kvalitativně obdobným k nerezovému materiálu. Tento materiál je dále pro tyto stavební práce vhodnější, jelikož
použiti prefabrikátů vyráběných dílensky nebylo vzhledem k situaci možné. Šroubovaný podtmelený spoj mezi
materiály ocel PKO-ocel PKO je pro výsledek opravy vhodnější, protože vylučuje poškození PKO v zaklopených
nepřístupných místech svařovaných spojů OK ocel-nerez a dále umožňuje v budoucnosti správci konstrukce
provádět po demontáži pochozích plechů kontrolu a případné opravy patic.

Zhotovitel pro novou položku použil cenu položky, která již byla ve Smlouvě, konkrétně položku s kódem č. 93650-1
(Drobné doplň, konstr. kovové - ocel S 355), přičemž tímto respektoval obecné zvyklosti ve stavebnictví uplatněné
například ve Smluvních vzorech pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem
(červená kniha FIDIC), kde je uvedeno, že vhodnou položkovou cenou je vždy položková cena již užitá ve Smlouvě.

Záměna položky typu materiálu patic stožárů veřejného osvětlení předpokládala i další spojené s touto skutečnosti
změny řešené ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Tyto změny jsou nutné z důvodu zajištění všestranní
ochrany nového materiálu a zachování jeho materiálových vlastností. Povrch ocelových konstrukcí (sedla, korozí
poškozené části stávající ocelové konstrukce ramp a středového pásu včetně spojů stávajících plechů) byl připraven
otryskáním na sucho kovovou drtí na stupeň Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1. Nový materiál také vyžaduje určitou
ochranu proti korozí - jedná se o ochranu nových částí ocelových konstrukcí sedel, pochozích plechů na rampách a

korozí poškozených částí stávající ocelové konstrukce. Pro tyto účely byly zvoleny určité typy nátěrů a nátěrových
systémů které díky svým vlastnostem vyhoví požadované životnosti konstrukce. Také byl použit krycí nátěr
z alifatického polyuretanu.

Další změny spojené se záměnou typu materiálů spočívají navýšení pracnosti na daném stavebním objektu.
Konkrétně se jedná o nutnost výroby a montáže speciálních vložek z důvodů různého průměru stávajících trubek
stožárů. Tyto vložky se připravovaly řezáním a frézováním z kovových segmentů. Také bylo potřeba vyměřit a upravit
výpalky in-situ s ohledem na individuální jednotlivou pozici nivelety patních límců.



Příloha č.3

| ZL 1a- str. 1/2Změnový list

Smlouva o dílo 3/20/4056/238

Most X 540 Wilsonova, přemostění Masarykova nádraží, Praha 1 a 2,
údržba prvků VO

Předmět díla:

Objekt: SO 201 Opravné a údržbové práce sedla stožárů VO - most ev. č. X-540

Objednavatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Zhotovitel: Václav Jelen, Chrastavská 461/39, Praha 9

TDI Ing Petr Milek, Ing. Vít Dobner

Vypracoval Mgr. Holubcová, Proconom, s.r.o

Popis změny:

Záměna položek v soupisu prací ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ. Jedná se o změnu typu materiálu
patic stožárů veřejného osvětlení z kovových nerezových plechů na ocelové s protikorozní ochranou. Zhotovitel
uvádí vyšší kvalitativní vlastnost nového materiálu vůči materiálu původnímu při zachováni (resp. snížení) ceny
položky. Záměna materiálu vyvolává přímo se řetězící změny de minimis ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ
- očištění ocelových konstrukcí otryskánlm na sucho kovovou drtí, nutnost protikorozní ochrany nového materiálu,
výroba a montáž drobných doplňkových kovových konstrukcí. Změny jsou změnami nepodstatnými ve smyslu
ustanovení § 222 ZZVZ.

ZL 1a obsahuie pouze změny de minimis související se záměnou položek v ZL 1b.

Změnu vyvolal: Zhotovitel

Jedná se o změnu

(zaškrtnout)
Změna řešení s navýšením ceny X

><D
Změna řešení se snížením cenyc

>0)

Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dílaE
N

O Způsob projekčního řešení změny:
o>

(zaškrtnout) Zápis do záznamu o provádění prací X■a
a

Dodatek k PD (změna RDS)

Dokumentace skutečného provedeni

jiné

Ocenění změny vypracoval: Proconom s.r.o.><u
c
0)

Náklady na změnu bez DPHu
676 473,00 Kč

o

<D
DPH sazba: 21 % 142 059,33 Kč

*o
o

Náklady na změnu vč. DPH 818 532,33 Kč

Termín realizace změny: v průběhu realizace díla
termíny

Vliv změny na termín dokončení díla: není

Změnu odsouhlasil: Datum Podpisc
>0)

ůhE (za zhotovitele) : Ing. Václav Jelen

c

2.0-1- IP A(za objednatele): Ing. Petr MilekO
(/)

as a .tou(za objednatele): Ing. Vít Dobnern

o
(za autorský dozor) Doc. Pavel Ryjáček n.i-imW

T3

O

(?& >10) K- iftki lAÍ//
Přílohy:

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č 1a změny de minimis
Rozpis oceněni změn položek pro ZL č. 1a a 1b rekapitulace

přílohy



Změnový list |ZLia-str. 2ij

SO 201 Opravné a údržbové práce - sedla stožárů VO

POPIS ZMĚN

byl zjištěn jiný rozmér ku Sek°o£ patek jednotlivých sloupu
stanoven postup, který spočíval v tom že trubkv nnvúrh \  házejícího z archivní dokumentace mostu Byl
(sedla stožáru) nebudou kovově nenové vyráběné ens

v
d° PUV°dních patlc Nové

místě, před osazením svářeny dílensky Konkrétně budou nn nlů,P f mcmene budou sestavovány na
protikorozní ochranou, dělící spoje pochozich plechu a vzáiPmS 3 6Chy Z černého plechu (°ce|i) s
podtmelené. Pochozi plech na lampách baďe rtevfen v rozsahu?!Lť*? 'ak° s™“bované
montáž, nových patic bude proveden záklop PKO a pochozi násíiJ n P, í™"'32 a montaž n°vých patic, po
desek patic (k prodlouženi nosné trubky a tím k orodlouženl rító n r

dos 0 ke 2Výšeni nivelety všech horních
bylo možno provést koutový svár k phvařeni nové trubky sedla 4PpauvolHmbkuPr°dlOUŽení n0Véh0 PrVkU tak' aby

jedné* polctfky zTpoIS podstatnou změnu zakázky a jde o záměnu

kvalilahvně obdobným k nerezové,! Siií! Tel1S,'?lS„pr°" °'°z"' °chra"°" <PK°> I® obecné
použiti prefabrikátu vyráběných dílensky nebylo vzhledem k situaci mSn •

V
«

stavebni Prace vhodnější, jelikož
materiály ocel PKO-ocel PKO je pro výsledek nnmw Z k situaci mozne Šroubovaný podtmelený
nepřístupných místech svařovaných spojil OK oceMiěíí _éj!:,pn 0Žavy.lučuj? Poškození PKO v zaklopených
prováděl po demontáži pochozícl/plech kontrolu při dné

opravy pab?U*e ' bUd0UC"°sli KonsVce

- most ev. č. X-540

spoj mezi

ko"kré,"é pdldžkd s kdd- d »»-i
například ve Smluvních vzorech pro výstavbě DoTím h P<2.k,oval1obfne 2Vyk,0s,i  stavebnictví
(červená kniha F.DIC), kde je uvedeno. vhodnoTpZkov

uplatněné
projektovaných objednatelem

ou cenou je vždy položková cena již užitá ve Smlouvě.

SSS33£SSSrrr1T*poškozené části stávající ocelové konstrukce ramn/2™ If T fovrch ocelových konstrukcí (sedla, korozi
otryskamm na sucho kovovou drti na stupeň Sa 2 5 dle ČSN EN SO SO StavaÍlclch plechtji byl připraven
ochranu prot, korozí - jedná se o ochranu nových částí ocelowch knn.S V ??y mater,al také vyžaduíe orčitou
korozi poškozených části stávající ocelové konstrukce Pm tJn S h ,  ' pochozicb P,echu na rampách a
systémů které díky svým vlastnostem vyhoví požadované ž.vnml v   Ur?é tyPy náléru a ná‘ěrových
z alifatického polyuretanu. tnosti konstrukce. Také byl použit krycí nátěr

na daném slavebnim ob,ek,u.
stožáru. Tyto vložky se připravovaly řezáním a f,A7r... • z.ek Z duvodu různého průměru stávajících trubek
výpalky m-situ s ohledem na individuální jednotlivou pozra iveleírpatmch mcu13  P°třeba vyměřit a uPravit
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Příloha č.4

Změnový list | ZL 1 b - str 1/:
Smlouva o dílo: 3/20/4056/238

Most x 54° Wilsonova, přemostění Masarykova nádraží, Praha 1
údržba prvku VO

SO 201 Opravné údržbové práce sedla stožárů VO

Technická správa komunikací hl. m Prahy, a.s.. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1
Václav Jelen Chrastavská 461/39, Praha 9

Ing Petr Milek, Ing. Vít Dobner

Mgr. Holubcová, Proconom

Předmět díla:
a 2,

Objekt:
most ev č. X-540

Objednavatel:

Zhotovitel

TDI

Vypracoval

Popis změny:

, s.r.o.

Záměna položek v soupisu prací ve smyslu ustanovení 5 222 odst 7 77V7 leHnó CQ „ ,
-

patic stožárů veřejného osvětlení z kovových nerezových nlprhn ni orf 2 J í, fmenu ,ypu materiálu

zsizifégsp* dopiňkových kovových kons,fukci
ve smyslu

ZL 1b obsahuje pouze změny vzniklé z důvodu záměn

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)

■oložek

Zhotovitel

Změna řešeni s navýšením ceny

Změna řešení se snížením ceny

Úprava předmětu díla bez vlivu

c
><u

E
na cenu dílaN

o Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

a>

«■
■o Zápis do záznamu o prováděni prací

Dodatek k PD (změna RDS)
Dokumentace skutečného provedení

O

jiné

Ocenění změny vypracoval: Proconom s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH

DPH

>01
c
0)
o

o
- 271 468,00 Kč0)

nT sazba 21 %■o
- 57 008,28 Kčo

Náklady na změnu vč. DPH

Termín realizace změny

Vliv změny na termín dokončení díla:

-328 476,28 Kč

v průběhu realizace dílatermíny

není
Změnu odsouhlasil:c Datum Podpis:>4)

E (za zhotovitele): Ing. Václav Jelen

(za objednatele): Ing. Petr Milek

(za objednatele): Ing. Vít Dobner

c

Jp l 2.071

tt-L 7-cu

U4. mi

(A

JS
.c
□
O

(za autorský dozor): Doc. Pavel Ryjáček
(A

■O

O

(z* AD) l$. JllíiL
Přílohy:

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 1b záměna položek
Rozpis ocenění změn položek pro ZL č 1a a 1b - rekapitulace

přílohy



Změnový list ZL 1 b - str. 2/2

SO 201 Opravné a údržbové práce - sedla stožárů VO - most ev. č. X-540

POPIS ZMĚN

Při provádění prací po demontáži sloupů veřejného osvětlení a po odhalení nepřístupných patek jednotlivých sloupů
byl zjištěn jiný rozměr prvků patek oproti předpokladu PDPS, vycházejícího z archivní dokumentace mostu. Byl
stanoven postup, který spočíval v tom, že trubky nových patic budou vsazovány do původních patic. Nové patice
(sedla stožárů) nebudou kovově nerezové vyráběné dílensky jako prefabrikáty, nicméně budou sestavovány na
místě, před osazením svářeny dílensky. Konkrétně budou nové patky a pochozí plechy z černého plechu (oceli) s

protikorozní ochranou, dělící spoje pochozích plechů a vzájemné styky budou provedeny jako šroubované
podtmelené. Pochozí plech na rampách bude otevřen v rozsahu nutném pro demontáž a montáž nových patic, po
montáži nových patic bude proveden záklop, PKO a pochozí nástřik. Dále došlo ke zvýšení nivelety všech horních
desek patic (k prodloužení nosné trubky a tím k prodloužení celé patice), resp. k prodloužení nového prvku tak, aby
bylo možno provést koutový svár k přivaření nové trubky sedla na původní trubku.

V případě této konkrétní změny se jedná o změnu, která nepředstavuje podstatnou změnu zakázky a jde o záměnu
jedné položky za položku jinou (novou) dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ. Položky jsou srovnatelného typu
materiálu, přičemž tento materiál je kvalitativně stejný nebo vyšší než původní materiál, rovněž cena je stejná nebo
nižší (v tomto konkrétním případě je nižší). Materiál ve smyslu oceli s protikorozní ochranou (PKO) je obecně
kvalitativně obdobným k nerezovému materiálu. Tento materiál je dále pro tyto stavební práce vhodnější, jelikož
použití prefabrikátů vyráběných dílensky nebylo vzhledem k situaci možné. Šroubovaný podtmelený spoj mezi
materiály ocel PKO-ocel PKO je pro výsledek opravy vhodnější, protože vylučuje poškození PKO v zaklopených
nepřístupných místech svařovaných spojů OK ocel-nerez a dále umožňuje v budoucnosti správci konstrukce
provádět po demontáži pochozích plechů kontrolu a případné opravy patic.

Zhotovitel pro novou položku použil cenu položky, která již byla ve Smlouvě, konkrétně položku s kódem č. 93650-1
(Drobné doplň, konstr. kovové - ocel S 355), přičemž tímto respektoval obecné zvyklosti ve stavebnictví uplatněné
například ve Smluvních vzorech pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem
(červená kniha FIDIC), kde je uvedeno, že vhodnou položkovou cenou je vždy položková cena již užitá ve Smlouvě.

Záměna položky typu materiálu patic stožárů veřejného osvětlení předpokládala i další spojené s touto skutečnosti
změny řešené ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Tyto změny jsou nutné z důvodu zajištění všestranní
ochrany nového materiálu a zachování jeho materiálových vlastností. Povrch ocelových konstrukcí (sedla, korozí
poškozené části stávající ocelové konstrukce ramp a středového pásu včetně spojů stávajících plechů) byl připraven
otryskáním na sucho kovovou drtí na stupeň Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1. Nový materiál také vyžaduje určitou
ochranu proti korozí - jedná se o ochranu nových částí ocelových konstrukcí sedel, pochozích plechů na rampách a
korozí poškozených částí stávající ocelové konstrukce. Pro tyto účely byly zvoleny určité typy nátěrů a nátěrových
systémů které díky svým vlastnostem vyhoví požadované životnosti konstrukce. Také byl použit krycí nátěr
z alifatického polyuretanu.

Další změny spojené se záměnou typu materiálů spočívají navýšení pracnosti na daném stavebním objektu.
Konkrétně se jedná o nutnost výroby a montáže speciálních vložek z důvodů různého průměru stávajících trubek
stožárů. Tyto vložky se připravovaly řezáním a frézováním z kovových segmentů. Také bylo potřeba vyměřit a upravit
výpalky in-situ s ohledem na individuální jednotlivou pozici nivelety patních límců.



Příloha č.5

Změnový list ZL 1 b - str. 1/2

Smlouva o dílo 3/20/4056/238

Most X 540 Wilsonova, přemostění Masarykova nádraží, Praha 1 a 2,

údržba prvků VO
Předmět díla

Objekt: SO 201 Opravné a údržbové práce sedla stožárů VO most ev. č. X-540

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1Objednavatel

Zhotovitel Václav Jelen, Chrastavská 461/39, Praha 9

Ing. Petr Milek, Ing. Vít DobnerTDI

Mgr. Holubcová, Proconom, s.r.o.Vypracoval:

Popis změny:

Záměna položek v soupisu prací ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ. Jedná se o změnu typu materiálu
patic stožárů veřejného osvětlení z kovových nerezových plechů na ocelové s protikorozní ochranou. Zhotovitel
uvádí vyšší kvalitativní vlastnost nového materiálu vůči materiálu původnímu při zachování (resp. snížení) ceny

položky. Záměna materiálu vyvolává přímo se řetězící změny de minimis ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ
očištění ocelových konstrukcí otryskáním na sucho kovovou drtí, nutnost protikorozní ochrany nového materiálu,

výroba a montáž drobných doplňkových kovových konstrukcí. Změny jsou změnami nepodstatnými ve smyslu
ustanovení § 222 ZZVZ.

ZL 1b obsahuj pouze změny vzniklé z důvodu záměny položek.

Změnu vyvolal: Zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
Změna řešeni s navýšením ceny

>a> Změna řešeni se snížením ceny Xc
,<u

Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dílaE
N

O Způsob projekčního řešení změny
■2.
ra

(zaškrtnout) Zápis do záznamu o provádění prací X■o
>3

Dodatek k PD (změna RDS)

Dokumentace skutečného provedeni

jiné

Ocenění změny vypracoval: Proconom s.r.o.>a>
c
4)

Náklady na změnu bez DPHu
- 271 468,00 Kč

o

a»
DPH sazba: 21 % - 57 008,28 Kč51

■o
-3

Náklady na změnu vč. DPH - 328 476,28 Kč

v průběhu realizace dílaTermín realizace změny:
termíny

Vliv změny na termín dokončeni díla: není

Změnu odsouhlasil Datum Podpis:c
>«

E (za zhotovitele) : Ing. Václav Jelen
N

c

lO- 1 0_OlA(za objednatele): Ing. Petr Milek
w

2

JÁA-2íM(za objednatele): Ing. Vít Dobner.c
3
O

u.l mt(za autorský dozor): Doc. Pavel RyjáČekw
T3

o
I .

Jr, édi iJjted Uj. 70?1ZA 40 J

Přílohy:

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č 1b- záměna položek
Rozpis ocenění změn i oložek pro ZL č 1a a 1b- rekapitulace

přílohy



ZL 1 b - str. 2/jZměnový list

SO 201 Opravné a údržbové práce - sedla stožárů VO - most ev. č. X-540

POPIS ZMĚN

Při provádění prací po demontáži sloupů veřejného osvětlení a po odhalení nepřístupných patek jednotlivých sloupů
byl zjištěn jiný rozměr prvků patek oproti předpokladu PDPS, vycházejícího z archivní dokumentace mostu. Byl
stanoven postup, který spočíval v tom, že trubky nových patic budou vsazovány do původních patic. Nové patice
(sedla stožárů) nebudou kovově nerezové vyráběné dílensky jako prefabrikáty, nicméně budou sestavovány na
místě, před osazením svářeny dílensky. Konkrétně budou nové patky a pochozí plechy z černého plechu (oceli) s
protikorozní ochranou, dělící spoje pochozích plechů a vzájemné styky budou provedeny jako šroubované
podtmelené. Pochozí plech na rampách bude otevřen v rozsahu nutném pro demontáž a montáž nových patic, po
montáži nových patic bude proveden záklop, PKO a pochozí nástřik. Dále došlo ke zvýšení nivelety všech horních
desek patic (k prodloužení nosné trubky a tím k prodloužení celé patice), resp. k prodloužení nového prvku tak, aby
bylo možno provést koutový svár k přivaření nové trubky sedla na původní trubku.

V případě této konkrétní změny se jedná o změnu, která nepředstavuje podstatnou změnu zakázky a jde o záměnu
jedné položky za položku jinou (novou) dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ. Položky jsou srovnatelného typu
materiálu, přičemž tento materiál je kvalitativně stejný nebo vyšší než původní materiál, rovněž cena je stejná nebo
nižší (v tomto konkrétním případě je nižší). Materiál ve smyslu oceli s protikorozní ochranou (PKO) je obecně
kvalitativně obdobným k nerezovému materiálu. Tento materiál je dále pro tyto stavební práce vhodnější, jelikož
použiti prefabrikátů vyráběných dílensky nebylo vzhledem k situaci možné. Šroubovaný podtmelený spoj mezi
materiály ocel PKO-ocel PKO je pro výsledek opravy vhodnější, protože vylučuje poškození PKO v zaklopených
nepřístupných místech svařovaných spojů OK ocel-nerez a dále umožňuje v budoucnosti správci konstrukce
provádět po demontáži pochozích plechů kontrolu a případné opravy patic.

Zhotovitel pro novou položku použil cenu položky, která již byla ve Smlouvě, konkrétně položku s kódem č. 93650-1
(Drobné doplň, konstr. kovové - ocel S 355), přičemž tímto respektoval obecné zvyklosti ve stavebnictví uplatněné
například ve Smluvních vzorech pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem
(červená kniha FIDIC), kde je uvedeno, že vhodnou položkovou cenou je vždy položková cena již užitá ve Smlouvě.

Záměna položky typu materiálu patic stožárů veřejného osvětlení předpokládala i další spojené s touto skutečnosti
změny řešené ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Tyto změny jsou nutné z důvodu zajištění všestranní
ochrany nového materiálu a zachování jeho materiálových vlastností. Povrch ocelových konstrukcí (sedla, korozí
poškozené části stávající ocelové konstrukce ramp a středového pásu včetně spojů stávajících plechů) byl připraven
otryskáním na sucho kovovou drtí na stupeň Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1. Nový materiál také vyžaduje určitou
ochranu proti korozí - jedná se o ochranu nových částí ocelových konstrukcí sedel, pochozích plechů na rampách a
korozí poškozených částí stávající ocelové konstrukce. Pro tyto účely byly zvoleny určité typy nátěrů a nátěrových
systémů které díky svým vlastnostem vyhoví požadované životnosti konstrukce. Také byl použit krycí nátěr
z alifatického polyuretanu.

Další změny spojené se záměnou typu materiálů spočívají navýšení pracnosti na daném stavebním objektu.
Konkrétně se jedná o nutnost výroby a montáže speciálních vložek z důvodů různého průměru stávajících trubek
stožárů. Tyto vložky se připravovaly řezáním a frézováním z kovových segmentů. Také bylo potřeba vyměřit a upravit
výpalky in-situ s ohledem na individuální jednotlivou pozici nivelety patních límců.
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Příloha č.7

| ZL 2 - str. 1/2jZměnový list

Smlouva o dílo 3/20/4056/238

Most X 540 Wilsonova, přemostění Masarykova nádraží, Praha 1 a 2,
údržba prvků VO

Předmět díla

SO 201a Opravné a údržbové práce - oprava patic portálu DZ most ev. č. X-540
E2a - Dopravně inženýrská opatření oprava patic portálu DZ
000 - Všeobecné položky

__

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Objekt:

Objednavatel

Zhotovitel Václav Jelen, Chrastavská 461/39, Praha 9

TDI Ing. Petr Milek, Ing. Vít Dobner

Mgr. Holubcová, Proconom, s.r.oVypracoval:

Popis změny:

Změna de minimis ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ přímo související s Požadavkem Objednatele
k provedení dodatečných prací a související s nutným doměřením materiálů.

Změnu vyvolal: Objednatel

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
Změna řešení s navýšením ceny X

>0)
Změna řešení se snížením cenyc

><u

Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dílaE
N

O Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)
.2.
ra

do záznamu o provádění prací X■o
o

Dodatek k PD (změna RDS)

Dokumentace skutečného provedení

jiné

Ocenění změny vypracoval: Proconom, s.r.o.>a>
c
01

Náklady na změnu bez DPH:u
149.915,00 Kčo

■2, DPH sazba 21 % 31.482,15 KčR)
■o
o

Náklady na změnu vč. DPH 181.397,15 Kč

Termín realizace změny:
termíny

Vliv změny na termín dokončení díla není

Změnu odsouhlasil: Datum Podpis:c
>0)

E (za zhotovitele): Ing. Václav JelenN

C

lO-l 1QU(za objednatele) : Ing. Petr MilekQ)
CO

(za objednatele): Ing. Vít Dobner
3
O

(za autorský dozor): Doc. Pavel Ryjáček H 3- m
co

■O

O

fra 4P) H-kU Kiíili HMň1
Přílohy:

Rozdílový položkový rozpočet pro SO 201a
Rozdílový položkový rozpočet pro SO E2a
Rozdílový položkový rozpočet pro SO 000

přílohy



ZL 2 - str. 2/2
Změnový list

SO 201a Opravné a údržbové práce - oprava patic portálu DZ - most ev. č. X-540

POPIS ZMĚN

Z důvodu záměny materiálu provedení patek sloupů stožárů veřejného osvětlení a pochozích plechů
z kovového nerezového na ocelový došlo k nutnosti provedení opravných a údržbových prací které vzhledem ke své
hodnotě splňují změnu de minimis ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Byla provedena kompletní demontáž stávajících pochozích plechů na revizních lávkách mezi mostovkami v

okolí patice portálu dopravního značení včetně odřezání svislých výztuh patic na chodníku a ve středním dělícím
páse. Následně byl likvidován odpad.

Došlo k nutnosti opravy zkorodovaných žeber patice portálu dopravního značení. Byla provedena kompletní
dodávka materiálů a přivaření ke stávající ocelové konstrukci. Jako materiál nové nosné konstrukce byla navržena
ocel kvality S355J2+N dle ČSN EN 10 025-2.

Změna materiálu z nerezového na ocelový vyžaduje přípravu povrchů nových konstrukci otryskáním na
stupeň Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501 .Tímto ze strany Objednatele byl vznesen Požadavek k provedení dodatečných
prací. Zhotovitel předložil ceny jednotlivých položek. Zhotovitel a Objednatel se na dodatečných pracích dohodli
konsenzuálně. Budou připraveny povrchy patic portálu dopravního značení a přilehlých ploch na chodníku.

Byla provedena protikorozní ochrana patic portálu dopravního značení (vč. přilehlých ploch na chodníku)
pomocí speciálních nátěrů a systému nátěrů. Tyto plochy budou následně opatřeny krycí nátěrovou vrstvou
z alifatického polyuretanu.

Izolace ocelových mostovek byla řešena nástřikem přímo-pochozí vrstvy. Nástřik na podlahovém plechu
chodníku byl proveden z rychle tuhnoucí hmoty na bázi epoxidu, kombinované s agregátem a těsnící vrstvou, která
vytvořila hydroizolační a obrusnou protismykovou vrstvu dle TP 164 nebo TP178.

SO E2a Dopravně inženýrská opatření - oprava patic portálu DZ

POPIS ZMĚN

Výše uvedené změny vyžadují vyhotovení dopravně inženýrských opatření pro možnost provedení opravy
patic portálu dopravního značení. Toto zahrnuje jak projednání, tak i schválení včetně vydání DIR.

SO 000 Všeobecné položky

POPIS ZMĚN

Nastalé změny vyvolaly nutnost přistoupit k provedení změn v RDS a konkrétně k vypracování RDS pro
opravu patic portálu DZ. Tímto v rozpočtu pro stavební objekt 000 Všeobecné položky vznikla nová položka
s pořadovým číslem 8, kódem 02943 a názvem „Ostatní požadavky - vypracování RDS“. Jednotková cena položky
je stanovena na částku 50.000,00 Kč a zařazuje se ve smyslu § 222 odst.4 ZZVZ do skupiny změn de minimis.



Příloha č.8

| ZL 2 - str. 1/2lZměnový list
Smlouva o dílo 3/20/4056/238

Most X 540 Wilsonova, přemostění Masarykova nádraží, Praha 1 a 2,
údržba prvků VO

Předmět díla

SO 201a Opravné a údržbové práce - oprava patic portálu DZ - most ev č. X-540
E2a Dopravně inženýrská opatření oprava patic portálu DZ
000 Všeobecné položky

__

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Objekt:

Objednavatel

Zhotovitel Václav Jelen, Chrastavská 461/39, Praha 9

TDI Ing. Petr Milek, Ing. Vít Dobner

Mgr. Holubcová, Proconom, s.r.o.Vypracoval:

Popis změny:

Změna de minimis ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ přímo související s Požadavkem Objednatele
k provedení dodatečných prací a související s nutným doměřením materiálů.

Změnu vyvolal: Objednatel

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
Změna řešeni s navýšením ceny X

■4)
Změna řešeni se snížením cenyc

>0)

Úpi,iv,-i pii.-dmétu díla bez vlivu na cenu dílaE
N

O Způsob projekčního řešení změny:
a>

'«■
(zaškrtnout) .pil" ', do záznamu o . .....!■; -ni. .■o X

o
Dodatek k PD (/měna RDS)

Dokumentace skutečného provedeni

jiné

Ocenění změny vypracoval: Proconom, s.r.o>0)
c
a>

Náklady na změnu bez DPHo
149.915,00 Kčo

<D

M* DPH sazba: 21 % 31.482,15 Kč
T3

>3
Náklady na změnu vč. DPH 181.397,15 Kč

Termín realizace změny:
termíny

Vliv změny na termín dokončení díla: není

Změnu odsouhlasil: Datum: Podpis:c
•4)

E (za zhotovitele): Ing. Václav JelenN

č
'

lo.i. lOM(za objednatele) : Ing. Petr MilekQ>
(/)

J2

lS & 9 OJ A

& UtiM

(za objednatele): Ing. Vít Dobner£
3
O

(za autorský dozor): Doc. Pavel RyjáčekV)
■o

O

1 Ja ti> i/v)ttlLiZaL-ihl TfW
Přílohy:

Rozdílový položkový rozpočet pro SO 201a
Rozdílový položkový rozpočet pro SO E2a
Rozdílový položkový rozpočet pro SO 000

přílohy



ZL 2 - str. 2/2
Změnový list

SO 201a Opravné a údržbové práce - oprava patic portálu DZ - most ev. č. X-540

POPIS ZMĚN

Z důvodu záměny materiálu provedení patek sloupů stožárů veřejného osvětlení a pochozích plechů
z kovového nerezového na ocelový došlo k nutnosti provedení opravných a údržbových prací které vzhledem ke své
hodnotě splňují změnu de minimis ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Byla provedena kompletní demontáž stávajících pochozích plechů na revizních lávkách mezi mostovkami v

okolí patice portálu dopravního značení včetně odřezání svislých výztuh patic na chodníku a ve středním dělícím
páse. Následně byl likvidován odpad.

Došlo k nutnosti opravy zkorodovaných žeber patice portálu dopravního značení. Byla provedena kompletní
dodávka materiálů a přivaření ke stávající ocelové konstrukci. Jako materiál nové nosné konstrukce byla navržena
ocel kvality S355J2+N dle ČSN EN 10 025-2.

Změna materiálu z nerezového na ocelový vyžaduje přípravu povrchů nových konstrukci otryskáním na

stupeň Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501.Tímto ze strany Objednatele byl vznesen Požadavek k provedení dodatečných
prací. Zhotovitel předložil ceny jednotlivých položek. Zhotovitel a Objednatel se na dodatečných pracích dohodli
konsenzuálně. Budou připraveny povrchy patic portálu dopravního značení a přilehlých ploch na chodníku.

Byla provedena protikorozní ochrana patic portálu dopravního značení (vč. přilehlých ploch na chodníku)
pomocí speciálních nátěrů a systému nátěrů. Tyto plochy budou následně opatřeny krycí nátěrovou vrstvou
z alifatického polyuretanu.

Izolace ocelových mostovek byla řešena nástřikem přímo-pochozí vrstvy. Nástřik na podlahovém plechu
chodníku byl proveden z rychle tuhnoucí hmoty na bázi epoxidu, kombinované s agregátem a těsnící vrstvou, která
vytvořila hydroizolační a obrusnou protismykovou vrstvu dle TP 164 nebo TP178.

SO E2a Dopravně inženýrská opatření - oprava patic portálu DZ

POPIS ZMĚN

Výše uvedené změny vyžadují vyhotovení dopravně inženýrských opatření pro možnost provedení opravy
patic portálu dopravního značení. Toto zahrnuje jak projednání, tak i schválení včetně vydání DIR.

SO 000 Všeobecné položky

POPIS ZMĚN

Nastalé změny vyvolaly nutnost přistoupit k provedení změn v RDS a konkrétně k vypracování RDS pro
opravu patic portálu DZ. Tímto v rozpočtu pro stavební objekt 000 Všeobecné položky vznikla nová položka
s pořadovým číslem 8, kódem 02943 a názvem „ Ostatní požadavky - vypracování RDS". Jednotková cena položky
je stanovena na částku 50.000,00 Kč a zařazuje se ve smyslu § 222 odst.4 ZZVZ do skupiny změn de minimis.
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