
Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
Dodatek č. 2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné 

povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2560/2019/PAL 
číslo smlouvy Zhotovitele: 119 061 

ISPROFOND: 327 321 4901/532 352 0041

Název zakázky: „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného
provozního pracoviště OŘ Plzeň

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel")

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

IČO: 04598555, DIČ: : CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 250116

bank. spojení: ...................................................... . ... ......... .......................... 

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli 

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 119 061

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1") ke Smlouvě o dílo č. E618-S-2560/2019/PAL ze 
dne 17.7.2019 (dále jen „Smlouva") :
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
Dodatek č. 2

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 2 je:

1) změna dílčích termínů dokončení dílčích částí Díla a Díla samotného, a to s ohledem na tyto 
důvody:

a) na základě nejaktuálnějšího vývoje plánované výstavby silničního obchvatu Plzně 
I/20_Jasminová -  Jateční, bylo nezbytné zásadně změnit kolejové řešení, a to v horizontu 
14 dnů před odevzdáním plánované 4. etapy. Pro Zhotovitele to znamenalo úpravu SO 
železničního svršku a spodku s dalším vlivem na související SO příjezdové komunikace a 
zpevněných ploch, parkování, oplocení a vjezdové brány, posun pozemních objektů a rampy, 
úprava přípojek vedení sítí, apod.

b) na základě upřesňujících informací ministerstva dopravy na požadovaný počet elektromobilů, 
kdy požadavky na typy přípojek a velikost příkonu byly předány týden před odevzdáním 
předmětné dílčí etapy, což mělo zásadní vliv na řešení silnoproudu a navýšení příkonu celého 
objektu.

Jednotlivé dílčí etapy, vč. odevzdání celého díla, se posouvají o 4 měsíce.

2) změna úpravy technického řešení vyvolala úpravu Ceny Díla a s tím související úpravu 
Platebních podmínek díla samotného. Vzhledem k tomu, že tyto změny zasáhly výraznějším 
způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, analogicky v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen 
„zákon"), na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se se mění Cena za provedení Díla v odst. 3.3 
Smlouvy navýšením o 268.000,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o 4,5 % původní hodnoty 
závazku. Navýšení obsahuje počet 335 hodin, které byly vynaloženy k úpravě DUSP (koordinace 
60 h., svršek a spodek 110 h, silnice a parkování 75 h., posun pozemních objektů, přípojek, rampy 
45 h. a oplocení, brána, čerpací stanice apod. 45 h.).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3, resp. Příloha č. 4, Rozpis 
ceny Díla a Příloha č. 5 Harmonogram plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Jedná se o dodatek finanční a termínový, kdy se jednotlivé Dílčí etapy -  počínaje 5. Dílčí etapou, 
včetně ukončení celého Díla posouvají o 4 měsíce a Cena Díla se navyšuje o 268 000,- Kč tedy 
přibližně o 4,5% z původní hodnoty závazku.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1. Článek 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně ZHOTOVENÉ Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 
představuje Cenu za zpracování ZP, DUSP, PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 6 170 000,- Kč

slovy: šest milionů sto sedmdesát tisíc korun českých
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
Dodatek č. 2

2. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 
Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 9
Příloha č. 10:

Specifikace Díla
Obchodní podmínky - OP/DSP+PDPS/02/19,

- OP/ZP+DUR/12/18 
Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP 
Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP+DUR/10/18

- VTP/DSP+PDPS/11/19
c) Zvláštní technické podmínky
Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 
Seznam požadovaných pojištění 
Související dokumenty 
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu Smlouvy i Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

3. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy i Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

4. Změna adresy pro zasílání daňových dokladů -  faktur

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

II.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
Dodatek č. 2

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho el. obraz má platnost originálu.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) -  Rozpis Ceny Díla 
Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) -  Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že sí tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojuji svoje podpisy.

V Praze

20.10.2021 11:42 
Po dep sán o elektronicky

V Praze

Datum: 2021.10.19 
12:27:24 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy Praha 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Jiří Čurda
Jednatel společností 

SAGASTA s.r.o.
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
Dodatek č. 2

Příloha č. 1 
Rozpis Ceny Díla

■ Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení (podle členění 
na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. 1. Základní služby na zpracování ZP a DUSP a PDPS

Položka Popis Měrná
jednotka

Množst 
ví *)

Jednotková 
cena *>

Cena celkem •>

1 Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V -  
2/2012 v platném znění a dle požadavku 
VTPa ZTP)

hod
...... ...... .............

2 Dokumentace pro společné řízení

2.1 Zpracování Dokumentace pro 
společné řízení vyjma příloh G, H 
a I, J a K včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění dle VTP 
a ZTP

hod

......... ...... ................

2.2 Zpracování Dokumentace pro 
společné řízení - příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů stavby 
v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného 
rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy 
G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)

hod

...... ...... .............

2.3 Kompletní dokladová část 
(Zpracování Dokumentace pro 
společné řízení - příloha H 
v rozsahu přílohy H -dokladové 
části dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod

...... ...... .............

2.4 Kompletní geodetická část 
(Zpracování Dokumentace pro 
společné řízení -  příloha I 
v rozsahu přílohy I - geodetické 
části dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod

...... ...... .............
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
Dodatek č. 2

2.5 Kompletní odevzdání dokumentace 
-  Projektová dokumentace pro 
provádění stavby

hod
........ ...... ................

3 Definitivní odevzdání dokumentace 
záměru projektu, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

ks
.. ......... ...........

4 Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
společné řízení dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a ZTP)

ks ..
........... ...........

Celkem za základní služby: .................-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSP

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství *i Jednotková 
cena *

Cena celkem
*)

5 Zajištění mapových podkladů km .. ......... .........

6 Geodetické práce -  doměření pro potřeby 
stavby

km
.. ........... ...........

7 Geotechnický průzkum pro umístění OTV km .. ............. .............

8 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.)

hod ...... ...... ...........

9 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě

hod ...... ...... ...........

10 Koordinátor BOZP v přípravě hod ...... ...... ...........

11 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace 
na výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod

.... ...... ...........

12 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných k 
vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu

hod

...... ...... .............

Celkem za dodatečné služby: ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru
Položka Popis Měrná

jednotka
Množství *) Jednotková 

cena *)
Cena celkem

*)

13 Rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace Stavby 
dle zadávací dokumentace

hod
...... ...... .............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
Dodatek č. 2

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 
celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24 měsíců) v celkovém počtu 120 hodin. 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

■  Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

6.170.000.- Kč 1.295.700.- Kč 7.465.700.- Kč
z toho:

Cena za zpracování ZP
............. . ... ............. . ... ............. . ...

Cena za zpracování DUSP
................ . ... ............. . ... ................ . ...

Cena za zpracování PDPS
................ . ... ............. . ... ................ . ...

Cena za výkon autorského dozoru
............. . ... ........... . ... ............. . ...

■  Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DUSP a výkon 
autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa Bez fakturace -

2. Dílčí etapa Bez fakturace -

3. Dílčí etapa ............. . ... ................ . ...

4. Dílčí etapa Bez fakturace -

5. Dílčí etapa ................ . ... ................ . ...

6. Dílčí etapa Bez fakturace -

7. Dílčí etapa Bez fakturace -

8. Dílčí etapa ................ . ... ................ . ...

9. Dílčí etapa ............. . ... ............. . ...

Celkem: ................ . ... ................ . ...
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Příloha č. 2 
Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných  
v D ílč í etapě

Podm ínky  
dokončení D ílčí 

etapy
Termín 

zahájení prací
ihned po nabytí 

účinnosti Smlouvy
- -

1. Dílčí etapa do 3 měsíců
od nabytí účinnosti 

Smlouvy

Návrh technického řešení ZP 
k projednání na profesní poradě

Technické řešení 
v digitální formě k 

projednání

2. Dílčí etapa do 5 měsíců
od nabytí účinnosti 

Smlouvy

Předložení technického řešení 
v rozsahu DD k připomínkám -  

O6 ZP+EH
A návrh dopravního řešení dle 
bodu 3.2.1. ZTP a DD 4.1.1. ZTP

Technické řešení 
v digitální formě k 

připomínkám

3. Dílčí etapa do 8 měsíců
od nabytí účinnosti 

Smlouvy

Předložení čistopisu ZP včetně 
potřebných příloh V2 ke 

schválení CK

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

4. Dílčí etapa do 4 měsíců
od schválení ZP na CK

Návrh technického řešení DUSP 
k připomínkovému řízení (vč. 
POV, výkazu výměr a soupisu 
prací bez kompletní části H)

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

5. Dílčí etapa do 25.11.2021 Předání DUSP se zapracovanými 
připomínkami včetně dokladové 

části ke společnému řízení. 
Podání žádosti o společné řízení 

-  součinnost při společném řízení

Předávací protokol 
(pro Část Díla) 
Kopie žádosti 

předaná 
Objednateli, 

potvrzená 
podatelnou 

stavebního úřadu

6. Dílčí etapa do 16 měsíců
od schválení ZP na CK

Vydání společného rozhodnutí Předání rozhodnutí

7. Dílčí etapa do 19 měsíců
od schválení ZP na CK

Nabytí právní moci stavebního 
povolení

Stavební povolení 
v právní moci, 

předané 
Objednateli

8. Dílčí etapa Do 12 měsíce
od termínu 5. Dílčí 

etapy

Definitivní předání DUSP A PDPS 
v tištěné a digitální formě včetně 

vydaného rozhodnutí 
s kompletní dokladovou částí, 
náklady a oceněnými soupisy 
prací ve struktuře dle VTP, VV 

pro zadání realizace stavby

Protokol o 
provedení Díla
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9. Dílčí etapa 21 měsíců
(předpoklad od 

03/2023 do 06/2024)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět autorský 
dozor ode dne zahájení realizace 

stavby do ukončení realizace 
stavby v předpokládané délce 20 

měsíců

Výkaz
poskytnutých 

služeb (1 x 
za čtvrtletí) - 
stručný popis 

výkonů 
a specifikace 

výkonu autorského 
dozoru projektanta

Termín dokončení 
Díla

předpoklad do 
06/2024

(v závislosti na zahájení 
9. Dílčí etapy)

-

Po ukončení 
přejímacího řízení 

Stavby 
a předložení 

výkazu
poskytnutých 

služeb (o výkonu 
autorského dozoru 

projektanta)
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