
DODATEK  č.  07589-2021-4502-D-0246/05-01-001-S00677-02 

smlouva o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – 

„SEZ – KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 

se sídlem na adrese: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno 

IČO: 46347542 

DIČ: CZ46347542 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 790 

zastoupen: Jiřím Bartošem, předsedou správní rady  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento   Dodatek   ke   Smlouvě   č.   07589-2020-4502-S-0246/05-01-001-S00677   ze   dne   

8. 12. 2020,  ve  znění Dodatku č. 07589-2021-4502-D-0246/05-01-001-S00677-01 ze dne 

21. 6. 2021 (dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Návrh 

na změnu č. 2 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „SEZ - 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“ ze dne 20. 8. 2021, vypracovaného 

zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 2“). 

 



II. 

 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a 

III.  Smlouvy. 

 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn 

jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 170 413 440,31 Kč (slovy: sto-sedmdesát- milionů 

čtyři-sta-třináct-tisíc-čtyři-sta-čtyřicet  korun českých a třicet-jedna haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

Bod 3.2 Smlouvy nově zní takto: 

3.2  Zhotovitel zahájí činnosti dle oddílu 1 - Přípravné práce projektové a inženýrská 

činnost položkového rozpočtu bezprostředně po účinnosti této smlouvy (dále jen 

„přípravné práce“). Přípravné práce budou dokončeny nejpozději do 6 měsíců ode 

dne účinnosti Dodatku č. 07589-2021-4502-D-0246/05-01-001-S00677-01 ke 

Smlouvě. Termín dokončení přípravných prací se prodlouží o dobu přesahující 6 

měsíců nutnou pro získávání potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že 

zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k získání takových povolení. 

 

 

III. 

 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 



Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 20.10.2021 

 

V Brně dne 19.10.2021 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za MORAVOSTAV Brno, a.s.  

stavební společnost 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Jiří Bartoš 

předseda správní rady 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


