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Dodatek č.3/2021

k SoD č. 01/BZ12020 ze dne 8. 4. 2020 na akci „Jilemnice — bytová zóna NouzoV

Smluvní strany:

Objednatel : Město Jilemnice
Kontaktní adresa : Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Zastoupené : Davidem Hlaváčem, starostou
IC : 00275808
DIČ : CZ275808
Bankovní spojení
č.ú. :
Zástupce pro věci technické: vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku

MěÚ Jilemnice
Telefon
e-mail :
DS : g2nbdx

TDI :
e-mail:
Tel.:

‚dále jen objednatel«

a,,

Zhotovitel : JANOUŠEK IS spol. s r.o.
Kontaktní adresa : Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec 1
Zastoupený : Dörrová Ivana —jednatel společnosti
iČo : 25400819
DIČ : CZ25400819
Bankovní spojeni :
čil :
Zástupce pro věci smluvní: Dörrová Ivana -jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Janoušek Vladimir—jednatel společnosti

Telefon : +420 919
e-mail
Společnost zapsána v OR u KS v Ústi nad Labem, oddil C, vložka 15256

„dále jen zhotovitel
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2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní‘ strany uzavřely dne 8. 4. 2020 Smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č.
OIIBZ/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku „Jilemnice —

bytová zóna Nouzov“. Dne 21. 05. 2021 uzavřely smluvní strany dodatek Č. 1, kterým byl
termín výstavby prodloužen do 30. 9. 2021 a byla navýšena cena díla. Dne 21. 9. 2021 uzavřely
smluvní strany dodatek Č. 2, kterým byl termĺn výstavby prodloužen do 15. 7. 2022 a byla
navýšena cena díla.

2.2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle 5 222 odst.5 a 6 zákona Č. 134J2016 Sb. o
zadáváni veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)

2.3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze
tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

3.1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které zajistí
požadovanou únosnost pláně na komunikaci v prostoru za nemocnici v rozsahu 80 délkových
metrů, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku. Nedostatečná únosnost podloží byla zjištěna na
úseku č.2 Po odkrytí panelů a navezení projektované štěrkové vrstvy. Při pojíždění těžkou
technikou v tomto úseku začala projevovat nestálost únosnosti pláně („houpe“ se při pojezdech). Po
konzultaci a odzkoušení s geologem byla vrstva posílena o 40 cm kamene lřakce 63-125 mm.

3.2. v souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se
navyšuje o částku 335 134 Kč bez DPH, toje včetně DPH 406 512,14 Kč.

3.3. Celkový přehled změny ceny dila:

Cena díla dle smlouvy a dodatku Č. 1 a Č. 2 bez DPH 7 938 138,40 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle 5 222 zákona č.134/2016 Sb. bez 335 134 Kč
DPH - vícepráce

Cena změny závazků ze smlouvy dle 5 222 zákona Č.134/2016 Sb. bez o Kč
DPH - méněpráce

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny 8 273 272,40 Kč
menepraci bez DPH

DPH

Cena díla Po připočtení ceny stavebních prací a odečteni ceny méněprací ~ 10 010 659,60 Kč
DPH

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvnich
stran obdrží dvě vyhotoveni.

4.2. Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená zůstávají
v platnosti (včetně terminu dokončeni díla)

4.3. Ned ílnou součásti tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku č.2, b) CN na sanaci
pláně
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4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy měni, nahrazuji nebo ruší, zveřejni
objedrtatel v registru smluv zřízeném jako inforrnačni systém veřejné správy na základě
zákona č.34012015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí stirn, aby tento dodatek
byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodni tajemství a uděluje svoleni
kjejich užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněnĺm objednatelem v registru smluv

4.6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen
usnesením Rady města č.I~3/21 ze dne 20. 10. 2021.

.

David Hlaváč
starosta města

V Liberci dne

Ivana Dörrová
jednatel společnosti JANOUŠEK IS
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ZMĚNAČ‘3
~ZÁVÁZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle * 222 odst. S a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů
(dálejen „zákon“),

v rámci veřej ně zakázky

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Jilemnice — bytová zóna Nouzov“, která byla vypsána

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny
dle ~ 222 odst. 5 a 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

SO 101 — Komunikace

Odůvodnění viceprací:

TJ objektu Komunikace došlo v době provádění ke zjištěni, že navrhovaná konstrukční vrstva komunikace
nedosahuje požadovaných únosnostních parametrů. To bylo ověřeno měřením geologem

který navrhl technické řešeni spočívající v položení dodatečné vrstvy kameniva frakce 63 - 25 mm
na 040 cm odebranou pláň.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou
péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou
povahu veřejné zakázky a nepředstavuji podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Podrobný rozpočet je přílohou této Změny č.3

Vícepráce SO 101 celkem (odst 6 ~ 222) + 335 124 Kč (bez DPH)
Méněpráce SO 101 celkem (odst. 6 * 222) 0 Kč

Celkové navýšení SO 101 (odst. S ~ 222) ± 335 124 Kč (bez DPH)

včetně požadované povrchové úpravy. Navýšením skutečného počtu žnluzií a doplněním položek rozpočtu
došlo k navýšení prací na této položce.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou
péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou
povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.
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ZMĚNA Č.3 ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Jilemnice — bytova zouti Nouzo‘

Cena viceprací dle odst. 6 ~ 222 zákona bez DPH 335 124 Kč

~ Cena méněprací dle odst. 6 ~ 222 zákona bez DPH O

~ Cena víceprací dle odst. S ~ 222 zákona bez DPH O

~ Cena méněprací dle odst. 5 * 222 zákona bez DPH O

~ Absolutní hodnota ceny vicepraci a méněprací dle odst. 6 * 222 zákona bez DPI-I 335 124

„ Absolutní hodnota ceny viceprací a méněprací dle odst. 6 * 222 zákona bez DPH 16 69%

v procentech (za všechny tři dodatky) ‘
~ Absolutní hodnota ceny vícepraci a rnéněprací dle odst. S * 222 zákona bez DPH O Kč

~ Absolutní hodnota ceny vicepraci a méněprací dle osdt. 5 *222 zákona bez DPH 41 38V

v procentech (za všechny tři dodatky) ‚

~ Cenový nárust oproti původní smlouvě po dodatcích 1 459 847,25

~ Cenový nárust oproti původní smlouvě v % 21,43 %

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakózku: ~‚Jilemnice— byto‘Vĺzóna Nouzov«je
nezbytné pro řádné dokončení dila.

Tyto změny si nevyžádaii prodlouženi teimínu s přihlédnutim k prodlouženi terminu v dodatku č.2

Zhotovitel : JANOUŠEK IS spol s Vladimir Janoušek

Dne

Projektant/ ;

TDI :

Dne:

: Město Jilemnice

Dne
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Jilemnice - OS Nouzov komunikace

1~ISI
VÍCEPRÁCE

pol. SoD SANACE PLÁNĚ NA 2. ETAPĚ VÝSTAVBY KOMUNIKACE OZ JILEMNICE NOUZOV DLE ZÁPISU VE SD

~ Odkop pro sanaci pláně -40cm od stáv. pláně dle PD 3 168 500 36000 606600
60,0x5,SxO,4 + vjezd 7,0x5,0x0,4+náběhy 2x 1/2x5x2,5x0,4=132,0+14,0+2,5+20MŠ m ‚

10 Úprava pláně se zhutněním v hor. tř.4 330,01-35,0+6,25+50MŠ m2 421,250 14,00 5 897,5

16 Sanace pláně pomocí vozovk. štěrku fr. 63-125mm v tI. 2x20cm - navýšení ±72,01m3 2 421 250 41280 1738920
SoD štdrt0-63 tI 25cm = 240,0/m2 = 960,0/m3 cena 63-125 je 1032,0/m3xO,4 m ‚ ‚ ‚

1 Poplatky za skládku m3 168,500 280,00 47 180,0

113 20-2111.Roo Vytrháni obrub obrubníků silničních m 30,000 87,60 2 628,0

25 Silniční a chodníkové obruby z bet. obrubníků šiř. 100mm - montáž + beton m 30,000 350,00 10 500,0

Odtěžení, převoz na mezískládku, naložení a zpětný dovoz, rozprostřeni a hutnění podklad.vrstvy komunikace z štdrti 0-63mm v tI. 20cm a 1 Scm

bagr Volvo EW 160 hod 12,00 1 200,00 14 400,0
sklápěč LIAZ hod 12,00 550,00 6 600,0

pracovnici - hutnění podkladních vrstev štěrkodrtí vtl 20cm a 15cm hod 6,00 650,00 3 900,0

mezisoučet 325 657,50

Ostatní náklady (vícenáklady na ZS,cestovné apod.) 2,91 % 9 476,60

Sanace pláně části komunikace - ad st. cca 80,00 - délka GOm Šíře 5,bm
včetně vjezdu k nemocnici + prostor 50m2v prostoru před MŠi-obnova 335 134
3Obm obrub

V Liberci 13.10. 2021

zpracoval : Vladim[r Janoušek


