
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002606 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 008/21 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky: 1/14 Rudník -  rekonstrukce opěrných zdí OP-1 v km 

68,200, OP-2 v km 67,900 - DUSP/PDPS + IČ + AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

2. DiK Janák, s.r.o.

se sídlem: Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov, 541 01
IČ :
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

62063600
CZ62063600
vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C,vložka7465 
společnost s ručením omezeným
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(dále jen „Poskytovatel)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen
„Smluvní strana")

Objednatel a Poskytovatel společně (dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana") se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-002606 na vypracování projektové dokumentace 

„1/14 Rudník -  rekonstrukce opěrných zdí OP-1 v km 68,200, OP-2 v km 67,900 -
DUSP/PDPS + IČ + AD"

kterým se výše uvedená smlouva mění v článku 5 : 

Článek 5

Lhůty plnění
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.1. Dokumentace DUSP - čistopis: Nej později do 30.11.2021.
5.1.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: 
Nej později do 30.11.2021.
5.1.3. Soupis prací: nej později do 60 dnů od vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení.
5.1.4. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.
5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací 
nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením 
Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 
dnů od obdržení tohoto oznámení.

Zdůvodnění:
- nemožnost podat žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení z 
důvodu dosud nedoručených stanovisek a vyjádření DOSS, které musí být podkladem pro 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
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Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-002606, 
nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek ě. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních 
stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

2 1  - 10-  2021

Dne 07.10.2021
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