
 

 

 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“ 

 

Smluvní strany: 
 
Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 
Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1869/2019 
ISPROFOND: 5813520012 
 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1370 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

                   Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

 

Korespondenční adresa:  
STRABAG Rail a.s., oblastní pobočka Morava 

Polanecká 827/49, 721 00  Ostrava - Svinov 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-19-001/EJAB 

 

uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce areálu HZS 
Ostrava, která byla uzavřena dne 3.6.2019 a nabyla účinnosti dne 3.6. 2019. 

I. PŘEDMĚT DODATKU 
 

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení 
změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 4 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele. 



 

 

 

 

 

  Změnový list č. Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

4 15 304 016,67 Kč 8 735 192,06 Kč 6 568 824,61 Kč 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a 

Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku 
a v plném rozsahu nahrazují předcházející Přílohu č. 4. 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena 
Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

       Cena Díla bez DPH:…………………………………………………………………………………. 144 964 454,32 Kč 

       Změna Ceny Díla ZL č. 4 bez DPH……………….……………………………………………..6 568 824,61 Kč 

       Celková Cena Díla bez DPH………………………………………………. 151 533 278,93 Kč 

       slovy:  jednostopadesátjednamilionůpětsettřicettřitisícdvěstěsedmdesátosm  

korun českých a devadesáttři haléřů 

       Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 
4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3. 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění 
dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění 
dodatku č. 2. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se 
nemění a zůstávají v platnosti. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

 

                V Praze dne21.10.2021 

 

 

V Ústí nad Labem dne  23.9.2021 

 

 

................................................................. 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................... 

Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek 
předseda představenstva / člen představenstva 
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Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 3 

Rekapitulace Ceny Díla 

 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekonstrukce areálu HZS Ostrava

Cena dle SOD 131 799 769,42 Kč

Cena dle dodatku číslo 2 - 144 964 454,32

Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU Cena dle SOD
Cena dle SOD 

dodatku č.2
Vícepráce ZL   č.4 Méněpráce ZL č. 4

Cena dle SOD dodatku 

č.3

PS 01 Nový kamerový systém areálu 2 018 799,80 2 018 799,80 2 018 799,80

PS 02 Záložní zdroj elektrické energie 906 115,16 906 115,16 104 880,70 1 638,07 1 009 357,79

PS 03 Venkovní sdělovací rozvody 2 124 926,35 2 124 926,35 247 226,38 2 372 152,73

PS 04 Venkovní osvětlení 2 356 790,98 2 356 790,98 2 356 790,98

SO 01 Hlavní objekt 69 593 562,16 82 758 247,06 13 076 160,87 8 519 960,48 87 314 447,45

SO 02 Garáže požární techniky 28 602 657,43 28 602 657,43 1 875 748,72 213 593,51 30 264 812,64

SO 03 OLK + úprava části areálové kanalizace 2 164 756,89 2 164 756,89 2 164 756,89

SO 04 Přípojka vody 73 449,78 73 449,78 73 449,78

SO 05 Úprava zpevněných ploch 7 008 386,02 7 008 386,02 7 008 386,02

SO 06 Úprava oplocení areálu 2 354 713,70 2 354 713,70 2 354 713,70

SO 07 Nové garáže 3 327 718,72 3 327 718,72 3 327 718,72

SO 08 Úprava kabelovodu 1 197 601,55 1 197 601,55 1 197 601,55

SO 10 Rampa 2 546 284,10 2 546 284,10 2 546 284,10

SO 11 Nový kabelovod 2 734 839,31 2 734 839,31 2 734 839,31

SO 12 Přeložka vodovodu 1 067 113,18 1 067 113,18 1 067 113,18

SO 13 Demolice garáží požární techniky 1 614 146,29 1 614 146,29 1 614 146,29

SO 14 SO 14 - Kácení a náhradní výsadby 844 966,21 844 966,21 844 966,21

SO 98-98 Všeobecný objekt 1 262 941,79 1 262 941,79 1 262 941,79

 131 799 769,42 144 964 454,32 15 304 016,67 8 735 192,06 151 533 278,93



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2032167

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: daea911f-909f-4335-8d40-6ed9ba48f389

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.10.2021 08:51:02
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