DODATEK Č. 1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby
ČÁST A
Obecná ustanovení
I.
Smluvní strany
1. Dětský domov a Školní jídelna, Radkov – Dubová 141, příspěvková organizace
se sídlem:	Radkov 141
zastoupen:	Ing. Danielem Viceníkem
IČO:	47813563
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka v Opavě
číslo účtu: 	1833821/0100
 (dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)
1. Jméno a příjmení
podnikající pod jménem:	Michal Pavelek
se sídlem:	Karvinská 1272/43, Havířov – Město, 736 01
IČO:	74347586
DIČ:	Neplátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	35-8707310287/0100
Zapsána v Živnostenském rejstříku, vedené na Magistrátu města Havířova
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
II.
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby, tato smlouva byla uzavřena dne 5. 5. 2021. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna názvu stavby, a to z důvodu zjištění nových skutečností souvisejících se skutečným každodenním provozem dětského domova. Hygienické předpisy pro provoz dětského domova jsou přísné a stanoví používání desinfekčních prostředků při každodenním úklidu společných prostor (Savo, Anticovid apod.). Provoz čističky odpadních vod nedovoluje tyto desinfekční ani jiné běžné čistící prostředky používat. Ve všech provozech (prádelna, školní jídelna, apod.) by bylo možné používat pouze eko produkty, jejichž pořizování by bylo finančně mnohem náročnější, a to až o 150 tis. Kč za rok. Dalším problémem pro ČOV by bylo používání papírových ručníků dětmi, které mnohdy nedovoleně házejí použité ručníky do toalet a to by pak vedlo k častým poruchám čističky a četným servisním zásahům.  Na návrh pracovnice z oboru hydrogeologie bude místo čističky odpadních vod vybudován septik v kombinaci s biologickým dočišťovacím filtrem, který není tak náročný na používání běžných čistících prostředků a ani na elektrickou energii, jelikož ji ke svému provozu nepotřebuje. Název stavby bude:

· Vybudování biologického septiku          

III. Změny článku smlouvy

Článek IV. Doba a místo plnění bude prodlouženo takto:

- bod 2. – 1. část díla do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku
- bod 3. – 2. část díla do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude stavba umístěna.
- bod 4. – 3. část díla do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.


IV. Závěrečná ujednání
0. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
0. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
0. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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                                                                zhotovitel (razítko, podpis)






V Radkově-Dubové dne: 19. 10. 2021         …………………………………………
                                                                 objednatel (razítko,podpis)
