
Příloha č.2

Rekapitulace konečné ceny díla dle dodatku č.1

cena bez DPH DPH 21% cena včetně DPH

Cena dle SoD 6 538 106,15 Kč 1 373 002,29 Kč   7 911 108,44 Kč

Navýšení ceny dle dod.č.1 802 028,77 Kč 168 426,04 Kč      970 454,81 Kč

Konečná cena díla dle dodatku č.1 7 340 134,92 Kč 1 541 428,33 Kč   8 881 563,25 Kč



Vícepráce Cena bez DPH DPH  21% Cena s DPH
změna č.1 306 183,56 Kč 64 298,55 Kč 370 482,11 Kč

změna č.2 651 082,35 Kč 136 727,29 Kč 787 809,64 Kč

změna č.3 105 523,93 Kč 22 160,03 Kč 127 683,96 Kč

Vícepráce celkem: 1 062 789,84 Kč 223 185,87 Kč 1 285 975,71 Kč

Méněpráce

změna č.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změna č.2 -109 132,97 Kč -22 917,92 Kč -132 050,89 Kč

změna č.3 -151 628,10 Kč -31 841,90 Kč -183 470,00 Kč

Méněpráce celkem: -260 761,07 Kč -54 759,82 Kč -315 520,89 Kč

Celkem VCP/MNP 802 028,77 Kč 168 426,04 Kč 970 454,81 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Stavba Cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice, úsek vojenská vlečka

mailto:drahotuse@presbeton.cz


S: 2020/0371

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 36 134,50
1 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m           m 24,00000 78,40 1 881,60 URS-20%

vyčištění příkopu kolem sil. III/05716 z důvodu dočasného zatrubnění - rozšíření 24,00000

2 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 28,80000 85,60 2 465,28 URS-20%

podsyp pod potrubí při dočasném zatrubnění: 24*1,2 28,80000

3 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600            m 24,00000 816,00 19 584,00 URS-20%

dočasné zatrubnění příkopu z důvodu dočasného rozšíření komunikace

4 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m    m3 18,46440 448,80 8 286,82 URS-20%

obsyp potrubí

5 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm     m2 28,80000 136,00 3 916,80 URS-20%

dočasné rozšíření sil. III/05716

Díl: 96 Bourání konstrukcí 157 033,68
6 139911121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 29,12000 5 192,00 151 191,04 URS-20%

zbourání betonového bloku v místě opěry: 2,6*4*2,8 29,12000

7 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot        t 64,06400 91,20 5 842,64 URS-20%

naložení sutí na dopravní prostředek: 2*4*2,8*2,2 64,06400

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 61 610,18
8 979082113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,  t 81,34400 365,41 29 723,91 SoD

suť z bourání propustku : 2*4*2,8*2,2 64,06400

zemina z čištění příkopy: 24*0,4*1,8 17,28000

9 979082119R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, 

příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m

t 931,84000 18,27 17 024,72 SoD

66,56*14

10 99 Skládkovné zeminy a suti t     81,34400 182,70 14 861,55 SoD

viz. pol. č. 8 81,34400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 51 405,20
11 998214111R00 Přesun hmot pro mosty montované želbet. výška do 20 m,  t 133,52000 385,00 51 405,20 vlastní

Změna uspořádání staveniště vlivem změny způsobu vedení dopravy pod mostem

změna způsobu betonáže mostovky, částečné ruční přesun betonu 8,34000

změna přesunu hmot při montáži ocelové konstrukce, částečný ruční přesun 125,18000

Celkem 306 183,56

Změna č. 1 - vícepráce

Stavba Cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka
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S: 2020/0371

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cen. 

soustava

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -4 124,14
1 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 -0,28672 3 146,42 -902,14 SoD

závěrná zídka : 2*3,2*0,56*0,08 0,28672

2 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 -1,13600 505,08 -573,77 SoD

rub ZZ : 2*3,2*0,08 0,51200

líc ZZ : 2*3,9*0,08 0,62400

3 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 -1,13600 124,73 -141,69 SoD

viz zřízení 33,13200

4 279321511R00 Beton základových zdí železový třídy C 30/37 m3 -0,38080 3 189,38 -1 214,52 SoD

křídlo K2, K3 : 2*3,4*0,35*0,08 0,19040

křídlo K1, K4 : 2*3,4*0,35*0,08 0,19040

5 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 -2,12800 418,96 -891,55 SoD

křídlo K2, K3 : 2*((3,4+0,35+2,9)*0,08) 1,06400

křídlo K1, K4 : 2*((3,4+0,35+2,9)*0,08) 1,06400

6 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 -2,12800 188,19 -400,47 SoD

viz zřízení 2,12800

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -105 008,83
7 62747111R Reprof stěn sanač malta 1vrst 1cm, včetně odvozu otrysk. materiálu m2 -39,29450 846,53 -33 263,97 SoD

35% z povrchu betonových pilíř 1 : 0,35*112,27 39,29450

8 62747112R Reprof stěn sanač malta 1vrst 5mm, včetně odvozu otrysk. materiálu m2 -39,29450 724,73 -28 477,90 SoD

35% z povrchu betonových pilíř 1 : 0,35*112,27 39,29450

9 62747113R Reprof stěn sanač malta vrst 2cm, včetně odvozu otrysk. materiálu m2 -16,84050 1 090,13 -18 358,33 SoD

15% z povrchu betonových pilíř 1 : 0,15*112,27 16,84050

10 62747114R Reprof stěn sanač malta vrst 4cm, včetně odvozu otrysk. materiálu m2    -16,84050 1 333,74 -22 460,85 SoD

15% z povrchu betonových pilíř 1 : 0,15*112,27 16,84050

11 62747115R Reprof stěn sanač malta vrst 2cm m2    -2,24540 1 090,13 -2 447,78

2% z povrchu betonových : 0,02*112,27 2,24540

Celkem -109 132,97

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Stavba Cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Změna č. 2 - méněpráce

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bez výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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S: 2020/0371

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cen. 

soustava

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 103 554,20
1 430001R D+M OK nové mostovky z HEB 140 výroba, žárové zinkování, doprava, montáž kg 853,00000 121,40 103 554,20 vlastní

5 ks nových příčníků mostovky z HEB 140

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 547 528,15
2 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení   m 15,790 1 616,00 25 516,64 ÚRS -20%

obvod pilíře po odsekání nesoudržných vrstev 1,15+1,15+5,595+1,15+1,15+5,595=15,79

3 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění   m 15,790 139,20 2 197,97 ÚRS -20%

viz pol. č. 2

4 985111213 Odsekání betonu stěn tl do 150 mm   m2 106,140 1 496,00 158 785,44 ÚRS -20%

Celoplošné odsekání degradovaného povrchu pilíře v průměrné tlouštce 8-15 cm

obvod pilíře 5,8+1,45+1,45+5,8+1,45+1,45=17,4 m; výška 6,1 m; 17,4*6=106,14

5
216904112R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb m2

106,140

310,60 32 967,08 SoD

tryskání osekaného povrchu tlakovou vodou

6 985311115 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm  m2 106,140 2 402,00 254 948,28 vlastní

celoplošná reprofilace v průměrné tloušťce 5 cm

7 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm   m2 106,140 434,40 46 107,22 ÚRS -20%

finální stěrka pilíře v tl 5 mm

8 99 Skládkovné zeminy a suti t 28,02100 182,70 5 119,44 SoD

106,14*0,12*2,2

9 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 28,02100 141,60 3 967,77 ÚRS -20%

viz pol. č. 8

10
979082113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,  t 28,02100 365,41 10 239,15 SoD

odvozy suti, viz pol. č. 8

11
979082119R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, 

příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m

t 420,31500 18,27 7 679,16 SoD

28,021 * 15

Celkem 651 082,35

Změna č. 2 - vícepráce

Stavba Cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka
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S: 2020/0371

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce -4 111,74
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3_x000D_

 do 100 m3

m3 -11,31900 186,07 -2 106,13 SoD

vývařiště - 3 ks : 2,8*2,45*0,55*3 11,31900

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 -11,31900 164,43 -1 861,18 SoD

vývařiště : 11,319 11,31900

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 -11,31900 12,76 -144,43 SoD

vývařiště : 11,319 11,31900

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -17 922,51
4 274313811R00 Beton základových pasů prostý třídy C 30/37 m3 -2,36250 3 147,59 -7 436,18 SoD

vývařiště - 3ks : ((1,85*1,5*0,5)-(1,2*1*0,5))*3 2,36250

5 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 -16,65000 505,08 -8 409,58 SoD

vývařiště - 3 ks : 

vnější : 2*0,5*(1,85+1,5)*3 10,05000

vnirřní : 2*0,5*(1,2+1)*3 6,60000

6 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 -16,65000 124,73 -2 076,75 SoD

viz zřízení : 16,65

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -8 201,53
7 451315111R00 Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm m2 -1,92400 641,28 -1 233,82 SoD

vývařiště - 3ks : 2,25*1,9*0,15*3 1,92400

8 465513127R00 Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 mm,  

m2 -4,50000 1 548,38 -6 967,71 SoD

vývařiště - 3ks : 

Díl: 5 Komunikace -92 130,41

9 Demontáž/zpětná montáž svodidla - tlumič nárazů kpl -1,00000 2 850,00 -2 850,00 vlastní

demontáž tlumiče není vyžadována

10 569831111R00 Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkodrtí tl. po zhutnění 100 mm m2 -540,80000 143,00 -77 334,40 SoD

s rozprostřením a hutněním

11 451971112R00 Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z 

betonářské oceli

m2 -206,48200 24,36 -5 029,90 SoD

geotextilie proti prorůstání, : (210,73-150)*3,4 1 808,12000

12 69370570R Geotextilie 400g/m2 m2    -227,13000 30,45 -6 916,11 SoD

206,482*1,1

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb -29 261,91
13 935112211R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 

příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m -42,80000 327,04 -13 997,31 SoD

skluz, včetně spárování : 

podél šikmých křídel : 2*21,4 42,80000

14 592275200R tvárnice příkopová beton; l = 330,0 mm; š = 590 mm; š1 = 360 mm; h = 75,0 mm kus -130,00000 117,42 -15 264,60 SoD

42,8/0,33 : 130 130,00000

Celkem -151 628,10

Změna č. 3 - méněpráce

Stavba Cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka
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S: 2020/0371

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 4 368,00
1 111212311 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů v rovině nebo 

svahu 1:5

m2 42,00000 104,00 4 368,00 SoD

Odstranění dřevin kolem šikmé opěry z důvodu uvolnění prostoru pro montáž lešení

Díl: 5 Komunikace 59 645,93
2 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2

m2 38,21000 16,20 619,00 SoD

((3,7*5,8)+(213*2,5)+(325,5*2,5))-1329,50 38,21000

3 577141312R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 

ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 38,21000 289,40 11 057,97 SoD

viz pol. č. 2 38,21000

4 569831111R00 Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší asf. recyklátem tl. po zhutnění 100 mm m2 540,80000 88,70 47 968,96 SoD

s rozprostřením a hutněním

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 41 510,00
5 R004 Zabezpečení svorkovnice původních sloupů osvětlení zakrytím plechem ks 10,00000 1 280,00 12 800,00 SoD

Zakrytí svorkovnic stávajících sloupů VO

6 91579R01 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody ks 6,00000 535,00 3 210,00

nápisy "pozor přednost z prava" 6,00000

7 91572R02 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 

apod.

ks 6,00000 4 250,00 25 500,00

Celkem 105 523,93

Změna č. 3 - vícepráce

Stavba Cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka
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