
A stavební s.r.o.

V Klatovech dne 14.10.2021

Vyřizuje:
Lukáš Hlaváč, obchodní ředitel 
email:
mob■ i: A

SÚSPK, p.o.
Koterovská 162
326 00, Plzeň

VĚC: Žádost o změnu plnění SOD.

Vážení,

dovolte mi touto cestou požádat o změnu plnění níže uvedené zakázky včetně termínu 
z 31.10.2021 na 30.11.2021, z důvodu zastižení neočekávaných součástí stavby po 
jejich odkrytí a též akutního nedostatku některých materiálů (v tomto případě 
ocelových prvků zádržných systémů).

„Oprava mostu ev. č. 1841-1, Dolany“
(č.SOD: 8500005790)

Velice si vážím Vašeho pochopení a vstřícnosti.

S úctou a pozdravem
Lukáš Hlaváč, obchodní ředitel


