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SMLOUVA O DÍLO č. 234/OVZ/PJ/2021 

smluvní strany 

Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č .  111/1998 Sb, o vysokých školách a o změně a 

doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

se sídlem na adrese Křížkovského 551/8, 771 47 Olomouc 
IČ: 61989592 
DIČ CZ61989592 
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy prof MUDr. Martin Procházka, PhD, rektor 
bankovní spojení 

číslo účtu 

( dále též jen „ o bjednatel") 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace Smlouvy 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (technický dozor stavebníka) 

na straně jedné 

a 

S.M. • Olomouc, s.r.o. 
se sídlem Dolní hejčínská 47/25, 779 OD Olomouc 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl „C', vložka 30115 
IČ 278 02 469 
DIČ CZ27802469 
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy Miloslav Dobrovolný, Zdeněk Schinneck 
Peněžní ústav 
Čí sl o účtu 
( dále též jen „Zhotovitel") 
na straně druhé 

( o bjednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany' nebo „STRANY", jednotl ivě též 
jako „SMLUVNÍ STRANA" nebo „STRANA") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. a§ 2623 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen .občanský zákoník") tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
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(dále též jako „SoD" či „Smlouva") 

Článek 1. ÚVODNÍ WEDNÁNÍ 
1.1. Objednatel se Zhotovitelem tuto smlouvu uzavírají na základě skutečnosti, že 

nabídka Zhotovitele na provedení Díla podle této Smlouvy byla objednatelem 
jakožto zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „VÍCEÚČELOVÝ 
OBJ EKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL" uskutečněném v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb , o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), vybrána jako nejvýhodnější 

1.2. Účelem Smlouvy je zhotovení stavby „VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A 
OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL" vč. zpracování projekčních prací a 
souvisejících inženýrských činností, počínaje fází projektu pro provedení stavby 
do fáze předání stavby objednateli vč. nezbytné průvodní dokumentace. 
Technické podmínky na zhotovení stavby jsou definovány požadavky na výkon 
a funkci dle§ 92 odst 2) zákona. 

1 . 3. O soba oprávněná jednat za objednatele ve věcech realizace Smlouvy dle jejího 
záhlaví (dále jen „oprávněná osoba objednatele") je pověřen a k věcným 
jednáním za objednatele ve věcech technických týkajících se celkového řešení 
stavebních a inženýrských objektů stavby a ve věci koordinace provádění Díla 
dle této Smlouvy a může udělovat Zhotoviteli závazné pokyny směřující k 
provádění Díla podle Smlouvy Tato osoba je oprávněna činit jménem 
objednatele právní jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, je-li k tomu 
oprávněn a touto smlouvou, nebo je-li jí u dělen o samostatné písemné pověření. 
V případech, kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech a 
požadavcích objednatele, je oprávněna tyto činit osoba oprávněná objednatele 
samostatně. 

Článek 2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 
2.1. Pro účely této Smlouvy a její výklad budou níže uvedené pojmy a výrazy 

vykládány tímto způsobem 

a) ,,Autorský dozor" znamená dohled nad prováděním stavby, s to jak ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb , o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon"), v účinném znění, tak ve smyslu poskytování součinnosti 
autorizované osoby, která zpracovala dokumentaci pro provádění stavby a je 
osobou odpovědnou za správnost, celistvost a ú pin ost a bezpečnost stavby 
prováděné podle jím zpracované dokumentace. Autorský dozor vykonává 
Generální projektant 

b) ,, Bankovní záruka" znamená bankovní záruku jakožto formu zajištění dluhu 
Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2029 a následujících občanského 
zákoníku, zajištující řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy, spočívajících v odstranění veškerých vad Díla, které Dílo mělo při 
předání, či vad vzniklých do konce běhu poslední ze záručních dob 
vztahujících se k dílu. 

c) ,, Cena za Dílo" znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné 
a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami. 
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d) ,,Den zahájení Stavby" znamená pátý pracovní den po nabytí účinnosti této 
Smlouvy 

e) ,, Díl čí termín plnění " znamená obecný díl čí termín plnění, ke kterému se 
váže řádné dokončení dílčí fáze nebo etapy Díla ve stanovené lhůtě dle 
Rámcového harmonogramu plnění a čl. 5. této Smlouvy, přičemž Smluvní 
strany se dohodly, že nesplnění jakéhokoli dílčího termínu, u kterého je to 
výslovně uvedeno, nebo jejich nesplnění jinak než úspěšně a/nebo včas, 
považují za Podstatné porušení Smlouvy 

f) ,, Dílo" znamená zajištění a zhotovení předmětu této Smlouvy, tedy jak 
zpracování projektových dokumentací včetně související inženýrské činnosti 
Generální ho projektanta, tak provedení přípravných, výrobních, stavebních a 
stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení 
a k dokončení Díla, k předání Stavby Objednateli, a to včetně provádění 
autorského dozoru; zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, 
dodávky a služby, včetně zpracování Průvodní dokumentace, Projektové 
dokumentace skutečného provedení Stavby a součinnosti Objednateli při 
zajištění kolaudace. Dílo zahrnuje stavby a práce dočasné povahy, nutné k 
provádění Díla a k uvedení Díla do provozu (užívání) Pojem Dílo znamená 
podle kontextu též Předmět Díla této Smlouvy 

g) ,,Funkční zkoušky" znamená prokázání, že vzduchotechnika, systém 
větrání, chlazení a ústředního vytápění, TČ a FVE„ systém měření a regulace, 
systém EPS a PZTS vč. funkčnosti jednotlivých komponentů (zámky, čtečky, 
apod ) jsou kvalitní, splňují požadované funkce a jsou schopny trvalého 
provozu v projektovaném režimu. Funkční zkoušky provede Zhotovitel na své 
náklady za účasti všech zástupců Objednatele určených TDS, případně 
dalších expertů Funkční zkoušky budou provedeny za sou činnosti všech 
souvisejících profesí, zejména měření a regulace, elektroinstalace silnoproudé 
i slaboproudé, zdravotně technické instalace a dalších. Funkční zkoušky 
představují nepřetržitý chod výše specifikovaných celků podmiňující užívání 
Díla po dobu 120 hodin, nebude-li po dohodě Účastníků stanoveno u 
některých zařízení jinak Zhotovitel při něm prokáže bezpečnost provozu, 
spolehlivost a bezporuchovost zařízení, hygienické zájmy, ochranu životního 
prostředí a och ran u proti hluku a vibracím. Provedením funkčních zkoušek 
současně Zhotovitel osvědčuje způsobilost Díla k Předání a převzetí Výskyt 
poruchy některého zařízení v průběhu funkčních zkoušek znamená 
neúspěšné ukončení funkčních zkoušek a musí být v takovém případě 
opakováno od začátku. O úspěšném provedení Funkčních zkoušek bude 
sepsán samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené při 
Funkčních zkouškách a jejich srovnání s projektovými hodnotami. F un kčn í 
zkoušky nenahrazují předepsané dílčí zkoušky a revize zařízení Stavby 

h) ,,Generální projektant'' znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která 
v rámci plnění podle této Smlouvy zpracovává projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby (DPS), a to vč. garance jejich správnosti, úplnosti a 
celistvosti potvrzením otiskem autorizačního razítka jednotlivých profesí na 
všech relevantních částech projektových dokumentací. Činnost Generálního 
projektanta vykonává osoba hlavního projektanta, kterým byla prokázána 
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požadovaná technická kvalifikace Zhotovitele v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky Víceúčelový objekt pro výuku a osvětovou činnost PřF UPOL. 

i) ,,Harmonogram výstavby" znamená časový plán provádění Stavby a jsou 
v něm vyznačeny všechny postupové termíny zahájení a dokončení 
jednotlivých činností, termíny dodávek a zprovoznění Technických zařízení, 
termíny zkoušek, a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů 
pro Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy Harmonogram 
výstavby bude součástí DPS a po jeho schválení Objednatelem se stane 
závazným pro Zhotovitele. 

j) ,,Inženýrská činnost" znamená obstarání pravomocného dokumentu 
opravňujícího provést stavbu v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb , tedy buď vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, účinné 
ohlášení stavby, uzavření účinné veřejnoprávní smlouvy nebo účinné ohlášení 
stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora včetně zajištění 
získání všech nezbytných vyjádření dotčených orgánů, organizací či účastníků 
řízení. 

k) .. Kolaudační souhlas" znamená jeden nebo více kolaudačních souhlasů 
nebo jiných právních úkonů, které jsou nezbytné pro užívání Stavby nebo její 
části schopné samostatného užívání k určenému účelu podle zákona č. 
183/2006 Sb , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů Nestanoví-li tato Smlouva jinak, obstará 
Kolaudační souhlas či jiný právní úkon Objednatel 

I) .. Kontrolní a zkušební plán" znamená program řízení jakosti Stavby, tj 
zejména kvality použitých materiálů, dodaných Výrobků a Technického 
vybavení a provedených stavebních prací, který je Zhotovitel povinen 
zpracovat a předložit dle článku 21 této Smlouvy 

m) ,,Koordinátor BOZP" znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve 
smyslu zák. č. 309/2006 Sb , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 
Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby 

n) .. Norma'' znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné 
platné normy EN, neexistují -li pro daný případ odpovídající ČSN, případně 
pří slušné platné normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající 
normy EN. 

o) ,,Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za 
Objednatele" znamená osobu nebo osoby určené v záhlaví této Smlouvy, 
které zabezpečují komunikaci Objednatele a Zhotovitele, udělují pokyny, 
koordinují pokyny udělované ze strany Objednatele Zhotoviteli a organizují 
realizaci této Smlouvy, to vše v rámci práv a povinností sjednaných pro Osobu 
oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele 
v jednotl ivých ujednáních této Smlouvy Dále jsou pověřeny k věcným 
jednáním za Objednatele ve věcech technických týkajících se celkového 
řešení uvedené stavby a ve věci koordinace provádění Díla dle této Smlouvy 
a může udělovat Zhotoviteli závazné pokyny směřující k provádění Díla podle 
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této Smlouvy Tyto osoby jsou oprávněny činit jménem Objednatele právní 
jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, jsou - li k tomu oprávněny touto 
Smlouvou, nebo je- li jim uděleno samostatné písemné pověření Objednatele 
V případech, kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech a 
požadavcích Objednatele, jsou oprávněny tyto činit osoby oprávněné ve 
věcech realizace této Smlouvy dle jejího záhlaví za Objednatele samostatně. 

p) ,,Osoba oprávněná jednat ve věcech technických" znamená osobu 
určenou, která zabezpečuje výkon technického dozoru stavebníka (TDS). TDS 
sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění stavby, působí 
k odstranění závad při provádění stavby a sleduje řádné vedení Stavebního 
deníku, to vše v rámci práv a povinností stanovených právními předpisy a 
sjednaných pro TDS v jednotlivých ujednáních této Smlouvy (dále jako „TDS' 
nebo jako „TDS Objednatele") 

q) ,,Platební milník" znamená obecný dílčí termín plnění, ke kterému se váže 
řádné dokončení dílčí fáze nebo etapy provádění Díla ve stanovené lhůtě dle 
Rámcového harmonogramu plnění, nebo splnění milníku stavby podle čl. 6 
této Smlouvy a Harmonogramu výstavby, přičemž splněním daného 
Platebního milníku je Zhotovitele oprávněn vystavit Objednateli fakturu za 
provedení pří slušné dílčí fáze Díla, resp etapy stavby 

r) ,, Podstatné dokončení stavby" zn amen á stav stavby, kdy je Stavba fyzicky 
kompletně dokončen a, tj jsou Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti 
tvořící řádně prováděnou Stavbu včetně osazení a zkompletování rozvodů, 
koncových prvků a technických zařízení s provedenými funkčními zkouškami, 
dokončen úklid vnitřních prostor Stavby a Stavba je při praven a pro instalaci 
vnitřního i nteri érovéh o vybavení a montáž aktivních prvků, s výjimkou 

( 1) zaregulování všech systémů včetně elektrické požární signalizace 
(EPS) a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), 

(2) zajištění revizních zkoušek včetně kontrolních měření, 
( 3) dokončení venkovních zpevněných pi och a sadových úprav, 
(4) komplexního vyzkoušení Stavby, 
(5) zpracování Průvodní dokumentace, Dokumentace skutečného 

provedení a zajištění dalších dokladů nezbytných pro předání a 
převzetí Díla. 

s) ,,Podstatné porušení Smlouvy" nebo „Podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy" znamená podstatné porušení Smlouvy 
s právním i následky ve s mysl u u st § 2001 občanského zákoníku. 

t) ,, Projektová dokumentace pro provádění Stavby" (ve zkratce DPS) 
znamená veškerou dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby DPS je 
propracováním dokumentace předchozích fází projektových dokumentací pro 
Dílo do té úrovně, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita konkrétní technická 
řešení, materiály a stavební prvky a jakým způsobem jsou zajištěny požadavky 
na kvalitu a ch arakteri sti cké vlastnosti Stavby a instalovaných zařízení. DPS 
je propracováním předchozí fáze projektové dokumentace (DSP), v rozsahu 
platného a účinného stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb , o dokumentaci staveb, příloha č. 2 ve znění před úpravou provedenou 
vyhláškou č. 62/2013 Sb , se zapracováním všech podrobností vč. případných 
nepodstatných změn, připomínek a požadavků vzešlých z projednávání 
projektové dokumentace. DPS musí obsahovat konkrétní obchodní názvy 
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výrobků použitých při prováděních stavebních prací i konkrétní technologie 
DPS se po schválení objednatelem stane pro Zhotovitele závaznou. 

u) ,, Projektová dokumentace pro společné povolení' (ve zkratce DSP) 
dokumentaci zpracovanou v rozsahu platného a účinného stavebního zákona 
a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb , o dokumentaci staveb, v platném 
znění, se zapracováním všech změn Studie, jakož i zapracováním případných 
připomínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků 
stavebního řízení vzešlých z dopracování Studie a při projednání projektové 
dokumentace nebo v rámci stavebního řízení. DSP je propracování předchozí 
fáze projektové dokumentace - Studie v rozsahu platného a účinného 
stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 499/ 2006 Sb , o dokumentaci 
staveb, příloha č. 5, v platném znění, se zapracováním všech změn, 
připomínek a požadavků dotčených orgánů a ostatních účastníků stavebního 
řízení vzešlých z projednávání projektové dokumentace nebo v rámci 
stavebního řízení. 

v) ,, Projektová dokumentace skutečného provedení stavby" (ve zkratce 
DSPS) znamená Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení Stavby, zpracovanou v rozsahu platného a účinného 
stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb , příloha č. 7, 
o dokumentaci staveb, v platném znění. 

w),, Protokol o předání a převzetí Díla'' znamená písemný dokument podepsaný 
Zhotovitelem, TDS a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla 
potvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla 
Objednatelem od Zhotovitele. Protokol bude podepsán, po dosažení „stavu 
Úplného dokončení Díla". Součástí protokolu bude rovněž samostatný 
Seznam Vad Díla. 

x) ,, Průvodní dokumentace" znamená veškerou další dokumentaci, jinou než 
Projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby, kterou Zhotovitel 
zpracuje nebo získá v souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. 
Průvodní dokumentace zahrnuje výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, 
Dílenskou dokumentaci požadovanou Objednatelem, nebo jiným Zástupcem 
Objednatele k odsouhlasení technického řešení Zhotovitele, dokumentaci 
nutnou k obsluze instalovaného Technického vybavení (tj zejména návody k 
obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní technické 
informace), záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o 
zkouškách, apod 

y) ,, Předání a převzetí Díla'' znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem 
Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele po Úplném dokončení 
Díla. Za okamžik Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o 
předání a převzetí Díla odpovídající předání Stavby po dosažení stavu 
Úplného dokončení Díla. 

z) ,,Rámcový harmonogram plnění" znamená závazný časový plán provádění 
Díla, který se v konkretizované datové podobě stává nedílnou součástí této 
Smlouvy a jako závazný plán Zhotovitele, jak postupovat v termínech 
zpracování Díla aj eh o díl čích částí. 

aa) ,,Realizační harmonogram" znamená měsíčně aktualizovaný časový 
plán provádění Stavby, ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává 
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Rámcový harmonogram pro pří slušné období a který reflektuje aktuální stav 
plnění Rámcového harmonogramu 

bb) ,,Seznam Vad Díla" znamená písemný soupis všech Vad Díla, 
identifikovaných TDS. Seznam Vad Díla bude přílohou „Protokolu o předání a 
převzetí Díla" u Stavby, přičemž v něm budou Zástupcem Objednatele 
uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad, požadované 
Objednatelem 

cc) .. Smlouva'' znamená tuto smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou 
přílohy 

dd) .. Stavba'' znamená Víceúčelový objekt pro výuku a osvětovou činnost 
PřF UPOL vč. všech souvisejí cích inženýrských a stavebních objektů a 
bouracích prací v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a této 
Smlouvy a povolení č j S-SM OUD94 67 4/2021 /OS a zajištění všech 
inženýrských a projektových činností souvisejících s jejím uvedením do 
provozu a s jejím předáním Objednateli Stavba je souhrnem částí Díla 
definovaných v čl. 3. odst 2 písm e)Specifikace Stavby a jejího 
požadovaného provedení je uvedena v Příloze č. 1. této Smlouvy 

ee) .,Stavební deník" znamená knihu záznamů o průběhu stavebních 
činností na Staveništi vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy 

ff) ,,Společné povolenf' znamená jedno správních rozhodnutí podmiňujících 
realizaci Stavby, nebo jiný dokument umožňující provedení Stavby podle 
platných právních předpisů, např veřejnoprávní Smlouva nebo souhlas 
autorizovaného inspel-0:ora 

gg) .. Staveniště" znamená místo plnění a prostory vyhrazené „Podmínkami 
zásad organizace výstavby" ( dále jen „ZOV"), obsaženými v DPS, jak jsou 
popsány v čl. 4 této Smlouvy, popř na jiných pozemcích určených Stavebním 
povolením 

hh) .. Poddodavatel" znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře Smlouvu za 
účelem zhotovení dílčí části Díla. 

ii) ,,Technické vybavenf' znamená kanalizaci, vodovod, ústřední vytápění, 
vzduchotechniku, chlazení, elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci
silnoproud, protipožární zařízení a další technologické a provozní celky, jiná 
strojní zařízení a další technické vybavení a instalace tvořící součást Díla, 
které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy 

j j) ,, Účastníci" znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle záh I aví 
této Smlouvy 

kk) .,Úplné dokončení Díla" znamená stav, kdy je řádně prováděná Stavba 
kompletně dokončena, proběhly komplexní i jiné zkoušky, jsou dokončeny 
všechny venkovní inženýrské objekty, zpevněné plochy a sadové úpravy, 
předány všechny dokumentace a doklady nezbytné pro předání a převzetí 
Díla, je odstraněno zařízení staveniště a je provedeno kompletní Dílo 
zahrnující dokončení všech jeho součástí podle této Smlouvy 

li) .. Vada Díla'' znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům 
nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních 
předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů 
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mm) ., Výrobek" znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla, 
který musí odpovídat specifikaci uvedené v DPS. 

nn) .,Záruční doba'' znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. 

oo) .,Zástupce Objednatele" znamená samostatně nebo společně podle 
kontextu Osobu oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za 
Objednatele, TDS, Koordinátora BOZP či jakoukoliv jinou osobu označenou 
Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli. 

pp) .,Zástupce Zhotovitele" znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, 
který bude splňovat požadované kvalifikační předpoklady, je uvedený 
v záhlaví této Smlouvy, bude trvale činný při přípravě projektových 
dokumentací a související inženýrské činnosti , resp přítomný na Staveništi , a 
to nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude zodpovědný za koordinaci 
realizačního týmu Zhotovitele jak za zhotovení projekčních, tak stavebních 
prací a související inženýrské činnosti. Za Zástupce Zhotovitele se primárně 
považují tyto osoby hlavní manažer projektu, hlavní projektant a hlavní 
stavbyvedoucí. 

qq) .,Zhotovitel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení 
identifikované jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy, přičemž Zhotovitel 
znamená dodavatel celého Díla, přestože různé druhy plnění Díla mohou být 
pin ěny různými subjekty 

Článek 3. PŘEDMĚT DÍLA 
3.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na 

svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo, jehož rozsah a obsah a parametry 
je smluvními stranami dohodnut a popsán v této Smlouvě, a objednatel se 
zavazuje Dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za 
dodané výkony sjednanou cenu za Dílo. 

3.2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí zhotovení stavby „Víceúčelový objekt pro 
výuku a osvětovou činnost PřF UPOL" v souladu s Technickými podmínkami, 
společným povolením č j S-SM OU09467 4/20 21 /OS , obojí jako sou část této 
Smlouvy v příloze č. 1, včetně zhotovení projektové dokumentace, výkonu 
inženýrské činnosti, a to v rozsahu 

a) Zpracování dokumentace pro provádění stavby v rozsah u dle přílohy č. 6 vyhl. č. 
49 9/2006 Sb. v účinném znění, v souladu se  společným povolením a 
dokumentací pro společné povolení; S ohledem na druh zadávacího řízení 
(projekt + provede ní) musí dokumentace pro provádění stavby obsahovat již 
konkrétní výrobky a tech no log i e, navržené pro použití při provádění staveb ní ch 
prací. Zadavatel předpokládá předkládání vzorků již v průběhu projektování tak, 
aby v průběhu stavebních prací mohly být řešeny pouze méně podstatné detaily 
(např. barevnost), pokud se zadavatel s vybraným účastníkem nedohodnou jin ak. 

b) Výkon inženýrské činnosti spočívajících v zajištění veškerých vyjádření 
dotčených orgánů a vlastníků či správců sítí a dopravní infrastruktury 
nezbytných pro vydání všech rozhodnutí nebo jiných správních aktů 
umožňujících realizaci stavby Dále ve výkonu inženýrské činnosti 
spočívající v zajištění veškerých nezbytných stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání dokončené 
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stavby v závislosti na povaze věci, a zajištění veškerých dokladů 
nezbytných pro uvedení stavby do provozu 

c) Provedení stavebních prací podle projektové dokumentace pro provádění 
stavby, v souladu s pravomocným společným povolením Stavby; vč. 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle pří lo hy č. 7 
vyhl č. 499 Sb a zajištění geodetického zaměření skutečného provedení 
všech stavebních a inženýrských objektů a oddělovacího geometrického 
pián u pro stavbu objektu a pro parcely s různým způsobem využití a dalších 
vedlejších a ostatních nákladů stavby 

3. 3. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem 
Stavby po celou dobu provádění Díla. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené 
době, v rozsahu, kvalitě a v parametrech stanovenými touto smlouvou a 
technickými podmínkami, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy 

3.5. Součástí díla je také, jako kompenzace za ekologickou újmu vzniklou kácením 
povoleným MMOi OŽP, provedení náhradní výsadby dřevin Zhotovitelem, včetně 
následné péče po dobu 5-ti let od doby výsadby Vysazeny budou dřeviny o 
obvodu kmene 12-14 cm. Pokud dřeviny po dobu 5-ti let od doby výsadby 
uhynou, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní výsadbu za každou uhynulou 
dřevinu. 

Článek 4. MÍSTO PLNĚNÍ 
4. 1 . Mí stem plnění části Díl a odpoví dají cí projektovým pracím a souvI seJI cI 

inženýrské činnosti PřF UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 1192/12, 771 46 
Olomouc. Místem plnění části Díla odpovídající Stavbě je parcelní číslo 335, k. 
ú. Olomouc - město, U Botanické zahrady 920, Olomouc ve vlastnictví 
objednatele 

4.2. Účastníci Smlouvy se dohodli, že všechny pozemky, popř části pozemků, budou 
dále společně označovány jako „Místo plnění" nebo „Staveniště". 

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva 
autorského dohledu a dále autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona na 
Předmětu Díla. 

Článek 5. DOBA PLNĚNÍ 
5.1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo a 

každou jeho součást řádně zahájit, obstarat pro ni příslušné dodávky a 
vyhotovení potřebné dokumentace, koordinovat inženýrskou činnost a samotné 
stavební práce a dokončit a předat Objednateli tak, aby dodržel Rámcový 
harmonogram plnění, Harmonogram výstavby a splnil níže uvedené dílčí termíny 
a úplně dokončil a předal Dílo objednateli nejpozději do 12 měsíců ode Dne 
zahájení stavby 

5. 2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po na bytí účinnosti Srn lou vy, a 
to zahájením provádění projektových prací a organizací prvního výrobního 
výboru nejpozději do 13 dní od nabytí účinnosti Smlouvy 
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5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla včasně a řádně dokončovat 
dílčí fáze a etapy Díla ve lhůtách dle Rámcového harmonogramu plnění a v níže 
definovaných dílčích termínech. Smluvní strany se dohodli, že nesplnění 
jakéhokoli dílčího termínu, u kterého je to výslovně uvedeno, nebo jejich 
nesplnění jinak než úspěšně a/nebo včas, považují za porušení Smlouvy 

5.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v těchto dílčích termínech 

a) Zpracování kompletní dokumentace pro provádění stavby a její předložení v 
pracovní verzi Objednateli k závěrečné celistvé kontrole, a to vč. průkazného 
provádění průběžného vzorkování stavebních prvků, materiálů, technických a 
technologických zařízení, které je z jejich povahy nutno v dokumentaci pro 
provádění stavby specifikovat, a garantovat tak zejména samotnou vhodnost 
návrhu, technologickou proveditelnosti a výsledné uživatelské vlastnosti 
plánované stavby, a to nejpozději do 60 kalendářní dní od účinnosti smlouvy 

b) Zahájit provádění stavebních prací na všech stavebních a inženýrských 
objektech vyžadují cích i nevyžadují cích stavební povolení nebo ohlášení 
stavby, nejpozději do 10 kalendářních dní ode Dne závěrečné kontroly 
dokumentace pro provádění stavby a jejím odsouhlasení objednatelem t j  70 
dní od účinnosti smlouvy 

c) Uvést Stavbu do takového stavu, aby tento odpovídal milníku stavby 
Podstatné dokončení stavby, nejpozději do 10 měsíců ode Dne zahájení 
Stavby 

d) Uvést stavbu do takového stavu, aby tento odpovídal milníku stavby Úplné 
dokončení stavby a protokolárně předat Dílo Objednateli nejpozději do 12 
měsíců ode Dne zahájení Stavby 

Článek 6. MILNÍKY STAVBY 
6.1. Pro účely postupné fakturace stavebních prací jsou stanoveny následující milníky 

stavby 
a) Milník 1 - Provedení zemních prací spojených se založením stavby 

Dokončení všech základových konstrukcí a podkladních betonů do 
úrovně vodorovné hydroizolace včetně provedení ležaté kanalizace 
v objektu, provedení všech jímek, šachet a prostupů základovými 
konstrukcemi a podkladním betonem objektu 

b) Milník 2- dokončení hrubé stavby kromě zděných příček a kompletního 
střešního pláště - tj dokončení svislých i vodorovných monolitickfch 
konstrukcí včetně nosné konstrukce stropů pod střešním pláštěm, 
dokončení vnitřního nosného zdiva včetně zdiva obvodového pláště, 
vyzdívek vystupující ch nad poslední stropní desku a provedení hlavních 
funkčních vrstev střechy, a to včetně alespoň provizorního odvodu 
srážkových vod. 

c) Milník 3 - dokončení hrubé stavby a její uzavření - tj provedení 
zděných příček, kompletní dokončení střešního pláště včetně 
odvodnění, osazení oken a vnějších dveří. 

d) Milník 4 - Dokončení ležatých rozvodů a stoupaček dešťové kanalizace 
vně objektu včetně retenční jímky a napojení do vsaku. Na pojení na 
odpadního připojovacího potrubí na u I ičn í kan al izačn í stoku, 
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hydroizolací, hrubých vnitřních rozvodů el. instalací, SLP včetně 
montáže vzduchotechnických zařízení. 

e) Milník 5- Podstatné dokončení stav provozuschopnosti a připravenosti 
stavby pro instalaci interiéru, dokončení vnějších i vnitřních povrchů, 
sanačních opatření, konstrukcí lehkých příček a podhledů, povrchů 
pod I ah, klempířských, tesařských a zámečnických konstrukcí, maleb, 
nátěrů, koncových prvků instalací, zařizovacích předmětů, prvků MaR, 
požárních ucpávek, osazení vnitřních dveří. Dokončení montáže FVE a 
TČ. Dokončení venkovních rozvodů NN a SLP, 

f) Milník 6 - Úplné dokončení stav odpovídající Úplnému dokončení 
kompletní stavby a Dí la jako celku, včetně těch částí, jejichž užívání 
není podmíněno vydáním kolaudační mu souhlasu, dokončení 
zpevněných ploch a sadových a terénních úprav v okolí budovy včetně 
ozelenění střech, odstranění veškerých vad provádění Díla zjištěných 
při kontrolních prohlídkách provedených v rámci plnění předchozích 
milníků. Zajištění veškerých stanovisek a vyjádření dotčených orgánů 
podmiňujících vydání účinného kolaudačního souhlasu, zajištění 
veškerých dokladů a dokumentací nezbytných pro převzetí Díla a jejich 
předání investorovi (např revize a doklady o provedených zkouškách, 
atesty, certifikáty, záruční listy, návody na obsluhu zařízení, 
geometrický plán, geodetické zaměření sítí a ploch, dokumentace 
skutečného provedení, průvodní dokumentace, provozní řády, 
evakuační plán, plán zdolávání požáru, plán údržby, případně další 
dokumenty nezbytné pro kolaudaci a užívání Díla), odstranění zařízení 
staveniště, předání bankovní záruky za jakost Díla. V rámci tohoto 
dílčího termínu plnění poskytne Zhotovitel součinnost Objednateli 
se zařazením součástí Díla jako samostatné účetní položky dle 
požadavků Objednatele, vyspecitikuje cenu samostatné hmotné 
věci, které jsou součástí Díla. Od ukončení podstatného dokončení 
do úplného dokončení stavby a Díla dle pátého dílčího termínu plnění 
bude moci Objednatel a jeho další dodavatelé vstupovat na staveniště 
za účelem instalace i nteri érovéh o vybavení a montáže aktivních prvků 
za podmínek stanovených dohodou mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem 

6.2. Dosažení každého milníku bude potvrzeno objednatelem podpisem protokolu o 
provedení milníku. 

Článek 7. CENA ZA DÍLO 
7.1. Cena za Dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí celkem 18,230.000,- Kč (slovy 

Osm náctm iliónůdvěstětii cetti síc korun českých) 
7.2. Cena Díla je členěná za jednotlivé činnosti v souladu s nabídkou Zhotovitele 

takto 
a) zpracování DPS v rozsahu dle čl. 3, odst. 2 a) této Smlouvy, uvedená jako 

položka č.1 nabídky 540.000,- Kč bez DPH; 
b) výkon inženýrské činnosti v rozsahu dle čl. 3, odst 2 b) této Smlouvy, uvedená 

jako položka č.2 nabídky 72.000,- Kč bez DPH; 
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c) provedení stavebních prací a dalších vedlejších a ostatních nákladů vč. 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a zajištění veškerých 
dokladů nezbytných pro předání stavby a její uvedení do provozu a výkonu 
Autorského dozoru, v rozsahu dle čl. 3, odst. 2. c) této Smlouvy, uvedená jako 
položka č.3 nabídky 17,618 .000,- Kč bez DPH. 

7.3. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle 
právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

7.4. Cena za Dílo je stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná Pro vyloučení 
pochybností Účastníci Smlouvy stanoví, že Cena za Dílo nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. 

7.5. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s 
provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové 
nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této Smlouvy 

7.6. Výše uvedená cena za Dílo bude Objednatelem placena Zhotoviteli po částech 
(dále jen „dílčí platby"), za podmínek a způsobem stanoveným v této Smlouvě. 

Článek 8. PLA lEBNÍ PODMÍNKY 
8.1. Cena Díla bude uhrazena objednatelem postupně vždy po úplném dokončení 

části Díla v dílčích termínech podle čl. 5. odst 4 této Smlouvy nebo po splnění 
milníku stavby podle čl. 6 této Smlouvy v těchto platebních termínech 

a) První dílčí platba: První fakturu na částku odpoví dají cí položce č. 1 
cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této Smlouvy bude 
Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po protokolárním schválení 
DPS v rozsahu dle čl. 3. Odst. 2. a) objednatelem; 

b) Druhá dílčí platba druhou fakturu na částku odpoví dají cí 15% 
z položky č. 2 a z položky č. 3 cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy 
č. 2. této Smlouvy bude Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po 
splnění milníku 1 dle čl. 6 odst. 1.1. této Smlouvy 

c) Třetí dílčí platba Třetí fakturu na částku odpovídající 15% z položky č. 
2 a z položky č. 3 cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této 
Smlouvy bude Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po splnění 
milníku 2 dle čl. 6 odst 1.2. této Smlouvy 

d) čtvrtá dílčí platba čtvrtou platbu na částku odpovídající 20% z položky 
č. 2 a z položky č. 3 cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této 
Smlouvy bude Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po splnění 
milníku 3 dle čl.6 odst. 1.3. této Smlouvy 

e) Pátá díl čí platba pátou platbu na částku odpovídající 20% z položky 
č. 2 a z položky č. 3 cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této 
Smlouvy bude Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po splnění 
milníku 4 dle čl.6 odst. 14. této Smlouvy 

f) šestá dílčí platba šestou platbu na částku odpovídající 20% z položky 
č. 2 a z položky č. 3 cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této 
Smlouvy bude Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po splnění 
milníku 5 dle čl.6 odst. 1.5. této Smlouvy 

g) Sedmá dílčí platba Sedmou platbu na částku odpovídající 10% 
z položky č. 2 a z položky č. 3 cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy 
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č. 2 této smlouvy bude Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po 
splnění milníku č. 6 dle čl 6 odst 1.6 této smlouvy 

8.2. Z každé druhé až sedmé dílčí platby je Objednatel oprávněn zadržet 1 O % VÍjše 
dílčí platby bez DPH (dále jen „pozastávka") tak, aby při předání a převzetí Díla 
existovala pozastávka ve výši 10% z dílčí ceny za stavební práce uvedené v 
položce č. 3 cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této Smlouvy 

8.3. Objednatel uvolní jednu polovinu pozastávky do 20 dnů po prokazatelném 
předání bankovní záruky za kvalitu Díla Objednateli ve smyslu čl. 30 této Smlouvy 
a druhou polovin u do 20 dnů ode dne odstranění všech Vad Díl a zjištěných při 
předání a převzetí Díla v rámci Úplného dokončení Díla. Pokud Zhotovitel 
nepředloží bankovní záruku po převzetí Díla objednatelem, je Objednatel 
oprávněn zadržet polovinu pozastávky až do skončení záruční doby a z takové 
pozastávky uplatnit nároky spojené s odstraněním reklamovaných vad Díla 
v případě, kdy Zhotovitel poruší své povinnosti upravené touto smlouvou. 

8.4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou 
vystavovány k rukám TDS za Objednatele a doručeny nejpozději do 18 dnů od 
data vzniku zdanitelného plnění do sí dia objednatele Objednatel si vyhrazuje 
právo určit prostřednictvím TDS Objednatele nebo Osoby oprávněné jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy za Objednatele závazné členění faktur, především 
z hlediska účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v 
členění na investiční a neinvestiční části. 

8.5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle účinných předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení 
pi atby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení, musí 
formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o 
dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí mít náležitosti obchodní 
I istiny pod I e § 435 občanského zákoníku. 

8.6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat 
poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a 
Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby Doba splatnosti 
počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového 
dokladu Objednateli. 

8.7. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje 
převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění 

8.8. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost 
poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve) Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat 
své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů 
o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem 
a poddodavateli Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy 
se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení 
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Objednatelem od této smlouvy Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě 
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

8.9. Mezi stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Daňový 
doklad z tohoto důvodu musí obsahovat také následující větu „Fakturované 
plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle§ 92a a§ 92e zákona č. 
235/2004 Sb , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši 
daně je povinen doplnit a přiznat příjemce - plátce daně, pro kterého se plnění 
uskutečnilo." 

Článek 9. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU, INžENÝRSKÁ ČINNOST A VÝKON 
AUTORSKÉHO DOZORU 

9.1. V rámci projektových prací provede Zhotovitel 
a) Rovněž bude součástí dokumentace zpracování průkazu energetické 

náročnosti budovy v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s 
energií v platném znění, s vyhl78/20013 o energetické náročnosti budov v 
platném znění (parametry pro novostavby) 

b) DPS včetně kontrol ní ho a zkušebního pián u, přesnou specifikaci konkrétních 
standardů, materiálů a výrobků včetně jejich obchodních názvů, které budou 
použity v průběhu stavebních prací, přesnou specifikaci postupů provádění 
prací. V případě, že Zhotovitel byl hodnocen v rámci zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření této Smlouvy, v dílčím hodnotícím kritériu Kvalita 

stavebních materiálů a zařízení, zapracovat kvalitativní vylepšení oproti 
stanovenému standardu materiálů, uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy, které 
je pro Zhotovitele závazné. 

c) Součástí DPS musí být i podrobně zpracované „Podmínky zásad organizace 
výstavby' (dále jen „ZOV"), kdy tato část DPS bude vycházet ze Zásad 
organizace výstavby Dokumentace pro stavební povolení a musí obsahovat 
návrh časového plánu realizace Stavby , přičemž tato část DPS musí být 
zpracována v závislosti na návrhu technického řešení DPS výše Stavby tak, 
aby bylo provádění postupné a zajišťovalo zachování trvalého provozu 
v areálu a v návaznost na další realizované stavby v tomto areálu. 

d) Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby, komunikací a přípojek a oddělovacího 
geometrického plánu pro pozemky s rozdílným způsobem využití 

e) Inženýrské služby spočívající v zajištění veškerých stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu. Originály veškerých 
dokladů předá Zhotovitel objednatel i 

f) Výrobní dokumentace specifických prvků stavby nezbytných ke zhotovení 
stavby Výrobní dokumentace bude obsahovat takovou míru podrobností, aby 
zřetelně postihla všechny důležité upřesňující parametry části stavby nad 
rámec projektové dokumentace pro provádění stavby, jak se zřetelem k 
požadovanému odsouhlasení takového koncového upřesnění technického 
řešení objednatelem, tak rovněž k dostatečnému specifikováni provádění 
atypických stavebních prvků a dílců z povahy tech n ol ogi cké Výrobní 
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dokumentace upřesní zejména členění stavebních prvků po jednotlivých 
výrobních dílech a specifikuje montážní podmínky na vzájemné zabudování 
prvků jak mezi sebou, tak mezi zkompletovaným prvkem a stavbou jako 
koncovým osazovacím místem. Výrobní dokumentace musí specifikovat 
případné servisní nároky prvků : 

g) Struktura elektronicky vyhotovené projektové dokumentace bude vždy obdobná 
tištěnému vyhotovení, vč. přiměřeně stejných názvů souborů (ty mohou býti 
kratší, ale vždy budou číslovány a se zřejmým uvedením svého obsahu ) 
Projektové dokumentace předávané v digitální formě na CD/DVD budou ve 
formátu výkresů • dwg, • pdf, formát textů '.doc, • pdf, formát rozpočtů •.xls, 
formát dokladové části • jpg nebo • pdf Elektronická podoba každé části Díla 
ve formátu • dwg musí Objednateli umožňovat jakékoliv úpravy Díla 
v počítačových programech, zejm AutoCAD, tj veškeré výkresy, vizualizace 
apod v rámci Díla musí být plně zobrazitelné a editovatelné: formát • dwg musí 
být zpracován v logickém uspořádání vrstev/hladin, výkresových stylech, apod 
a musí umožňovat jak práci s primární potřebou měřitelnosti dat v modelovém 
prostoru v měřítku 11 ,  tak jejich logické zobrazení/umožnění vypínání stejných 
výkresových entit, zejména musí umožnit jednoduché vytvoření tzv. slepých 
výkresů bez šraf a kót, apod : 

h) Průvodní dokumentace je strukturovaný soubor dokumentů vztahujících se k 
předávané stavbě a ve své formě obsahuje jak dokladovou část, tak části 
výkresové, textové, a ilustrační. Zhotovitel předá průvodní dokumentaci 
nejpozději ke dni předání a převzetí stavby oprávněné osobě Objednatele, v 
minimálním rozsahu níže uvedeném, a to ve dvou (2) výtiscích v listinné 
podobě a v elektronické podobě na záznamovém disku CD/DVD, která bude 
obsahovat zejména popis provedení Díla, pokyny k obsluze a údržbě Díla ve 
vztahu k předpokládané životnosti stavby a jejích prvků, včetně technického a 
technologického vybavení. 
DSPS a průvodní dokumentace spolu musí tvořit uživatelsky vstřícný a 
přehledně strukturovaný soubor editovatelných a needitovatelných 
dokumentů, zkompletovaný na vzájemné odkazy jako interaktivní, provázaný 
manuál na užívání stavby a zároveň jako sou bor v i rtu áln í budovy - mezi sebou 
synchronizovaných dokumentů, které případně umožní objednateli další práci 
se stavbou a jejími nároky po dobu její předpokládané životnosti. Další prací 
se stavbou se rozumí případné náhrady dožilých prvků stavby, drobná 
rozšíření a úpravy stavby, náhrady prvků PSV a prvků technického a 
technologického zařízení. Pro tyto účely musí být editovatelné verze DSPS a 
průvodní dokumentace zpracovány tak, aby umožnily jednoduché vytvoření 
tzv. slepých výkresů, práci s případným dalším zanášením poznámek a 
zakreslováním požadavků na změny dokončené stavby Formát odevzdané 
DSPS musí umožnit jednoduché vyhledávání základních parametrů stavby 
( délkové a plošné výměry, orientace v typech užitých materiálů vč. provázané 
editovatelnost i výkresového prostoru, tabulek a výkresových legend) a 
současně musí umožnit i ověření a případnou editaci maximálního množství 
technicky zobrazených informací, zejména hlavní rozměrové charakteristiky 
stavby, pozice a specifikace vedení a křížení vnitřní technické infrastruktury 
vč. ochranných pásem, spádů, specifikaci napojení a ukončení, apod Tyto 
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informace mohou být podány jak formou doplňkových axonometrických 
zkreslení provedených ve 2D pohledech, tak jako 3D prvky V každém případě 
musí provedení v editovatelném formátu umožnit přehlednou práci s 
jednotlivými, adekvátně strukturovanými daty (barvy, tloušťky, 
vrstvy/hladiny/fólie) V případě, že bude Zhotovitel realizovat tuto Smlouvu 
inovativně s využitím informačního modelování staveb (BIM proces), je 
Zhotovitel povinen v DSPS a průvodní dokumentaci provést interaktivní 
propojení sou borů a prvků, a u nich zanést jak základní technické parametry, 
tak ponechat místo pro editovatelné doplnění poznámek a současně i 
případných změn samotných prvků 
Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoliv však pouze, 
následující položky 

( 1) obsah; 
(2) Seznam jednotlivých dokumentů a technických výkresů obsažených v 

relevantní DSPS, vč. užité výrobní dokumentace; 
(3) schématické výkresy s umístěním hlavních částí zařízení a 

technologického vybavení vč. axonometrických /3D zobrazení a 
základním zobrazením po jednotl ivých podlažích budovy (např hlavní 
rozvody sítí, hlavní rozvaděče, hlavní uzávěry médií, umístění hasicích 
pří strojů, apod ) ; 

(4) základní pokyny pro uživatele, obsahující zejména popis běžných 
údržbových postupů pro každou část Stavby, vč. sítí/ instalací /technické 
a technologického vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení, 
popis provozu všech sítí /zařízení /technického a technologického 
vybavení, návod k řádnému užívání a pravidelném servisu, apod ; 

(5) seznam výrobců, dodavatelů, subdodavatelských montážních 
společností, obchodních firem atd. pro všechny položky materiálů, 
výrobků a technického vybavení; 

(6) seznam prvků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od 
kompletní záruky za jakost podle této Smlouvy vč. kopie záručních listů 
a včetně uvedení ceny jednotlivých zařízení; 

(7) provozní řády zařízení nebo provozů, u nichž to bude vyžadováno pro 
vydání kolaudačních souhlasů; 

(8) povodňový plán; 
(9) kopie všech dokladů, které byly předloženy Hasičskému záchrannému 

sboru Olomouckého kraje, Krajské hygienické stanici a dalším dotčeným 
orgánům pro vydání závazných stanovisek ke kolaudačnímu souhlasu; 

(10) požární dokumentaci Stavby, obsahující v souhlasu s vyhl č. 
246/2001 Sb , o požární prevenci o začlenění budovy do požárního 
nebezpečí, stanovení podmínek a organizace zabezpečení požární 
ochrany, dokumentaci zdolávání požárů a evakuační plány, přičemž tato 
část průvodní dokumentace musí být předána Objednateli i v 
elektronické podobě; 

( 11) seznam doporučených náhradních dílů; 
( 12) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, nastavení a 

zaregulování, systémů, údaje a výsledky ze zkoušek a prověřování prací, 
kopie revizních zpráv, apod 
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9. 2. Zhotovitel současně s průvodní dokumentací předá Objednatel i k ru  kám TDS dvě 
sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu zařízení /technického 
a technologického vybavení v rámci příslušných částí stavby, přičemž struktura 
generálního klíče bude před zadáním do výroby Objednatelem odsouhlasena v 
rámci vzorkování a dalších podpůrných procesů výstavby 

9.3. Veškerá projektová dokumentace zhotovená Zhotovitelem musí odpovídat 
platným právním předpisům i technickým normám v posledním znění. 
V dokumentaci pro provádění stavby musí být obsaženy konkrétní materiály 
(obchodní název případně jiná specifikace), vždy však alespoň s jednou 
variantou. 

9.4. Příslušní projektanti Zhotovitele - osoby oprávněné podle zvláštního právního 
předpisu budou vykonávat autorský dozor projektanta v souladu se stavebním 
zákonem, tj kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. V průběhu zpracování DPS budou průběžně ověřovat a 
kontrolovat soulad DPS s pravomocným společným povolením a dále ověřovat a 
kontrolovat vzájemný soulad a vazby jednotlivých částí DPS. V případě, že zj istí 
odchylky mezi těmito dokumenty, navrhnou způsob jejich řešení a odstranění 
rozporů tak, aby dokumentace byla v souladu se shora uvedenými dokumenty 

9. 5. Zhotovitel umožní v průběh u zpracování projektových dokumentací a vlastní 
realizace Díla výkon autorského dohledu Ing arch. Senkýřovi, autorovi studie a 
to kdykoliv na výzvu objednatele 

9.6. Veškerá dokumentace zhotovená dle této Smlouvy bude provedena ve 
standardu obvyklém v ČR tedy s logem objednatele a Zhotovitele (projektanta), 
v jazyce českém a legendou obsahující nejméně název akce, stupeň 
dokumentace, obsah dokumentu, datum zpracování, počet formátů a jméno 
zpracovatele 

9. 7. Zhotovitel předá objednatel i tyto dokumenty a doklady 
a) DPS sestávající se z textové části a výkresů v počtu 4 (čtyř) tištěných 

vyhotoveních a dvou elektronických vyhotoveních na nosiči CD-ROM 
v požadovaných formátech; 

b) veškerá vyjádření orgánů veřejné správy, samosprávy, úřadů, organizací, 
správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení v počtu 2 (dvou) 
vyhotoveních (z toho 1 originály dokladů); 

c) dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních a 
dvou elektronických vyhotoveních na nosiči CD-ROM v požadovaných 
formátech dle odstavce 1. písm i) tohoto článku. 

d) Veškeré další paré všech dokumentací nezbytné pro provedení Díla a jeho 
uvedení do užívání zajistí Zhotovitel na své náklady, které jsou již zahrnuty 
v ceně Díla. 

9.8. Zhotovitel je povinen dodržet při vypracování projektu 
a) veškeré standardy zadavatele, které byly součástí zadání; 
b) veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné 

normy, závazné směrnice a/nebo závazné individuální právní akty vztahující 
se na daný případ 

9.9. Zhotovitel je oprávněn navrhnout jakékoliv vylepšení konečné stavby, které by 
znamenalo zlepšení užitných vlastností stavby, zejména snížení provozních 
nákladů, oproti standardům požadovaným zadavatelem již při projektování s tím, 
že navrženou změnu musí předem odsouhlasit se zadavatelem. Při vlastní 
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realizaci Díl a je oprávněn navrhnout lepší řešení. V takovém případě navrhne 
změnu formou revize PD, kterou musí zadavatel odsouhlasit. 

9. 1 O. Objednatel nebo jím určená osoba, jsou oprávněn i vydávat Zhotovitel i pokyny a 
činit rozhodnutí potřebná k provedení Díla. Zhotovitel je povinen pokyny 
objednatele nebo jím určené osoby plnit ve lhůtě v pokynu stanovené bez 
zbytečného prodlení. 

9.11.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli odborné rady ve všech věcech s 
touto smlouvou o Dílo a s prováděním Díla souvisejících s nejlepší odbornou 
péčí. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla a Zhotoviteli za n ěj  
nepřísluší žádná zvláštní nebo dodatečná plnění. Stejně tak jsou v ceně za Dílo 
zahrnuty veškeré konzultace a práce specialistů - jednotlivých profesí, pokud je 
jich pro řádné splnění této Smlouvy zapotřebí. 

9.12.Zhotovitel bude v průběhu projektování Díla dle této Smlouvy veden snahou a 
zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost projektu a je 
povinen nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou sloužit jako 
podklady pro konečné rozhodnutí objednatele 

9.13.Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil s podklady, které byly 
součástí zadávací dokumentace, a prohlašuje, že je mu jejich obsah znám, nemá 
k nim žádných připomínek a jsou dostačující pro provedení vlastního Díla za 
podmínek stanovených touto smlouvou. 

9.14.Zhotovitel podpisem této Smlouvy uděluje objednateli souhlas k užití jakékoliv 
projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, přičemž předkládání či 
rozšiřování, změny architektonických plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
vyobrazení a textových určení v souvislosti s žádostmi či poskytováním 
vysvětlení příslušným správním orgánům či v souvislosti s nutnými úpravami 
vyžádanými v průběhu provádění stavby nebo i po jejím dokončení v rámci její 
úpravy, opravy a v rámci komercionalizace celého projektu, nebude považováno 
za porušení autorských práv projektanta 

9.15.Zhotovitel není oprávněn použít dokumentaci zhotovenou dle této Smlouvy pro 
jinou zakázku či jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

9. 16. Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů projektanta použít 
jakoukoliv dokumentaci zhotovenou dle této Smlouvy v rámci své prezentace či 
v rámci prezentace celého projektu výstavby dle preambule této Smlouvy či v 
souvislosti s uvedenými činnostmi bez jakéhokoliv dodatečného nároku 
Zhotovitele na jakoukoliv kompenzaci, neboť se má za to, že tato je již zahrnuta 
v ceně za Dílo dle této Smlouvy 

9. 17. Zhotovitel tímto dává objednateli předchozí souhlas s převodem práva použít 
dokumentaci zhotovenou dle této Smlouvy či jiné výsledky činnosti projektanta v 
rámci této Smlouvy na jakoukoliv jinou osobu bez jakéhokoliv dodatečného 
nároku projektanta na jakoukoliv dodatečnou kompenzaci Odměna za 
poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za Dílo dle této Smlouvy 

Článek 10. SCHVALOVÁNÍ PROJEKlŮ OBJEDNAlELEM 
10.1. Každou projektovou dokumentaci podle této Smlouvy musí schválit objednatel. 
10.2.Termín ke schválení je v délce 10 dnů od předložení Zhotovitelem. Tento termín 

může objednatel zkrátit písemným sdělením Zhotoviteli. 
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10 3 Objednatel může předloženou dokumentaci vrátit Zhotoviteli k přepracováním 
s připomínkami nebo zamítnout. 

10.4. V případě vrácení dokumentace k přepracování s připomínkami by termín 
zapracování připomínek neměl přesáhnout 3 pracovní dny, pokud objednatel 
nestanoví jin ak 

10.5. V případě zamítnutí dokumentace musí Zhotovitel předložit opravenou 
dokumentaci v termínu stanoveném objednatelem přiměřeně k důvodům 
zamítnutí. 

Článek 1 1 .  PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
11.1. Stavba bude provedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s 

požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatní mi údaj i a i nform acem i 
obsaženými nebo zmíněnými v této Smlouvě a v dokumentaci pro provádění 
stavby, která se stane Smlouvy po jejím schválení objednatelem závaznou pro 
realizaci Stavby 

11.2. Řádné provedení Stavby zahrnuje zejména 
a) Dodání a provedení Díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou a projektovou dokumentací odsouhlasenou objednatelem; 
b) Vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi; 
c) Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace 

Díla; 
d) Vedení stavebního deníku, dle zákona č. 183/2006 Sb , o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zajištění odborného vedení 
stavby při provádění Díla; 

e) Zpracování povodňového plánu staveniště; 
f) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, 

pojištění, ostraha a skladování veškerých materiálů, věcí, komponent apod 
nutných k provedení Díla; 

g) Zneškodnění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací 
Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jakož i předcházení 
jejich zbytečnému vzniku, když cena získaná prodejem druhotných surovin 
náleží objednateli; 

h) Provedení všech předepsaných kontrol, měření a zkoušek; 
i) Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, 

atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení Díla v rozsahu a za 
podmínek požadovaných touto smlouvou; 

j) Poskytnutí záruk na Dílo v rozsahu stanoveném v této Smlouvě a odstranění 
případných vad vzniklých v záruční lhůtě. 

11.3.Zhotovitel zajistí a předloží objednateli všechny nutné certifikáty a dokumenty 
vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené, 
vyzkoušené a dodané Dílo je v souladu s technickými normami, předpisy 
bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR a které jsou nutné 
k tomu, aby proběhla úspěšná kolaudace Díla a objednatel obdržel veškeré 
veřejnoprávní souhlasy potřebné k provozu Díla. Tyto certifikáty a dokumenty 
budou součástí protokolu o převzetí Díla, pokud předpisy nevyžadují jejich 
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předložení dříve. Náklady na zí skání těchto certifikátů jsou obsaženy ve smluvní 
ceně. 

11.4.Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb , o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích 
předpisů. Zhotovitel předá potvrzenou kopii prohlášení o shodě podle zákona č. 
22/1997 Sb , o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, jako přílohu protokolu o převzetí Díla. Veškeré dokumenty budou v 
českém jazyce; v případě odkazů na mezinárodní normy musí být navíc doplněno 
zatřídění pod obdobné normy ČSN. apod 

11 5 Pro případ sporu mezi Zhotovitelem a objednatelem, zda Dílo odpovídá 
dohodnuté kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se objednatel a 
Zhotovitel dohodli, že bude vzato v úvahu stanovisko odborného znalce v 
pří slušném oboru nebo nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V případě, že ani 
potom se smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen podle této Smlouvy 

11.6.Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění stavebních prací předložit 
objednateli vzorky materiálů, které maj í být zapracovány do Díla, případně jinak 
prokázat soulad použitých materiálů s projektovou dokumentací, a to v termínu 
do 5 dnů po výzvě objednatele, nejpozději však 14 dnů před zabudováním. Tato 
povinnost neplatí v případě, kdy vzorky byly předloženy již v průběhu zpracování 
projektových prací 

Článek 12. ZÁSlUPCI SMLUVNÍCH SlRAN 
12.1. Každá smluvní strana je oprávněna v průběhu realizace Díla jmenovat jinou 

osobu svým zástupcem místo osoby dříve jmenované a je povinen toto 
bezodkladně druhé straně oznámit Jmenování zástupce nabývá účinnost až 
poté, kdy druhá strana obdrží písemné oznámení o tomto jmenování. Jmenování 
jiné osoby není považováno za změnu Smlouvy 

12 2 Pro jednotl ivé činnosti na straně objednatele jsou jmenovány Osoby oprávněné 
jednat za Objednatele ve věcech realizace této Smlouvy a TDS. 

12.3. Pro jednotl ivé činnosti na straně Zhotovitele jsou jmenovány tyto osoby 
a) manažer projektu pro komplexní vedení a dohled nad prováděním Díla -

b) hlavní inženýr projektu za všechny projektové práce -
c) h I avní stavbyvedoucí pro řízení stavebních prací -

Jde o osoby, jejíchž prostřednictvím Zhotovitel prokázal kvalifikaci 
v zadávacím řízení, které předcházelo podpisu této Smlouvy a proto výměna 
či nahrazení kterékoliv osoby podléhá předchozímu souhlasu objednatele 
Objednatel svůj souhlas neodepře bez zvláštního důvodu v případě, kdy 
Zhotovitel prokáže vážné důvody pro takové nahrazení a navržený nástupce 
splňuje kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu jako původní 
člen týmu 

12.4.Manažer projektu řídí za Zhotovitele provádění celého Díla a je povinen na 
vyzvání informovat objednatele o průběhu prací na provádění Díla. Manažer 
projektu se zúčastňuje všech jednání o díle, pokud objednatel nestanoví jinak 
Manažer projektu musí být k dosažení objednatelem kdykoliv v průběhu 
provádění Dí la, pokud se strany nedohodly jin ak 
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12.5. Hlavní inženýr projektu odpovídá za veškeré projektové práce a za výkon 
autorského dozoru projektanta v průběhu provádění Stavby 

12 6 Stavbyvedoucí řídí za Zhotovitele výstavbu, provádí dozor nad veškerými 
pracemi prováděnými na staveništi Zhotovitele a je povinen být přítomen na 
staveništi během pracovní doby, pokud není na dovolené, nemocen nebo 
nepřítomný z důvodů spojených s řádnou realizací této Smlouvy, a to po celou 
dobu trvání činnosti Zhotovitele na staveništi. Objednatel nebo jeho zástupce 
dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná sdělení, týkající se realizace 
prací na staveništi stavbyvedoucí mu. nebo v době jeh o n epří tomn osti jeh o 
zástupci. Zástupce Zhotovitele na staven i šti musí být vybaven veškerým i 
rozhodovacími pravomocemi k plnění Díla. 

12 7 Objednatel může písemným oznámením adresovaným Zhotoviteli vznést 
námitku proti zástupci a I nebo osobám zaměstnaným či pověřeným Zhotovitelem 
při realizaci Díla, kteří se podle rozumného uvážení objednatele nechovají řádně 
a I nebo jsou nekompetentní a I nebo nedbalí a I nebo vážným způsobem 
porušují staveništní řád. Objednatel je povinen předložit důkaz pro své tvrzení, 
načež Zhotovitel takovou osobu odvolá ze staveniště. 

Článek 13. HARMONOGRAM VÝSTAVBY A REALIZAČNÍ HARMONOGRAM 
13.1.Zhotovitel jako součást DSP zpracuje Harmonogram výstavby, udávající sled, ve 

kterém bude provádět Stavbu 
13. 2. Zhotovitel je povinen při provádění Dí la průběžně, nejméně jednou ( 1) za měsíc 

předávat objednateli při posledním kontrolním dnu v měsíci Realizační 
harmonogram na následující měsíc, který rozpracovává podrobněji 
Harmonogram výstavby a je s ním v souladu. Tento harmonogram je Zhotovitel 
povinen předávat objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v elektronické podobě Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby 
na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto 
pokynu v souladu s Dílčími termíny plnění a poté předložil objednateli ke 
schválení. Pokud nebude objednatel souhlasit s Realizačním harmonogramem 
připraveným Zhotovitelem, vrátí j ej  společně s připomínkami Zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek 
objednatele a předložit j ej  k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené 
objednatelem 

13.3.Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav 
plnění Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění Díla, 
jak ve vztahu k Dílčím termínům plnění, tak ve vztahu k Milníkům Stavby ve 
vztahu k jednotlivým platebním termínům ve smyslu této Smlouvy Realizační 
harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho jednotlivé fáze a 
postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem výstavby a byly v souladu 
zejména s termíny Milníků Stavby podle této Smlouvy a aby harmonogram 
umožňoval ověření funkčních souvislostí a posouzení splnění požadavků 
kladených Zhotoviteli na Dílo v této Smlouvě a dále tak, aby z n ěj  byla zřejmá 
stadia dokončenosti jednotl ivých činností ve smyslu této Smlouvy 

13 4 Každý harmonogram bude dokument vytvořený v softvvaru MS Project, přičemž 
harmonogram musí obsahovat alespoň následující údaje 
a) Členění Díla dle DPS a dále Milníky stavby; 
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b) Termín zahájení a dokončení důležitých činností, zejm ve vztahu k platebním 
termínům ve smyslu této Smlouvy; 

c) Termíny dodávek a zprovoznění důležitých technologických zařízení, 
d) Dílčí termíny předání Výrobní (dílenské) dokumentace; 
e) Termíny předkládání vzorků materiálů, výrobků a zařízení podle Smlouvy 

13.5. Při Dni zahájení stavby předá Zhotovitel objednateli 
a) Realizační harmonogram provádění stavebních prací na 1 měsíc. 

13.6. Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup Zhotovitele se zpožďuje 
za časovým harmonogramem Díla nebo je zcela zřejmé, že se zpozdí, je 
Zhotovitel povinen přij mout veškerá opatření vedoucí k nápravě 

Článek 14. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi 
14.1.Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této 

Smlouvy a v souladu se schválenou DSP části ZOV. Porušení této povinnosti 
bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy 

14 2 Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a 
bude provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v 
odsouhlaseném ZOV. Stroje, zařízení a materiál, které jsou součástí zařízení 
Staveniště, obstará Zhotovitel, je za ně odpovědný, jsou majetkem Zhotovitele a 
ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí pří slušné části Díla, pokud 
nejsou součástí Díla nebo nebude Objednateli po projednání se stavebním 
úřadem stanoven oj in ak 

14.3.Zhotovitel je v rámci Staveniště oprávněn používat k parkování motorových 
vozidel pouze prostory určené v odsouhlaseném ZOV, nebude-li takto určeno v 
tomto projektu, prostory určené Manažerem kvality 

144 Pracovní prostor Zhotovitele bude omezen pouze na prostor uvnitř hranic 
oplocené části Staveniště, případně skladů nebo jiných objektů mimo toto 
oplocené Staveniště, pokud budou tyto určené v odsouhlaseném ZOV, nebude
li takto určeno v tomto projektu, prostory určené Manažerem kvality 

14.5.Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, 
potřebná v souvislosti s pří stupem na Staven i ště, pokud již nebyla získán a ( v 
případě potřeby i ve formě věcných břemen) 

14 6 Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm musí Zhotovitel v 
předstihu dohodnut s dotčeným vlastníkem či uživatelem těchto pozemků; o 
dohodě je povinen Zhotovitel informovat TDS. 

14.7.Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn 
používat oplocení nebo jakoukoli jinou část Staveniště k umísťování vývěsních 
reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům. 

14.8.Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady a podle odsouhlaseného ZOV, 
oplocení Staveniště; nebude-li v ZOV způsob oplocení dostatečně stanoven, je 
Zhotovitel povinen oplocení provést podle pokynů TDS a neměnit j ej  bez 
předchozího písemného souhlasu TDS. 

14 9 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit ostrahu vyhrazených částí Staveniště 
podle ZOV. Zhotovitel je povinen do svých opatření na ostrahu Staveniště 
začlenit požadavky nebo pokyny TDS. 
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14.10 Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb , o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně 
nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem 

14.11.Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně 
nenásleduje další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány 
ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody 

14.12.Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto 
evidenci na výzvu předloží n eprodl en ě objednatel i 

14.13. Elektrická energie pro potřeby provádění Díla bude odebírána ze staveništního 
přívodu zřízeného Zhotovitelem v souladu s odsouhlaseným ZOV. Zhotovitel 
zajistí na své vlastní náklady veškeré práce a dodávky, kterých bude třeba v 
souvislosti s osvětlením a dodávkou elektrické energie pro potřeby jeho prací 
Pokud nebude dohodnuto jinak, hradí veškerou elektrickou energii 
spotřebovanou na Staveništi Zhotovitel Objednateli na základě podružného 
měření Ustanovení tohoto Odstavce se přiměřeně použij í i na dodávky tepla. 

14.14. Voda pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa určeného 
odsouhlaseným ZOV. Zhotovitel zajistí měření spotřeby a všechny práce a 
dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou ochranu rozvodů před 
zamrznutím v zimním období Veškerou vodu spotřebovanou na Staveništi hradí 
Zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod objednateli na základě 
podružného měření 

14.15. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství 
atd. musí být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných 
právních předpisů Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věfy, za 
niž nenese odpovědnost dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese 
Zhotovitel. 

14.16.Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi, jež je 
nezbytné k tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně. 

14.17. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v 
potřebném rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru. 

14.18 Zhotovitelje povinen oznámit TDS nejméně deset (10) pracovních dnů předem 
datum, kdy bude na Staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo 
jiný mimořádný náklad. 

14.19.Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance, zaměstnance 
poddodavatelů, Objednatele či jeho zástupce kanceláře, šatny a sociální zařízení 
v odpovídajícím množství, minimálně však v množství, které vyžadují příslušné 
platné právní předpisy Sociální zařízení je Zhotovitel povinen zřídit odděleně pro 
své zaměstnance, vč. zaměstnanců poddodavatelů. 

14.20. Objekfy, sloužící jako dočasné zařízení staveniště Zhotovitele pro kanceláře, 
šatny, skladiště či sociální zařízení, budou funkčně i esteticky vyhovující účelu, 
pro který budou sloužit 

14.21.Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staveniště v ZOV, 
jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. 

14.22. V případě, že Objednatelé obstarali některé objekfy zařízení Staveniště (např 
kanceláře, skládky, komunikace atd)  a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel 
povinen hradit veškeré náklady na jejich provoz a údržbu. 

14.23.Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jejich oprávněným 
Zástupcům přístup na Staven i ště. 
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14.24.Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů ode Dne zahájení Stavby umístit na 
viditelném mí stě u vstupu na Staveniště štítky o povolení Stavby; popř označit 
Stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítků, 

14.25.Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním partnerům 
Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi nebo na sousedících 
nemovitostech a/nebo smluvním partnerům investorů souběžně budovaných 
staveb podle této Smlouvy, přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k 
oznámeným subjektům ze strany Objednatele Zhotovitel je povinen zdržet se 
činností bránících řádnému plnění jejich smluvních povinností k Objednateli nebo 
k investorům souběžně budovaných staveb a koordinovat svou činnost podle této 
Smlouvy s jejich činností. 

14.26. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění Díla 
zasahujících do provozu stávajícího areálu PřF UP, zejména pak při provádění 
zemních prací, inženýrských sítí, dopravní infrastruktury apod projednat vždy 
předem postup prací s TDS nejpozději 10 dní před zahájením plánovaných prací, 
a to i v případě, že práce budou provádění v souladu s DPS, Realizačním 
harmonogramem a ZOV 

Článek 15. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
15. 1 . Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, při spin ěn í podmínek společného 

povolení a veškerých dalších závazných právních dokumentů vydaných 
správními orgány a dotčenými osobami, v souladu s obecně závaznými účinnými 
právními předpisy české republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto 
Smlouvou a pokyny Objednatele, pokud není pro jednotl ivý případ v této Smlouvě 
sjednáno jinak 

15.2.Zhotovitel je povinen při provádění Stavby postupovat podle DSP a další 
dokumentace na základě této Smlouvy, územního souhlasu, stavebního 
případně dalších povolení a vyjádření oprávněných úřadů a institucí a na vlastní 
náklady zajistit splnění podmínek stanovených těmito povoleními nebo 
vyjádřeními Díla. 

15.3.Zhotovitel se zavazuje, obstarat všechny dokumenty, atesty, souhlasy a jiné 
listiny potřebné pro získání Kolaudačního souhlasu. Zádost o vydání 
Kolaudačního souhlasu pro užívání předmětu Díla podá Objednatel 

15.4.Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 
Objednateli v souvislosti s prováděním Díla a potvrzuje, že tyto podklady a 
dokumentace nemají zřejmé nedostatky Dále Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s místem plnění podle čl 4 této Smlouvy, že toto je vhodné pro 
provádění Díla a pro zřízení Staveniště a že se na něm nenacházejí žádné 
překážky, které by znemožňovaly provádění Díla způsobem sjednaným v této 
Smlouvě. 

15.5. Vytyčovací a zaměřovací práce 
a) TDS v Den zahájení protokolárně Zhotoviteli předá bod základní geodetické 

sítě pro provádění všech následných měření; Zhotovitel je povinen ověřit 
zaměření tohoto bodu a o výsledcích kontrolního zaměření písemně bez 
zbytečného prodlení informovat TDS. V případě potvrzení správnosti zaměření 
je Zhotovitel povinen vycházet zásadně z tohoto bodu. V případě zjištění 
vadnosti zaměření je Zhotovitel povinen vyčkat dalších instrukcí TDS. Pokud 
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ke svým měřením použi je jiné výchozí nebo pomocné body, činí tak výhradně 
na svou odpovědnost 

b) Zhotovitel je povinen provést nebo zajistit provedení potřebných vytyčovacích 
a zaměřovacích prací a informovat TDS o provedení vytyčení nebo zaměření 
před zahájením pří slušných prací na Díle. 

c) Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná staven i štn í měření, aby 
zajistil, že práce jsou provedeny podle této Smlouvy a v souladu s tolerancemi 
stanovenými obecně závaznými účinnými právními předpisy 

d) Zhotovitel odpoví dá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za 
nápravu chyb, způsobených nepřesným vytyčením, kterou je povinen provést 
na vlastní náklady 

e) TDS je oprávněn kontrolovat zaměření provedené Zhotovitelem; provedené 
kontroly nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za chyby, kterých se při 
zaměřování dopustil Zhotovitel je povinen strpět provádění geodetických a 
podobných měření a napomáhat k jejich úspěšnému provedení 

15.6. Dodržování účinných právních předpisů nebo technických norem českých nebo 
ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení 
a) Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat 

účinným českým právním předpisům a technickým normám nebo 
ekvivalentním normám podle země původu materiálu, Výrobku a Technického 
vybavení v souladu s právním řádem české republiky Porušení této 
povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiál u, Výrobku či 
Technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným předpisům 
a/nebo Normám bude považováno za podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je 
Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

b) Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný 
nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke 
dni použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné 
porušení této Smlouvy 

c) Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V 
případech, kdy fyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v 
dokumentaci tvořící Přílohu 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této 
Příloze 1. Porušení povinností podle tohoto odstavce bude považováno za 
Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy 

15 7 Materiály, Výrobky, Technické vybavení 
a) Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, 

Výrobky a Technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a 
použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány 
nebo schváleny Objednateli a podle postupu práce V případech, kdy 
Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, Výrobek nebo Technické 
vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje 
podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v 
této souvislosti vzniklých 

b) Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a 
Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být 
atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná předložením 
pří slu šn éh o odpovídajícího dokumentu TDS. 
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c) Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické 
vybavení a zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 
odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické 
podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

d) Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být 
přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Úplného předání 
a převzetí Díla. 

e) Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard 
provedení úplně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, musí být tyto v 
každém případě 

( 1) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě 
nebo jak ze Smlouvy vyplývá; a 

(2) v souladu s ověřenou stavební praxí a pří slušnými Normami, účinnými v 
době provádění Díla. 

15.8.Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vzorky materiálů, Výrobků a 
Technického vybavení (dále jen „vzorky"), které budou požadovány 
Objednatelem v průběhu provádění projektových prací, nebudou-li odsouhlaseny 
Objednatelem již v průběhu provádění DPS. 

15 9 Pokud objednatel s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo 
zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem navrhnout jiný 
materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smlouvě a závazným předpisům ke 
schválení objednateli 

15.1 O. Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech 
schválení. Řádně aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel 
pravidelně poskytovat objednateli Zkontrolované vzorky bude Zhotovitel 
uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, aby 
mohly být kdykoliv použitý pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla. 

15.11. Objednatel je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených 
k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je 
analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy 
příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod Výsledky testů 
všech materiálů zhodnotí TDS. Veškeré náklady spojené s provedením testů, 
včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením 
konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem 
Objednateli uhrazeny Objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy 
železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků Stavby 

15.12.Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, 
dokud Objednatel neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinností 
bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy 

15 13 Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za Podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy 

15. 14. Dočasné konstrukce a vybavení 
a) Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady 

veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné k 
řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze 
kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, 
kde je to předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci. 
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b) Zhotovitel je povinen zajistit na své n ákl aclý rovněž veškeré dočasné 
konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory 
apod ) 

c) Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění 
všech dočasných konstrukcí. Harmonogram montáže a demontáže těchto 
konstrukcí musí být uveden v Harmonogramu výstavby, případně v 
Realizačním harmonogramu Úplná výkresová dokumentace a výpočty 
vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy Objednateli minimálně 
patnáct (15) pracovních dní před montáží (v případě, že nejsou obsaženy v 
DPS) 

15.15. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků 
a) Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu 

veškerého materiál u, Technického vybavení a Výrobků, použitých v souvislosti 
s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby 
nedocházelo k omezování výkon u vlastnického práva objednatele k jakýmkoliv 
nemovitostem, jejichž jsou výlučnými vlastníky nebo uživateli. 

b) Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být 
navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna 
taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly 
poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě. 

15.16. Odstranění materiálu - Nestanoví-li tato Smlouva jinak, nesmí Zhotovitel bez 
předchozího pokynu či písemného souhlasu Objednatele, o jejichž pozemky na 
Staveništi se jedná, odstraňovat ze Staveniště žádný písek, štěrk, štěrkopísek, 
zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se nachází na Staveništi nebo ve 
výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem Objednatele 

15 17 Dopravní předpisy 
a) Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy 

související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na 
Staveniště a dopravními trasami. 

b) Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a 
tabulky Na vnit ro -staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich 
bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, 
svodidla apod 

c) Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech 
povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro 
provádění Díla. 

d) Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet 
provozu na veřejných komunikacích nad míru nezbytnou a povolenou. 

15. 18. Údržba komunikací 
a) Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky 

komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel je 
povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 
s případnými požadavky Manažera kvality opravovat na nich škody způsobené 
prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění prací 
Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady 
Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, 
náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 
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b) Zhotovitel je povinen provést všechna opatření k tomu, aby zabránil 
znečišťování komunikací blátem a jinými nečistotami ze Staveniště, zajistí mytí 
kol vozidel při výjezdu ze Staveniště a provede okamžitě taková opatření, aby 
případné znečištění vzniklé bez přijetí těchto opatření nebo přes tato opatření, 
bylo neprodleně odstraněno. Pokud takové opatření nebude okamžitě 
učiněno, mohou Objednatelé zajistit úklid na náklad Zhotovitele. Náklady 
takového úklidu představují splatnou pohledávku příslušného Objednatele za 
Zhotovitelem. 

c) Opakované porušení povinno stí údržby komunikací, na které byl Zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, bude považováno za podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy 

15.19. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Stavby 
a) Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Stavby na Staveništi i v jeho okolí 

pořádek Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou 
denně, úklid Staveniště. 

b) Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební 
materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. 
Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na 
místech určených odsouhlaseným ZOV, není-li zde tak stanoveno, určí toto 
místo objednatel Odvoz kontejnerů zajišťuje na své náklady Zhotovitel 

c) Objednatel, o jehož nemovitost se jedná, je oprávněn zajistit úklid Staveniště, 
včetně odvozu odpadu v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid staveniště po 
dobu delší než 5 dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin 
předem informoval, vyzval j ej  k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této 
lhůtě. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku příslušného 
Objednatele za Zhotovitelem. 

d) Zhotovitel je povinen nakládat s jakým kol i odpadem, vč. podmínek skladování, 
v souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží Objednatel 
relevantní doklady 

e) Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů 
f) Opakované porušení povinností o udržování čistoty, na které byl Zhotovitel 

Objednatelem písemně upozorněn, bude považováno za podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy 

15.20. Hlučnost - Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení 
hlučnosti způsobené jeho činností na Staveništi , která jsou regulována 
příslušným účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby 
byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno 
dokumentací pro stavební řízení, Stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím 
správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním 
předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při 
provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou 
ekvivalentní h I adin u h I u ku 
a) od 7 do 21 hod. 65 dB/AIL 
b) od 21 do 7 hod. 45dB/NL 
V případě požadavku objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního 
řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na 
Staveništi. 
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15.21. Znečištění spodních vod - Zhotovitel je při provádění Díla povinen provést 
všechna potřebná opatření k zaj ištění účinné ochrany všech pramenů, 
podzemních toků, drenáží apod na Staveništi a pozemcích dotčených 
prováděním Díla před znečištěním, zakalením nebo erozí. 

15. 22. Výbušniny - Použití výbušnin bez výslovného předchozího pí semn éh o sou h I asu 
objednatele je zakázáno. 

15. 23. Ne příznivé počasí 
a) Zhotovitel je povinen chránit Stavbu, materiály, Výrobky, Technické vybavení 

a zařízení Staveniště před poškozením vlivem počasí a využít všech 
přiměřených a schválených prostředků k tomu, aby zabránil zpoždění 
provádění Díla v důsledku vlivů počasí. Škody způsobené na Stavbě vlivem 
počasí odstraní Zhotovitel na své náklady 

b) Zhotovitel je povinen sledovat předpověď povětrnostních podmínek, které 
mohou nastat na Staveništi podle předpovědí českého 
hydrom eteorol ogi ckéh o ústavu. 

c) Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat v 
provádění Stavby i za nepříznivého počasí 

15.24.Ochrana Stavby před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku 
jiných srn lu vn í ch partnerů Objednatele 
a) Ochrana Stavby ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek 

na Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Stavby a kteroukoli jeho část 
(včetně materiálů, Výrobků a Technického vybavení) ode Dne zahájení Stavby 
až do okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí Stavby Druh i 
rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil 
Stavbu v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s 
ohledem na povahu prací souběžně prováděných přímými dodavateli 
Objednatele a jiných staveb v okolí Staveniště. 

b) Zhotovitel zajistí, bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat 
ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a 
Technické vybavení určené k provádění Stavby po dobu, kdy se nacházejí 
mimo Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi , během 
dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a 
instalace až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí Stavby 

c) Zhotovitel je povinen uvědomit objednatele o jakémkoli poškození nebo 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození 
nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k 
zjištění příčiny a k zajištění nápravy 

d) V případě, že jakýkoli och ran ný prostředek bu de poškozen, odstraněn bez 
souhlasu Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel povinen 
takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným způsobem 
doplnit 

e) Zhotovitel je povinen vyžádat si od Objednatele souhlas před tím, než odstraní 
jakýkoli ochranný prostředek 

f) Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit 
důkladné očištění Stavby 

g) Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám na 
majetku Objednatele, na majetku smluvních partnerů Objednatele 
poskytujících plnění na Staveništi nebo na sousedí cích nemovitostech a/nebo 
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smluvních partnerů investorů souběžně budovaných staveb podle této 
Smlouvy 

15.25.Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (10) pracovních dnů před 
Zhotovitelem Oznámením Předání a převzetí Díla řádné předvedení všech funkcí 
Stavby a zaškolení ob sl u hy, včetně předání pí sem ných instrukcí k pravidelné 
údržbě. V dostatečném předstih u, min i mál ně však ve I h ůtě patnácti ( 15) 
pracovních dnů před termínem příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, 
ke kterým má Objednatel zajistit své provozní zaměstnance, a jejich 
požadovanou kvalifikaci. 

15.26. Zhotovitel je odpovědný za ochranu stávají cích inženýrských sítí před vl ivy 
provádění Stavby Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu oznámit 
správcům sítí zahájení výkopových prací 

15.27.Zhotovitel se zavazuje provést překládky podzemních vedení v souladu s 
podmínkami stanovenými jejich vlastníky či provozovateli, které stanovili ve svém 
vyjádření, které je citované v příslušném stavebním povolení 

15.28. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Stavby 
řádný dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet 
řídících zaměstnanců, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených 
příslušnými pravomocemi 

15.29. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem a zúčastňovat se všech 
pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních porad a závěry 
těchto kontrolních dnů a porad respektovat Zhotovitel je povinen zajistit účast 
zástupce Zhotovitele a rovněž účast poddodavatelů, pokud bude objednatelem 
vyžadována 

15.30.Zhotovitel je povinen objednateli včas a řádně předávat podklady, vysvětlení, 
informace a další dokumenty, které na něm budou vyžadovány v souvislosti s 
prováděním Díla. Objednatel může v případě předání dokumentů v listinné 
podobě požadovat i předání v elektronické podobě (v editovatelné i 
needitovatelné verzi). 

15.31. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis. příslušné správní 
orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu 
tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v 
souladu s příslušnými účinnými právními předpisy Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele o všech rozhodnutích při jatých správními orgány nebo 
jinými subjekty, pokud by tato rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala 
provádění Díla a objednatel neobdržel rozhodnutí přímo 

15.32. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení 
postupovat tak, aby objednatel i nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost 
výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto 
odstavce specifikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti 
vyplývaj ící z ochrany práv du šev ní ho vlastnictví 

15.33. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby 
respektovaly všechny účinné předpisy 

15.34. Všechny doklady předávané objednateli je Zhotovitel povinen předat jak v 
I istin n é podobě, tak v elektronické formě, pokud nebude dohodnuto jin ak 
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15.35. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele ve vztahu k 
provádění Díla. 

15. 36. D oj  d e -li při provádění Dí la nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo 
zničen, a práce v místě nálezu přerušit, a to v rozsahu stanoveném podmínkami 
stavebního úřadu ve smyslu§ 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb , o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Článek 16. POVINNOSTI OBJEDNATELE 
16 1 Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit 

Zhotoviteli Cenu za Dílo. 
16 2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro 

potřeby plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě 
požadována, např udělení veškerých potřebných plných mocí k právním 
jednáním činěným Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, 
zejm úkonů vůči správním úřadům, oznamování započetí poskytování 
jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod 

Článek 17. STAVEBNÍ DENÍK 
17. 1 . Zhotovitel je povinen vést prav i del n é, pravdivé a ú pi né záznamy o postupu svých 

Prací při provádění Stavby 
17.2.Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení Stavby až do okamžiku odstranění 

Vad Díla uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Stavby Stavební 
deník; porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy Zhotovitel je povinen Stavební deník 
chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen ve 
Stavebním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu stavebních a 
montážních činností při provádění Díla v souladu se Stavebním zákonem v 
účinném znění. 

17. 3. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené pří slušnými obecně závazným i 
účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb , ve znění 
pozdějších předpisů 

17.4.Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát Objednateli k dispozici 
do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byl 
záznam ve Stavebním deníku učiněn; porušení této povinnosti bude považováno 
za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy 

17. 5. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky 
Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze Zástupce 
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku číslovat Záznamy 
ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy 

17.6.Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jejich písemné žádosti 
druhou k opi i Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení povinnosti 
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podle tohoto odst bude považováno za podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy 

17 7 Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na 
provádění Stavby v příslušném pracovním týdnu provádění Stavby je Zhotovitel 
povinen vznášet vždy nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto 
týdne Tyto požadavky je povinen předložit písemně se stručným odůvodněním 
Objednatel i 

17 8 Zhotovitel je povinen uchovávat na mí stě, které bude stanoveno objednatelem v 
Den zahájení Stavby, jeden úplný výtisk DPS s vyznačenými změnami, kopie 
všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Stavby 
Dílaspolu s kopiemi všech instrukcí Objednatele, veškeré zaměřovací a 
vytyčovací nákresy, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti , a to tak, aby k nim 
měl Objednatel přístup 

17.9.Jestliže hlavní stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele 
nebo TDS, je povinen připojit k záznamu do tří (3) pracovních dnů svoje 
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

17.10.Koordinátor BOZP na staveništi bude prováděn zaměstnanci (osobami) 
určeným i v deníku resp osobami, jejichž jména objednatel oznámí Zhotovitel i 

17.11. Jestl iže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše svůj nesouhlas do tří 
(3) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s 
obsahem souhlasí. 

17.12.Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu 

Článek 18. PROJEKTOVÉ DNY 
18.1. V průběhu provádění projektových prací se budou objednatel se Zhotovitelem 

scházet pravidelně týdně na projektových dnech v sídle objednatele, pokud 
nebude dohodnuto jin ak 

18 2 Předmětem projektových dnů bude řešení projektových prací a příslušné 
inženýrské činnosti, ověřování souladu se zadávací dokumentací. 

18.3.Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uvést projektovou dokumentaci do 
souladu s požadavky dle zápisu z projektového dne nejpozději do 1 týdne, pokud 
se strany n edoh odn ou jin ak 

Článek 19. KONTROLNÍ DNY 
19 1 Zástupce objednatele a Zhotovitele se budou v průběhu provádění stavebních 

prací, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně (týdně) scházet na kontrolních 
dnech v prostorách zařízení staveniště (nebo jiných vhodných prostorách) v 
termínech naplánovaných zástupci stran. 

19.2. Na kontrolních dnech bude kontrolován a diskutován stav plnění Díla 
Zhotovitelem. Kontrolních dnů se zúčastní zástupce Zhotovitele a další s věcí 
obeznámení pracovníci Zhotovitele. 

19 3 Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na díle, 
posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu, 
bezpečnosti , dodávek materiálů, současné i předpokládané těžkosti, spolupráce 
s ostatními poddodavateli a další účelné náměty Záznamy ze schůzek připraví 

Stránka 32 z 4 7 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Zhotovitel, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny TDS a poté vydány 
Zhotovitelem, a to po jejich odsouhlasení a/nebo doplnění TDS. Objednatel si 
rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze schůzek zástupce 
objednatele 

19. 4. Zápis z kontrolního dne bu de obsahovat zejména 
a) h I ášen í o postupu prací, které bude dále obsahovat 

(1) komentář k plnění časového harmonogramu Díla a zdůvodnění 
případných odchylek v plnění časového harmonogramu Díla včetně 
při jatých nápravných opatření, 

(2) přehled skutečně provedených prací od posledního kontrolního dne; 
b) přeh I ed změn smluvních dokumentů či projektů včetně případných dodatků; 
c) souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných událostí a 

jiných mimořádností; 
d) seznam přítomných poddodavatelů podílejících se na plnění Díla; 
e) různé. 

Článek 20. KONlROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ŘÍZENÍ JAKOSTI 
20.1.Zhotovitel zpracuje a předloží v rámci DPS Objednateli ke schválení návrh 

Kontrolního a zkušebního plánu; porušení této povinnosti Zhotovitelem bude 
považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy 
Objednatel návrh Kontrolního a zkušebního plánu schválí nebo j ej  Zhotoviteli 
vrátí k zapracování připomínek a změn. Připomínky a změny Objednatele je 
Zhotovitel povinen do Kontrolního a zku šebn íh o pián u zapracovat do pěti ( 5) 
pracovních dnů od jejich doručení Zhotoviteli a plán následně znovu předložit 
Objednateli ke schválení; porušení této povinnosti bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy 

20.2. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující 
a) jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti; 
b) způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se 

prací Zhotovitele; 
c) soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření a zkoušek, vč. 

Komplexního vyzkoušení a testů dokončení, které budou uskutečněny v 
průběhu provádění Díla; 

d) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo 
odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, 
při jatelné hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol; 

e) kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi; 
f) způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných Výrobků, materiálů a 

Technického vybavení; 
g) počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou 

prováděny na Staveništi; a 
h) systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla. 

20 3 Přílohou Kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokumentů (formulářů) 
podle n ěj  vytvářených (protokoly o provedených měřeních, zkouškách atd ) 

20.4. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování Kontrolního a 
zku šebn íh o pián u a na základě tohoto vyhodnocení provést jeh o aktualizaci. Po 
dosažení Úplného dokončení Stavby je Zhotovitel povinen provést konečné 
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vyhodnocení splnění Kontrolního a zkušebního plánu a doložit kompletní 
záznamy o provedených měřeních, zkouškách apod , vč. všech certifikátů, 
průkazů o shodě, atestů a jiných dokladů, prokazujících jakost a úplnost 
provedení Stavby Díla podle této Smlouvy 

20.5.Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě každého 
Kontrolního a zkušebního plánu do doby, než bude tento plán schválený TDS. 
Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v každém Kontrolním a zkušebním 
plánu a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a touto 
Smlouvou. 

20.6.Zhotovitel Objednateli poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, 
informace, el. energii, pracovní sílu a další položky nutné pro uskutečnění 
zkoušek podle každého Kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného ve 
smyslu odst 1 tohoto článku. 

20.7.Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli konání každé zkoušky 
nejpozději v pracovní den předcházející dni konání zkoušky Objednatel je 
oprávněn termín konání zkoušky písemným pokynem Zhotoviteli změnit Neúčast 
Objednatele na řádně oznámené zkoušce nezabraňuje jejímu uskutečnění. 

20.8. Objednatel je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších zkoušek 
nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na 
Stavbě, nebo použitých materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení. Náklady 
na tyto zkoušky hradí Zhotovitel. 

20.9.Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za 
podmínek stanovených touto smlouvou nové zkoušky 

20.10.Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v 
dalším postupu provádění zakryty nebo se stanou nepřístupnými Taková výzva 
musí být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve 
Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty 
a prohlášení o shodě. Pokud se Objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke 
kontrole a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním 
deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, 
je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt Zhotovitel však není zbaven 
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bu de-li 
Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že 
zakryté konstrukce vykazují Vady provádění, ponese náklady odkrytí a 
opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s 
odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí 
Zhotovitel v každém případě 

20.11. Soulad provádění Díla s Kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje 
odpovědnost Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména odpovědnost za Vady 
provádění a/nebo Vady Díla. 

20.12. Bez zbytečného odkladu po zjištění jakékoliv Vady provádění vydá Objednatel, 
vadový list, ve kterém stanoví lhůty k odstraňování Vad provádění a zaznamená 
všechny skutečnosti o průběhu odstraňování každé Vady provádění, a to až do 
jejího odstranění. Současně bude Objednatel tyto skutečnosti zapisovat do 
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stavebního deníku Zhotovitel se zavazuje pokyny a lhůty stanovené k 
odstraňování Vad provádění plnit 

Článek 21. PLNĚNÍ DÍ LA PODDODAVATELI 
21.1.Zhotovitel je povinen pí sem ně oznámit objednateli seznam poddodavatelů, kteří 

se budou podílet na provádění stavebních či jiných pracích na díle a to před 
zahájením jejich plnění Díl a. 

21.2.Změna poddodavatele, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokázal kvalifikaci 
v zadávacím řízení, může být provedena pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele Objednatel neodmítne bez vážného důvodu udělit 
souhlas v případě, kdy k nahrazení poddodavatele vedou Zhotovitele objektivní 
důvody a nový poddodavatel splňuje stejné nebo vyšší požadavky, než které 
splňoval nahrazovaný poddodavatel 

21 3 Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle 
jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného 
charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, 
nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje plnění 
závazků z této Smlouvy 

214 Plnění předmětu Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů žádným způsobem 
nezbavuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této 
Smlouvy Zhotovitel je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení 
příslušných požadavků na jakost (ve smysl u požadavků na jakost celého Dí la) 
pro každou část Díla a/nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho 
poddodavatelů a za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky Z tohoto 
důvodu musí Zhotovitel zajistit v poddodavatelských smlouvách, aby jeho 
poddodavatelé postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti , programů 
kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol. 

21.5.Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních 
smluvních povinností na své poddodavatele a za jejich splnění, tzn. na Dílo resp 
jeho část provedenou poddodavateli, bude nahlíženo, jako kdyby tyto úkony 
provedl sám Zhotovitel. 

21 6 Objednatel je oprávněn odmítnout při jetí materiálů nebo služeb, k jejichž dodání, 
provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje 
požadavky této Smlouvy 

21 7 Objednatel si vyhrazuje právo uhradit část odměny přímo na účet poddodavatele 
v případě, kdy poddodavatel prokáže objednateli, že má vůči Zhotoviteli splatné 
pohledávky V takovém případě uhradí objednatel odměnu přímo poddodavateli 
ve výši prokázané poddodavatelem 

Článek 22. HAVARIJNÍ PRÁCE 
22.1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací 

Díl a v jeh o průběh u, bu de potřebná nějaká och ran n á nebo opravná práce na díle 
vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození Díla, jiného majetku nebo 
zdraví lidí, je Zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést 

22.2. Jestliže Zhotovitel není schopen tuto práci okamžitě provést, objednatel je 
oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým 
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způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám Díla, 
jiného majetku nebo zdraví lidí, a to na náklady Zhotovitele. V takovém případě 
objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně Zhotovitele 
uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přij atých opatřeních a v této souvislosti 
vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady, 
které objednateli v této souvislosti vznikly, neprodleně uhradí Zhotovitel 
objednateli na základě faktury vystavené objednatelem 

Článek 23. STAVENIŠTĚ 
23.1. Při vymezení a přípravě staveniště respektuje Zhotovitel veškeré aktuální právní 

předpisy (vč ustanovení zákona č. 309/2006 Sb , o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb , o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staven i ští ch) a technické normy 

23 2 Objednatel předá Staveniště Zhotoviteli Zhotoviteli ke Dni zahájení Stavby 
Podepsáním protokolu o předání a převzetí Staveniště předá objednatel 
Zhotoviteli Staveniště jako celek. V záznamu se uvádí zejména 
a) že Staveniště bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě 

stanovené touto smlouvou, popř se uvedou závady a lhůty jejich odstranění; 
b) specifikace mí st, kde dochází k souběhu stavby s jiným provozem, který musí 

být zachován včetně vymezení podmínek; 
c) umístění a způsob připojení na zdroje energií. 

23.3. Uj e dnání této Smlouvy týkající se Staveniště se přiměřeně použi jí i na Staveniště 
pro bourací práce 

23 4 Oprávněn i zaměstnanci objednatele a kontrolních orgánů jsou oprávněn i 
vstupovat na staveniště za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s 
odpady, požární prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným 
majetkem, dodržování bezpečnostních předpisů Za tímto účelem mohou tyto 
osoby užívat zařízení staveniště užívané Zhotovitelem (stavební buňka, 
hygienické zázemí) 

23.5.Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a udržovat na něm pořádek a čistotu, 
je povinen odstraňovat odpady a nečisto fy vzniklé jeh o pracemi nebo jinou 
činností. 

23.6. Pokud vznikne činností Zhotovitele odpad, je povinen 
a) shromažďovat jej, třídit a nakládat s ním v souladu s platnými předpisy; 
b) odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je 

předepsaným způsobem a nakládat s nimi v souladu se zvláštními předpisy; 
c) zabezpečovat odpady před znehodnocením odcizením nebo jinými 

nežádoucími úniky; 
d) oh I ašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter zvl áštn íh o odpadu; 
e) uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je objednateli 

nejpozději k datu převzetí Díla; 
f) určit mí sto pro shromažďování odpadů; 
g) určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání 

odpadů; 
h) prokazatelně proškolit své zaměstnance o zacházení s odpady vybavit 

pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů 
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23 7 Objednatel má právo jednostranně zastavit práce Zhotovitele, které jsou v 
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí Zhotovitel může pokračovat v 
takto zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní 
prostředí Takovéto zastavení prací objednatelem nezbavuje Zhotovitele 
povinností daných touto smlouvou a nemá vliv na termín předání Díla objednateli 

23.8. V průběhu realizace prací je Zhotovitel povinen udržovat staveniště na své 
náklady ukl izené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty 
nebo zbytky nebo dočasné objekty a odstraní veškeré montážní zařízení, které 
již nepotřebuje pro realizaci Díla. Zhotovitel bude dbát na čistotu komunikací vně 
staveniště, které používá k plnění Díla, případně je povinen tyto komunikace 
uvést neprodleně do původního stavu. 

23.9.Zhotovitel je oprávněn používat vymezené zdroje energií pro účely provádění 
Díla. Jiné využití musí schválit objednatel, který určí podmínky pro takové 
užívání. 

23.1 O. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob. 
23.11. Nejpozději do pěti (5) dnů po podpisu protokolu o předání Díla, odstraní 

Zhotovitel na své náklady ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad 
jakéhokoliv druhu a předá a opustí staveniště a Dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu, plochy budou uvedeny do původního stavu případně do stavu 
nového navrženého v projektové dokumentaci. 

23.12. Veškeré náklady na vytápění staveniště, spotřebovanou vodu a elektrickou 
energii a odvod splaškových vod hradí Zhotovitel. Za tím účelem si sjedná 
Smlouvy s dodavateli, případně mu budou náklady účtovány objednatelem na 
základě měřidel instalovaných Zhotovitelem. 

Článek 24. KONTROLA ÚPLNÉHO DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
DÍLASTAVBY 

24.1.Zhotovitel se zavazuje nejpozději 15 dní před datem zamýšleného předání a 
převzetí Díla vyzvat písemně TDS Objednatele ke kontrole Úplného dokončení 
Díla a k převzetí Díla a v témž termínu předat 

• průvodní dokumentaci ve smyslu této Smlouvy, 
• DSPS a to v počtu 2 tištěných paré a 1 krát v elektronické podobě na 

CD/DVD (ve formátu • pdf i v editovatelném formátu• dwg), 

• vyhodnocený Kontrolní a zkušební plán Stavby ve dvou 
vyhotoveních, 

Nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a 
převzetí Díla předat zejména, nikoliv však výlučně 

o Geodetické zaměření skutečného stavu všech objektů Stavby v listinné 
podobě ve dvou vyhotoveních a na CD v editovatelném formátu a ve 
formátu pdf, 
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o Oddělovací geometrické plány pro Stavbu a parcely s různým druhem 
využití, vzniklé realizací Díla, pro ohlášení změny údajů o pozemku k 
zápisu do katastru nemovitostí v 6ti vyhotoveních v listinné podobě 
ověřené příslušným Katastrálním úřadem a na CD v editovatelném 
formátu a ve formátu pdf, 

o Originály všech dokladů nezbytných pro vydání Kolaudačních souhlasů 
nebo podání Oznámení o užívání Díla, 

o Seznam strojních sou částí a vybavení se záruční dobou o dli šn ou od 
komplexní záruky za jakost dle čl. 27, včetně uvedení cen jednotlivých 
zařízení 

o O ri gin ál stavebních deníků včetně případných příloh, 

o Protokoly o školení údržbářského týmu Objednatele ve třech (3) 
výtiscích, 

o Zdrojový kód softvvarů systémů měření, řízení a regulace, 

o Údaje umožňující Objednateli vypracovat inventární seznam v souladu s 
požadavky účetních předpisů 

24 2 Objednatel do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy zahájí kontrolu 
provedení Stavby ve stadiu Úplného dokončení, tj zda Stavba byla provedena v 
sou I adu s touto Srn louvou aj e uveden o do stavu ú plného dokončení. Při kontrole 
objednatel vyhotoví Seznam Vad a zapíše do n ěj  zjištěné vady, které se vyskytly 
ke dni kontroly Úplného dokončení Stavby V tomto seznamu vždy závazně 
stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu pro odstranění konkrétních vad. Po kontrole 
Úplného dokončení Díla bude sepsán Protokol o úplném dokončení Stavby, který 
podepíše vždy oprávněný zástupce Zhotovitele a Objednatele 

24. 3. Zhotovitel je na své náklady povinen odstranit Vady Dí la ve lhůtě stanovené 
Objednatelem v Seznamu Vad Díla. O odstranění každé vady učiní Objednatel 
záznam v Seznamu Vad. 

24 4 Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla počínají běžet záruční doby Záruky 
za jakost podle této Smlouvy 

Článek 25. SMLUVNÍ POKUlY 

25. 1 . Smluvní strany si pro případ poruše ní smluvené povinnosti u jednávaj í smluvní pokuty 
v podobě, jak je  upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna z e  smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za ne přiměřené s ohledem na hodnotu 
jednotl ivých utvrzovaných smluvních povinno stí 

25. 2. V případě pro dlení Zhotoví te le s Dílčí mi termíny plně ní dle čl. 5 odst 5 A. této Smlouvy 
s výj imkou pí srn. d), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní po kutu ve výši 
5.000,- Kč za každý, byt' započatý, den prodlení a za každý případ zvlášť. 
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25.3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem Úplného dokončení Díla dle této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý, byť započatý, den prodlení 

25.4.Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ 
samostatně za 
a) každý den prodlení se splněním úkolu z projektového nebo kontrolního dne; 
b) opakovaně (podruhé v téže věci) neuposlechne pokynů TDS, koordinátora 

BOZP či oprávněné osoby Objednatele přesto, že byl na toto neuposlechnutí 
minimálně jednou ze strany těchto osob písemně upozorněn, 

c) každý den prodlení s předložením DPS ke schválení objednateli; 
d) za nepořádek na staveništi neodstraněný ani po upozornění objednatele; 
e) každé porušení povinností vyplývajících z právních předpisů na úsek 

bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti; 
f) každý den prodlení s předložením technologických postupů či vzorků 

objednateli; 
g) každé vozidlo se vztahem ke Zhotoviteli (vlastní vozidla Zhotovitele či jeho 

poddodavatelů nebo dodavatelů materiálu), které parkuje na jiném, než 
vyhrazeném místě; 

h) každý den prodlení s vyklizením staveniště; 
i) každý den prodlení s odstraněním reklamované vady; 
j) za každý den prodlení s nesplněním povinností dle čl. 3 odst 3.5. této 

Smlouvy, a to za každý případ samostatně. 
25.5.Jakmile vyúčtovaná smluvní pokuta dosáhne výše deseti procent (10 %) smluvní 

ceny Díla (bez DPH), má objednatel právo odstoupit od této Smlouvy, aniž by 
byly jakkoliv dotčeny jeho práva podle této Smlouvy, a to včetně nároku na 
úhradu smluvní pokuty a náhradu škody vůči Zhotoviteli. 

25 6 Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty specifikované výše nezbavuje Zhotovitele 
povinnosti odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené 
objednateli či třetím stranám vadným plněním této Smlouvy, ani odpovědnosti za 
splnění závazků ze Smlouvy vyplývají cích. 

25.7.Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny 
dle této Smlouvy 

Článek 26. NÁHRADA ŠKODY 
26 1 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen 

poskytnout objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli porušením povinností daných právními 
předpisy a technickými normami, touto smlouvou nebo v souvislosti s prováděním 
této Smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané 
touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši, která přesahuje 
tuto smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

Článek 27. ZÁRUKA JAKOSTI 
27.1.Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé Dílo bude provedeno v 

požadované nejvyšší jakosti a tuto si minimálně po určenou dobu zachová, že 
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bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i právních Dílo nebo jeho část má vady, 
jestl iže neodpovídá této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy 
a/nebo technickými normami. Zhotovitel poskytuje objednateli na Dílo základní 
záruční I h ůtu v délce 
a) 24 měsíců na strojní sou části a vybavení - čerpadla, veškeré motory (výtahů, 

ovládacích prvků apod ), klimatizační a vzduchotechnické jednotky Seznam 
těchto zařízení bude součástí DPS a dále podkladů pro Předání a převzetí 
Stavby 

b) 60 měsíců na všechny ostatní stavební a projektové práce; 
27.2.Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání Díla. 
27.3.Za vady zjištěné v záruční lhůtě Zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 

vada prokazatelně vznikla jako přímý důsledek toho, že Dílo nebo část Díla 
nebyla v této záruční lhůtě provozována v souladu s podmínkami stanovenými 
projektovou dokumentací a za technických podmínek stanovených touto 
Smlouvou. 

27.4.Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za 
vadu odpovídá Zhotovitel a Zhotovitel je povinen v této době do prokázání 
odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat v pracích spojených s odstraněním 
vady, jako kdyby za vadu odpovídal 

Článek 28. VADY DÍLA 
28.1.Dílo má Vady, jestl iže provedení Díla neodpovídá výsledku stanovenému touto 

smlouvou. 
28.2.Oznámení Vady bude prováděno Objednatelem písemně Oznámení Vady je 

možné provést i osobně, telefonicky, faxem, elektronickou poštou, v těchto 
případech je nutné potvrzení oznámení písemně do 3 dnů. V takovém případě 
se Vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, faxem 
nebo elektronickou poštou 

28.3.Zhotovitel je povinen odstranit Vady Díla ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem 
Dohoda o termínu odstranění Vady vyžaduje písemnou formu. Jinak je Zhotovitel 
povinen odstranit Vady ve lhůtě 
a) pracovních dnů od oznámení Vady Díla u funkčních Vad Díla bránících 

řádnému užívání Díla, 
b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady Díla u funkčních Vad Díla nebránících 

řádnému užívání Díla, 
c) 15 pracovních dnů od oznámení Vady Díla u drobných Vad Díla. 

28.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech označit odstranění Vady za 
naléhavé. V takovém případě je Zhotovitel povinen Vadu odstranit ve lhůtě 24 
hodin od oznámení, a není-li to možné, je povinen alespoň provést Náhradní 
řešení před odstraněním Vady Díla, spočívající v provizorním řešení Vady tak, 
aby nedocházelo ke vniku škod na životě, zdraví a nebo majetku Odstranění 
Vady po provedení Náhradního řešení před odstraněním Vady Díla je Zhotovitel 
povinen provést ve I h ůtách dle předchozího odstavce. 

28.5.Záruční doba Díla neběží po dobu od oznámení Vady do jejího úplného 
odstranění. 
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28.6. Na vyměněnou nebo nově dodanou část Díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční 
lhůta v původní délce dle odstavce 1 tohoto článku, která začíná běžet dnem 
výměny vadné části. 

28. 7. Odstraněním vady není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu 
škody 

Článek 29. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
29.1. K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 

Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve výši 5 % ceny stavebních prací 
dle položky č. 3 cenové nabídky Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy 
platnou po celou dobu sjednané záruční doby Z této bankovní záruky musí 
vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu 
záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během 
záruční doby ani po předchozí písemné výzvě objednatele nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu. 

29.2.Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel objednateli v 
originále listiny nejpozději při protokolárním Předání a převzetí Díla. 

29.3. Bankovní záruka bude platit po celou délku záruční doby Zhotovitel je povinen 
udržovat bankovní záruku ve sjednané výši po celou dobu záruční doby i v 
případě, kdy z této bankovní záruky bude čerpáno v souladu se smlouvou. 

294 Náklady na vystavení bankovní záruky nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně. 

Článek 30. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
30.1. Vlastníkem Díla je objednatel 
30.2. Vlastnické právo k dodávkám materiálů a výsledkům provedených služeb, 

přechází ze Zhotovitele na objednatele okamžikem zabudování materiálů do 
stavby (v případě provádění stavby), provedením, poskytnutím, či předáním 
výsledků služeb (které nespočívají v provádění stavby) 

30.3. Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému 
Zhotovitelem a jeho poddodavateli ve spojitosti s dílem zůstává Zhotoviteli a jeho 
poddodavatelům 

304.Zhotovitel má odpovědnost za škodu nebo zničení Díla nebo jakékoli jeho části 
až do data převzetí Díla nebo do odstranění vad a nedodělků a zavazuje se na 
své vlastní náklady odstranit jakou kol i škodu, ke které d oj  de na díle nebo na 
jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě. 

30.5.Zhotovitel má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu nebo zničení Díla nebo na 
jakékoli jeho části způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu 
jakékoli práce prováděné 

30.6.Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal 
Objednatel i kopii pojistné srn lou vy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši 
minimálně 10 mil Kč. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná Smlouva 
bude platná po celou dobu plnění díla. 
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Článek 31. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 
31.1.Smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem české republiky, a to 

zejména příslušnými ujednáními o smlouvě o dílo obsaženými v zákoně č. 
89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

31.2. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi objednatelem 
a Zhotovitelem ve spojitosti s touto smlouvou nebo vztahů z ní vyplývajících, se 
budou smluvní strany snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými 
jednáními 

31.3. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného bodu 
1. ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze smluvní stran jednání, bude spor 
předložen k projednání příslušnému soudu. Smluvní strany si pro takový případ 
sjednaly místní příslušnost soudu podle sídla objednatele 

31 .4. V průběh u sou dn íh o řízení, pokud nastane, je Zhotovitel povinen pokračovat v 
plnění všech smluvních povinností v souladu s původním časovým 
harmonogramem až do pravomocného rozhodnutí příslušného soudu. 

Článek 32. VYŠŠÍ MOC 
32.1. Ani objednatel ani Zhotovitel nebudou odpovědní za nesplnění svých smluvních 

závazků podle této Smlouvy v případě vyšší moci. 
32.2.Za vyšší moc se považují nepředvídané události , které se stanou po vstoupení 

této Smlouvy v účinnosti, a které jsou mimo rozumnou kontrolu smluvních stran, 
nebo proti 14erým smluvní strany nemohly učinit rozumná opatření, jako jsou 
např blokády, válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, 
přírodní katastrofy, jiná obecně závazná úřední opatření nebo omezení, pokud 
brání některé ze smluvních stran v plnění jakýchkoliv jejích závazků podle této 
Smlouvy 

32.3.Smluvní strany jsou povinny do pěti (5) dnů písemně ohlásit druhé smluvní straně 
vznik nebo ukončení případu vyšší moci Na požádání předloží smluvní strana, 
dovolávající se vyšší moci, druhé smluvní straně doklady prokazující takovou 
skutečnost. 

32.4. V případě prodlení s plněním povinností z těchto důvodů bude čas pro provedení 
práce prodloužen o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků vyšší moci 
Hrazení případných dodatečných nákladů vyplývajících z jakékoliv události v 
rámci vyšší moci bude dohodnuto mezi objednatelem a Zhotovitelem vzájemným 
jednáním V případě trvání vyšší moci delším než šest (6) měsíců se objednatel 
a Zhotovitel dohodnou na dalším postupu. 

32.5. Při události charakteru povodně či záplavy (přívalový déšť) nemá Zhotovitel nárok 
na úhradu žádných dodatečných nákladů. 

Článek 33. PŘERUŠENÍ PRACÍ 
33. 1 . Zhotovitel je povinen na pí sem n ou žádost objednatele přerušit práce na díle nebo 

jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje objednatel za 
nezbytný a současně bu de Zhotovitel během takového přerušení prací řádně 
chránit a za ji št'ovat Dí lo. 
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33 2 Objednatel uhradí Zhotoviteli v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, 
prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení prací 
na díle, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a 
pojištění, není-li pozastavení prací 
a) nezbytné pro řádné provedení Díla; 
b) způsobené v důsledku Zhotovitelova nedodržení nebo porušení této Smlouvy; 
c) nezbytné pro bezpečnost osob, Díl a neboj eho části. 

33.3.Jestliže takovéto přerušení trvá déle než jeden (1) měsíc, jsou smluvní strany 
oprávněny projednat změnu termínu plnění 

33.4.Během doby přerušení nesmí Zhotovitel odvážet ze staveniště žádné materiály 
či žádné součásti Díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

33.5.Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení§ 2627 
odst 1 věta druhá občanského zákoníku, tj dohodly se, že Zhotovitel není 
oprávněn přerušit provádění Díla v případě skrytých překážek Smluvní strany se 
výslovně dohodly tak, že Zhotoviteli nenáleží právo odstoupit od Smlouvy podle 
ustanovení§ 2627 odst 2 občanského zákoníku. 

Článek 34. ODSTOUPENÍ OD SMLOUW 
34.1.Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, je objednatel kromě zákonných důvodů 

odstoupení oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez dalšího z důvodů 
Podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Objednatel od Smlouvy 
odstoupí tak, že odešle Zhotoviteli písemné oznámení o odstoupení. jehož účinky 
nastávají dnem doručení tohoto oznámení 

34.2.K podstatnému porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde 
a) jestl iže v průběhu plnění této Smlouvy bylo se Zhotovitelem zahájeno 

insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb , o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku 
na majetek Zhotovitele, nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 

b) jestl iže Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této 
Smlouvy, nebo se pokusí převést, na jiný subjekt bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele; nebo 

c) jestl iže smluvní pokuta účtovaná Zhotoviteli dosáhla úhrnem deset procent 
(10%) smluvní ceny Díla bez DPH; nebo 

d) jestl iže Zhotovitel nepřevezme Staveniště a nezahájí stavební práce do 30 dnů 
od nabytí právní moci stavebního povolení; nebo 

e) opakovanou snahou Zhotovitele použít nekvalitní, nebezpečný nebo 
neschválený materiál nebo materiál, který je v rozporu s materiálem 
schváleným objednatelem; opakovaně vykazuje snahu použít nevhodné 
technologické postupy, nebo 

f) nepodání žádosti o stavební povolení nebo nepředložení DSP ke schválení 
v termínu dle této Smlouvy; nebo 

g) opakovaným neplněním úkolů z projektového nebo kontrolního dne ani po 
upozornění objednatele na možnost odstoupení od Smlouvy; nebo 

h) jestl iže i přes opakovaná upozornění objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění Díla nebo jeho části; nebo 

i) jestl iže Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na 
Staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární 
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ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo 
jedná způsobem, jímž může objednateli nebo třetí osobě způsobit škodu na 
majetku nebo na zdraví osob; nebo 

j) jestl iže Zhotovitel přerušil bez závažného důvodu práce na díle na dobu delší 
čtrnácti (14) dnů a ani po upozornění objednatele, aby v pracích pokračoval, v 
pracích nepokračuje; nebo 

k) jestl iže Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy, vyplývající 
ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů anebo technických norem. 

34. 3. Po obdržení oznámení o odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě nebo k datu 
stanovenému v oznámení o odstoupení 
a) přestat se všemi další mi pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel 

uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochránit již realizované části Díla; 
b) ukončit všechny Smlouvy s poddodavateli, kromě těch, které se postupují 

objednateli podle bodu d) níže; 
c) předat objednateli části Díla realizované Zhotovitelem do data odstoupení; 
d) postoupit objednateli všechna práva, výhody a zisky Zhotovitele vyplývající z 

Díla a z materiálů k datu odstoupení, a pokud o to objednatel požádá, také 
práva ze smluv uzavřeným mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli; 

e) předat objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou Zhotovitelem a jeho poddodavateli k datu odstoupení v 
souvislosti s dílem. 

344 Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele, může 
objednatel ze staveniště vypovědět s okamžitou účinností Zhotovitele a zároveň 
objednatel může dokončit práce na díle sám nebo prostřednictvím nového 
Zhotovitele. Objednatel může, s vyloučením práva Zhotovitele, převzít a používat 
bez platby Zhotoviteli jakékoli montážní zařízení, které se na staveništi nachází 
ve spojitosti s realizací Díla, a to na dobu, kterou objednatel považuje za 
nezbytně nutnou pro realizaci a dokončení Díla. Po dokončení Díla nebo v 
dřívější době, dle uvážení objednatele, objednatel informuje Zhotovitele o tom, 
že toto montážní zařízení bude vráceno Zhotoviteli na staveništi , resp v místě 
blízkém staveništi. Zhotovitel je povinen neodkladně a na své náklady odstranit 
nebo zajistit odvoz tohoto montážního zařízení ze staveniště resp daného mí sta. 

34.5.Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit písemným oznámením odeslaným 
objednateli, jestliže 
a) v průběh u plnění této Smlouvy byl o s objednatelem zahájen o in solven ční 

řízení dle zákona č.182/2006 Sb , o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek 
objednatele, nebo pokud se objednatel ocitne v likvidaci.; 

b) objednatel neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do dvaceti (20) dnů po 
písemném upozornění Zhotovitele na uplynutí splatnosti. 

34.6. V případě odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
neprodleně 
a) zastavit veškeré další práce na díle kromě prací prováděných za účelem 

ochrany již realizované části Díla; 
b) odstoupit od všech smluv s poddodavateli kromě těch, o kterých se smluvní 

strany dohodnou, že je převedou na objednatele; 
c) odstranit ze staveniště všechno montážní zařízení a odvolat své zaměstnance 

a poddodavatele ze staveniště; 
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d) předat objednateli realizovanou část Díla k datu odstoupení, 
e) dohodnout s objednatelem další podrobnosti předání již existujících práv a 

povinností ze smluv se poddodavateli k datu odstoupení, pokud o to objednatel 
požádá, a to pro všechny Smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli, 

f) vydat objednateli veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci 
vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli k datu odstoupení, v 
souvislosti s dílem. 

34.7.Jestliže Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy, uhradí objednatel Zhotoviteli dále 
specifikované platby 
a) Smluvní cenu odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím, 

službám a dodávkám Díla popř částem Díla k datu odstoupení; 
b) náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši 

vyplynou Zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště; 
c) náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se 

odvodí od časového harmonogramu v příloze této Smlouvy) uhrazených 
Zhotovitelem poddodavatelům ve spojitosti s ukončením smluv s nimi; 

d) náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, vzniklých 
Zhotovitel i při och raně Díl a. 

34 8 Proti veškerým peněžitým nárokům Zhotovitele vzniklým v důsledku odstoupení 
od Smlouvy budou započteny veškeré realizované platby objednatele Zhotoviteli 
v rámci této Smlouvy, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb, jakož i jiné 
peněžité nároky objednatele, zejména na smluvní pokutu a případnou náhradu 
škody 

34 9 Odstoupením od této Smlouvy nezaniká nárok objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhradu škody Zhotovitelem. 

Článek 35. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
35. 1 . Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného pí semn éh o 

souhlasu druhé smluvní strany postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo 
jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této Smlouvy 
vyplývající Toto ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce objednatele 
a Zhotovitele. 

35.2.Zhotovitel je povinen jednat jako nezávislý Zhotovitel, realizující tuto smlouvu. V 
souladu s touto smlouvou je Zhotovitel výlučně sám odpovědný za způsob, 
kterým se Dílo realizuje Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo poddodavatelé 
najatí Zhotovitelem pro realizaci této Smlouvy jsou zcela řízeni Zhotovitelem a 
nejsou považováni za zaměstnance objednatele a nic co je obsaženo v této 
Smlouvě a I nebo jakémkoliv podřízeném smluvním vztahu uděleném 
Zhotovitelem, nesmí být vykládáno jako jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto 
zaměstnancem, zástupcem nebo poddodavatelem a objednatelem 

35.3. V případě, že se stane a I nebo se ukáže některé ustanovení této Smlouvy jako 
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy Smluvní strany se 
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel 
neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení 
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35.4.Zhotovitel bere na vědomí, že uzavřená Smlouva včetně všech příloh, změn a 
dodatků, bu de uveřejněna v registru srn luv. Uveřejnění provede objednatel 
nicméně Zhotovitel je povinen zkontrolovat splnění povinnosti objednatelem, a 
pokud zjistí pochybení objednatele, uveřejnit smlouvu místo něho. Za veškeré 
sankce v případě neuveřejnění Smlouvy odpoví dají obě smluvní strany společně 
a nerozdílně. 

35. 5. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této Srn lou vy 
účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/ 1991 Sb , 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

35.6.Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu§ 1765 odst 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se tedy výslovně 
dohodly, že jakákoliv změna okolností nezakládá právo Zhotovitele uplatňovat 
jakékoliv nároky s ní související 

Článek 36. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
36. 1 . Smluvní strany se dohodly na písemné formě Smlouvy, všech jejích příloh a 

dodatků. Změny a dodatky této Smlouvy nebo jejích příloh mohou být prováděny 
pouze po dohodě smluvních stran ve formě písemného číslovaného dodatku 
řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 
součást této Smlouvy 

36. 2. Tato Smlouva na bývá platnosti dnem jejího podpisu oprávnění mi osobami obou 
srn lu vn í ch stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru srn luv dle zákon a č. 
340/2015 Sb , o registru smluv, v účinném znění. 

36.3.Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb , o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů 

36.4.Veškerá vzájemná ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná 
předcházející podpisu této Smlouvy a vztahující se k této Smlouvě, pokud se 
nestala součástí této Smlouvy, ztrácejí podpisem této Smlouvy platnost Tato 
Smlouva včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v 
záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto 
záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a 
dohody 

36. 5. Tato Srn louva je vyhotoven a elektronicky. 
36.6.Smluvní strany považují smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě za přiměřené 

zajišťované povinnosti 
36. 7. Zhotovitel není oprávněn k jakékoli věci předané objednatelem či získané při 

plnění této Smlouvy uplatnit zadržovací či obdobné právo 
36.8.Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání 

osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné 
pracovní podmínky Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí 
takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené 
pracovněprávními a mzdovými předpisy Zhotovitel je povinen zajistit splnění 
požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění 
povinností Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné 

Stránka 46 z 4 7 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy 
Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného 
oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně. 

36.9. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy 
a) Technické podmínky ( v elektronické podobě samostatně) 
b) Cenová nabídka Zhotovitele 
c) čestné prohlášení Zhotovitele s tabulkou s uvedením nabídnutého standardu 

V Olomouci dne 22.10.2021 

Za objednatele 

prof MUDr. Martin Procházka, PhD. 

rektor UP v Olomouci 

V 0/om:wci dne 21.1 O .2021 

Za Zhotovitele 

Miloslav Dobrovolný, Zdeněk Schinneck 

jednatelé společnosti 
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CENOVÁ TABULKA 

Víceúčelový objekt pro výuku a osvětovou činnost PřF UPOL 
Pfírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Olomouc.U Botanické zatrady e.p.335 

číslo 
CJIK;I TdZt: Ulld u1o;;; 

nabídková cena 
položky 

část Díla čl.3.2. Smlouvy o 
za části Dia IKč bez DPH) 

1 .  
Zpracování OPS v souladu s pravomocným společným povolením a 

dle čl. 3.2.al 540 000 Kč 
dokumentací pro společné povolení ověřené ve společném řízení; 

Výkon inženýrské činnosti spočívajících v zajištění veškerých vyjádření 
dotčených orgánů a vlastníků či správců sítí a dopravní infrastruktury 
nezbytných pro vydání všech rozhodnutí nebo jiných správních aktů 

2. 
umožňujících realizaci stavby. Dále ve výkonu inženýrské činnosti spočívající 

dle čl. 3.2.bl 72 000 Kč 
v zajištění veškerých nezbytných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů 
pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání dokončené stavby v závislosti na 
povaze věci, a zajištění veškerých dokladů nezbytných pro uvedení stavby do 
provozu. 

1-'rovedeni stavebnicn pracI podle scnvalene Ul-'S, v souladu s pravomocnym 
společným povolením (mimo provozního souboru FVE a TČ, jejíž cena bude 
uvedena samostatně v bodě č.4 a 5 této přílohy) vč. Zpracování dokumentace 

3. skutečného provedení stavby a zajištění geodetického zaměření skutečného 
dle čl. 3.2.cl 14 268 000 Kč 

provedení všech stavebních a inženýrských objektů a oddělovacího 
geometrického plánu pro parcely s různým způsobem využití, včetně zajištění 
výkonu Autorského dozoru. 

4. Dodávka a montáž provozního souboru fotovoltanické elektrárny (FVE) dle čl. 3.2.cl 2 000 000 Kč 

5. Dodávka a montáž provozního souboru tepelných čerpadel (TČ) dle čl. 3.2.cl 1 000 000 Kč 

6. Vedlejší a ostatní náklady stavby dle čl. 3.2.cl 350 000 Kč 

celková nabídková cena [Kč bez DPH]: 1 8  230 000 Kč 



Un iverzita Palackého 

v Olomouci 

Příloha č. 7 Dokumentace - Formulář pro hodnocení kvality 

„VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST 
Přf UPOL" 

Dílčí kritérium č. 2 - Kvalita stavebních materiálů a zařízení 

Dodavatel uvede svůj závazek, že v rámci zpracování projektových dokumentací i následného 
provedení stavebních prací v rámci nabídkové ceny zapracuje následující kvalitativní 
vylepšení oproti stanovenému standardu materiálů .  Tabulka s uvedením nabídnutého 
standardu se stane součástí smlouvy, uzavřené s vybraným Dodavatelem: 

standard ANO / NE 

Dodání a instalace monokrystalických panelů pro FVE ANO 

Dodání a instalace akumulátoru Li-ION s kapacitou v délce 5000 cyklů ANO 

Provedení tepelných a akustických izolací v objektu v ekologickém ANO 

standardu na bázi obnovitelných přírodních surovin (např. dřevovláknité 
izolace, mineralizovaná celulóza, technické konopí, len, korek, kokos, juta, 
sláma, příp. ovčí vlna) 

v.P�q-rQ.'!(i... . . . . .  dne . .  ?J. :':t. : .?P'?.? . . . . .  . 

jednat jm ' nem či :z Dodavatele 
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