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    Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo  
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxx 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: xxxxx 

            číslo účtu: xxxxx 

tel.: xxxxxx 

fax: xxxxxx 

          (dále jen „Objednatel“) 

 

 

 

 

2.        Makos, a.s. 

           se sídlem Sirotčí 1170/7, 703 00  Ostrava – Vítkovice 

           zastoupení: xxxxxx 

           zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2062 

           oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxx 

          oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxx 

          IČ: 25825071 

          DIČ: CZ25825071 

          bankovní spojení: xxxxx 

          číslo účtu: xxxxx 

          tel. xxxx 

         (dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

Na základě daných procesních termínů pro schválení a vydání Rozhodnutí o uzavírce se 

termín zahájení prací posunul na 2.8.2021. Dřívější plnění nebylo možné, protože nebylo 

vydané potřebné Rozhodnutí a Stanovení k dané uzavírce mostu OV-101: 

 

-ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, ods. 1 až 3. 
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Článek IV. 

Doba plnění  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno v následujícím termínu: od 02.08.2021 do 30. 11. 2021.  

Dílo bude dokončeno maximálně do 30.11.2021. Dřívější plnění díla je možné.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstává beze změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními  

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl  

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což  

stvrzují svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních 

stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do  

registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s.  neprodleně po podpisu obou 

smluvních stran. 

 

 

 

 

V Ostravě dne                                   V Ostravě dne  

Za zhotovitele:                       Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 

               xxxxxx                        Ing. Daniel Lyčka                                                             

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                       předseda představenstva 


