   
[bookmark: _Hlk85107932]DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO
na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor

na akci
[bookmark: _Hlk85108052]Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku
(dále jen smlouva)

Dnešního dne, měsíce a roku se

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace 
se sídlem: 			Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek
IČO: 				71175229
DIČ: 				není plátce DPH
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 		27-9954520227/0100
zastoupený: 			JUDr. Bc. Zuzanou Blažkovou, ředitelkou příspěvkové organizace
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr složka 509
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Břetislav Kubíček
se sídlem: 			Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary
IČO:   				16700295                 		
DIČ: 				CZ6401291094
bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s., Karlovy Vary
číslo účtu: 		801311319/0800
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

dohodly na tomto Dodatku č. 1 s tím, že se smlouva mění následovně


1.   Čl. I. Předmět smlouvy, odst 1.2 se doplňuje o písm h) ve znění
h)  V souvislosti s žádostmi o dotaci MPSV a React-EU Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku podávaných Karlovarským krajem zejména zpracování úpravy dokumentace a zajištění podkladů požadovaných  nad rámec  a) – g) jako je např. podklady k žádosti o dotaci, průkaz energetické náročnosti stávající budovy, posouzení tepelné stability, prohlášení autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí, změny rozpracované dokumentace v závislosti na parametrech dotačních titulů jako jsou např. změny rozpracované dokumentace z důvodu změny technických parametrů a zejména z důvodu vyčlenění dotační části k samostatné kolaudaci a nemožnosti užití zkolaudované části v navazujících etapách pro dočasné umístění klientů nad rámec kolaudované kapacity.



2.    Čl.  II. Cena za dílo se v odst. 2.1 mění takto
2.1  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I odst. 1.17 a 1.18 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:
cena bez DPH  		  3.081.400,-Kč
DPH                 		     647.094,-Kč
-------------------------------------------------------------------
cena včetně DPH 		  3.728.494,-Kč
(slovy: třimilionysedmsetdvacetosmčtyřistadevadesátčtyřikorunyčeské)

3. Čl. III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění se v odst. 3.1 mění takto 
3.1  Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I odst. 1.17 a 1.18 smlouvy) řádně provést ve lhůtě nejpozději do: 315 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

4.  Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
4.1 Z důvodu úpravy rozsahu Předmětu smlouvy (1.2 h)), která  výraznějším způsobem již v průběhu plnění původního Předmětu smlouvy zasáhla do projektové činnosti zhotovitele, dohodly se smluvní strany, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění cena za provedení díla navýšením o 233 400,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o 8,2 % původní hodnoty závazku, když nejde o  podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a taktéž na změně termínu realizace (3.1).
4.2 Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č.1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
4.3  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého  oprávněného zástupce.
4.4  V Příloze k Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1, je A) Celková cena díla, B) Rozpis ceny v souvislosti s vícepracemi. 
 
V Karlových Varech   dne …………..2021	                    V Nejdku  dne  ………….2021




       ____________________________			____________________________________
                      		                                                                                                           
                       zhotovitel                                                                          objednatel
            Ing. arch. Břetislav Kubíček			           JUDr. Bc. Zuzana Blažková
.
 

Příloha  k Dodatku  č. 1 k SoD na zpracování PD a AD na akci Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku

A)  Celková cena díla:
a)	Cena Díla dle SOD bez DPH dle čl. II, odst. 2.1 :          2.848.000,- Kč
b)	Navýšení ceny Díla dle DOD č. 1 bez DPH: 		 233.400,- Kč
c)	Celková cena Díla dle SOD a DOD č. 1 bez DPH:     3.081.400,- Kč
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	
d)	Celková cena Díla dle SOD a DOD č. 1 včetně DPH:   3.728.494,-Kč

B)  Rozpis ceny 
Navýšení ceny sestává z těchto položek bez DPH:
	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení				85 000,-
	D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení				  5 000,-
	D.1.4	Technika prostředí staveb					
D.1.4.1		Zdravotně technické instalace	18 800,-
D.1.4.2		Vytápění				14 500,-
D.1.4.3		Vzduchotechnika			29 500,-
D.1.4.6		Silnoproudá elektrotechnika		  9 000,-
D.1.4.7		Elektronické komunikace		13 000,-
Průkaz energetické náročnosti stávajícího objektu				45 000,-
Posouzení tepelné stability							13 600,-
Celkem bez DPH								233 400,-
Celkem včetně DPH 21%							282 414,-		


V Karlových Varech dne …………2021                                                                                                                




Ing. arch. Břetislav Kubíček, zhotovitel …………………………………………………………
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