
Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní
infrastruktury

syy JívWň,
KUJCP01OW2RP

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/50/21

č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/50/21/1

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/23

č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JčK)

ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)

ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, pověřena vedením odboru dopravy a silničního

hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, te

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic

Krajského úřadu Jihočeského kraje

tel

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):

TISOX s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice

zastoupená: Ing. Michal Tiirk

IČO: 06464068

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michal Tiirk

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

608 38 744

CZ60838744

Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500

rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci

Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné

moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktura vedení

stavebního deníku:
Osoba pověřená vedením stavby: Bohumil Mrázek

Zhotovitel:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

zápis v obchodním

Zastoupená:

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
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Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš

Ve věcech kvality je oprávněn jednat Ing. Petr Tolar

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla - stavby:

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - okres Písek"

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/50/21 ze dne 18. 6.

2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava a modernizace

komunikací SFDI 2021 - okres Písek" (dále jen „smlouva"). Důvodem změn jsou méněpráce předem

odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě

dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy,

jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou,

která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně

DPH

Modernizace silnice 11/121, Velká
14 509 876,83

Kč
3 047 074,13 Kč

17 556 950,96

Kč

Oprava silnice 111/02025, Vrcovice - Držov 6 350 600,20 Kč 1 333 626,04 Kč 7 684 226,24 Kč

Celkem
20 860 477,03

Kč
4 380 700,18 Kč

25 241177,21

Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí

podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně

DPH

Modernizace silnice 11/121, Velká
14 496 298,44

Kč
3 044 222,67 Kč

17 540 521,11

Kč

Oprava silnice 111/02025, Vrcovice - Držov 6 333 531,32 Kč 1 330 041,58 Kč 7 663 572,90 Kč

Celkem
20 829 829,76

Kč
4 377 264,25 Kč

25 204 094,01

Kč
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lil. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 2. 9. 2021 odsouhlasený objednatelem,

technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem

umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které

tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzgyření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK t.''.'.'.Z:....... ze dne

:X:.u£IdiL.

V Českých Budějovicích dne - ICl J V Českých Budějovicích dne f /O íCc'/
za objednatele: . . : . za zhotovitele:

STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti

na základě plné moci

PŘEZKOUMAL:
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Změnový list číslo:

Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI2021 - Část D: okres Písek č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/50/21

Úsek:
Modernizace silnice 11/121 Velká, Oprava silnice III/02025 Vrcovice -

Držov
č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21123

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: Ing. Michal Tiirk

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4,150 00 Praha 5

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

DIO dle skutečnosti - zkrácení doby výstavby

Modernizace silnice 11/121 Velká, Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

viz.příloha

čl. 6

Návrh ocenění:

Modernizace silnice 11/121 Velká

Vícepráce

Méněpráce

Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce bez DPH

Celkem méněpráce bez DPH

Celkem

d ph 21% STRAEAG

Podpis navrhovatele:

Celkem včetně

Mrázek

54 313,58

-67 891,97

85 344,43

-102 413,31

139 658,01

-170 305,28

-30 647,27

-6 435,93

-37 083,20

Datum: 2*3 ?/
Vyjádření:

TDI: datum:
24.eot/

podpis:

Projektant: datum: 2 av / podpis:

Investor: datum: 2$. podpis:

řílohy: položkový rozpočet



Změnový list - část 1

Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI2021 - Čáat D: okres Pfsek | Reaistrační číslo oroiektu-

číslo a lázev objektu: W odemizace s nice 11/121 Velká

položky
datum vzniku
změny kód položky popis položky specifikace změny* zdůvodnění změny * vyjádfení

1 02710
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP 
CESTY méněpráce

zkrácení doby realizace o 
dní z předpokládané doby 

realizace 30 dni

2 02710
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP 
CESTY vícepráce

zkrácení doby realizace 
(DIO dle skutečnosti)

* muže být doloženo na samostatném listu



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výmér - příloha SoD
Název oroiektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - Část D: okres Písek iRegistraČní číslo projektu:

(‘‘.isio a název obiektu: Modernizace silnice 11/121 Velká

poř.

pol.

datum vzniku
zmény

čisto strany
ve stavebním
deníku, kde je
zména
zanesena

popis a kód položky
mérná
jedn

množství ve
smlouvá

množství po
zméné

rozdíl množství
cena/ mér.
jednotku Kč

celk.cena ve
smlouvá

Kč

celk.cena po
zméné Kč

rozdíl celk ceny
Kč

Doplňující údaje - DIO

1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY kpl 1 -67 891,97

-67 891,97

Doplňující údaje - DIO

2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY kpl 0 54 313,58

54 313,58

-13 578,39

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -13 578,39

-0,800000059



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD
Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - Část D: okres Písek iRegistrační číslo proiektu:

číslo a název objektu: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

poř. č.
položky

datum vzniku
zmény

kód položky popis položky specifikace zmény* zdůvodnění změny *
vyjádření
OKP/OKČ

1 02710
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP 

CESTY
méněpráce

zkráceni doby realizace o 
10 dni z předpokládané 
doby realizace 60 dní

2 02710
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP 
CESTY vícepráce

zkráceni doby realizace 
(DIO dle skutečnosti)

* může být doloženo na samostatném listu



Změnový list ■ část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD
Náritv nrniektu: Oorava a modernizace komunikací SFDI 2021 - část D: okres Písek (Registrační číslo projektu:

řísln a njí7flv obiektu: Oorava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

poř.

pol.

datum vzniku
změny

číslo strany
ve stavebním
deniku, kde je

zanesena

popis a kód položky jedn.
množství ve
smlouvě

množství po
rozdíl množství

cena/ měr
jednotku Kč

celk.cena ve
smlouvě

KČ

celk.cena po
změně Kč

rozdíl ceík. ceny
Kč

Doplňující údaje - DIO

1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY kpl 1 0 -102 413,31

-102 413,31

Doplňující údaje • DIO

2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY kpl 0 1 85 344,43

85 344,43

-17 068,89

Rozdíl ooroti SoD celkem Kč: -17 066,89


