
DODATEK č. 1 NPÚ-450/83484/2021

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: NPÚ- 450/68448/2021
KLVZ/450/59/2021
číslo zhotovitele: 2021/216
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx SZ Lysice
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxx, manager projektu, tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxx
technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxx, tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost Lysice Zahrada
se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxx
Vedoucí účastník společnosti:
Gardenline s.r.o.                       
se sídlem: 
Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČ:                   
27263827 

DIČ:                   
CZ27263827
zastoupen: 
xxxxxxxxxxxxxxx
na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
Člen společnosti:


ARCHATT, s.r.o.                       
se sídlem: 
Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
IČ:                   
46960180 

DIČ:                   
CZ46960180
zastoupen: 
xxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214
(dále jen „zhotovitel“)

1. Preambule
1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 9. 9. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – 2 výzva“. 
1.2. Smluvní strany se dohodly, na změně č. účtu zhotovitele. Nové číslo účtu u xxxxxxxx je xxxxxxxx
1.3. Smluvní strany se dohody na změně čl. 6 o vedení stavebního deníku. Čl. 6 se tedy nahrazuje tímto novým zněním:
6. Stavební deník
6.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
6.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 
6.3 Stavební deník

a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
b) musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Oprávněné osoby definuje objednatel a zhotovitel je povinen zajistí těmto oprávněným osobám přístup do stavebního deníku, nejpozději do 2 pracovních dní od prokazatelné žádosti objednatele, případně jiné osoby oprávněné provádět zápisy ve stavebním deníku.
6.4 Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim objednatel nebo jím pověřená osoba (zástupce pro věcná jednání, TDS nebo osoba vykonávající autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko či jiné připomínky); toto je objednatel nebo jím pověřená osoba povinen učinit do 5 pracovních dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a objednatel s ním zcela souhlasí, ledaže zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 6.3. písm. b) smlouvy, a potvrdí jej elektronickým podpisem.
6.5 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

6.6 Zápisy do stavebního deníku se provádí elektronicky. V případě, že osoba provádějící zápis do stavebního deníku nemá elektronický podpis, popř. je k jejímu podpisu nutné přidat i autorizační razítko (např. titulní strana stavebního deníku), zhotovitel zajistí vyhotovení této stránky písemně a musí zajistit konverzi zápisu do stavebního deníku do 5 pracovních dní. Po ukončení stavby zhotovitel kompletní stavební deník předá v elektronické formě objednateli.
6.7 Stavební deník obsahuje tyto identifikační údaje:
a) 
název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,

b) 
místo stavby,

c) 
obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (nebo jméno a příjmení): zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby), objednatele, projektanta,  poddodavatelů

d) 
jména a příjmení osob stavbyvedoucího a osoby vykonávající stavební dozor s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,

e) 
jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka,

f) 
jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona (stavebník – objednatel, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů).
g) 
údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,

h) 
seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),

i) 
změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby, jakož i subdodavatelů.

6.8 Záznamy ve stavebním deníku: 
6.8.1 Pravidelné denní záznamy obsahují: a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, e) nasazení mechanizačních prostředků.

6.8.2 Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech: a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli), b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek, c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů, d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích, e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod., g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, h) geodetická měření, i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí, j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly), l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod., m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.), q) dílčí přejímky ukončených prací, r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.), s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření, t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, u) odstranění vad a nedodělků, v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona), w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště, y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

6.9 Objednatel má povinnost archivovat originál stavebního deníku po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

6.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.
2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel. 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
V Kroměříži dne 21. 10. 2021


V Litoměřicích dne 18. 10. 2021
	             ……………………………………………………

Ing. Petr Šubík
	……………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxx
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