Dodatek ke smlouvě o dílo

„Oprava havárie střechy na objektu MŠ Radost, Kozlovská 44, Přerov, 750 02“

Dodatek číslo 1. (dále jen dodatek), byl uzavřen mezi smluvními stranami
1. Mateřská škola Radost
Se sídlem: 	Kozlovská 44, Přerov, 750 02
Zastoupená:	Mgr. Michaelou Hučínovou – ředitelkou školy, na základě zřizovací listiny
IČ:	60782081
DIČ: 	
Bankovní spojení: 	
Číslo transparentního účtu: 
E-mail:	
Telefon: 	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“)
a
2. Karel Hradil	  
Se sídlem:	Budovatelů 239/1, Přerov, 750 02	
Zastoupena:	Karlem Hradilem
IČ:	18071945
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	
[bookmark: _GoBack]Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany ujednávají následující:
1. Doba a místo plnění
1. 1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě 
Zahájení realizace díla: nejpozději 30. 8. 2021
Ukončení stavebních prací: nejpozději 13. 10. 2021
Předání a převzetí díla: nejpozději 18. 10. 2021

2. Staveniště 
2. 1. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel uzavírá s odběratelem dohodu, kdy odebrané energie, které jsou v počátku a při ukončení stavebních prací zaznamenány do stavebního deníku jsou po ukončení stavebních prací fakturovány zhotoviteli, a to ve výši stanovené dodavateli jednotlivých energií.

3. Závěrečná ustanovení
3. 1. Ostatní ustanovení se nemění.
3. 2. Dodatek je vytvořen ve 4 provedeních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

V Přerově dne 16. 8. 2021


…………..………….							…….……………………
objednavatel 							 	zhotovitel

 

