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Dodatek č.1  
ke Smlouvě o dílo, č. objednatele 5-2021-541101 

uzavřené dne 20. 01. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „NOZ“)  

 
mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 
Pobočka Liberec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing.Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vladimír Vlášek, odborný rada Pobočky 
Liberec  

Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb,  
460 57 Liberec 7 

Telefon: +420 725 900 765 

E-mail : t.macek@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel“) 
 
 

Zhotovitel: Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická 
kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - 
GEODEZIE - KoPÚ Sněhov 

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

Zastoupen: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  -
jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o. - vedoucí společník 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  

v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon: 

E-mail : 

ID DS: 3v8a5db 

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim 

Číslo účtu: 272199033/0300 

IČO: 15053695 

DIČ: CZ15053695 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036 

  

(dále jen „zhotovitel“). 
 
Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
(dále jen „SOD“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Sněhov: 
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Předmět dodatku smlouvy 
 

1. Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17. SOD, provádí úprava termínu fakturačních 
celků 6.2.2. a 6.3.3. uvedeného v Příloze č.1 ke SOD následovně: 

 

Hlavní celek / dílčí část Měrná 
jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč Termín 

6.2 Hlavni celek 1 - Přípravné práce  
 

 
6.2.2 Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně 
označení lomových bodů 

100 bm 93 1 580,00 146 940,00 31.5.2022 

6.2.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanoveni obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

100 bm 118 1 800,00 212 400,00 31.5.2022 

 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona 100 bm 439 1 300,00 570 700,00 31.8.2022 

 
 

2. Dle předchozího odstavce se mění „Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo“ (č. smlouvy objednatele: 
5-2021-541101), která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

3. Důvodem výše uvedené úpravy je skutečnost, že v souvislosti s Mimořádným opatřením 
(COVID-19) z října 2020 a následujícím vývojem situace zhotovitel nemohl provádět 
vytyčovací práce s předáváním vytyčených hranic vlastníkům, a to po dobu zhruba 8 měsíců. 
Celkový objem prací na pozemkových úpravách činí u společnosti Geodetická kancelář Kubát, 
s.r.o přibližně 70%, a došlo tak ke kumulaci prací na pozemkových úpravách. 
Nový termín je stanoven s ohledem na skutečnost, že v zimních měsících jsou geodetické a 
vytyčovací práce v terénu znemožněny klimatickými podmínkami. Důvody posunutí termínů 
byly podrobně projednány na jednání kontrolního dne 29. 9. 2021 (zápis z jednání je nedílnou 
součástí tohoto dodatku) a popsány v dopisu zhotovitele „Věc: Žádost o uzavření dodatku k 
SOD č. objednatele 5-2021-541101, zdůvodnění“ ze dne 6. 10. 2021 (dopis je nedílnou 
součástí tohoto dodatku). 
 

 
 

Česká republika - 

- Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro Liberecký kraj 
 

 

Společnost SELLA + EKOMONITOR 
+ Geodetická kancelář Kubát s.r.o. 
+ Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE 
– KoPÚ Sněhov 

Místo: Liberec  Místo: Chrudim 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Bohuslav Kabátek, 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 

Mgr. Pavel Vančura, 
Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé 
společnosti 
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. 

 



Příloha č. 1 k SoD 
 
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sněhov 

 

 

Hlavní celek / dílčí část Měrná 
jednotka 

Počet 
Měrných 
iednotek 

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč Termín 

6.2 Hlavni celek 1 - Přípravné práce 

 
6.2.1 Revize stávajícího bodového pole bod 33 1 500,00 49 500,00 

31.5.2021 
 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 4 000,00 4 000,00 

 

6.2.2 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty 

ha 148 800,00 118 400,00 

30.9.2021 

 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 

ha 25 . 1 500,00 37 500,00 

 

 

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně 
označení lomových bodů 

100 bm 93 1 580,00 146 940,00 31.5.2022 

6.2.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanoveni obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

100 bm 118 1 800,00 212 400,00 31.5.2022 

 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona 100 bm 439 1 300,00 570 700,00 31.8.2022 

6.2.4 Rozbor současného stavu ha 332 320,00 106 240,00 31.12.2021 

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 332 370,00 122 840,00 31.8.2022 

Přípravné práce ceíkem bez DPH v Kč 1 368 520,00 31.08.2022 

6.3 Hlavní celek 2 - Návrhové práce 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení {”PSZ") ha 332 690,00 229 080,00 

 30.11.2022 

6,3.1 i) a) 
Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 
erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 
výstavba a realizace společných zařízení 

ha 12 300,00 3 600,00 

 DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 80 630,00 50 400,00 

6,3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 3 880,00 2 640,00 

6.3.1 i) C) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, 
poldry) 

ks 1 5 000,00 5 000,00 

6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 10 000,00 10 000,00 31.10.2023 

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádáni pozemků k 
jeho vystaveni dle § 11 odst. 1 Zákona 

ha 173 1 140,00 197 220,00 
31.08.2023 

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00 

do 1 měsíce od 
výzvy 

Objednatele

Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 537 940,00 

 

6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 5 000,00 5 000,00 

do 3 měsíců od 
výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení LV 1 5 000,00 5 000,00 

do 3 měsíců od 
výzvy 

Objednatele

6.4 Hlavni celek 3 - Mapové dílo ha 332 500,00 166 000,00 
do 3 měsíců od 

výzvy 

Objednatele 

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč 176 000,00 

 



 

 

 

Česká republika 
- Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro Liberecký kraj 
 

 

Společnost SELLA + EKOMONITOR 
+ Geodetická kancelář Kubát s.r.o. 
+ Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE 
– KoPÚ Sněhov 

Místo: Liberec  Místo: Chrudim 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………  ……………………………… 

Ing. Bohuslav Kabátek, 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 

 
Mgr. Pavel Vančura, 
Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti 
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. 

 

        
 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

 

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 368 520,00 
 

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 537 940,00 
 

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 176 000,00 
 

Celková cena bez DPH v Kč 2 082 460,00 
 

DPH 21% v Kč 437 316,60 
 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 519 776,60 
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POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STATNI POZEMKOVÝ URAĎ
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ; 01312774, DIČ: CZ01312
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec 
Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec líl-Jeřáb, 460 07 Liberec ____

Statni potamkovy urad
Doruc«no; 2fl.0fl.2021 
SPU 300076/2021

• p U • • ,7dl1S*»T

ZAPIŠ
z jednáni kontrolního dne pro komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k. ú. Sněhov, konaného dne 
29.9.2021 od 10.00 hod. na SPÚ, Pobočka Liberec. ________________________

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

V souladu s ustanovením § 9, odst. 24 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb,, o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), bylo Státním pozemkovým 
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Liberecký kraj. Pobočkou Liberec (dále jen „pobočka") 
svoláno jednání kontrolního dne ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Sněhov.
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Není dalších připomínek - jednání skončeno.

Zapsal dne 29. 9. 2021: Ing. Vlášek

Státní pozemkový úřad | Husmecká 1024i'11a | 130 00 Praha 3 • Žižkov | \Č. 01312774 1 DIČ CZ013l2r74

spuess7d313897



ppi]
td STÁTNÍ 

POZEMKOVÝ 
ÚŘAD
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STATNI POZEMKOVÝ URAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec lll-Jeřáb, 460 07 Liberec______________________________

KoPÚ Sněhov

PREZENČNÍ LISTINA
Z jednání kontrolního dne pro KoPÚ Sněhov konaného dne 29.9. 2021 od 10.00 
hod. na SPU, Pobočka Liberec.

Organizace titul, jméno, příjmení podpis
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Slalni poMitiKO.y úřad | Husaiecka I02j/na | 130 00 Praha 3 -Žiíkav | IČ 01312774 ] DIČ C2013I2774



česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Pobočka Liberec 
U Nisy 745/6a 

460 57 Liberec

Chrudim 6, 10. 2021

Věc : Žádost o uzavření dodatku k SOD č. objednatele 508-2019-514101, zdůvodnění

Vážení,

na základě vyhodnocení dosavadního průběhu prací, aktuálních časových možností a kapacity firmy, smlouvy o 
dílo č. 5-2021-541101, pro KoPÚ v katastrálním území Sněhov, a Smlouvy o sdružení mezi firmami Vodní zdroje 
Ekomonitor spol.s r.o., SELLA Agreta s.r.o. Geodetická kancelář Kubát s.r.o. a Ing. Zdeněk Michalčíka - 
Geodézie., si touto cestou dovolujeme požádat o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je 
námi navrhovaný posun termínu dokončení níže uvedených etap prací.

Navrhovaný posun termínu plnění

Etapa č. Název etapy Smluvní termín Navrhovaný termín

6.2.2.

6.2.3.

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty (čl. 6.2,2,d.) Smlouvy 
,včetně označení lomových bodů

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ,^ geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zákona

31.10.2021

30.11.2021

31.5.2022

31.05.2022

31.05.2022

31,8.2022

Žádost o termínový posun zdůvodňujeme následujícími skutečnostmi:

Původně stanovený termín nejsme schopni v současné době realizovat, a to na základě stávající situace v České 
republice. V souvislostí s Mimořádným opatřením (COVID-19) z října 2020 a následujícími informacemi nebylo 
možno krom jiného provádět práce vytyčovací s následným předáváním vytyčených hranic vlastníkům, a to po 
dobu cca 8 měsíců.
Celkový objem prací na pozemkových úpravách činí u společnosti Geodetická kancelář Kubát s.r.o cca 70%, a 
došlo tak ke kumulaci prací na pozemkových úpravách.
Z důvodu nemožnosti vykonávat geodetické práce jsme se dostali po rozvolnění opatření do časové tísně 
(pomineme-li finanční) celkově prováděných pracích na pozemkových úpravách.

Původně určený termín nejsme tak schopni dodržet. Naší snahou je ve všech rozpracovaných komplexních 
pozemkových úpravách pokračovat co nejefektivněji a co nejdříve vyrovnat vzniklé námi nezaviněné časové i 
finanční ztráty. Bohužel situace vzniklá epidemií COVID-19 nám velice zkomplikovala práce na komplexních 
pozemkových úpravách a z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu. Nový termín je stanoven s ohledem na 
to, že v zimních měsících jsou geodetické a vytyčovací práce v terénu znemožněny podmínkami - sníh, a proto se



práce v terénu včetně předání hranic vlastníkům předpokládají dokončit až v březnu roku 2022, celý elaborát 
včetně GP by pak byl tedy odevzdán do 31.5.2022 a elaborát s neřešenými pozemky pak 31.8.2022

Předem děkuji za pochopení vzniklé situace a umožnění uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 5-2021-541101.

Vodní zdroje Ekomonitor 
spol, S r.o.

IC; 150 53 695 DIČ: CZ15053695 Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.


