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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/374 RÁJEC PRŮTAH , IV. STAVBA“
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 253 22 257
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 2211

ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněna jednat
na základě Pověření ze dne 30. 10. 2019

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2021
(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.
Zdůvodnění:

Změna vnitřní ochrany hrdlového potrubí z tvárné litiny DN600 - zhotovitel pro realizaci stavebního objektu
"SO 301 - Přeložka I. březovského vodovodu v km 1,200" dodává litinové potrubí s vnitřním vyložením potrubí z
portlandského cementu CEM II/B-S v souladu s ČSN EN 545 bodem 4.5.3. Pro použitý materiál jsou vystaveny
všechny obligátní certifikáty, prohlášení o shodě materiálu a zhodnocení dle českých zákonů. Pro použití při
transportu pitné vody tedy představuje kvalitativně lepší srovnatelný druh materiálu s nahrazovaným řešení.

Úprava pilot, tvaru základů a nosné konstrukce na základě doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu - jedná
se o změnu délky pilot oproti PDPS na obou opěrách. Díky realizovanému doplňkovému IG průzkumu (Artepgeo,
2020) byla upřesněna velmi problematická geologie na opěře 2, což má za následek prodloužení tažené řady pilot. U
oddilatovaného křídla na opěře 2 zároveň dochází s ohledem na data z doplňkového IG průzkumu k prodloužení
ohýbaných pilot. Na druhou stranu, aby byl eliminován dopad prodloužení pilot na opěře 2 na rozpočet stavby
stanovený v PDPS, byla optimalizována délka pilot na opěře 1, kde díky příznivější geologii mohlo dojít k úspoře na
délce pilot. Dále došlo k úpravě vyztužení části pilot oproti statickému výpočtu v PDPS s ohledem na zohlednění dat
doplňkového IG průzkumu (ArtepGeo, 2020). Došlo k prodloužení vrtů pro piloty, navýšení objemu zeminy z vrtů,
který bylo nutné uložit na skládku, navýšení tonáže výztuže pilot a k navýšení objemu betonáže jednotlivých pilot.
Změna založení se také mírně promítla do základů a do stojky polorámu opěry č. 2. Změny v geologii a tím extrémní
namáhání nosné konstrukce v kroucení, a to už od stálého zatížení, mají současně za následek výrazné navýšení
betonářské a mírné navýšení přepínací výztuže.
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II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 221 555 928,97 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že
zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 21. 10. 2021 V Brně, dne 25. 10. 2021

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

IMOS Brno, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  -  VYČÍ SLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍ CEPRÁC E  
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