Dodatek č. 2 k SOD 359/2021

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	03-2021	
č. smlouvy objednatele: 	359/2021

Název díla: 
Neštěmický potok v Neštěmicích – opevnění u č.p. 237 – projektová dokumentace (DSJ)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
přípravy investic 

zástupce objednatele: 	



	
bankovní spojení:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


[bookmark: _Hlk51576849]Zhotovitel: 	MÜRABELL s. r. o.	
[bookmark: _Hlk51576858]sídlo:	Hořejší 116, 267 03 Hudlice
[bookmark: _Hlk51576935]doručovací adresa:	
		
statutární orgán: 		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	

IČO:	28387767
DIČ:	CZ28387767
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby koordinace dokumentace s dokumentací zpracovávanou jiným dodavatelem, jejíž předmětem je řešení navazujícího úseku Neštěmického potoka.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 15.10.2021

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 18.11.2021

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Praze dne







……………………………………			…………………………………….
[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			MÜRABELL s. r. o.	          
objednatel (podpis, razítko)	                      		zhotovitel (podpis, razítko)
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