
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

"Kamenný stupeň v ř. km 1,901" SPÁRA 13,320

Součet 13,320

44 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin 10,298 136,00 1 400,53

'20IVO STUPHĚ'10,298
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ROZPOČET - MÉNĚPRÁCE (MPC)

Stavba: Hlásnice

Objekt: 17102-14XT-KM_S001-5 ■ Rekonstrukce opevnění

Část:
17102-14XT-KM_05 - Očištění a doplnění dlažby - ř . km 1,901-1,920

Místo: Datum: 01.09.2021

Objednatel: Projektant: Regioprojet Brno

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Méněpráce z rozpočtu 19 248,92

HSV - Práce a dodávky HSV 19 248,92

i - Zemní práce 359,10

1 K 114203101
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových 
tvárníc na sucho m3 1,710 210,00 359,10

"Částečné rozebrání poškozené dlažby - předpoklad
OT (DLAŽBA*0,3)'0,15 1,710

4 - Vodorovné konstrukce 433,20

2 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 5,700 76,00 433,20

"Částečná oprava poškozené dlažby - předpoklad 1551" 
DLAŽBA*0,15 5,700

Součet 5,700

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 000,00

4 K R15
Zajištěni převedení tekoucí vody včetně čerpání dle 
zvolené technologie po dobu nutnou pro výstavbu

kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

Převedeni vody v korytě potoka podél opravy opevněni

■ převedeni vody nopř. potrubím (včetně potrubí DH 400) nebo 
pomoci podélných hrázek během opravy podélného opevněni
• čerpáni průsaků do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 
1000 l/mln;
- pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou no 
požadovanou čerpací výšku a průtok;
• včetně zbudováni zemních hrázek ze zemin vhodných do 
hrázek (včetně zajištění materiálu) a dostatečně těsnicích, 
jlmkovani, soustředěni převáděné vody, rozebráni hrázek

997 - Přesun sutě 1 812,80

Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se 2k» O 
odpadech č 185/2Q01 Sb. v platném znění. Součástí

6 K R17 položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace 
se sutí včetně případných poplatku za uložení na 
skládku.

t 4,532 400,00 1 812,80

- odvoz sutí na skládku včetně poplatku za skládku 
* předpokládá se využití skládky firmy KORÁ-VODOSTAVIUG 
s.r.o. ve městě Kunštát ve vzdáleností do 20 Am

998 - Přesun hmot  643,82

7 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy
bystřin

t 4,734 136,00 643,82
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ROZPOČET - MÉNĚPRÁCE (MPC)

Stavba: Hlásnice

Objekt: 171O2-1-4XT-KMJÍO01-7 • Rekonstrukce opevnění

Část:
17102-14XT-KM_07 - Opevnění - ř. km 1,980-1,991

Místo: k.ú. Hlásnice Datum: 01.09.2021

Objednatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Regloprojekt Brno, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Méněpráce z rozpočtu 4 581,51

HSV - Práce a dodávky HSV 4 576,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 576,29

16 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 4,509 B55,00 3 854,85

Odpočet bednění četa při nedělené betonáži, základ 
0,8*3,4, nzkl čelo (0,3+Or513)/25ířkat2í2v^ka*2)pocet 4,509

BEDNĚNÍ Součet 4,509

17 K 321352010 Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné - odstranění m2 4,509 160,00 721,44

Odpočet bednění 4,509

998 - Přesun hmot 5,22

57 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 0,038 136,00 5,22
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ROZPOČET - MÉNĚPRÁCE (MPC)

Stavba: Hlásnice

Objekt: 17102-14XT-KM_S001-8 - Rekonstrukce opevnění

Část:
17102-14XT"KM_08 - Kamenné zdi ř. km 2,014-2,035 - MENĚPRÁCE

Místo: k.ú. Hlásnice Datum: 01.09.2021

Objednatel: Lesy ČR, Správa toků ■ oblast povodí Dyje Projektant: Regloprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.céna [CZKJ Cena celkem [CZKJ

Méněpráce z rozpočtu 891 579,40

HSV - Práce a dodávky HSV 891 579,40

1 ■ Zemní práce 53 901,68

í K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 30,300 203,00 6150,90

Původní rozpočet 36,000

'Výkop pro rovnanínu na LB, prům. kubatura 0,3
m3/m', dělka 21 -2,0 m" 0,3‘ 19

5,700

ROZDlL 30,300

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení Jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 1,710 20,00 34,20

30SS vykop, 5,7*0,3 1,710

3 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do

100 m3
m3 4,800 447,00 2 145,60

"Výkop pro zhotovení kamenných zdi, prům, kubatura 

0,8m3/m', délka úseku 10 m" 0,8*10
8,000

VÍKOP2 Součet 8,000

VÝKOP2*D,6 4,800

Součet 4,800

4 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapálených v 

hornině tř. 3
m3 1,440 35,50 51,12

VÝKOP2*0,6*0,3 1,440

5 K 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 24,000 285,00 6 840,00

VÝKOP‘0,4 24,000

6 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4

m3 7,200 42,00 302,40

VÝKOP*0,4*0,3 7,200

7 K 131301201
Hloubeni jam zapařených v hornině tř. A objemu do

100 m3
m3 3,200 595,00 1 904,00

VÝJIOP2‘0,4 3,200

8 K 131301209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 4
m3 0,960 48,50 46,56

VÝKOP2*0,4‘0,3 0,960

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou 

se zhutněním
m3 46,200 67,00 3 095,40

Původní rozpočet 50,000

“zásyp podél rovnanlny (zásyp klinu) a v koruně, prům. 
kubatura zásypu 0,2 m3/m*, délka 19m” 0,2*19

3,800

zásvp Rozdíl 46,200

r« * 182201101 Svahování násypů m2 73,500 36,00 2 646,00

Původní rozpočet 84,000

Svahování pásu násypů v LB i PB, úprav pozemků, 
napojení na původní terěn, 0,5*(21)

10,500

Rozdíl 73,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K R18 Pažení - D+M m 20,000 384,00 | 7 680,00

"Pažení kolem stodoly na pravém břehu v délce 9,5 m" 

9,5 9,500

"Pažení kotem studny a místní komunikace na levém 
břehu v délce 10,5 m" 10,5 10,500

Součet 20,000

12 R27 Manipulace s výkopkem m3 46,200 165,00 7 623,00

Původní rozpočet 50

tomtruftc/ a Jam
* včetně přesunů, přehozeni, naloženf 3,800

Rozdíl 46,200

13 K R20

Likvidace výkopku v souladu se zk. 0 odpadech č 
185/2001 Sb, v platném zněni. Součástí položky je 
doprava, potřebná manipulace se sedimentem a 
případné poplatky za uložení sedimentu na skládku.

m3 14,200 350,00 4 970,00

Původní rozpočet 18,000

Pro zásyp rovnanlny 3,800

Rozdíl 14,200

14 K R50
Příplatek za výkopové práce v ochranném pásmu 
Inženýrských sítí m3 15,000 175,00 2 625,00

Původní rozpočet 15,000

Rozdíl 15,000

15 K R69 Příplatek za výkopové práce ve ztížených podmínkách m3 62,300 125,00 7 787,50

Původní rozpočet 68,000

Výkop pro rovnanfnu 5,700

Rozdíl 62,300

2 - Zakládání 31 708,60

16 K 274315413
Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 5,690 2 540,00 14 452,60

"Pod betonový 2áktad kamenných zdí - v místě pažení' 
2,3*10*0,1 2,300

"Pod betonový základ kamenných zdí • mimo pažení" 

((9*2,78)+(3*2,96)1*0,1 3,390

Součet 5,690

17 K R30
Lože pro tra Úvody z kameniva hrubého drceného 
frakce 32 až 63 mm m3 12,900 760,00 9 804,00

výchozí položka 212532111 
- změno kamenivo na frakci 32-63 mm

"Kolem zdí - protimrazový klín, prúm. kubatura 0,3 
m3/m'" 0,3*43 12,900

Součet 12,900

18 K R31
Odvodnění mostní opery - drenážní plastové potrubí 
HDPE DN 65 m 15,300 320,00 4 896,00

• výchozí položka 212792311 
- změna na DW 65 
■ prostupy přes opěrnou zeď

'’ZdÍ"18‘0,85 15,300

Součet 15,300

19 M R32 T-kus pro drenážní trubky D 65 mm ks 18,000 142,00 2 556,001

W 18 18,000

Součet 18,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce 481 600,50

20 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdomého tř. C 

30/37 m3 45,475 4 020,00 182 809,50

"Základ zdi - mimo paženi" (2,2'8,3).(2,3‘3)‘0,8 23,780

"Stupeň” 0,6*2,2*1,2 1,584
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"Základ zdí v místě pažení +15% navíc kvůli 
ztracenému bednění" {(6J8*2,2)+(3‘2ř3))í0,8,1 ř15 20,111

Součet 45,475

21 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 32,080 855,00 27 428,40

"fledněnf podél základu {mimo z tracené bednění)" 
(11,3'Q,8'2)+(0,6*1,2‘2) 19,520

'Pracovní spáry" 0,8*2,2*2 3,520

"Dilatační spáry" (1,2‘2,2)+(1,2*2,4)<(0,8‘2,2)t(0,8‘2,2) 9,040

bedněnI Součet 32,080

22 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné • odstranění m2 32,080 160,00 5 132,80

BEONĚNl 32,080

23 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 

ocelí 10 505 O do 32 mm
0,204 31 400,00 6 405,60

"Propojení betonového základu s nadzákladovým 
zdivém, pr, 16 mm, hm. 1,578 kg/m, délka zdí 43 m, 2 
ks/m' zdr (43*2*1,5*1,578)/1000

0,204

2 4 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí 0,651 34 200,00 22 264,20

"Základ zdí, prostřih a překrytí 203S" 
((15,1‘(2,1+2,U0,7+0,7))*(6‘(2,2+2,2t0,7+0,7))*(O,5‘( 
2,1+2,140,7+0,7)))'1,2,(4,44/1000)

0,651

Součet 0,651

25 K 326215221
Zdivo LTM z pravidelných kamenů na maltu, objem 
jednoho kamene přes 0,02 m3 m3 26,940 5 650,00 152 211,00

"Zdlvo" ((0,645-0,9‘2)‘15,7)t((0,66‘1,1*2)'6) 26,940

ZDIVO Součet 26,940

26 l< 326215911
Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
jednostranné lícování m3 26,940 1 650,00 44 451,00

Z0IVO 26,940

Součet 26,940

27 K 326215921
Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvoření vodorovné hrany rohu m 43,000 845,00 36 335,00

' Levý a pravý břeh" 21+22 43,000

Součet 43,000

28 K 326215922
Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvoření svislé hrany rohu m 5,400 845,00 4 563,00

"Lomy koryta, rohy u stupně" 6*0,9 5,400

5 - Komunikace pozemní 8 662,00

29 K 564831111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 4,000 74,50 298,00

frokce kamenivo 0-32 mm

ASFALT 4,000

30 564871116 Podklad ze stěrkodrtě ŠD tl, 300 mm m2 4,000 221,00 884,00

frakce komenfva 0-125mm

ASFALT 4,000

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 4,000 850,00 3 400,00

ASFALT 4,000

32 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 I<g/m2

m2 4,000 35,00 140,00

ASFALT 4,000

33 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 ks/m2

m2 4,000 35,00 140,00

ASFALT 4,000

34 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A8S) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 4,000 950,00 3 800,00

"oprava komunikace podél toku na LB" 4*1 4,000

ASFALT Součet 4,000
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 542,30

35 | K R60 Příplatek za změnu spárovací malty m2 48,66oj 155,00| 7 542,30

Původní rozpočet 67,26

spárování dle změn, OZ PB 18,600

Rozdíl -18,660

8 - Trubní vedení ________________________________________ _______________ 3 667,90

36 K 871218113
Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 
do 65 mm m 43,000 12,30 528,90

"Zdi" 43 43,000

DRÉN Součet 43,000

37 M 286112210 trubka drenážní flexibilní 0 65 mm m | 43,000 73,00 3 139,00

DRÉN 43,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 806,58

38 K 919735116 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm m 6,000 258,00 1 548,00

"oprava komunikace podél toku na PB" 4+1+1 6,000

Součet 6,000

39 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 
20 mm m2 17,460 115,00 2 007,90

'Základ - dltatace" (0,8*2,18*3)+(0,8*2,36) 7,120

"Nadzáklad - dltatace" (0,9*0,65‘6)+(1,3*0,67*2) 5,252

"Napojení základu zdí na stáv. mostovku a stav. zdř 
(0,8‘2,36)+(0,8*2,18) 3,632

"Napojení nových zdí na stáv. mostovku a stáv. zdi"
<1,3ř0,67)+C0,9,0,65) 1,456

Součet 17,460

40 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 55,640 145,00 8 067,80

"Základ - dilatace" ((0,840,8+2,18)*3)+(0,8+0,8+2,36) 15,300

"Nadzáklad - dilatace"
((0,9+0,95+0,6)‘ó)+((1,3+1,35+0,6)‘2) 21,200

"Napojení základu zdí na stáv. mostovku a stáv. zdi" 
(0,8+0,8+2,36)+(0,8+0,8+2,18) 7,740

"Napojení nových zdí na stáv. mostovku a stáv. zdi"
((1,35+1,3+0,6)‘2)+{(0,95+0,9+0,6)‘2} 11,400

TĚSNĚNÍ Součet 55,640

41 K 931994151
Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem
průřezu 20/20 mm m 55,640 192,00 10 682,88

TĚSNĚNÍ 55,640

Součet 55,640

44 K R15
Zajištění převedení tekoucí vody včetně čerpání dle 
zvolené technologie po dobu nutnou pro výstavbu kpl 0,500 75 000,00 37 500,00

Původní rozpočet 1,000

Zakládání rovnanlny pouze v levém břehu, snížení 
objemu prací í časové potřeby na 1 /2 0,500

Rozdíl 0,500

96 - Bourání konstrukcí 73 098,25

45 k R25
Bourání konstrukcí z asfaltu dle zvolené technologie. 
Součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po 
naložení na dopravní prostředek

m3 0,600 1 150,00 690,00

• včetně asfaltového ktylu kommlkact,...
• hmotnost 2,65 Um3
- předpoklad výstavby nové mJslnl komunikace (není 
předmětem PD)

“Předpoklad zasažení do komunikace na levém břehu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 0,600

46 K R26

Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle 
zvolené technologfe, Součástí položky Je kompletní 
manipulace se suti až po naložení na dopravní 
prostředek

m3 48,850 1 450,00 70 832,50

Původní rozpočet 56,2

"Levobřežní zeď komplet „ nadzákladová část + sedlo 
pro založení rovnanln" dlx m3/bm, 21*0,35 7,350

Rozdíl 48,850

47 I! R51 Příplatek za bourání konstrukcí v ochranném pásmu IS m3 7,163 220,00 1 575,75

Původní rozpočet 9,000

"V místě vedení přípojky plynu, prúm. kubatura zdí 
0,35m3/m’vdl, PB 3+LB 2 m

1,838

Rozdíl 7,163

997 - Přesun sutě 52 417,00

48 K R17

Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O 
odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí 
položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace 
se sutí včetně případných poplatku za uložení na 
skládku.

t 131,043 400,00 52 417,00

Původní rozpočet 150,520

Bourané zdivo 7,35m3 * 2,65 t/m3 19,478

Rozdíl 131,043

998 - Vedlejší náklady 119 174,59

49 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

218,364 136,00 29 697,45

Původní rozpočet 245,165

fíovnnlno 1,848 Um3'9,5, Beton 2,57*0,9, štěrk podsyp
2,25*2,fi, spárování 0,03*18,6

26,801

Rozdíl 218,364

50 K 998312093
Poplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazeni a 
úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m

43,653 419,00 18 290,61

Původní rozpočet 20% z celkového množství 49,033

Přesun hmot 20% z 26,91 5,380

Rozdíl 43,653

51 K R70 Příplatek za přesun hmot ve ztížených podmínkách t 218,364 326,00 71 186,53

Původní rozpočet 245,165

Přesun hmot 26,9 t 26,801

Rozdíl 218,364
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ROZPOČET

Stavba: Hlásnice

Objekt: 171O2-14XT-KM_SO01 - Rekonstrukce opevnění

Část:
17102-14XT-KM_08 - Kamenné zdi - ř. km 2,014-2,035 - VÍCEPRÁCE

Místo: k.ú. Hlásnice Datum: 01.09.20Z1

Objednatel:
Zhotovitel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje Projektant:
Zpracovatel:

Regloprojekt Brno, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vícepráce z rozpočtu 58 338,48

HSV - Práce a dodávky HSV 58 338,48

1 - Zemni práce  5 607,63

3 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od 
malty m3 2,975 305,00 907,38

.• očffřč/ií víech rozebraných kamenů ke zpětnému zdění

"Předpoklad zpětného využití kamene,
P8«1,5+2,0+3,0)+LB a.OWSiTrt/m při výšce (0,8-1,1) 2,975

Součet 2,975

5 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 19,000 36,00 684,00

"LB pod rovnantnou - průměrná plocha 1,0 m2/m
celková délka 21-2 m"1,0‘19 19,000

6 K R10
Rozebrání zdivá z lomového kamene nebo betonových 
tvárnic do cementové malty m3 2,975 1 350,00 A 016,25

• původní položko U4203103

"PB a část LB zdi nadzákladová část - přezděnf součet
Zed dlxm3/bm, (1,5+2+3+2J‘0,35 m3/m 2,975

Součet 2,975

4 - Vodorovné konstrukce 23 777,50

11 K 457542111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 
až 22 du O až 63 mm m3 2,600 700,00 1 820,00

"Založení rovnanín - úpravazkl., průměrně0,2 m3/m',
celková délka 13 m" 0,2*13 2,600

Součet 2,600

12 K 463211153
Rovnanfna objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce m3 9,500 1 930,00 18 335,00

"Kamenná rovnanfna ve sklonu 2:1, délka úseku 13 m
(21-2-(2+2+2), prúm. kubatura rovnaniny 0,5 m3/m' 
"13,0*0,5

6,500

ROVNA NI NAJÍ
"Kamenná rovnanfna ve sklonu 2:1-5:1 do betonu, 
délka úseku 6 m, prúm. kubatura rovnaniny 0,5 
m3/m'" 6*0,5

3,000

Součet 9,500

13 K R5 A
Uložení rovnaniny z l.k.do suché betonové směsi
C30/37 XF3 S1 /S2 Dmax 8mm m3 1,050 3 450,00 3 622,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

.• výchozí pofoífco 463451114 
■ zrnina materiálu no beton C30/37XF3 51152 Drnox flmm
• včetně upěchovánl betonu mezi kameny o očistětil povrchu 
kamenů
• kameny budou uloženy do vrstvy betonu a obsypány 
betonovou směsí, která bude řádně upěchavána, povrch mezi 
kameny bude uhlazen

"PB přechodové úseky v délce 6 m <2+2+2), beton z
35%, "6,0*0,5*0,35

1,050

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 022,00

15 K R58
Spárování zdivá z lomového kamene maltou 
cementovou ht spár přes 30 do 70 mm m2 18,600 270,00 5 022,00

• výchozí položko- 628635411 
- součásti výchozí položky Je i sekáni spár 

'Levobřežní zeď, přespárování 100%” dl * m2/bm, 22- 
(1,5+2+3), 15,5‘(Q, 35+0,80)

18,600

Součet 18,600

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 931,35

17 K 919726124
GeotextUle pro ochranu, separaci a filtrací netkaná 
měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 10,800 82,00 885,60

"Geotextílle pod rovnaninou s betonem, prům. 1,5 
m2/m\ délka 6 m - 20% překryv a prořez" 1,5*6,0*1,2 10,800

20 K R57 Očištění ploch tlakovou vodou - zdivá a dlažeb m2 34,300 390,00 13 377,00

•výchozí položka 155282212 
•Kompletní očistění povrchu o spár stávajících zděných 
konstrukci (zdivá, dlažby) ručně nástroji 0 tlakovou vodou 
(minimální tlak 20 MPa, s možnosti regulace tlaku)

"Očištění povrchu povrchu stěny 1 dna 
(0,3+0,8+0,85+0,8)*22

60,500

zápočet z původního rozpočtu SO 01-8 26,200

Součet 34,300

24 K R07
Zdívo LTMz pravidelných kamenů na maltu, objem 
jednoho kamene přes 0,02 m3 - bez materiálu m3 2,975 3 250,00 9 668,75

.-výchoz) položka 326215221
♦ bez materiálu, předpoklad Využiti stávajícího kamene

"Předpoklad zpětného využití kamene, 
PB((1,5+2,0+3,0)+LB 2,0)*0,35m3/m

2,975

Součet 2,975
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ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) t: 1
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

Organizační jednotka Oblastní ředitelství Východní Čechy - 947

Název akce Hlásnlce
Zhotovitel akce Vektra, spol. s.r.o.
Charakter akce (l/N) Účetní číslo akce S 952/2020/079

Zdroj financování DVT -OP 129 390 - podprogram 129 392

Druh zakázky ZPŘ

Číslo SoD, datum uzavření 6/2020/Háj Cena za dílo (v Kč bez DPH) 5 950 475,39
Dodatky SoD, datum uzavření ,
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)

Specifikace (popis) změny
situováni: SÓ Ó1-4, napojeni rovnanlny nad novým betonovým ,stupem na zděný stupeň (práh)

Popis! Změnový list řešf změnu technlologle sanace konstrukce zděného stupně, u kterého se mělo odbourat narušené zdivo cca 1-2 šáry a nově 
vyzdlt na původní tvar. Po obnaženi výkopem bylo zjištěno, že objekt byl založen na původním opevnění koryta (dlažba ) a je vyzděn 2-3 šáry zdivá z 
LK na MC. Stávající stav je za hranou životnosti a objekt drží v podstatě jako 2divo na sucho. Změnový návrh počítá s tím, že konstrukce původního 
stupně zůstane zachována v původním stavu a jeho oporu po vodě bude tvořit doložená rovnanlna nad 200 kg s podsype ŠD s tím, že bude založena 

cca 10 -15 cm pod úrovní přelivné hrany tohoto stupně. Původní opevnění dlažby a patek bude ubouráno. Rovnanlna bude provedena s vysokou 
drsností (kaskádovitě) a zajištěna v dolní částí opřením o betonou konstrukci nově provedeného stupně. S hydraulického hlediska bude rovnanlna 
nahrazovat drsností účinnost původního stupně.

Situování: SO 01-5, opravy dlažeb

Popis: Změnový list řeší efektivní úpravu technologie oprav narušených dlažeb, kdy nebylo nutné dlažbu rozebírat a opětovně jl pokládat. 
Jednotlivé narušené úseky dlažby byly opraveny za pomocí strojního zpětného osazení - zatlačení do původního lože.

Situování: SO 01-7, Rekonstrukce opevnění v ř,km 1,928-1,950

Popis: PD navrhovala provést konstrukci betonového stupně se spadištěm ve dvou fázích, tj. nejprve přibetonávka čela původního stupně a 
následně dno a boční stěny navazujícího spadiště. Po provedení hloubené zemní Jámy na základovu spáru bylo patrné značné zvodnění podloží jáírn 
a hrozí sesuv bočních stvíce než se předpokládalo v PD. Bylo dohodnuto provést tedy bezodkladně nejprvé kompletní základovou desku v první 
betonáži a následně boční stěny společně s čelní přlbetonávkou v taktu druhém . Při tomto postupu nebudou bedněny stykové části čela 

přibetonávky a bočních stěn.

Situování: SO 01-8, rekonstrukce kamenných zdí

Popis: Změnový list řeší vyvolanou úpravu technologie rekonstrukce úseku. V důsledku neudělení souhlasu se vstupem na pozemky pobřežníka v 
P8 (nové podmínky), technickým stavem stavební konstrukce (posouzení životnosti) po kompletním odstranění sedimentu ze dna a očištění stěn 
tlakovou vodou bylo dohodnuto, že opevnění (kamené zdi) v PB budou pomístně přezděny a kompletně přespárovány. Dno je bez významných vad 
a bude zachováno v plném rozsahu. Konstrukce opevnění v L8 (kamenné zdi) v souběhu s infrastrukturou obce (asf. komunikace, studna) jsou 
narušeny a Jsou na prahu životnosti. S přihlédnutím k tomu, že nebude zasahováno do opevnění dna toku bylo dohodnuto, že původní konstrukce 
opěrné zdi výšky 0,8 m bude nahrazena kamennou rovnaninou na sucho s vyklínováním a v exponovaných úsecích (napojení na mostní objekty a 

příčné spádové objekty) bude provedena rovnanlna do betonu.

Příčina - důvod vzniku změny________________________________________________
Důvody změn jsou následující:
Vícepráce: SO 01-8 
Méněpráce: SO 01-4,5,7,8

SO 01 -4 v PD bylo uvažováno s ubouráním a novým vyzděním konstrukce stupně. Po odkopopánf a očištění bylo zjištěno, že objekt stupně je na 
prahu své životnosti bez dostatečných základů.

SO 01-5 PD navrhovala některé úsek narušené dlažby opravit postupem při kterém byla dlažba nejprve rozebrána a následně zpětně. Položena, 
Dlažbu je možné opravit jinou nedestruktivní technologií, kdy předmětné narušené úseky dlažby byly opraveny za pomocí strojního zpětného 

osazení - zatlačení do původního lože.

SO 01-7 Z objektivních důvodů na straně BOZP (narušené základové poměry) byla provedena betonáž v jiném postupu a nebylo zapotřebí bednit 
stykové části čela přibetonávky, protože se staly spojenou součástí nadzákladových bočních stěn.

SO 01-8 Byly dodatečně stanoveny nové podmínky majitele sousedního pozemku a nemovitosti (změna MPVjpotřebného pro realizaci 
Reposouzení technického stavu kostrukce opevnění po kompletním očištění a odstranění sedimentu umožnilo návrh nového řešení rekonstrukce tj, 
PB - přespárování + přezdění narušených úseků, LB přezdění úseku pod plynovodem, odbourání a náhrada opěrné zídky kamennou rovnaninou v 
exponovaných a přechodových úsecích rovnaninou do betonu.

Současně



Příloha č. 1 Rozpočet - méněpráce a vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financováni) 
Příloha č. 2 Výkres pro SO 01-8 ( T 

Příloha č. 3 Záznamy ze SD

Vliv změny na cenu díla ano
Vlivná závazné parametry ano (viz tech.zpráva)

Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto Zml celkem (v Kč bez DPH) 954 918,76
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto Zml celkem (v Kč bez DPH) 58 338,48
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto Zml) (v Kč bez DPH) 954 918,76
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 58 338,48
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) 0,98
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto Zml (v Kč bez DPH) 5 053 895,11

Vypracování, potvrzení a schválení
Funkce Patům Jméno
projektant
zhotovitel
TDS .

TOS-E //%• ťn. u>\4

technik / specialista VH
NVHI-OŘ

ředitel OŘ/závodu

Záznamy o změnách ve SD

datum 13.7.2021 číslo strany SD č.l: -19,20-(SO 01-4)

datum číslo strany SD č.2: -1,2- (SO 01 -8)

číslo strany SD č.2: -3,4,5- (SO 01 -7, SO 01-5)datum



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY pro změnový list č.1

Stavba: Hlásnice

Místo: Hlásnice Datum: 01.09.2021

Objednatel: LČR,s.p.,OŘ Východní Čechy - 947 Projektant: Regioprojet Brno

Zhotovitel: Vektra, s.r.o. Zpracovatel:

Stavební

objekt
Název Cena dle SoD bez DPH Méněpráce Vícepráce

Cena po změně bez 

DPH

SO 01-1
17102-14XTKM_

01 Skluz - ř. km 1,519
170 014,79 170 014,79

SO 01-2
17102-14XTKM_

02 Opevnění - ř. km 1,787-1,867
473 283,33 473 283,33

SO 01-3
17102-14XTKM_

03 Opevnění rovnaninou - ř. km 1,867-1,877
161 285,84 161 285,84

SO 01-4

17102-14XT-KM_04 - Opevnění - ř. km 1,887- 

1,901
837 162,60 39508,93 797653,67

SO 01 - 5

17102-14XT-KM_05 - Očištění a doplnění dlažby 

- ř. km 1,901-1,920
46 600,42 19248,92 27 351,50

SO 01 - 6
17102-14XTKM,

06 Opevnění - ř. km 1,928-1,950
314 698,96 314 698,96

SO 01 - 7
17102-14XT-KM_07 - Opevnění - ř. km 1,980- 

1,991
613 302,01 4581,51 608 720,50

SO 01 - 8
17102-14XT-KM_08 - Kamenné zdi - ř. km 2,014 

2,035
1 005 419,78 891579,4 58 338,48 172 178,86

SO 01 - 9
17102-14XTKM_

09 Betonová těsnící clona - ř. km 2,040-2,051
165 580,64 165 580,64

SO01-10
17102-14XTKM_

10 Skluz - ř. km 2,051-2,077
236 578,77 236 578,77

SO 01 -11
17102-14XTKM_

11 Obetonováni koryta toku - ř. km 2,107- 

2,113

191 754,74 191 754,74

í
SO 01 -12\ Betonové spadistě - ř. km 2,126-2,133

i

592 676,14 592 676,14

SO 01“Í3
17102-14XTKM_

1 3 Opevnění - ř. km 2,1 33-2,1 67
904 343,97 904 343,97

| 17102-14XTKM
cn fl?-1 í ~

■ 01 Odtěžení nánosů
77 852,40 77 852,40

1 17102-14XTKM_
S0 02-2 j 02 Kácení 37 921,00 37 921,00

VRN
17102-

14XTKM SO03 VRN
122 000,00 122 000,00

Celkem stavba 5 950 475,39 954918,76

1
58 338,481 5 053 895,13-





Technická zpráva ke změnovému listu č. 1 (ZML1)

Akce: Hlásnice

Zhotovitel; Weftíra, spol. s.r.o.

Investor: Lesy České republiky, s.p. 

Účetní číslo akce: S 952/2020/079 

Smlouva o dílo: 6/2020/Háj 

Cen za dílo: 5 950 475,39 Kč

Popis změn pro vyčíslení méněpracf MFC a víceoprari VCP:

Zrněny se dotýkají čtyř stavebních objektů: SO 01 -4, 5, 7 a 8

So 01-4: Je řešena změna technologie sanace konstrukce zděného stupně, u kterého se mělo 

odbourat narušené zrlivo cca 1-7 šáry a nově vyzdít na původní tvar, Po obnažení výkopem bylo 

zjištěno, že objekt byl založen na původním opevnění koryta (dlažba } a je vyzděn 2-3 šáry zdivá z LK 

na íVIC. Stávající stav je za hranou životnosti, ale objekt drží a funguje v podstatě jako pás ze zdivá na 
sucho. Změnový návrh počítá s tím, že konstrukce původního stupně zůstane zachována v původním 
stavu a jeho oporu (po vodě) bude tvořit doložená rovnanina nad 200 kg s podsypem ŠD s tím, že 

bude založena cca 10 - 15 cm pod úrovní přelivné hrany tohoto stupně. Původní opevnění dlažby a 

patek pod objektem předmětného stupně bude ubouráno. Rovnanina bude provedena s vysokou 

drsností (kaskádovitě) a zajištěna v dolní části opřením o betonovou konstrukci nově provedeného 

stupně. Z hydraulického hlediska bude rovnanina nahrazovat drsností účinnost původního stupně.

Příloho: rozpočet :> výkazem výměr na MPC

''O ci-5: ‘>D navrhovala některé úseky narušené dlažby opravit postupem, při kterém byla dlažba 
i?i>- "a rozebrána r; následně zpětně položena, Po odstranění sedimentu a kompletním očištění 

dlažby byio vyhodnoceno, že opravu je možné provést vhodnější (nedestruktivní) technologií, kdy 

předmětné naíušené úseky dlažby byly opraveny za pomocí strojního zpětného osazení - zatlačením

do původního loze ramenem bagru.

Přílohu: rozpočti i výkazem výmět na MPC

::u té PD návrhová!;: provést konstrukci betonového stupně se spadištěm ve dvou fázích, tj. 
nejprve příhelonávkn čo!?, původního stupně (z důvodů BOZP) a následně dno a boční stěny 

navazujícího spadišiě. Po provedení hloubené zemní jámy na základovou spáru, bylo patrné značné 

zvou!láni pooíoží jámy s hrozícím sesuvem bočních stěn nad rámec předpokladu v PD. Bylo 

dohodnuto bezodkladně provést nejprve kompletní základovou desku v první betonáží a následně 
bočí i í stěny společně s čelní přibetortávkou v taktu druhém. Při tomto postupu nebudou bedněny



stykové (vnitřní) části čela přibetonávky a bočních stěn. tento postup snížil rizika sesuvů bočních stěn 
na minimum.

Příloha: rozpočet s výkazem výměr na MPC

SO 01-8: Změnový list řeší vyvolanou úpravu technologie rekonstrukce úseku. Byly dodatečně 
stanoveny nové podmínky nového majitele sousedního pozemku a nemovitosti (změna MPV 
v průběhu stavby) potřebného pro realizaci. Re-posouzení technického stavu konstrukce opevnění po 

kompletním očištění a odstranění sedimentu umožnilo návrh nového řešení rekonstrukce tj. PB - 

přespárování + přezdění narušených úseků, LB přezdění úseku pod plynovodem, odbourání a 

náhrada opěrné zídky kamennou rovnaninou v exponovaných a přechodových úsecích rovnaninou do 
betonu. Pevnost, funkce a kapacita koryta toku zůstává dodržena.

Postup provádění:
Přezdění a přespárování:

PB - Rozebrání a opětovné vyzdění třech úseků zdi od km 2,0137 (stodola) v délce 1,5 m, v km 2,0235 
(stupeň) 2,0 m, v km 2,035 (most místní účelové komunikace+nadzemní vedení plynu) 3,0 rn.

LB - V km 2,035 (most místní účelové komunikace+nadzemní vedení plynu) 2,0 m.
Rozebrání zdivá bude provedeno na výškovou úroveň stávajícího opevněného dna (dlažba) s úpravou 

ZS zešikmením nebo celkovým zahloubením o cca 100 mm (dle stavu ZS)
Zdění bude provedeno z očištěného vybouraného kamene (doporučeno označení lícních ploch ke 

zpětnému skládání, zdění bude provedeno na CM a poté zdivo kompletně vyspárováno (viz pravidla 
dle TZ)

Zbylé úseky opěrné zdi na PB budou kompletně přespárovány s vysekáním spár v líci i koruně.

Rovnaniny:
LB opěrná zeď bude v celé délce břehu ubourána (mimo úseku 2,0 m u mostu v km 2,035). Ubourání 

zdivá bude provedeno na výškovou úroveň stávajícího opevněného dna (dlažba) s úpravou ZS 

zešikmením nebo celkovým zahloubením o cca 100 mm (dle stavu ZS). K vyrovnání a úpravě ložné 
plochy bude použito drcené kamenivo 0-32 mm.

Rovnanina z lomového kamene s hmotností nad 200 kg bude provedena ve sklonu 2:1 a v 

navazujících úsecích na opěrnou zeď bude přechod sklonu na délku 2,0 m. Přechodové úseky na 
začátku a konci úseku budou provedeny jako kam. rovnanina do betonu tř C 30/37, 51-2. LB u 

kamenného stupně (km 2,0235) bude proveden rovněž do betonu.Separace od zeminy z výkopu 
bude zajištěna geotex.500 g/m2. Předpoklad objemu lože z betonu je 35% objemu rovnaniny. 

Průměrný objem rovnaniny uvažován je 0,5 m3/m. Rovnaniny budou provedeny s urovnáním líce na 

hladko.

Celková délka rovnanin je 19 m a z toho 6 m bude provedeno do betonu.
V blízkosti studny (vlastnictví obce Trpín-Hlásnice) je nutné provést zpětný obsyp jílovitou zeminou s 

upěchováním. v délce cca 2,0 m,
Zpětný zásyp podél odkopaných konstrukcí bude proveden vhodnou zeminou a vysvahován s 
plynulým napojením na stávající terén.

Přílohy:

rozpočet s výkazem výměr na MPC a VCP 

výkres změn s popisem prací



Vliv na závazné rozhodnutí i.č. 129D3920020S2

Popis výpočtu změny parametrů:
PB zůstává na výšce původního zdivá tj. 0,8 oproti 0,9 dle PD tj. 22x0,1 = 2,2 m2 

Dno zůstává v celé délce bez zásahu tj. 22*0,9 = 19,8 m2 

V součtu bude parametr ponížen o 22 m2

STAVEBNÍ
OBJEKT

Kód Parametry akce
Měrná
jednotka

Původní
hodnota

Odečet
dle
změny

Nová
hodnota

SO 01-8 1
Vybudování, rekonstrukce/oprava 
opevnění koryt vodních toků

m2 956 /’2

Datum 1 7 -09- 2021 Razítko (+~podpis





SO 01 -8 Kamenné zdi - ř.km 2,014 - 2,035
Příloha ZML (změnového listu) č. 2

PB

-rrušenéno zdivá 
•r i Dřespárování
.............. LB

.-■Řovnanina z LK na sucho,

'crůměrnv objem C,5 m3/m

lUD~3'/e ZS

PB . mezcšní narušeného zdivá LB 
~ komoíetn ořesoárovéní

Řovnanina z IK do betonu, 
přechod sklonů líce 
- prům.objem 0,5 m3/rr

LEGENDA MATERIÁLŮ VE VYBRANÝCH ŘEZECH:

Ubourání stávající zdi - LB

Úpravě zS

řovnanina z lomového kamene 

přespárování stávajícího zdivá

Základní výkaz výmě 
SO 01-8

r plocha objem
bm m2/bm m3/bm m2 m3

Přespárování PB 15,5 1,2 18,6
Přezdění PB 6,5 0,35 2,275
PřezděníLB 2,0 0,35 0,7
Řovnanina skládaná na sucho 13 0,5 6,5
Řovnanina do betonu 6 0,5 3

~ ~; ;~c~žc šr~~.
■ • č : - - ’ ep: á ■_ i -

~ -' czec-éní 2 o-čr- -= *j\ zdg-y [foj-p oseků zdi od km 2,0137 (stodola) v délce 1,5 m, v km 2,0235 (stupeň) 2,0 m, v km 2,035 (most místní
- " m----- ;<ace-nzczemní vedení plynu) 3,0 m.
- -ml 023 ~cs: rr s:n' úč&cvš komuníkace+nadzemní vedení plynu) 2,0 m.
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