




DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I. 
Smluvní strany


1) Objednatel:
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Ing. Emilií Zichovou, pověřenou výkonem funkce kvestora
Kontaktní osoby:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)


2) Zhotovitel:	
Obchodní firma: 	DEC – PLAST, spol. s r.o.
Sídlo: 	Místecká 1111, 742 58 Příbor
IČ:	61943592
DIČ:	CZ61943592
Zastoupen:	Ing. Karlem Myšákem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ostravě, spis C12286

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Korespondenční adresa:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[bookmark: _GoBack]Kontaktní osoby:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

3) Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2016 (dále jen „smlouva“).


II. 
Odůvodnění uzavření dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2016 opční dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je realizace opčního díla (dále jen „opční dodatek“), spočívající zejména ve výměně dveří ve dvorním traktu budovy Pedagogické fakulty v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy, Projektové dokumentace a přílohy č. 3 smlouvy, Položkového rozpočtu opce. Opční dílo pak mělo být provedeno obdobně v souladu s podmínkami, které byly sjednány smlouvou pro provedení díla, nebylo-li výslovně uvedeno jinak dle čl. II. odstavce 2) opčního dodatku. Opční dílo mělo být dokončeno a předáno nejpozději do 31. 8. 2016.
2) Zhotovitel zahájil provádění opčního díla ihned po uzavření opčního dodatku ke smlouvě a začal plnit jednotlivé závazky dle čl. III. odstavce 4) smlouvy. Předložil objednateli harmonogram provedení díla a výrobní dokumentaci výplní dveřních otvorů. Objednatel při posouzení předložené výrobní dokumentace dospěl k několika problematickým detailům, které byl nucen řešit, navrhnout možná řešení, odsouhlasit je s uživateli, se správcem BOZP a se správcem přístupového systému Pedagogické fakulty. Při schvalování výrobní dokumentace dále objednatel zjistil, že dvoukřídlé dveře - pozice č. 3 nesplňují dostatečný funkční průchod a průjezd dveřním křídlem. S ohledem na hospodárné a praktické řešení bylo nutné upravit členění dveří na pozici č. 3 v poměru 1:2 (původně bylo 1:1), tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku, ve výrobní dokumentaci dveří. Na základě uvedeného se na straně objednatele uskutečnilo několik jednání, které probíhaly až do doby uzavření tohoto dodatku. 
3) Z důvodu zpoždění na straně objednatele nebylo možné provádět opční dílo dle schváleného harmonogramu. Opční dílo nelze dokončit v termínu dle opčního dodatku. S ohledem na výše uvedené a z provozních důvodů na straně objednatele lze provést montáž dveřních otvorů až na konci listopadu. 
4) Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým bude závazek zhotovitele k dokončení a předání opčního díla upraven tak, aby to odpovídalo výše uvedeným skutečnostem.

III. 
Změna smlouvy 

1) Smluvní strany se dohodly, že se provádění opčního díla přerušuje od uzavření tohoto dodatku do 20. 9. 2016. Opětovné zahájení provádění opčního díla bude od 21. 9. 2016, kdy proběhne vzorkování dveří dle čl. IV odstavec 6) smlouvy.
2) Smluvní strany sjednaly, že se mění znění čl. VI. opčního dodatku č. 1 ke  smlouvě následovně:
„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat opční dílo nejpozději do 30. 11. 2016.“
3) Smluvní strany sjednaly, že do čl. V. odst. 6) smlouvy se vloží za první větu následující věta v tomto znění:
„V měsíci listopadu je zhotovitel oprávněn provádět dílo každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 16:30 hod.“  
4) Smluvní strany sjednaly změnu členění dveří na pozici č. 3. Obsah a rozsah závazku je dále popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku, ve výrobní dokumentaci dveří. 
5) Ostatní závazky smluvních stran nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

IV. 
Ostatní ujednání

1) Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha č. 1.
2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

	V Brně dne ..............................
	

	


………………………………....................
Ing. Emilie Zichová,
pověřená výkonem funkce kvestora,
za objednatele
	


………………………………....................
Ing. Karel Myšák, 
jednatel společnosti DEC – PLAST, spol. s r.o.,
za zhotovitele
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