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   DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 2019/4/LK 

 
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a 
účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL  Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 

se sídlem:   Pražská 83/13, Plzeň, PSČ 301 00 

IČ:    00263338 
DIČ:     CZ00263338 

zastoupený:   Mgr. Romanem Musilem, ředitelem 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č. ú. 5236311/0100 

dále jen („objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL  SILBA - Elstav s.r.o. 

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900 

se sídlem:   Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

zastoupený:                            Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti 

IČ:     64358844  

DIČ:     CZ64358844 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., č. ú. 2463450277/0100 

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: pan Josef Šour, stavbyvedoucí, osvědčení o autorizaci č. 
36110, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0201909 

dále jen („zhotovitel“)                                  

II. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2019 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést dílo 
spočívající v realizaci rekonstrukce činžovního domu – veřejná zakázka „Rekonstrukce Klatovská 
110 – fáze C – stavba“. 

2.2 V průběhu realizace stavebních prací na objektu došlo ke zjištění nových informací, v jejichž 
důsledku je potřeba upravit předmět díla, specifikovaný ve smlouvě. Podrobný popis 
dodatečných prací a méněprací včetně odůvodnění je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. 
Dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení díla. 
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2.3 Z důvodu pokračujících problémů s vlhkostí v prostorách 1.NP bude realizována mechanická 
clona (bentonitová rohož) v prostoru parkoviště a zahrady z jižní strany objektu. Zároveň bude 
provedena příprava depozitáře na provoz a práci s papírovými archiváliemi. Bude provedena 
příprava pro stabilní hasicí zařízení a přesnou klimatizaci, která umožní udržovat prostředí v 
depozitáři v přesně požadovaných hodnotách. Z provozních důvodů budou provedeny další 
drobné terénní úpravy – snížení vjezdu z Klatovské třídy, chodníky a upřesnění vegetace. 
Materiál fasády výtahové šachty bude sjednocen s materiálem fasády objektu – břizolit.  

 

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1.         Článek IV. cena a platební podmínky se doplňuje takto: 

 

I. etapa – „REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ - DOTAČNÍ TITUL“ – (název projektu: 
Adolf Loos a Plzeň / Byt rodiny Oskara Semlera) 

Cena bez DPH dle SOD 29 109 667,26 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 dodatečné práce 1 167 284,73 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 méněpráce -63 898,44 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatku 1 30 213 053,55 Kč 

Cena bez DPH dodatek 2 dodatečné práce 379 496,40 Kč 

Cena bez DPH dodatek 2 méněpráce -996 282,76 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatků 1, 2 29 596 267,19 Kč 

Cena bez DPH dodatek 3 dodatečné práce 482 034,21 Kč 

Cena bez DPH dodatek 3 méněpráce -1 278 996,75 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatků 1, 2, 3 28 799 304,65 Kč 

Cena bez DPH dodatek 4 dodatečné práce 344 500,96 Kč 

Cena bez DPH dodatek 4 méněpráce -322 678,54 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatků 1, 2, 3, 4 28 821 127,07 Kč 

DPH 21% 6 052 436,68 Kč 

Cena etapy I. DOTACE vč. DPH 34 873 563,75 Kč 
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II. etapa – „REKONSTRUKCE DOMU, Klatovská 110, Plzeň - ZMĚNA 3. A 4. NP NA JEDNACÍ 
PROSTORY PLZEŇSKÉHO KRAJE“   

Cena bez DPH dle SOD 24 784 844,87 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 dodatečné práce 2 685 316,56 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 méněpráce -610 280,36 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatku 1 26 859 881,07 Kč 

Cena bez DPH dodatek 2 dodatečné práce 1 902 716,70 Kč 

Cena bez DPH dodatek 2 méněpráce -310 082,66 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatků 1, 2 28 452 515,11 Kč 

Cena bez DPH dodatek 3 dodatečné práce 5 350 907,90 Kč 

Cena bez DPH dodatek 3 méněpráce -187 432,79 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatků 1, 2, 3 33 615 990,22 Kč 

Cena bez DPH dodatek 4 dodatečné práce 816 026,97 Kč 

Cena bez DPH dodatek 4 méněpráce -141 565,26 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatků 1, 2, 3, 4 34 290 451,93 Kč 

DPH 21% 7 200 994,91 Kč 

Cena etapy II. KRAJ vč. DPH 41 491 446,84 Kč 

 

 

Cena celkem za kompletní dílo: 

Cena bez DPH dle SOD 53 894 512,13 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 dodatečné práce 3 852 601,29 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 méněpráce -674 178,80 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatku 1 57 072 934,62 Kč 

Cena bez DPH dodatek 2 dodatečné práce 2 282 213,10 Kč 

Cena bez DPH dodatek 2 méněpráce -1 306 365,42 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatků 1, 2 58 048 782,30 Kč 

Cena bez DPH dodatek 3 dodatečné práce 5 832 942,11 Kč 

Cena bez DPH dodatek 3 méněpráce -1 466 429,54 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatků 1, 2, 3 62 415 294,87 Kč 

Cena bez DPH dodatek 4 dodatečné práce 1 160 527,93 Kč 



 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Stránka 4 z 5 

 

Cena bez DPH dodatek 4 méněpráce -464 243,80 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatků 1, 2, 3, 4 63 111 579,00 Kč 

DPH 21% 13 253 431,59 Kč 

Cena etapy I.+ II. vč. DPH 76 365 010,59 Kč 

 

Ceny dodatečných prací a méněprací vycházejí z oceněného soupisu prací, který je uveden v příloze 
č. 2 tohoto dodatku. 

 

IV. ODŮVODNĚNÍ ZMĚN SMLOUVY 

5.1. Objednatel provedl v Dodatku č. 4 změny smlouvy o dílo, které jsou nepodstatnými změnami závazku 
podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“). Z 
důvodu přehlednosti jsou změny obsaženy v příloze tohoto dodatku s odkazem na příslušná 
ustanovení ZZVZ. Níže uvedené částky změn jsou kumulativním součtem změn. 

5.2. V předmětném Dodatku č. 4 byly provedeny změny na základě těchto důvodů: 

§ 222 odst. 4 ZZVZ:    192 702,24 Kč bez DPH 

§ 222 odst. 5 ZZVZ:    798 182,72 Kč bez DPH 

§ 222 odst. 6 ZZVZ:    633 886,77 Kč bez DPH 

5.3. Konkrétní přiřazení důvodů nepodstatných změn závazku, částky a procentuální vyčíslení jsou 
obsažena v příloze č. 2 tohoto Dodatku.“ 

 

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

6.1.      Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním  
    v registru smluv. 

6.2.      Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2    
             vyhotovení. 

6.3.       Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/4/LK se nemění a zůstávají v platnosti. 

6.4.       Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že  
    představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 Přílohy:   
Příloha č. 1 – Změnové listy vč. oceněných soupisů prací 
Příloha č. 2 – Dodatek č. 4 rozdělení dle § 222 odst. 4, 5, 6 
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Za objednatele:   

V Plzni    

                  

 

 

 

……………………………………………….. 

Mgr. Roman Musil, ředitel 
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 

  

 

Za zhotovitele: 

V Plzni  

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Ing. Jan Jirka, jednatel 
SILBA – Elstav s.r.o. 

 

 

 


