[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy objednatele: SML/021/2020
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]DODATEK Č. 2
[bookmark: bookmark5]SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark6]NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA
REALIZACI STAVBY
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21.1. 2021
1) [bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]OBJEDNATEL
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Město Kroměříž
se sídlem: Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO:00287351
DIČ: CZ00283924
zastoupeno; XXX - starosta 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8326340247/0100
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
XXX - referent oddělení přípravy a realizace investic, tel: XXX
(dále jako „Objednatel")
a
2) [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark17]ZHOTOVITEL
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]„Společnost pro zimní stadion v Kroměříži"
zastoupená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 5. 11. 2020 vedoucím společníkem:
Vedoucí společník:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]INTAR a.s.
se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO:25594443
DIČ: CZ25594443
Zastoupena: XXX, předsedou představenstva
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239
Identifikátor datové schránky: kbrqiit
Společník:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]AS PROJECT CZ s.r.o.
se sídlem: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
IČO:26095254
DIČ: CZ26095254
zastoupena: XXX, jednatelem
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13681
(dále jako „Zhotovitel")
(společně též jako „smluvní strany")
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. XVIII. Smlouvy o dílo - č. smlouvy
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	zapracování připomínek vzniklých z připomínkového řízení, předpokládaná doba trvání Inženýrské činnosti 8 kalendářních týdnů;
5. Protokolární předání a převzetí DSP včetně dokladové části - ihned po skončení Inženýrské činnosti;
6. Podání žádosti pro společné (stavební) řízení do 1 kalendářního týdne od protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace pro společné řízení;
7. Nabytí právní moci společného (stavebního) povolení do 14 kalendářních týdnů od podání žádosti pro společné (stavební) povolení;
8. Předání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr k připomínkovému řízení Objednateli do 24 kalendářních týdnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací, přičemž tuto výzvu bude Objednatel oprávněn zaslat nejdříve po podání žádosti o společné povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
9. Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro provádění stavby do 8 kalendářních týdnů od předání k připomínkovému řízení;
10. Zapracování připomínek k projektové dokumentaci pro provádění stavby do 8 kalendářních týdnů od předání připomínek Objednatelem a současně protokolární předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr (Části Díla);



	Zástupce objednatele
	fyzická osoba jmenovaná Objednatelem jako Zástupce objednatele dle článku X. Smlouvy. Dokud Objednatel nerozhodne v souladu s touto Smlouvou jinak, bude Zástupcem objednatele:
XXX, projektový manažer odboru investic Městského úřadu Kroměříž
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Adresa pro doručování: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž



3. Tímto dodatkem se mění čl. V (Termín a místo plnění), odst. 7 Smlouvy ve znění, které následuje:
Objednatel si dle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo na změnu závazku, a to z objektivního důvodu - změnu prostorového uspořádání území oproti rozpracované DUR v rozsahu dle koncepční studie, která je přílohou č. 5 této Smlouvy. Změnu závazku si Objednatel vyhrazuje využít nej později do konce září 2021.
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Příloha č. 1: Revidovaný Harmonogram postupu prací
V Kroměříži dne 1. 10. 2021
V Brně dne 29. 9. 2021



	…………………………………
za objednatele
XXX
starosta města







	
za zhotovitele
XXX
pčedseda představenstva INTAR a.s.
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-
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