
DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská - úprava prostoru pro

volnočasové využití, CB“

číslo smlouvy objednatele: 2021000915
číslo smlouvy zhotovitele: 1005/2021
číslo veřejné zakázky: 21056

veřejná zakázka malého rozsahu: ?3

spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215

e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: PRADAST, spol. s r. o.
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. č. 10/6, 370 01 České Budějovice,

provozovna: Sosní 949/27, 373 73 Štěpánovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 3777
zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Petrem Steinbauerem
ICO: 608 260 53
DIČ: CZ60826053
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:
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II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 16. 6. 2021. Smlouva nadále v tomto dodatku

označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ? ne Kl
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ?
ceny díla ?
doby plnění IE1

4. Důvody změny závazku:
Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu problémů
s dodavatelsko-odběratelskými vztahy v souvislosti s následky pandemické situace v ČR. Překážky
jsou v dodávkách objednaných materiálů, kdy dodací lhůty jsou v horizontu několika měsíců
a některé materiály jsou zcela nedostupné. Zásadním způsobem se změnily ceny vstupních materiálů
směrem nahoru. Celá situace ovlivnila také pracovní kapacity. Stejné problémy mají i subdodavatelé.
Vzájemná návaznost poté ovlivňuje i dílčí termíny plánovaného harmonogramu výstavby.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 3
smlouvy.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

III. Dobaplnění
3. Zhotoviteljepovinen ukončit stavebnípráce: do 13. 11. 2021
4. Zhotoviteljepovinen provést dílo: do 20. 11. 2021

6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je schopen dílo v termínech daných smlouvou ve znění tohoto
dodatku č. 1 provést, tzn., že stavební práce na díle budou ukončeny nejpozději do 13. 11.2021 a celé
dílo provedeno ve smyslu § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, do 20. 11.2021.

7. Jestliže zhotovitel neukončí stavební práce na díle do 13. 11.2021 a/nebo neprovede dílo do 20. II.
2021, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla
bez DPH určené ve smlouvě za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná třicátý (30.)
den ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty zhotoviteli. Objednatel je oprávněn přistoupit
k jednostrannému započtení smluvní pokuty vůči pozastávce, kterou objednatel v souladu se
smlouvou zadržel jakožto zajištění splnění povinností ze strany zhotovitele.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu dokončení díla.
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5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4.10.2021, č. 1192/2021.

Dne 2 1 "10* 2021

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

s r.o.
a:

Nám. Př. O;
370 01 Če 949/27
DIČ:

Ing. Jiří Svoboda, primátor 1el Jfi?g9?eir‘Steinbauer, jednatel
statutární město České Budějovi PRADAST, spol. s r.o.
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PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla Otakara II. 10/6,
370 01 České Budějovice

_______Provozovna a korespondence:Sosní 824,373 73 Stěpánovice_______
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn oddíl C, vložka 3777

Statutární město České Budějovice MAGISTRÁT MĚSTA lyČeské
Budějovice

Př.:zastoupené ve věcech technických - Kamilou Stehlíkovou Cd.:

se sídlem: nám. Př. Otakara II. 1/1,370 92 Č. Budějovice
došio 0 2 *09- 2021

V Sosní 26.8.2021 JIP. \&f /MMCB Sv.:

Či-................................. -2-

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla Dat. fZ.«9-2«zl
$4CJA3Y

Dobrý den, 249198/?e?l^HCB

v souvislosti s následky pandemické situací v ČR neustále dochází
k problému s dodavatelsko-odběratelskými vztahy a vznikají překážky
pro účastníky výstavby. Překážky jsou nejen v dodávkách objednaných
materiálů, kdy situace na trhu je zatím neměnná a dodací lhůty materiálů
jsou oproti dřívějším zvyklostem v horizontu několika měsíců a některé
materiály jsou i dlouhodobě naprosto nedostupné. Bohužel celá tato
situace ovlivnila i pracovní kapacity (i jejich nasazení v čase). Navíc se
zásadním způsobem změnily ceny vstupních materiálů směrem nahoru.

Tento stav je bohužel stejný napříč profesemi, takže se se stejnými
problémy potýkají i naši subdodavatelé. Vzájemná návaznost poté
ovlivňuje i dílčí termíny plánovaného harmonogramu výstavby.

Proto Vás žádáme a chceme navrhnout dohodu na prodloužení
termínu dokončení stavby MŠ Jizerská, a to do 13.11.2021.

Věřte, že i s naší 25-ti letou zkušenosti na trhu jsme tuto situaci
nikdy nezažili. Upřímně se snažíme se s touto situací vyrovnat a zajistit
pro naše objednatele kvalitní stavbu i v této složité situaci.

Předem děkuji za pochopeni a vyhověni naší žádosti. <

//

DJČ CZ^e260ó2 Sosní 545/27?dfiGy|eei

73 <4i

jednatel

telefon 387 9S4 <07 IČO (>Í!K2M)5.1 bani. spojeni (Solit liudtjm icc ču ÍSioWMHI o300
lax. 387 984 (KM UK CZ608260S3




