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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací

a činností pro akci

„II/366 Prostějov – okružní křižovatka“
uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jed

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l : Ing. Petr Doležel

Se sídlem: Na Šibeniku 227/42, 779 00 Olomouc

Zapsaný: v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města Olomouce

IČO: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:
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II.  
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 4. 2021 

2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

3. Podkladem pro vypracování DÚSP, DPS je studie „II/366 Prostějov – okružní křižovatka“ – 
z. č. 200061, 11/2020 zpracovaná společností Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo 
nám. 5/5, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 427 67 377. Studie na stavební 
úpravy okružní křižovatky byla vypracována ve třech variantách, přičemž jako výsledná byla 
vybrána varianta č. 3. Dále je podkladem monitoring zpracovaný 08/2020 stávající dešťové 
kanalizace v ulici Olomoucká, Za Olomouckou a Konečná. Zpracovatelem je SEZAKO, 
ekologické služby Prostějov.  

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve: 
- vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení 

(DÚSP), (projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR a projektová 
dokumentace pro stavební povolení DSP), včetně zpracování či zajištění 
zaměření, dendrologického průzkumu, geotechnického průzkumu, hydro-
geologického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných 
průzkumů a studií na realizaci navržené stavby, 

- výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění pravomocného 
společného povolení (ÚSP) na realizaci navržené stavby, a to bez úhrady 
poplatků – uhradí objednatel na vyzvání zhotovitele, včetně zajištění dokladové 
části, 

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

- výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby (dále jen „výkon činností ZŘ“), 

- výkon autorského dozoru v rozsahu 80 hodin, 

a to vše pro realizaci navržené stavby: 
„II/366 Prostějov – okružní křižovatka“ 

      (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené dokumentace pro společné povolení 
(DÚSP), DPS a k zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla a za výkon IČ 
směřující k zajištění společného povolení, za výkon činností ZŘ za podmínek v této 
smlouvě uvedených a za výkon autorského dozoru.  

3. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy je okružní křižovatka 
v Prostějově na ulici Olomoucká, Za Olomouckou a Konečná. 

4. V rámci projektové dokumentace požaduje objednatel řešit stavební úpravy stávající 
okružní křižovatky (jedná o pětiramennou jednopruhovou okružní křižovatku průměru 
D30 m) na ulici Olomoucká x Za Olomouckou x Konečná, které umožní plynulé napojení 
všech vozidel vjíždějících do OK, jako i výhledové napojení šestého ramene k obchodní 
zóně v severozápadním rohu OK. Stávající okružní křižovatka nevyhovuje svým 
stavebně technickým provedením stávajícímu dopravnímu zatížení. Na křižovatkových 
větvích dochází téměř celodenně k vytváření front čekajících vozidel na vjezdu do OK. 
Jedná se zejména o směry od Prostějova, od dálnice D46, jako i od Držovic. V současné 
době dochází k výstavbě severovýchodního obchvatu města Prostějova, který navýší 



Strana 3 (celkem 16) 

počty vozidel vjíždějících do okružní křižovatky. Dále je plánovaná výstavba šestého 
ramene okružní křižovatky, které umožní nájezd do obchodní zóny, která má vzniknout 
v severozápadním rohu stávající okružní křižovatkou mezi ramenem do Držovic  
a ramenem na obchvat města. 

Oba tyto záměry mají zásadní vliv na kapacitu a kvalitu dopravy na okružní křižovatce. 
V rámci studie byla proto hledána varianta přebudování okružní křižovatky tak, aby došlo 
k navýšení jednak kapacity okružní křižovatky, dále k umožnění plynulého napojení 
všech šesti ramen do okružní křižovatky, jako i zvýšení kvality dopravy. 

Vybraná varianta č. 3 studie (viz čl. II odst. 3 této Smlouvy) vychází z OK ve tvaru elipsy. 
Tato varianta maximálně minimalizuje zásah do parcel ČS PHM. V rámci studie bylo 
provedeno posouzení kapacity stávající OK vč. jednotlivých variant. Vzhledem k tomu, 
že v současné době probíhá výstavba severovýchodního obchvatu města, nelze přesně 
stanovit skutečný počet přejíždějících vozidel. Posouzení bylo proto provedeno na 
základě stanovení maximální kapacity OK s vyhodnocením kvality dopravy a čekacích 
front. 

Technické řešení stavebních úprav okružní křižovatky bude vycházet ze zpracované 
studie. Okružní křižovatka bude osazena svislým dopravním značení a doplněna 
vodorovným dopravním značením a bezpečnostními oky. Bude provedena úprava 
stávajících chodníků (případně i cyklostezky) tak, aby se přizpůsobily nově navrženému 
tvaru křižovatky a jejich ramen. Projekt bude řešit odvodnění okružní křižovatky. 
Součástí budou i případné přeložky inženýrských sítí (např. vodovodní řád, úprava či 
doplnění veřejného osvětlení, atd.) včetně vegetačních úprav středového kruhu a 
dotčených ploch v okolí křižovatky. 
DPS budou objektově a rozpočtově členěny na investice Olomouckého kraje a případně 
příslušné obce či města, v návaznosti na její požadavky. 
Součástí DÚSP a DPS budou veškerá nezbytná zaměření, dendrologický průzkum, 
inženýrsko-geologický průzkum (geotechnický průzkum), hydro-geologický průzkum, 
veškeré potřebné podklady, statické výpočty a další nezbytné průzkumy a studie v 
rozsahu potřebném i pro realizaci stavby a další náležitosti dle podrobné specifikace. 

5. V průběhu zpracování DÚSP, DPS bude možné navrhovat změny řešení, které budou 
smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. 
Tyto změny mohou být pouze takového charakteru a rozsahu, aby nerušily celkovou 
koncepci technického charakteru a rozsahu stavby. Rozpracovanou DÚSP a DPS musí 
zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování konzultovat s 
objednatelem za účasti Správy silnic Olomouckého kraje (dále jen „provozovatel“) a 
města Prostějova. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením 
rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních dnů 
předem.  

6. Projektové dokumentace budou zpracovány dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných 
pro tento typ stavby a musí obsahovat všechny potřebné doklady. V rámci zpracování 
DÚSP a DPS zhotovitel dále zabezpečí veškeré další potřebné podklady, provedení 
nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby. 

7. Při předání DÚSP a DPS bude objednateli předloženo od provozovatele 
objektu,  Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 
753/120, 779 00, Olomouc – Hodolany, IČO: 70960399 (případně od provozovatele 
SSOK SÚ JIH), potvrzení  - souhlas s navrženým řešením a že projektová dokumentace 
vyhovuje požadavkům na dopravní stavby. 

8. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující: 
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A) Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové 
dokumentace: 

a) Zajištění mapového podkladu (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) pro vypracování 
projektové dokumentace 

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být zpracován v listinné a digitální 
formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP a DPS.  
Mapový podklad bude objednateli předán ve dvou vyhotovení v digitální formě v otevřeném 
 i uzavřeném formátu (na CD/DVD), ve dvou listinných vyhotoveních vč. ověření všech částí 
autorizovaným geodetem, a to ve smluvně dohodnutém termínu předání mapového podkladu. 

 

b) Zajištění provedení geotechnického průzkumu (GTP) a hydro-geologického 
průzkumu: 

Budou provedeny nejméně 4 vrtané sondy do hloubky cca 2,0 m v místech tělesa okružní 
křižovatky pro návrh sanace podloží a konstrukce vozovky budoucí okružní křižovatky včetně 
úprav napojovaných komunikací. Z toho 1 vrt bude proveden v místě stávající OK, 1 vrt na 
výjezdu z OK směr Prostějov, 1 vrt směr Držovice a 1 vrt směr dálnice D 46. Geotechnický 
průzkum musí být proveden v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DÚSP a pro následnou DPS. 
Zpráva o průběhu a výsledku geotechnického a hydro-geologického průzkumu včetně 
závěrečného vyhodnocení bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních graficky 
v otevřeném i uzavřeném formátu ve dvou vyhotoveních digitálně, a to ve smluvně 
dohodnutém termínu. 

Dále bude proveden diagnostický průzkum konstrukce vozovky o vzorkování a zkoušení vrstev 
na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to v souvislosti s vyhláškou č. 130/2019 Sb., 
o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být 
odpadem a s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady. Na základě těchto vyhlášek je u každé vrstvy nutno zjistit přítomnost PAU. Jedná 
se o provedení vyhodnocení zkoušení všech vrstev z vývrtů a jejich vzorkování na obsah PAU 
dle uvedených vyhlášek. V případě nevyužití vybouraného materiálu bude v rozpočtu uvedeno 
množství vybouraného materiálu, skládkové a doprava na skládku. Na základě kladných 
výsledků pokud nebude vytěžený AB materiál použit zpětně do stavby, bude odkoupen 
zhotovitelem za minimální cenu 50,- Kč bez DPH/t včetně odvozu.  

c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) 
Dokumentace DÚSP bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 583/2020 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení 
u staveb dopravní infrastruktury v platném znění; zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním 
zákonem v platném znění a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní 
dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 
dopravní a technické infrastruktury.  
 
DÚSP bude zpracována v rozsahu a s náležitostmi dle „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací“ schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací 
pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, účinné od 14. srpna 2017, včetně Dodatku 
č. 1, schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-
120-TN ze dne 19. března 2019, účinném od 1. dubna 2018 a včetně Dodatku č. 2, 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-
TN/1 ze dne 10. května 2019, účinném od 15. května 2019.   
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DÚSP bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 583/2020 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokomenatce pro vydání společného povolení a 
ustaveb dopravní infrastruktury v platném znění, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem, a zásad, jako 
jsou např. ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73  6102, ČSN 01 3466 - výkresy pozemních 
komunikací, TP 145 – zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, atd.  
Součástí této DÚSP musí být dále záborový elaborát (včetně tabulky záboru pozemků pro 
jejich majetkoprávní vypořádání), propočet stavebních nákladů a veškeré další související 
průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF (LPF), kácení stromů, 
potřebné pro zpracování DÚSP a zajištění pravomocného společného povolení.  
Součástí DÚSP musí být zásady organizace výsadby (ZOV), které budou v rámci výrobních 
výborů před podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a schváleny. Součástí 
ZOV dále bude časový harmonogram výstavby.  
V rámci zpracování ZOV projektant zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje ve spolupráci s koordinátorem BOZP dle § 15 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Jako součást plánu 
BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací" formou samostatné přílohy, 
v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora 
jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného 
osvědčení. Koordinátora BOZP po výběru zhotovitelem určí objednatel. 
Součástí DÚSP musí být dále propočet předpokládaných nákladů stavby (hrubý odhad 
stavebních nákladů stavby), který bude rozčleněn pro platbu všech investorů, podílejících se 
na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým krajem (komunikace, 
vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy a dodávky) a případně práce hrazené dotčenou 
obcí či městem (cyklostezky, nové nevyvolané chodníky, nevyvolané silniční obruby, apod.) a 
případně veškeré další související investice obcí či měst. 
Samostatně bude zpracován celkový propočet předpokládaných nákladů stavby (rekapitulaci 
nákladů investice), který bude se všemi souvisejícími náklady investora (stavební náklady 
stavby, odvody za vynětí, poplatky), průzkumy a dohledy – AD, TDS, koordinátor stavby BOZP 
(KOO) a archeologický dohled a záchranný archeologický výzkum (ZAV) atd. 
 
DÚSP bude objednateli předána celkem ve 4 vyhotoveních v listínné formě a ve 
2 vyhotoveních v digitální formě (na CD). První digitální vyhotovení ve formátu výkresů: *dwg, 
formát textů: *.doc; formát dokladové části v *.jpg nebo PDF; formát soupisu prací a rozpočet: 
*.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací obsahující výkaz výměr. Druhé digitální 
vyhotovení bude ve formátu *.pdf nebo *.jpg, formát soupisu prací a rozpočet: *.xls, a to 
neoceněný soupis prací obsahující výkaz výměr. Listinná vyhotovení DÚSP (vyhotovení  
DÚSP č. 1 a 2 musí obsahovat naceněný hrubý odhad stavebních nákladů, statické výpočty, 
dokladovou část, atd.).  
 
První dvě listinná DÚSP vč. CD budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu 
předání DÚSP, zbývající 2 písemná vyhotovení ověřená příslušným správním úřadem 
vydávající společné povolení budou předána kompletní do 14 dnů po nabytí právní moci 
společného povolení. Zhotovitel si zajistí i další vyhotovení DÚSP, které si ponechají jednotlivé 
příslušné dotčené orgány (stavební úřad - ve stavebním řízení aj.) (na příslušné úřady 
k žádostem je nutné počítat se 3 vyhotoveními) a současně budou aktualizována i první dvě 
předaná listinná vyhotovení DÚSP dle požadavků vyplývajících ze společného povolení. 

d) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
DPS bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění vyhlášky  
č. 251/2018 Sb. , dále dle platné „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ 
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schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-
TN/1 ze dne 9. srpna 2017, účinné od 14. srpna 2017, včetně Dodatku č. 1, schváleného 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19. 
března 2019, účinný od 1. dubna 2018 a včetně Dodatku č. 2, schváleného Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, 
účinný od 15. května 2019,  a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. ČSN 73 
6101, ČSN 73 6110, ČSN 73  6102, ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné 
technické podmínky. 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové dokumentace. 
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v platném znění. 
Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. V DPS (soupis prací, 
výkaz výměr, technická zpráva,…) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců 
(nutno popsat nezavádějící objektivní formou). 
DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě 
(na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg 
nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát soupisů prací: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný 
soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát 
fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg. Všechna listinná vyhotovení DPS a digitální 
vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část (zápisy z VV PD, vyjádření a stanoviska 
DOSS, vyjádření k IS, smlouvy o přeložkách IS, další MJP smlouvy), technické zprávy 
jednotlivých stavebních objektů, plán BOZP a ZOV. 
Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS budou objednateli předána ve smluvně 
dohodnutém termínu předání DPS.  
Listinné vyhotovení DPS p. č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis prací včetně 
výkazu výměr. Další písemná vyhotovení DPS nebudou obsahovat soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a výkaz výměr. 
Podrobný soupis prací bude zpracován v cenové soustavě OTSKP – SPK v aktuálním vydání 
schváleného Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. Soupis prací musí být v souladu s 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění. 
Soupis prací bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, rozčleněn pro platbu dvou případně více investorů, podílejících se na 
financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým krajem (komunikace, 
vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy) a dodávky a práce hrazené jednotlivými dotčenými 
obcemi či městy (cyklostezky, nové nevyvolané chodníky, silniční obruby apod.) a případně 
veškeré další související investice obcí či měst. V soupisech prací obsahující výkazy výměr 
musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do 
provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. provizorní konstrukce, 
zatěžovací zkoušky, geodetické práce, kácení stromů, skládky, provizorní a přechodná 
dopravní značení na místě stavby a na objízdných trasách, náklady na vybudování, provoz a 
likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zatěžovací zkoušky, revize, 
dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické 
oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, opravy komunikací a chodníků 
objízdných tras apod.).  
Soupis prací jednotlivých investorů bude proveden dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr  v následujícím členění: 

 Rekapitulace celkové stavby  
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o Rekapitulace objektů stavby  

 Krycí list soupisu příslušného objektu stavby  
o Rekapitulace členění soupisu prací 

 Soupis prací včetně výkazu výměr.  
Další samostatný soupis prací (rekapitulace celkových investičních nákladů stavby) bude 
obsahovat náklady investora na odvody za trvalé vynětí ze ZPF a LPF, poplatky, průzkumy a 
dohledy včetně archeologa (ZAV), AD, TDS a koordinátora BOZP.  
Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých 
výpočtů (vzorce). 
DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr v elektronické 
podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce). 
Dokumentace DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. 

B) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti 
(IČ): 
Výkon inženýrské činnosti (IČ) spočívá v projednání zpracované DÚSP se všemi dotčenými 
orgány státní správy a dalšími účastníky společného řízení, včetně zajištění rozhodnutí  
o vynětí půdy ze ZPF a všech dalších nezbytných rozhodnutí potřebných pro zajištění vydání 
pravomocného společného povolení na realizaci navržené stavby. 
V rámci inženýrské činnosti (majetkoprávního projednání) budou projednány a zajištěny 
podpisy budoucích kupních smluv, smluv o právu provést stavbu, případně nájemních smluv 
nebo budoucích smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou dotčených pozemků a 
objektů. Vzory příslušných smluv obdrží vybraný zhotovitel při podpisu smlouvy. Objednatel 
následně zajistí projednání smluv orgány Olomouckého kraje. 
Smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle podkladů 
zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatelem.      
Kompletní složka originálních dokladů ke společnému povolení budou objednateli předány ve 
dvou listinných vyhotoveních (budou součástí p. č. 1 (originály) a 2) příslušných stupňů PD  
a 2 x na CD v *.pdf formátu, a to současně s podáním žádosti o společné povolení.  
Jedná se o stavební úpravy místní komunikace II. třídy, tedy o stavbu řazenou dle zákona  
č. 416/2009 Sb. do staveb dopravní infrastruktury, nebo stavby s nimi související umisťované 
v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje. Z tohoto důvodu 
je nutné podat žádost o společné povolení u Odboru dopravy Krajského úřadu Olomouckého 
kraje. 

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání společného povolení  
 a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a správců sítí. 
Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení 
příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního 
symbolu, poplatek včas uhradí. 

C) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle 
výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZŘ): 
Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující: 
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 poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 
účastníků v zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání 
žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz účastníka, pokud 
se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak, 

 k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky (e-mail),  

 vypracování odborných stanovisek k námitkám účastníků, popř. jejich následným 
návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou 
pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o 
odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům“, pokud se 
zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak. 

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. III. odst. 8, část C smlouvy) nebude ze 
strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle 
DPS nebude realizováno. 

 
D)   Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu autorského dozoru 

(AD): 
 

1. Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad 
prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu 
výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro 
provedení stavby.  
 

2. Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, které 
mají původ nebo souvisí s tímto dozorem. 
 

3. Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech: 
- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem, 
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované zhotovitelem 

stavby, 
- písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové 

dokumentaci, 
- účasti na kontrolních dnech stavby, 
- konzultace postupu prací na stavbě, 
- účasti na koordinačních jednáních, 
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby, 
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby, 
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce, 
- provádění záznamů do stavebního deníku. 

 
4. Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo 

emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů 
před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních souvisejících se 
stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných problémů na stavbě, 
povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení těchto problémů, a to i bez 
předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být objednatelem o takovém závažném 
problému ihned telefonicky informován). Autorský dozor rovněž spočívá v dalších 
úkonech souvisejících se stavbou, jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. 
Tyto úkony je zhotovitel povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost 
splnění, případně ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.  
 

5. O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 
stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na kontrolních 
dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního dne. 

 
6. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli stavby 
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objednatelem, které se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné výzvy 
objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním kolaudačního 
souhlasu ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a odstraněním případných 
drobných nedodělků a vad nebránících v užívání stavby.  

 
7. Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví přepravou 

na místo plnění.  
 

8. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. III. odst. 8 část D) této smlouvy zahrnuje jak 
vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady 
spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). 
Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (sazba 800,- Kč/hod. 
bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD). Předpokládaný počet 
hodin strávených výkonem AD je 80 hodin.   

 
9. Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec 

výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude 
oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení rozsahu skutečných 
prací.  

 
10. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu 

pěti let po dokončení projekčních prací. 
 

11. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na 
provedení autorského dozoru s třetí osobou. 

 
 

IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou 
následující: 

a) Termín předání GTP, hydro-geologického průzkumu a mapového podkladu  
 do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 
 

b) Termín předání konceptu DÚSP do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 
 

c) Termín podání žádosti o DÚSP nejpozději  
 do 10 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 
 

d) Předpokládaný termín předání DÚSP  
 do 1 měsíce po získání pravomocného společného povolení  
 

e) Předpokládaný termín předání DPS vč. digitální verze a soupisu prací nejpozději  
   do 2 měsíců po získání pravomocného společného povolení
    

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. 
této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti, činností ZŘ, 
bude-li veřejná zakázka realizována, výkonem autorského dozoru v rozsahu 
uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy. 
Předáním díla se rozumí předání dokumentace DÚSP, DPS objednateli v sídle 
objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany. 

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DÚSP a DPS a digitálních 
vyhotovení na CD písemně potvrdí v předávacím protokolu. 

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané 
dokumentace DÚSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat 
předmětné dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 
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dní před smluvním termínem předání dokumentace. Teprve po schválení 
objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol. 

5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne 
zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení 
výběrového řízení na dodavatele stavby. 

V. 
CENA  

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové 
nabídky zhotovitele ze dne 20. 4. 2021 a činí:  

1. 1. cena za dílo a inženýrskou činnost  

cena za mapový podklad, GTP a hydro-geologický průzkum 115 000,00 Kč 
DPH 21% 24 150,00 Kč 
cena za vypracování GTP, hydro-geologického průzkumu a za mapový podklad 
celkem včetně DPH 139 150,00 Kč 

cena za vypracování dokumentace pro společné povolení 
DÚSP, včetně BOZP, ZOV bez DPH  450 000,00 Kč 
DPH 21% 94 500,00 Kč 
cena za vypracování DÚSP, BOZP,ZOV 
celkem včetně DPH 544 500,00 Kč 

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání  
společného povolení (DÚSP) bez DPH  70 000,00 Kč 
DPH 21% 14 700,00 Kč 
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání  
společného povolení celkem včetně DPH 84 700,00 Kč 

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr bez DPH 360 000,00 Kč 
DPH 21% 75 600,00 Kč 
cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr  
celkem včetně DPH 435 600,00 Kč 
 

cena celkem bez DPH 995 000,00 Kč 
DPH 21% 208 950,00 Kč 
cena celkem s DPH 1 203 950,00 Kč 

(cena celkem vč. DPH slovy:jedenmiliondvěstětřitisícdevětsetpadesát korun českých) 

1. 2. cena za výkon činností ZŘ 

cena za výkon činností ZŘ bez DPH 700,00 Kč/hod 
DPH 21 % 147,00 Kč/hod 
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH 847,00 Kč/hod 

(cena celkem vč. DPH slovy: osmsetčtyřicetsedm korun českých za hodinu) 

1.3. cena za výkon autorského dozoru 

odměna bez DPH                                                                                       800,00 Kč/hod 
DPH 21%                                                                                                       168,00 Kč/hod 
cena za výkon autorského dozoru včetně DPH                                             968,00 Kč/hod 
 
(cena celkem vč. DPH slovy: devětsetšedesátosm korun českých za hodinu) 
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Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 80 hodin.  

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy.  Podrobná 
kalkulace je přílohou této smlouvy. 

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za 
výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené 
s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.) 
kromě správních poplatků orgánům státní správy a správcům sítí, které uhradí 
objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu 
inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu. 

4. Výše ceny stanovené v tomto článku odst. 1 smlouvy za výkon činností ZŘ bude aktuální 
a platná po dobu 2 kalendářních roků od data předání zpracované DPS objednateli. 
V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno 
v průběhu 2 následných let od data předání čistopisu DPS objednateli, bude se 
zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude 
zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ. 

5. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele 
ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena 
nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení 
změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:  

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
 autorizované osoby   850,00 Kč/hod 

b) náročné a koncepční práce projektanta 750,00Kč/hod 

c) pomocné práce  650,00Kč/hod 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně: 
a) první faktura ve výši 139 150,00 Kč včetně DPH (115 000,00 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za vypracování GTP, hydro-geologického průzkumu a za mapový 
podklad; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání mapového 
podkladku a geotechnického a hydro-geologického průzkumu 1 listinného a 1 
digitálního vyhotovení na CD/DVD objednateli; 

b) druhá faktura ve výši 435 600,00 Kč včetně DPH (360 000,00 Kč bez DPH); 
tj. 80% ceny za vypracování konceptu DÚSP; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od předání konceptu DÚSP objednateli; 

c) třetí faktura ve výši 42 350,00 Kč včetně DPH (35 000,00 Kč bez DPH); 
tj. 50 % ceny za inženýrskou činnost za zajištění společného povolení; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání kopie žádosti o vydání 
společného povolení potvrzené příslušným stavebním úřadem; 
 

d) čtvrtá faktura ve výši 151 250,00 Kč včetně DPH (125 000,00 Kč bez DPH); 
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tj. 20% ceny za vypracování DÚSP a 50 % ceny za inženýrskou činnost za zajištění 
společného povolení;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání společného povolení s nabytím 
právní moci a předání 1 listinného vyhotovení dokumentace DÚSP ověřeného 
příslušným stavebním úřadem, a 2 vyhotovení dokumentace DÚSP se 
zapracovanými připomínkami ze společného povolení stavby; 

e) pátá faktura ve výši 435 600,00 Kč včetně DPH (360 000,00 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za vypracování vyhotovení DPS; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení DPS, předání 6 listinných a 
2 digitálních vyhotovení na CD/DVD objednateli; 

f)  faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem 
(sazba 700,00Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu 
činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány. 

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků 
z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na daňovém dokladu. 

3. Odměna za výkon autorského dozoru dle čl. III. odst. 8 písm. D) této smlouvy bude 
zhotovitelem po celou dobu výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně 
jedenkrát za každý kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé 
faktury za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci 
následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou vystavovány, a to 
nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Faktura za tři kalendářní měsíce bude 
zhotovitelem vystavena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Výjimkou je 
poslední faktura, která bude vystavena do 15 dnů po ukončení výkonu autorského 
dozoru.  

4. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí 
obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření. 

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

 příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení 
mapového podkladu, GTP a hydro-geologického průzkumu objednatelem;  

 příloha faktury č. 2 – protokol o převzetí konceptu DÚSP; 

 příloha faktury č. 3 - kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzená 
příslušným stavebním úřadem;  

 příloha faktury č. 4 – protokol o převzetí pravomocného společného povolení, 1 
listinného vyhotovení dokumentace DÚSP ověřeného stavebním úřadem a 2 
digitálních vyhotovení dokumentace DÚSP se zapracovanými připomínkami ze 
společného povolení stavby na CD/DVD objednatelem;  

 příloha faktury č. 5 – protokol o převzetí 6 listinných a 2 digitálních vyhotovení DPS 
na CD/DVD, se zapracovanými podmínkami a připomínkami ze společného 
povolení stavby objednatelem;  

 příloha faktury dle čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy – objednatelem 
odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ. 

5.  V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, 
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nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené 
faktury objednateli. 

6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle 
§ 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„ZDPH“).   

7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat úhradu 
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti 
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. 
způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn 
uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 
V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní 
způsob  zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti 
zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše 
DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a 
to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné 
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na 
konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění 
ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo 
na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále 
neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným 
rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí.   

VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení 
záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou  
č. 8059780611 Uzavřenou mezi zhotovitelem a ČSOB pojišťovnou, a.s. na částku 
2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění 
této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen 
doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění. 
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2. Záruka na dokumentace DÚSP a DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet 
ode dne předání DÚSP, DPS objednateli.  

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad  
a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli. 

IX. 
SANKCE 

1.   A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. a) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny mapový podklad, GTP a hydro-geologický průzkum s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny za vypracování dokumentace DÚSP s DPH, za každý započatý den prodlení 
se splněním této smluvní povinnosti. 

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. c) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. d) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

E) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. e) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  
z ceny za vypracování DPS vč. soupisu prací s DPH, za každý započatý den prodlení 
se splněním této smluvní povinnosti. 

2. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3 000,- Kč. 

3. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají 
práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke 
které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a 
účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem 
došlo. 

5. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou 
částí a rozpočtem DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH, 
maximálně do výše 50 % z fakturované částky za DPS. Sankce bude vyúčtovaná po 
ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl 
během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace 
stavby. 

6. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
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zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za každou vadu a 
každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

 

X. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN. 

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto 
osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám. 

3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, které 
nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve  stavebním 
řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatele 
písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o změnu termínu plnění. V případě, že 
nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce 
čl. X. smlouvy, zhotovitel bude za vzniklé prodlení odpovědný. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení 
rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 

  
 

XI. 
UŽITÍ DÍLA 

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným 
autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní 
licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou 
dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této 
smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za 
licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 
1 smlouvy.  

3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní 
potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a 
elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem 
zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také v rámci 
nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez 
předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu 
poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí 
osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas. 
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XII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě 
oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, 
vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 
souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude 
rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. 

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 30. 4. 2021 v souladu 
s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek 
Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 20. 4. 2021             

V Olomouci dne:  V Olomouci dne:   
   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 

  

Ing. Josef Suchánek 
hejtman 

 Ing. Petr Doležel 

 

 

Ing. Petr 
Doležel

Digitálně podepsal Ing. Petr Doležel 
Datum: 2021.05.05 14:16:07 +02'00'



 
 

II / 366 PROSTĚJOV – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA 
cenová nabídka - kalkulace ceny 
 
Zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni pro společné povolení stavby (DUSP) a pro 
provádění stavby (DPS) 
 
Předpokládané odhadované náklady :   15,0 mil. Kč 
 
1) Mapový podklad : 
( dle nabídkového ceníku Českého svazu geodetů a kartografů  )   

 - tab. č. 2 – zhotovení tématické mapy velkého měřítka 
    položka 03 – tématická mapa – polohopis, výškopis a popis  - zastavěné území  
           cena 8000,- až 28000,-Kč/ha, digitální zpracování, připojení do sítě JTSK a Bpv 
           rozsah :  intravilán  –  1ha    silniční provoz          
 Cena za zaměření -  30 000,- Kč 
 
 

2) Průzkumné práce : 
Provedení vrtaných sond  
4x sonda dl.2m , vyhodnocení , zjištění obsahu PAU                        40 000,-Kč          
Závěrečná zpráva IGP 15 000,-Kč 
Hydrogeologický posudek  15 000,-Kč 
Dendrologický průzkum  15 000,-Kč 
Cena za průzkumné práce :    85 000,-Kč     

 
 

3) Projektová dokumentace –  DUSP  ( pro společné povolení )  
Úprava výkonových fází pro stavby pozemních komunikací dle tab. 3.3.2 Sazebníku UNIKA 2019 
při přípravě stavby dle vyhlášky č.583/2020, příloha č.2.  výkonová fáze č.3.3 a 3.4.  

 vypracování dokumentace pro společné povolení stavby + soupis prací   
 projektová + inženýrská činnost  32% + 5% , Unika tab.13, pásmo III – komunikace , IN 15mil.Kč 

 cena min.    0,32   x   1 168 200 =  373 824,-Kč 
 cena max.   0,32   x   1 362 900 =  436 128,-Kč 

Cena za projekt  DUSP :    450 000,-Kč     
 
 
4)     výkon inženýrské činnosti   

 cena min.  0,05  x  1 168 200 = 58 410,-Kč 
 cena max. 0,05  x  1 362 900 = 68 145,-Kč 

Cena za výkon inž.činnosti k SP :  70 000,-Kč   
 
 

5) Projektová dokumentace –  DPS  ( pro provádění stavby )  
Úprava výkonových fází pro stavby pozemních komunikací dle tab. 3.3.2 Sazebníku UNIKA 2019 
při přípravě stavby dle vyhlášky č.146/2008, příloha č.11.  výkonová fáze č.3.3 a 3.4.  

 vypracování dokumentace pro společné povolení stavby + soupis prací   
 projektová + inženýrská činnost  24% + 2% , Unika tab.13, pásmo III – komunikace , IN 15mil.Kč 



cena min. 0,26 x 1 168 200 = 303 732,-Kč
cena max. 0,26 x 1 362 900 = 354 354,-Kč
Cena za projekt DUSP : 360 000,-Kč

Cena celkem: 30 000(1) + 85 000(2) + 450 000(3) + 70 000(4) + 360 000(5) = 995 000,-Kč

Celkem cena (bez DPH ) = 995 000,- Kč
Celkem cena (včetně 21%DPH ) = 1 203 950,- Kč

Výkon činnosti související se zadávacím řízením :
10 hod x 700,-Kč / hod = 7 000,-Kč

Výkon autorského dozoru :
80 hod x 800,-Kč / hod = 64 000,-Kč

Celkem cena (bez DPH ) = 1 066 000,- Kč
Celkem cena (včetně 21%DPH ) = 1 289 860,- Kč

Olomouc , 20.04.2021 Ing. Petr Doležel


