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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo, 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
k investiční akci s názvem 

„U Trati – rekonstrukce integrovaného objektu“ 
18TUOIN22 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele: 
Helena Šperlová 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
zastoupená Ing. Martinem Havlíkem,  
 
IČO: 407 63 439 
DIČ: CZ40763439 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:  xxx 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Daniel Šindler, Ph. D. 
tel. xxx, e-mail: xxxx  
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 
 

dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/003963 

(dále jen “Dodatek č. 2“). 
 
 
 
 

mailto:sperlovah@plzen.eu
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I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2019 na základě poptávkového řízení v souladu se směrnicí 

MMP QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných  zakázek smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
realizace díla, kterým se rozumí zejména vyhotovení projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a projednání PDPS před příslušnými 
správními orgány a s dotčenými účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla být provedena 
řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem „U Trati – rekonstrukce integrovaného 
objektu“. Smluvní strany dne 19.07.2021, jehož odůvodnění je podrobně uvedeno v čl. 1.2. 
Dodatku č. 1. 
 
 

1.2. V průběhu projednávání projektové dokumentace s PMDP, a.s. vyplynuly detailní požadavky na 
vytvoření PD pro snesení a obnovu trakčního vedení. Při projednávání technického řešení se 
správci inženýrských sítí došlo k prodlení, neboť za účelem projednání technického řešení přeložek 
bylo nutné jednat s každým správcem samostatně. Tyto skutečnosti mají dopad na sjednanou dobu 
plnění, neboť výše uvedené skutečnosti nebyl dodavatel schopen ovlivnit. Vzhledem k uvedenému 
se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, přičemž uvedené změny nejsou 
změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, pakliže by byl aplikován. 
 

 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 2 

 
 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. II. odst. 

2.1. Smlouvy je následující: 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu 
s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a 
nedodělků, v následujícím termínu: 
 

• Zpracování konceptu dokumentace DSP  
pro projednání s DOSS: nejpozději do 2 měsíců od podpisu 

Dodatku č. 1 
 

• Předání čistopisu DSP a podání žádosti o vydání  
stavebního povolení:        nejpozději do 15.09.2021 

 
 

▪ Předání konceptu PDPS objednateli k projednání  
a připomínkám          nejpozději do 15.09.2021 
 

▪ předání čistopisu PDPS objednateli  
a odsouhlaseného oceněného soupisu stavebních  
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr:  nejpozději do 30.11.2021 

 
 
2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III odst. 3.3. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. III. 

Odst. 3.3. Smlouvy nově zní: 
 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového 
dokladu  – faktury. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem uhrazena ve třech  (3) 
dílčích platbách, a to takto: 

 
▪ 40 % z celkové ceny díla po odevzdání konceptu DSP, a to proti dokumentům: 
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➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. smlouvy ve znění Dodatku 

č. 1, podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

▪ 25 % z celkové ceny díla po odevzdání čistopisu DSP a podání žádosti o SP, a to 
proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. smlouvy ve znění Dodatku 

č. 1, podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

▪ 35 % z celkové ceny díla po odevzdání čistopisu PDPS včetně oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a pravomocného stavebního 
povolení, a to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. smlouvy ve znění Dodatku 

č. 1, podepsaného oběma smluvními stranami; 
 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 

 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají 

v platnosti.  
 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 
 

3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 
 
V Plzni dne 27.09.2021                       
 
Za Objednatele:                     Za Zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….     …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník                                Ing. Martin Havlík    
vedoucí Odboru investic MMP                  jednatel Pontex, spol. s r.o.  


