D O D A T E K    č . 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY na akci „Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb“  evidenční číslo objednavatele 15/2021 ze dne 11. 3. 2021 
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1 MUZEUM CHEB, p. o. KARLOVARSKÉHO KRAJE
se sídlem: 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČO: 


00074276

DIČ: 


CZ00074276

bankovní spojení: 
Anonymizováno
číslo účtu:
Anonymizováno
zastoupený: 
Ing. Martina Kulová, ředitelka

telefon : 739 322 499 
e-mail : kulova@muzeumcheb.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 527 

 na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a

2. Hlaváček  - architekti, s. r. o.

sídlo: 


Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6

IČO:


259 26 497                 



DIČ:  


CZ25926497

bankovní spojení:
Anonymizováno
číslo účtu:
Anonymizováno
zastoupený: 

prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
ČÁST PRVNÍ

Účel a obsah dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny výše uvedené smlouvy dohodnuté mezi smluvními stranami:

V článku IV.  - Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění, předání díla) odst. 4.1  zní:

4.1
Lhůta pro předání technického a výtvarného scénáře architektonicko-interiérového řešení celé muzejní expozice do 210 dní od účinnosti smlouvy. Termín pro předání prováděcí dokumentace v podrobnostech pro realizaci expozice do 90 dní od nabytí právní moci závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo stavebního povolení, pokud bude vyžadováno.
Se mění takto:

a) Termín odevzdání výtvarného scénáře architektonicko-interiérového řešení celé muzejní expozice – 29. 10. 2021. Technický scénář bude součástí  PDPI (projektová dokumentace provedení interieru).
b) Termín odevzdání orientačního propočtu nákladů výtvarného scénáře architektonicko-interiérového řešení - 30. 11. 2021

c) Lhůta pro předání Dokumentace pro stavební povolení do 90 pracovních dní od termínu potvrzeného dodání podkladů od vedení/zástupců vedení  Muzea Cheb - (skutečný stav elektroinstalace v digitální verzi, předběžné vyjádření HZS, statický posudek pod kamna v místnosti 215 a závěr z průzkumu průchodnosti komínů v místnostech 310 a 311) a stanovení konečného rozsahu stavebních úprav. Případné další požadované stavební úpravy nebo nové požadavky na doplnění interiérového vybavení po tomto termínu budou mít vliv na termín vydání DSP a bude stanoven termín nový pro vydání DSP i PDPI .
V ostatním se smlouva nemění.
ČÁST DRUHÁ
Evidence a registrace dodatku 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru muzeum Cheb. 

ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo, pro každou stranu jedno vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem publikace v registru smluv.

Praha dne 






Cheb dne 

…………………………………….


……………………………………………….

   Hlaváček – architekti, s. r. o.   


  Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček     
       


    Ing. Martina Kulová


       jednatel






  ředitelka
