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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 

 

 
Název zakázky (akce):  Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc 
 
Číslo PA/veřejné zakázky:         635180184/ 63521033 
 
Pořadové číslo změnového listu:    2 
 
 
Zdůvodnění a popis změny:   

SO  01.2 svršek v km 38,760: 

p.č. 17 – Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové - nebylo realizováno 
v celém rozsahu z časových důvodů – porucha původně objednané podbíječky, náhradní byla zapůjčena ze 
sousední stavby/akce ST v žst. Mor. Beroun /  

 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE            x      
 

* uvedené v registru VZ 

 

 

Finanční vyjádření změny v Kč: viz přiložený rozdílový výkaz výměr 

 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce 

[Kč] 

Méněpráce 

[Kč] 

SO  01.2 svršek v km 38,760:   

p.č. 17 – Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové - nebylo realizováno v celém rozsahu 

 8 887,20 

   

Projektová dokumentace 0 0 

   

Celkem 0 8 887,20 

   

Cena dle SOD 12 343 134,02 Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků  12 071 286,57 Kč  

Cena díla po změně dle Dodatku č. 3 12 062 399,37 Kč 

 

 

Celková hodnota změny po započtení předchozích dodatků (D1)                     4,59% 

Celková hodnota změny z Dodatku č. 3                     0,07% 

Celkem saldo z předkládaného ZL č.  2 činí z ceny dle SOD                    -0,07% 
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1/ Návrh změny vypracoval*:    

 

Datum: 20.10.2021                                                  Podpis:    ……………… 

 

2/ Stanovisko TDS:    Doporučuji                Nedoporučuji 

 

Jméno:     Datum: 20.10.2021 Podpis: ……………….. 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji                Nedoporučuji 

 

Jméno:      Datum: 21.10.2021 Podpis:    ……………… 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:           Doporučuji                 Nedoporučuji  

 

Jméno:      Datum: 21.10.2021  Podpis:    ……………… 

 

 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji                      Neschvaluji 

 

 

Jméno: Ing. Jiří Macho             Datum:    Podpis:    ……………… 

          

         (razítko)  

 

 

 

 

 

Příloha změnového listu:   Položkový rozpočet stavby 
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