
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2021
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,


ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou 

Zhotovitel:
EUROTRACE s.r.o., Bellova 371/42, 623 00 Brno, IČ: 27685837,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52031,



zastoupený Ing. Petrem Strnadem, jednatelem                                   

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 25. 5. 2021 smlouvu o dílo na provedení díla „Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Ve Vilách a ul. Krškova ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem smluvní strany mění znění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést jednotlivé části díla v těchto termínech:

Termín předání DSP: 
nejpozději do 1. prosince 2021

Termín předání PDPS:
nejpozději do dvou měsíců ode dne zaslání písemné výzvy objednatele.“
III. Závěrečná ustanovení

1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 10. září 2021

V Brně dne…………….


…………………………………..
…………………………………..


Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
Ing. Petr Strnad, jednatel


Město Velké Meziříčí
EUROTRACE s.r.o.


objednatel 
zhotovitel
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