
Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 7 k SOD

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu 

a Přípravné dokumentace stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001, 

ISPROFIN: 500 352 0041, uzavřené dne 26.10.2017 (dále jen „Smlouva")

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku odb. Kanín -
\

Chlumec nad Cidlinou (včetně)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

Adresa pro doručování faktur:
• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU(a)spravazeleznic.cz, nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
(dále jen „Objednatel")

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00 

IČO: 48588733; DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

bank. spojení: ............................................. ... ....................................

zastoupena: Ing. Radko Bucek, jednatel a Ing. Jan Loško, jednatel

Korespondenční adresa: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00 

(dále jen „Vedoucí společnosti") 

a
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MOTT MACDONALD LIMITED,

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením 
omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a 

Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka.,

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00,

IČ: 27155048; DIČ: CZ27155048,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49957, 

zastoupena Ing. Radko Bucek, vedoucí organizační složky,

4

>

(dále jen „Společník č. 1")

a

VALBEK&PRODEX spol. s r.o.

se sídlem Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 

IČ: 17314569 / DIČ: 2020382166 / IČ DPH: SK2020382166 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B 

jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu 

VALBEK&PRODEX spol. s r.o., odštěpný závod 

se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČ: 0176120Ó / DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169 

zastoupena Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu 

(dále jen „Společník č. 2")

společníci společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumec" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se společenskou smlouvou o vzniku společnosti bez právní osobnosti s názvem MM- 
Prodex: Kanín-Chlumec ze dne 11.05.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Národní 984/15, Praha 1, 
PSČ 110 00, kdy vedoucím společnosti je obchodní firma Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem na 
adrese: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110, IČO: 48588733, která je zmocněna na základě výše citované 
smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o 
dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál 
Společenské smlouvy ze dne 11. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené 
nabídky.

(dále též společně jako „Zhotovitel")
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Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 jsou následující
skutečnosti:

1. Rozšíření předmětu Díla, navýšení Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy -  
Specifikace Díla.
«rozšíření předmětu Díla dochází na základě rozhodnutí Objednatele zpracovat nový návrh 
stavby v oblasti Převýšova tak, že oproti aktuálnímu návrhu, zpracovaném podle zadávací 

* dokumentace, bude zachována stávající výpravní budova, «tomuto rozhodnutí vedlo 
Objednatele zveřejnění petice proti návrhu stavby v obci Převýšov a následná jednání s obcí a 
petenty. Přepracovaný návrh má umožnit pokračování přípravy a dosažení kladného projednání 
návrhu stavby. Dále se Objednatel rozhodl zajistit služby mediální agentury pro strategickou 
komunikační podporu a podporu na sociálních sítích s cílem podpořit kladné projednání návrhu 
stavby.
Předmět Díla tak bude rozšířen o dodatečné služby v hodnotě 2 800 625,- Kč bez DPH, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s 
ustanovením § 222, oďst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222, odst. 4 ZZVZ je cca 9,76 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
Dále dochází k rozšíření předmětu Díla v souvislosti s rozhodnutím Objednatele o změně návrhu 
v oblasti Převýšova, které se projeví ve vyvolané změně dokumentace i mimo předmětný úsek v 
provozní a dopravní technologii celé stavby, souhrnných částech, záborovém elaborátu a dalších 
částech dokumentace DÚR. Předmět Díla se také dále rozšiřuje v souvislosti s vydáním nové 
cenové databáze Státního fondu dopravní infrastruktury pro oceňování staveb železničních 
staveb, které vyžaduje zpracování nového ocenění po jednotlivých odborných profesích pro 
Záměr projektu.
Předmět Díla tak bude rozšířen o dodatečné služby v hodnotě 1463 640,- Kč bez DPH, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro 
provedení původních služeb a stím související navýšení Ceny Díla, provedené v souladu s 
ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222, odst. 9 ZZVZ je cca 28,86 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je 
stanovena ke dni podpisu dodatku č. 7.
V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění 
dodatku č. 6 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a na úpravě 
přílohy č. 1, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy.

2. Úprava ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související 
úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla. Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se 
smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby 
odpovídala 10 % z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se 
smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy, článku 5, 
odst. 5.13, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy.

3. Úprava harmonogramu plnění Díla, související s rozšířením předmětu Díla o dodatečné služby 
a stím  související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram plnění. Vzhledem ke shora 
uvedenému rozšíření předmětu Díla se smluvní strany dohodly na doplnění nových dílčích etap 
plnění Díla s označením 8A. a 8B. a na změně navazujících dílčích etap. Úprava dílčích etap plnění 
Díla změní celkovou předpokládanou dobu zpracování Díla na 65 měsíců.
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V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění 
dodatku č. 6 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy.

4. Úprava poddodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy -  Seznam 
poddodavatelů. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy 
-  Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.4.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že 
požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o obchodní firmu Madison Public Affairs s.r.o. 
Procentuální podíl prací prováděných poddodavateli se tak navyšuje na 27 %. Objednatel 
s úpravou poddodavatelského systému souhlasí. V souvislosti svýše uvedeným se smluvní 
strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a na úpravě přílohy 
č. 8, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
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Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 
Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001, uzavřené dne 26.10.2017, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- zrušuje se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, 
ve znění dodatku č. 7 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla celkem dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 6, bez DPH 50 903 559,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 7, bez DPH 4 264 265,- Kč

Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 7, bez DPH 55 167 824,- Kč

slovy: padesát pět milionů jedno sto šedesát sedm tisíc osm set dvacet čtyři korun českých.

2) Článek 4 -ZÁRUKYZHOTOVITELE
- zrušuje se stávající text odst. 4.1, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny díla bez DPH 
uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 7 této Smlouvy, tj. 5 516 782,- Kč.

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- zrušuje se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
tohoto znění:

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7

Příloha č. 2: Obchodní podmínky -  OP/ZP-PD/ 07/17

Strana 4 (celkem 7)



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 7 k SOD

Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky -  přípravná 
dokumentace stavby VTP/PD/05/17

c) Zvláštní technické podmínky č. j. 10598/2017- 
SŽDC-SSZ-ÚT1

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7

Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího společnosti

4) Příloha č. 1 Sm louvy o Dílo -  Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 
platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 1 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 4 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

7) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo -  Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 -  Seznam poddodavatelů. Ruší se znění 
přílohy č. 8 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 8 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sbv o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

Strana 5 (celkem 7)



Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 7 k S 0 D

2 .

3.

4.

5.

6.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.
Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 386583-CZT-001, nedotčené tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v devíti (9) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest (6) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloho č. 1 Smlouvy): 

Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): 

Příloha č. 3 [příloha č. 5 Smlouvy): 

Příloha č. 4 [příloha č. 8 Smlouvy):

Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7 
Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7 
Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7 
Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7

Za Objednatele:
V Praze d n e........... 2 - 9 - G 9 - - 2021

Za Zhotovitele - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. -
vedoucího společnosti „MM-Prodex: Kanín- 
Chlumec":

V Praze dne 23.09.2021

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Radkcí Bucek
jednatel spoíeqnosti 

Mott IN^acDonaldjpzJspol. s r.o.

........................... .....................Vc^\-..........................
\íng. Jan Losko

jednatel společnosti
Mott Macbonald CZ, spol. s r.o.

Za MOTT MACDONALD LIMITED, společníka 1
společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumec " na
základě Společenské smlouvy ze dne 11.05.2017 a
Plné moci
V Praze dne 23.09.2021

Ing. Radko(l3ucek
jednatel spofechosti 

Mott MacDonald (¿Z, £pol. s r.o.,

\lng. Jan Loško
jednatel společnosti 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
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Za VALBEK&PRODEX spol. s r.o., společníka 2 
společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumec " na 
základě Společenské smlouvy ze dne 11.05.2017 a 
Plné moci

V Praze dne 23.09.2021

Ing. Jan Loško
jednatel společnosti 

Mott MacDonaid CZ, spol. s r.o.,
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č .7 k  SOD

Příloha č. 1 

Specifikace Díla

Předmětem díla je:

zpracování záměru projektu stavby „Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad
i

Cidlinou (včetně)"

zpracování přípravné dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec
nad Cidlinou (včetně)" včetně oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění a zajištění územního rozhodnutí

prodloužení variantního řešení úseku km 9-19 na úsek km 8,5-22,3

zpracování předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu včetně monitoringu 
v úseku km cca 10,250 - 14,000 (jako doplnění k průzkumu pro zdvojkolejnění). Rozsah průzkumu 
je následující: celkové IG mapování povrchových nestabilit, zdokumentování území 5x příčným 
profilem v délkách 200-400 m, geofyzikální průzkum 5x profil refrakční seismiky + vertikálního el. 
sondování v celkové délce 1350 bm, lx  vystrojený IG vrt pro sledování HPV, lx  vystrojený 
inklinometrický vrt pro sledování event, svahových pohybů svahu, monitoring HPV a inklinometrie 
po dobu min. 2 roků (5 měření ročně), vyčištění stávajících HG vrtů, 5x DP. 
Průzkum bude proveden za podmínek stanovených CHKO Kokořínsko -  Máchův kraj, mmj. 
s přepravou části nákladů prostřednictvím nosičů

dopracování komplexního řešení náhrad železničních přejezdů P 3980 v ev. km 23,137 v Chlumci 
nad Cidlinou a P 3973 v ev. km 9,011 u Žehuně do úrovně přípravné dokumentace (DÚR) včetně 
geodetického doměření a geotechnického a hydrogeologického průzkumu v rozsahu: 2x 
vystrojený IG vrt pro sledování HPV, monitoring HPV po dobu min. 1 roku (5x měření), 4x 
laboratorní zkoušky, 3x zdokumentování území podélným profilem (též s využitím již provedených 
sond)

zpracování návrhu vnějších prvků budoucí výstavby systému GSM-R

zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí

v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci 
Kněžičky zpracování hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění a příprava žádosti o udělení výjimky ze zásahu do biotopu zvláště chráněných 
druhů dle zákona o ochraně přírody a krajiny

v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci 
Kněžičky zpracování dendrologického průzkumu a zpracování žádosti o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění

v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci 
Kněžičky zpracování posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění
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v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci 
Kněžičky zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr doplňkového průzkumu

předběžný návrh zdvoukolejnění v oblasti Kněžičky km cca 10,250 - 14,000 pouze s využitím 
archivních údajů a v pesimistickém pohledu (maximální rozsah opatření) jako podklad pro 
zpracování Dokumentace záměru podle přílohy č. 4 č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr modernizace tratě

zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v Chlumci nad Cidlinou ve formě 
komentovaného videoklipu

aktualizace části přípravné dokumentace pro nově stanovený rozsah výhledové dopravy 

biologický dohled při provádění průzkumných vrtů v oblasti Kněžičky

návrh technologické části stavby zahrnující zřízení GSM-R, ETCS ve výhradním provozu s benefity 
a konverzi trakční soustavy na systém 25kV

prodloužení řešeného úseku v souvislosti s posunutím rozhraní staveb z km 4,100 do km 2,632 a 
přepracování návrhu tak, aby byla možná realizace stavby nezávisle na návazné stavbě 
Modernizace trati Kolín -  odb. Babin

zpracování nového návrhu stavby v oblasti Převýšova tak, že bude zachována stávající výpravní 
budova a projednání návrhu s obcí Převýšov

zajištění služby mediální agentury pro strategickou komunikační podporu a podporu na sociálních 
sítích

aktualizace dokumentace DÚR podle projednaného návrhu stavby v oblasti Převýšova

zpracování nového ocenění po jednotlivých odborných profesích pro Záměr projektu podle nové 
cenové databáze SFDI

Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 7 k S 0 D
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby 

dodatek č. 7 k SOD

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

(Obchodní tajemství)

■  Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 
dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka Popis
M ěrná

je d n o tk a
M n ožstv í

Je d n o tko vá
cena

(Kč bez DPH)

C ena celkem  
(Kč bez DPH)

1
Zám ěr projektu (v rozsahu Sm ěrnice  č. V  -  
2/2012 v p latném  zn ě n í a dle požadavku 
VTP a ZTP)

hod
'f l j

......... ...... .............

2

P řípravná do ku m e ntace

2.1

Zp ra co vá n í přípravné 
do ku m entace  stavby vyjm a 
příloh G, H a 1, včetně  všech 
dílčích odevzdán í, dle Sm ěrnice  
GŘ SŽD C  č. 11/2006 v p latném  
zn ě n í dle VTP a ZPT

| ;

! i
hod

i i
........... ...... ..................

2.2

Zp ra co vá n í přípravné 
do ku m e ntace  - příloha G 
v rozsahu sta n o ve n í nákladů 
stavby a rozpočtů jed no tlivých  
SO a PS dle sm ěrn ice  GŘ SŽD C  
č. 11/2006 v platném  zněn í a 
dle po žadavku  VTP a ZTP

'! , i 

hod
i!
I ’
« i

......... ...... ................

2.3

Zp ra co vá n í přípravné 
do ku m e ntace  - příloha H 
v rozsahu do klado vé  části dle 
sm ěrn ice  GŘ SŽD C  č. 11/2006 
v p latném  zněn a dle 
po žadavku VTP a ZTP včetně 
inženýrské  činnosti

hod ......... ...... ................

2.4

Zp ra co ván í přípravné 
do ku m e ntace  -  příloha 1 
v rozsahu geodetické části dle 
sm ěrn ice  GŘ SŽD C  č. 11/2006 
v p latném  zn ě n í a dle 
požadavku VTP a Z T P )v če tn ě  
in že n ýrské  činnosti

hod
! 1

i

......... ...... ................

3
D e fin itivn í o d e vzd án í zám ěru projektu a 
přípravn é  d o ku m entace, dle SO D v listinné 
fo rm ě

ks .. . . .............

4
D efin itivn í o d e vzd án í zám ěru projektu a 
p řípravn é  do ku m entace, dle SO D 
v  e lektro n ické  fo rm ě

ks .. . . ...........

Celkem  za zá k la d n í služby: . . . .. . . . . .. . . . .

l
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 7 kSOD

2. Dodatečné služby

Položka Popis
M ěrná

jed no tka
M n ožstv í

Je d n o tko vá
cena

(Kč bez DPH)

Cena celkem  
(Kč bez DPH)

5 D op lněn í m ap ových podkladů km . .............

6 G e od etické  práce km . .............

7
G e o te ch n ick ý  průzkum  pro 
že lezn ičn í sp o d e k

km . ................

8
G e o te ch n ický  a stavebně 
te ch n ický  průzkum  staveb

hod . ................

9

Inženýrská činn ost za jišťu jící 
ko m p le xn í ve ře jn o p rá vn í 
p ro je d n á n í a za jištěn í všech 
po tře bných  podkladů a 
certifikátů  nutných k vyd án í 
územ ního  ro zh o d n u tí nebo 
územ ního  souh lasu

hod ......... ...... ...............

10
P o so u ze n í v livu  stavby na 
ž ivo tn í p ro stře d í

hod ......... ...... ................

11
V yh o d n o ce n í staveb n ího  
zám ěru z h led iska Sm ěrnice  o 
v o d á ch (2 0 0 0 /6 0 /E S )

hod .... ...... ...........

12

V y h o d n o ce n í odolnosti 
staveb n ího  zám ěru vůči 
k lim atickým  zm ěnám  dle 
Sm ěrn ice  č. 2014/52/EU

hod .... ...... ...........

13
Zp ra co ván í v izu a lizace  návrhu 
náhrady přejezdu P3980 v 
Chlum ci nad Cid linou

hod ...... ......... .............

14
Podpora m ed iá ln í agentury 
během  veře jn é h o  p ro jed nán í

hod ...... ......... .............

C e lkem  za do datečn é  služby: . . . .. . . . . .. . . . .

3. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) V ýše DPH Cena díla s DPH

55 167 824,- Kč 11 585 243,- Kč 66 753 067,- Kč

Z toho:

Zám ě r projektu

650 000,- Kč 136 500,- Kč 786 500,- Kč

Přípravná d o ku m en tace

54 517 824,- Kč 11 448 743 ,- Kč 65 966 567,- KČ
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 7 k SOD

■  Rozpis Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

Sp ecifikace  po lo žky
Cena po lo žky  

(bez DPH)
Cena položky  

(s DPH)

1. D ílčí etapa ................... . . . ................... . . .

'  2. D ílčí etapa ..................... . . . ..................... . . .

3. D ílčí etapa ................ . . . ................ . . .

4. D ílčí etapa ................... . . . ................... . . .

5. D ílčí etapa ................... . . . ................... . . .

5A. D ílčí etapa ................ .... ................ . . .

5B. D ílčí etapa ................ . . . ................ . . .

6. D ílčí etapa ................... . . . ................... . . .

7. D ílčí etapa .... .... . . . .... . . . . . . ................... . . .

8. D ílčí etapa ................... . . . .... ....... ...... . . . .

8A. D ílčí etapa ................ . . . ................ . . .

8B. D ílčí etapa ................... . . . ................... . . .

9. D ílčí etapa ................... . . . ................... . . .

10. D ílčí etapa ..... . . . . . . . . . .

U ko nčen í Díla ................... . . . ................... . . .

Celkem : 55 167 824 ,- Kč 66 753 067,- Kč
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 7 k SOD

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínkv dokončení Dílčí etapv

Termín zahájení prací ¡hned po účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa do 6 měsíců
od účinnosti Smlouvy

Dokumentace s projednaným návrhem koncepce 
základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a 
PS a SO jednotlivých profesí, návrh provozní a dopravní 
technologie, průzkumy (GTP, stavebně technické, 
korozní) ve variantách dle bodu 4.2.1 ZTP, energetické 
výpočty, přepočet CIN a dokumentace k rozhodnutí 
objednatele o náhradě přejezdů. Koncepce rozhodujících 
SO a PS musí být zpracována minimálně v podrobnosti 
odpovídající SP VOCh

Předávací protokol (pro Část Díla).

2. Dílčí etapa do 11 měsíců Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a 
ČD (variantně včetně porovnání v rozsahu a)-d) bodu 
4.2.1 ZTP

Předávací protokol (pro Část Díla).od účinnosti Smlouvy

3. Dílčí etapa do 14 měsíců
od účinnosti Smlouvy

Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP).

Předávací protokol (pro Část Díla).

4. Dílčí etapa do 17 měsíců
od účinnosti Smlouvy

Přípravná dokumentace včetně zapracovaných 
připomínek a náhrady železničních přejezdů včetně 
průzkumů a měření (ve variantách)

Předávací protokol (pro Část Díla).

5. Dílčí etapa
do 4 měsíců

od vydání Závěru 
zjišťovacího řízení

Dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP) 
s předběžným návrhem zdvoukolejnění v oblasti 
Kněžičky km cca 10,250 -14,000

Předávací protokol (pro Část Díla).
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 7 k S 0 D

5A. Dílčí etapa do 30.03.2020 Zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v 
Chlumci nad Cidlinou Předávací protokol (pro Část Díla).

5B. Dílčí etapa do 31.08.2020 Aktualizace částí přípravné dokumentace pro nově 
stanoveny rozsah výhledové dopravy Předávací protokol (pro Část Díla).

6. Dílčí etapa

do 4 měsíců
od možného zahájení 

průzkumných prací podle 
povolení CHKO

Přípravná dokumentace včetně předběžného 
geotechnického a hydrogeologického průzkumu v úseku 
km cca 10,250 -14,000, aktualizace návrhu 
zdvojkolejnění v tomto úseku (pro varianty A4 a A5)

Předávací protokol (pro Část Díla).

7. Dílčí etapa

do 2 měsíců
od vydání stanoviska 

k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí, 

avšak ne dříve než po splnění 
6. Dílčí etapy

Přípravná dokumentace se zapracovaným závěrem 
z procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického 
hodnocení k projednání

Předávací protokol (pro Část Díla).

S. Dílčí etapa do 30.04.2021

Dokumentace pro územní řízení včetně GSM-R, ETCS, 
konverze 25kV a posunutí rozhraní staveb. Záměr 
projektu včetně povinných příloh a ekonomického 
hodnocení ke schválení v CK MD

Předávací protokol (pro Část Díla)

8A. Dílčí etapa do 30.09.2021 Strategická komunikační podpora a ocenění podle nové 
cenové databáze SFDI Předávací protokol (pro Část Díla)

8B. Dílčí etapa do 28.02.2022
Nový návrh stavby v oblasti Převýšova projednaný s obcí 
Převýšov. Aktualizace dokumentace DÚR podle 
projednaného návrhu stavby v oblasti Převýšova.

Předávací protokol (pro Část Díla)

9. Dílčí etapa
do 5 měsíců

od písemného pokynu 
objednatele

Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí

Předávací protokol (pro Část Díla). 
Podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 7 k SOD

10. Dílčí etapa
do 5 měsíců
po splnění 

předchozí etapy
Nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí Územní rozhodnutí s nabytím 

právní moci

Termín dokončení Díla

do 2 měsíců po splnění 
předchozí etapv - 

předpoklad 65 měsíců po 
účinnosti Smlouvy

Kompletní přípravná dokumentace po ukončení 
územního řízení a schválení v rámci SŽDC Protokol o provedení díla

Poznámko: Datum účinnosti smlouvy je 30.10.2017, datum vydání Závěru zjišťovacího řízení je 09.07.2019, datum možného zahájení průzkumů je 15.08.2020, 
datum vydání stanoviska k posouzení vlivů na ŽP je 10.06.2020.
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
záměr projektu, přípravná dokumentace stavby

dodatek č. 7 k SOD

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

i
Obchodní firma/název/ jméno a 

příjmení, a sídlo poddodavatele, IČO
\

Věcný popis části plnění 
uvažovaného zadat 

poddodavateli

% hodnoty
poddodávky z celkové 

nabídkové ceny

Ecological C o n su ltin g  a.s.

O lom o uc, Lažce, Na Stře ln ici 343/48 

IČ: 258 73 962

V liv  stavby na živo tn í p ro stře d í a 

so u v ise jíc í p růzku m n é práce, EIA

4,0  %

V albek, spol. s r.o.

V aň u ro va 505/17, Liberec 

IČ: 4826 6230

inženýrská  geologie < 1 %

G eoTec-G S, a.s.

Chm elo vá 2920/6, Praha 10 

IČ: 25103431

p růzku m y pro že lezn ičn í sp o d e k a 

sp ecia lizo vané  geo te ch n ické  

p ro jekčn í práce, IGP, STP

1 4 %

AZ GEO , s.r.o .

M asn á 1493/8, 702 00 O strava 

IČ: 253 58  944

H o dno cen í ne be zpe čných  v la stn o stí 

odpadů,

< 1 %

N DCO N s r.o.

Praha 1, Z latn ická 10/1582, 11000 

IČ: 649 39 511

H o dnocen í eko nom ické  efektivno sti 

staveb

1 %

SA FETY  PRO s.r.o.

H olice, O lom ouc, Přero vská 434/60 

IČ: 285 71 690

P ožárn í be zpe čno st staveb < 1 %

Sp ráva že lezn ičn í geo dézie  Praha

Pod V ýto pn ou  645/8 186, Praha 8

D om ě řo ván í během  projektu 2 %

SU D O P PR A H A , a.s.

O lšan ská la ,  130 00 Praha 3 

I Č : 25793349

Rádiové p lá n o ván í < 1 %

A dvisia s.r.o .

Pernerova 659/31a 186 00 Praha 8 

I Č : 24668613

P ozem ní ko m unikace < 1 %
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Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (vc
záměr projektu, přípravná dokumentace s'

dodatek č. 7 /

EX pro jekt s.r.o .

H eršp ická 758/13, 619 00 Brno 

IČ: 29285801

Vliv sta vb y na ŽP < 1 %

Pavlíček Hulín arch ite kti, s.r.o.

Praha 5, Sm íchov, Lid ická  884/6 

I Č : 0266 8882♦

A rch itekton ické  ře še n í < 1 %

Jurij R om an yuk - 2 .D R  stu d io .co m

Sekan ino va 711/24 128 00 Praha 2 

IČ: 0451 7521

V izualizace < 1 %

CTECH  s.r.o .

M ichelská 2 9 / 6 ,1 4 0  00 Praha 4 

IČ: 26494183

V izualizace < 1 %

GRID , a.s.

Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3 

I Č : 61251437

Spo lup ráce  na záborovém  e laborátu < 1 %

M adison Public A ffa irs  s.r.o.

Štěpánská 535/6, 120 00 Praha 2 

IČ: 610 57 525

Strategická ko m u n ikačn í podpora a 

podpora na so ciá ln ích  sítích

< 1 %

CELKEM  % 2 7 %
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