
5 6 7

0,000 105,080 105,080

0,000 48,340 48,340

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 27.9.2021 Datum: 27.9.2021

485 817,00 485 817,00 100,00

Celkem 0,00 693 875,40 693 875,40

0,00 208 058,40 208 058,40 100,00

73 111625400. emulze asfaltová obalovací pro použití za studena T 10 050,00 0,00

9 10 11 12

Nové položky

72 M5852215000. cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R VL T 1 980,00

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán Změna soupisu množství č. 2.01

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/43810 - Silnice III/43810: Loukov - Libosváry

Číslo a název varianty: KARETA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán

Aspe

3.6.3.2


