
Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 02/2021/MAIN
podle příslušných ustanovení § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Smluvní strany
Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
IČ: 00279846
DIČ; CZ00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo úftu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města 
zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel") 

a

P S K, s.r.o. CHOCEŇ
se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň
IČ: 63220369
DIČ: CZ63220369
Bankovní spojení: ' , _
číslo účtu:
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kobrem, jednatelem společnosti, 
zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel")

společně {„smluvnístraný')

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek")^

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Úprava dopravního a
pobytového prostoru v ulici Macharova a Chelčického".

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1 mění a doplňuje takto:
2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací díla upravuje o uvedené práce: Přesný 

rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.2.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:
4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. 
Dohodnutá smluvní cena se z částky 3.983.674,41 Kč bez DPH navyšuje o 85.159,13 Kč bez DPH a cena díla 
celkem tedy činí:

Cena bez DPH
DPH 21 o/o činí
Cena celkem včetně DPH

4.068.833,54 Kč 
854.455,04 Kč 

4.923.288,58 Kč

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Stránka 1 z 2



Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě 
své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností 
připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 02/2021/MAIN ze dne 27.5.2021 a Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 29.9.2021 
zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 85/2021-RADA/3806 ze dne 21.10.2021.

Příloha č.l - Změnový list č. 2

V Chocni, dne: V Zamberku, dne:

za: P S K, s.r.o. CHOCEŇ

Digitálně podepsal 
Ing. Jaroslav Kobr 
Datum: 2021.10.25 
15:02:25+02;00; 

Ing. Jaroslav Kobr, jednatel společnosti

Ing. Jaroslav 
Kobr

za: město Žamberk
Digitálně podepsal Ing.

Ing. Bc. Oldřich BcOldnchJedlička

Jedlička
10:14:04+02'00'

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města
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krycí list rozpočtu

Název stavby 

Název objektu

Žamberk, ul. Macharova 

Vyčíslení chyby v přesunu hmot

JKSO

EČO

Místo

IČO

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

\ |l 1.10.2021 I
CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/I m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady
.L.

1 HSV Dodávky

2 ; ! Montáž

3 jpSV [Dodávky

0,00

Montáž_

85 159,13 

0,00 

0,00
5 "M" Dodávky 0,00

6 [Montáž 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 85 159,13 12

20 HZS 0,00 21

Doplňkové náklady
Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště

Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce

Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy

1 0,00 16 Provozní vlivy

DN (ř. 8-11)

Kompl. činnost 0,00

C [Náklady na umístění stavby

17|Jiné VRN 

IBjVRN z rozpočtu

19|VRN (ř. 13-18)
-i - - - ■ - -

22 [Ostatní náklady

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně
85 159,00
DPH celkem

Ing.
Jaroslav
Kobr

Digitálně podepsal 
Ing. Jaroslav Kobr 
Datum: 2021.10.25 
15:03:53+02'00'

snížená
základní

15.0
21.0

0,00
85 159,00

Cena s DPH

0,00
17 883,00

103 042,00
E I Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 
Klouzavá doložka 

Zvýhodnění_____

0,00
0,00
0,Ó0



Stavba: Žamberk, ul. Macharova 
Objekt: Vyčíslení chyby v přesunu hmot

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel;
Zhotovitel:
Místo;

Zpracoval;
Datum; 11.10.2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 85159,13 85159,13 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 85159,13 85159,13 0,000 0,000

Celkem 0,00 85 159,13 85159,13 0,000 0,000



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Žamberk, ul. Macharova 
Objekt: Vyčíslení chyby v přesunu hmot

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11.10.2021

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 85 159,13

998 Přesun hmot 85 159,13

1 R 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným - VYSOUPISOVÁNO SE ZÁPORNÝM 
ZNAMÉNKEM V DODATKU Č.l í 615,949 129,66 79 863,95

2 R 998223011a

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným - SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ, KTERÉ MĚLO
BÝT V DODATKU Č.1 t 40,839 129,66 5 295,18

Celkem 85159,13



ZMĚNOVÝ LIST ás/o ZL: 02/2021
Zhotovitel: P S K, s.r.o. CHOCEŇ se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň,

IČ: 6322036
Název akce: „Úprava dopravního a pobytového prostoru v ulici Macharova a Chelčického"
Změnový list vystavil: Město Žamberk
Datum: 18. 10. 2021

Předmět změny: Obsahem je změna předmětu díla a tím i ceny díla.

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem je narovnání rozpočtové položky "Přesun hmot", která byla v dodatku č. 1 
nesprávně rozpočtována.

Rozpočet s popisem příslušných položek je přílohou č. 1 tohoto změnového listu.
Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je 
předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 02/2021/MAIN ze dne 27.05.2021 se zhotovitelem - 
společností P S K, s.r.o. CHOCEŇ.

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH celkem:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH celkem:

85.159,13 Kč

Výsledná cena změny bez DPH celkem:

85.159,13 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Podpis zmocněnce objednatele:
ír\n 1 Digitálně podepsal Ing. Lenka
iny. LfeJIlKa Fránková

FránkOVá D.,^;202U0.26,0:2,:59

Ing. Lenka Fránková - technický zástupce

Podpis zmocněnce zhotovitele:

irig. JdlObldV Ing. Jaroslav Kobr

KíPshFOSlav Kobr - teíí^ySý-^^plQ-^^ 
i\\^r 15:03:15+02'00'


