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	Změnový list č. 27
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Upřesnění dispozice přečerpávací stanice 

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	11.8.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD
	Počet příloh/stran:
	0/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Zvýšení efektivity přečerpávací stanice prohloubením jímky pro uložení čerpadla - optimální hospodaření se splaškovými a kondenzátními vodami na úrovni HS2 a HS1. V případě poruchy přečerpávací stanice uložené na úrovni HS2 nedojde k rozlití po ploše podlahy ale stečení do jímky a přečerpání do kanalizace

	Zdůvodnění změny:

· Viz výše

	Technický popis změny:
· Vybudování ŽB jímky přečerpávací stanice se sníženinou pro uložení čerpadla, dispoziční změna prostoru zrušením sádrokartonové příčky, svítidla, větracích mřížek atd. 

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                         - 34.506,00 Kč
Vícepráce                                              34.506,00 Kč
Změnový list č. 27 celkem                           0,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 20.10.2021
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