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	Změnový list č. 30
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Tryskání betonových stropů 

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	10.9.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD
	Počet příloh/stran:
	2/4

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Provedení tryskání betonových stropů v části HS1 za účelem úpravy stávajícího povrchu pro aplikaci nových omítek. 

	Zdůvodnění změny:

· Na betonových stropech v HS1 byla po odstranění starých omítek zjištěna vrstva původního nátěru.
· Návrh úpravy povrchu otryskáním stanoveným na základě provedených zkoušek přídržnosti k podkladu – viz příloha č. 1 a 2.

	Technický popis změny:
· otryskání a následné ruční dobroušení povrchu betonového stropu u stěn za účelem odstranění původního nátěru a zdrsnění podkladu pro aplikaci omítek.

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Vícepráce                                              169.439,00 Kč
Změnový list č. 30 celkem                 169.439,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 20.10.2021
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